
DATA: 24/08/2026

1 2 3

Físico (%) 33,33% 33,33% 33,33%

Financeiro (R$) 9.138,79R$               9.138,79R$               9.138,79R$                

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$) -R$                        

Físico (%) 

Financeiro (R$) -R$                        

Físico (%) 

Financeiro (R$) -R$                        

Físico (%) 

Financeiro (R$) -R$                        

Físico (%) 

Financeiro (R$) -R$                        

Físico (%) 

Financeiro (R$)

0,08% 0,08% 0,08%

0,08% 0,17% 0,25%

R$ 9.138,79 R$ 9.138,79 R$ 9.138,79

R$ 9.138,79 R$ 18.277,58 R$ 27.416,37

8 URBANISMO 702.833,37R$           

258.054,68R$           

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 205.383,11R$           

Total Parcial (%)

R$ 10.988.072,71
Total Acumulado (%)

Total Financeiro (R$)

Total Acumulado (R$)

5 ESTRUTURAS 377.117,61R$           

10 LIMPEZA 3.526,19R$               

6 PAVIMENTAÇÃO 2.267.630,11R$        

7

9 PAISAGISMO

3 TERRAPLANAGEM 239.444,14R$           

4 DRENAGEM 6.761.297,88R$        

1 PROJETOS EXECUTIVOS 27.416,37R$             

2 CANTEIRO DE OBRAS 145.369,25R$           

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA CONTRATAÇÃO - BASEADO NO CRONOGRAMA DA OBRA, PRODUTO DE CONTRATAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E PROGRAMAS URBANOS
OBRA: Drenagem do Bairro Portal clube
LOCAL: Guarapari/ES

ITEM DESCRIÇÃO VALORES (R$)

Avenida Getúlio Vargas, 1710 - 7º andar, Savassi - Belo Horizonte - MG CEP: 30112-021
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DATA: 24/08/2026

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

8 URBANISMO 702.833,37R$           

258.054,68R$           

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 205.383,11R$           

Total Parcial (%)

R$ 10.988.072,71
Total Acumulado (%)

Total Financeiro (R$)

Total Acumulado (R$)

5 ESTRUTURAS 377.117,61R$           

10 LIMPEZA 3.526,19R$               

6 PAVIMENTAÇÃO 2.267.630,11R$        

7

9 PAISAGISMO

3 TERRAPLANAGEM 239.444,14R$           

4 DRENAGEM 6.761.297,88R$        

1 PROJETOS EXECUTIVOS 27.416,37R$             

2 CANTEIRO DE OBRAS 145.369,25R$           

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA CONTRATAÇÃO - BASEADO NO CRONOGRAMA DA OBRA, PRODUTO DE CONTRATAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E PROGRAMAS URBANOS
OBRA: Drenagem do Bairro Portal clube
LOCAL: Guarapari/ES

ITEM DESCRIÇÃO VALORES (R$)

4 5 6 7 8 9

37,87% 4,54% 4,54% 4,54% 4,54% 4,54%

55.057,08R$          6.595,69R$            6.595,69R$              6.595,69R$              6.595,69R$              6.595,69R$               

20,00% 40,00% 30,00% 10,00%

47.888,83R$          95.777,66R$            71.833,24R$            23.944,41R$            

5,00% 20,00% 18,00% 15,00% 10,00%

338.064,89R$        1.352.259,58R$        1.217.033,62R$        1.014.194,68R$        676.129,79R$           

15,00% 20,00% 20,00% 35,00%

-R$                     56.567,64R$            75.423,52R$            75.423,52R$            131.991,16R$           

20,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00%

453.526,02R$        340.144,52R$          226.763,01R$          226.763,01R$          226.763,01R$           

5,00% 25,00% 30,00%

-R$                     -R$                       10.269,16R$            51.345,78R$            61.614,93R$             

5,00% 10,00%

-R$                     -R$                       -R$                       35.141,67R$            70.283,34R$             

-R$                     -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

0,50% 7,70% 16,85% 14,63% 13,05% 10,68%

0,75% 8,45% 25,30% 39,93% 52,98% 63,66%

R$ 55.057,08 R$ 846.075,43 R$ 1.851.345,08 R$ 1.607.918,24 R$ 1.433.408,77 R$ 1.173.377,92

R$ 82.473,45 R$ 928.548,88 R$ 2.779.893,96 R$ 4.387.812,20 R$ 5.821.220,97 R$ 6.994.598,89

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA CONTRATAÇÃO - BASEADO NO CRONOGRAMA DA OBRA, PRODUTO DE CONTRATAÇÃO

MESES

Avenida Getúlio Vargas, 1710 - 7º andar, Savassi - Belo Horizonte - MG CEP: 30112-021
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DATA: 24/08/2026

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

8 URBANISMO 702.833,37R$           

258.054,68R$           

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 205.383,11R$           

Total Parcial (%)

R$ 10.988.072,71
Total Acumulado (%)

Total Financeiro (R$)

Total Acumulado (R$)

5 ESTRUTURAS 377.117,61R$           

10 LIMPEZA 3.526,19R$               

6 PAVIMENTAÇÃO 2.267.630,11R$        

7

9 PAISAGISMO

3 TERRAPLANAGEM 239.444,14R$           

4 DRENAGEM 6.761.297,88R$        

1 PROJETOS EXECUTIVOS 27.416,37R$             

2 CANTEIRO DE OBRAS 145.369,25R$           

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA CONTRATAÇÃO - BASEADO NO CRONOGRAMA DA OBRA, PRODUTO DE CONTRATAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E PROGRAMAS URBANOS
OBRA: Drenagem do Bairro Portal clube
LOCAL: Guarapari/ES

ITEM DESCRIÇÃO VALORES (R$)

10 11 12 13 14 15

4,54% 4,54% 4,54% 4,54% 4,54% 16,75%

6.595,69R$               6.595,69R$            6.595,69R$            6.595,69R$            6.595,69R$                  24.355,27R$                

10,00% 12,00% 10,00%

676.129,79R$           811.355,75R$        676.129,79R$        

10,00%

37.711,76R$             -R$                     -R$                     -R$                     -R$                          -R$                          

10,00% 10,00% 10,00% 5,00%

226.763,01R$           226.763,01R$        226.763,01R$        113.381,51R$        -R$                          -R$                          

20,00% 20,00%

41.076,62R$             41.076,62R$          -R$                     -R$                     -R$                          -R$                          

15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00%

105.425,01R$           105.425,01R$        140.566,67R$        140.566,67R$        70.283,34R$                35.141,67R$                

15,00% 20,00% 25,00% 25,00% 15,00%

-R$                        38.708,20R$          51.610,94R$          64.513,67R$          64.513,67R$                38.708,20R$                

25,00% 75,00%

881,55R$                    2.644,64R$                  

9,95% 11,19% 10,03% 2,96% 1,29% 0,92%

73,61% 84,80% 94,83% 97,79% 99,08% 100,00%

R$ 1.093.701,88 R$ 1.229.924,28 R$ 1.101.666,10 R$ 325.057,54 R$ 142.274,24 R$ 100.849,78

R$ 8.088.300,77 R$ 9.318.225,04 R$ 10.419.891,14 R$ 10.744.948,68 R$ 10.887.222,93 R$ 10.988.072,71

Avenida Getúlio Vargas, 1710 - 7º andar, Savassi - Belo Horizonte - MG CEP: 30112-021
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CARLOS VINÍCIUS SOARES DO ROSÁRIO
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03

GEOINFURB - SEDURB - GOVES
assinado em 24/08/2026 14:53:49 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 24/08/2026 14:53:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CARLOS VINÍCIUS SOARES DO ROSÁRIO (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03 - GEOINFURB - SEDURB - 
GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-G87H2Q
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