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1. DEFINICAO DO OBJETO
1.1. Descricao:

1.1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratagdo de empresa especializada na execucdo de obras de engenharia civil para a construcdo de trés
unidades operacionais da Policia Militar do Distrito Federal, com fornecimento de mao de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, insumos e todos os demais recursos
necessarios a perfeita execugdo dos servigos, em conformidade com os projetos executivos, memoriais descritivos, cadernos de especificagdes, planilhas or¢amentarias,
cronogramas fisico-financeiros e demais documentos técnicos que integram o processo de contratagdo.

1.1.2. O Objeto da contratagdo ¢ caracterizado como OBRA COMUM, sendo privativa, sua execugdo, das profissdes de engenheiro e arquiteto, importando em
inovagdo do espago fisico da natureza em conjunto com substancial alteragdo das caracteristicas originais de bem imovel.

1.1.3. A contratagdo sera realizada por meio de procedimento licitatorio tnico, dividido em (03) trés lotes distintos, correspondentes as seguintes unidades
operacionais:
LOTE UNID;'?E:;%“{ICIAL CARACTERISTICAS CATSER ENDERECO
Construgio de 02 (dois) edificios: um edificio
< < Administrativo/operacional de trés pavimentos (6.571,13m?) e um
Construj;ao do Bata'lh.ao de edificio multifuncional (819,15m?), tudo totalizando uma 4rea Setor Policial Sul, Area 04,
01 Operagdoes  Especiais — . N A ~ . 5622 .
BOPE construida de 7.390,28m?. Pavimentagdo de estacionamento, acessos, Brasilia/DF
calgadas, iluminagao, drenagem e paisagismo (11.745,90 m?), em uma
area do terreno de aproximadamente 20.000,00 m>.
Construgio de 02 (dois) edificios: um edificio
Construciio do Batalhio de Administrativo/operacional de trés pavimentos (7.027,79m?) e um
1strug edificio multifuncional (819,13m?), tudo totalizando uma area Setor Policial Sul, Area 04,
02 Policiamento de Choque — . ) . - . 5622 P
BPCHOQUE construida de 7.846,92m?. Pavimentagdo de estacionamento, acessos, Brasilia/DF
calgadas, iluminagdo, drenagem e paisagismo (9.828,34 m?), em uma
area do terreno de aproximadamente 20.000,00 m>.
Construgdo de 02 (dois) edificios: um edificio
Construcio do Batalhio de Administrativo/operacional de dois pavimentos (6.667,80m?) e um
¢ . o edificio multifuncional (627,46m?), tudo totalizando uma area construida Setor Policial Sul, Area 04,
03 Rondas Ostensivas Taticas R . I, - 5622 P,
Motorizadas — ROTAM de 7.295,26m>. Pavimentagdo de estacionamento, acessos, calgadas, Brasilia/DF
iluminagdo, drenagem e paisagismo (11.226,17 m?), em uma area do
terreno de aproximadamente 20.000,00 m>.
1.1.4. Cada lote possui projeto basico, projeto executivo e orgamento proprio, elaborado de forma individualizada, contemplando solugdes arquitetonicas, estruturais

e de engenharia compativeis com as caracteristicas operacionais e funcionais de cada unidade, os quais constituem parte integrante da presente contratagao.

1.1.5. Sera admitida a adjudicacao dos trés lotes & mesma licitante, desde que esta apresente proposta mais vantajosa para a Administragdo e comprove possuir
capacidade técnico-operacional, capacidade técnico-profissional e estrutura organizacional compativeis com a execugéo simultdnea das trés obras, observadas as exigéncias
estabelecidas neste Termo de Referéncia e no Edital.

1.1.6. A execugdo dos servigos devera observar integralmente os projetos executivos, as especificagdes técnicas, as normas técnicas aplicaveis, as exigéncias dos
orgdos competentes, as condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia, no Edital e em seus anexos, bem como as disposi¢cdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, ¢
da legislacdo correlata.

1.2 Regime de execuc¢do:
1.2.1. Cada lote tera regime de execugdo indireta por meio d¢ EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, com contratagdo da obra por prego certo ¢ total.
1.2.2. Enquadramento Normativo:
Lei 14.133/21
"Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:
XXIX - empreitada por prego global: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo e total;"
""Art. 46. Na execugdo indireta de obras e servigos de engenharia, sdo admitidos os seguintes regimes:
()
11 - empreitada por prego global;
()
§ 9° Os regimes de execugdo a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo serdo licitados por preco global e adotardo sistematica de
medigdo e pagamento associada a execugdo de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adogéo de
sistematica de remuneragéo orientada por pregos unitarios ou referenciada pela execugdo de quantidades de itens unitarios."
1.3. Parcelamento do objeto:
1.3.1. Embora as obras possuam projetos distintos, a contratagdo sera processada em um Unico certame, com divisdo do objeto em lotes, medida que amplia a

competitividade, preserva a economicidade da contratagdo, racionaliza os procedimentos administrativos e possibilita ganhos de eficiéncia na conducdo do processo
licitatorio e na gestdo contratual, sem comprometer a autonomia técnica e executiva de cada empreendimento.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO
2.1. Justificativa da contratacio:
2.1.1. Do Batalhido de Operacdes Especiais (BOPE)

2.1.1.1. O Batalhéo de Operagdes Especiais (BOPE) da Policia Militar do Distrito Federal constitui unidade de elite da Corporagéo, responsavel pela execugdo de
missdes de alta complexidade e elevado risco, incluindo gerenciamento de crises, a¢cdes de contraterrorismo, ocorréncias com reféns, cumprimento de operagdes
especiais, patrulhamento tatico especializado e apoio as demais unidades operacionais em situagdes que demandam emprego diferenciado de recursos humanos e



materiais.

2.1.1.2. Em razdo da natureza estratégica de suas atribui¢cdes, o BOPE necessita de instalagdes fisicas compativeis com os requisitos operacionais, logisticos,
administrativos e de seguranga inerentes as atividades desenvolvidas. Entretanto, a estrutura atualmente utilizada ndo atende de forma integral as demandas da unidade,
apresentando limitagdes de espago, funcionalidade e adequagdo técnica para o desenvolvimento eficiente das atividades de planejamento, instru¢do, treinamento
especializado, armazenamento de armamentos, munic¢des, equipamentos taticos, viaturas especiais e demais recursos empregados nas operagdes.

2.1.1.3. A inexisténcia de uma infraestrutura projetada especificamente para as necessidades da unidade impacta diretamente a capacidade operacional, a
integragdo dos setores administrativos e operacionais, a realizagdo de treinamentos continuados e a manutengdo dos elevados padrdes de prontiddo exigidos para o
atendimento das ocorréncias criticas sob responsabilidade do batalhdo.

2.1.1.4. Nesse contexto, a constru¢do da nova sede do BOPE visa dotar a Policia Militar do Distrito Federal de instalagdes modernas, seguras, funcionais e
adequadas aos parametros técnicos exigidos para o desempenho de suas atividades finalisticas. O empreendimento contemplara ambientes destinados a administragao,
comando e controle, salas de instrugdo, espagos de treinamento especializado, areas de apoio operacional, alojamentos, depodsitos de materiais controlados, garagens para
viaturas especiais, setores de logistica e manutengéo, além de demais dependéncias indispensaveis ao pleno funcionamento da unidade.

2.1.1.5. A implanta¢@o da nova estrutura proporcionara ganhos significativos de eficiéncia operacional, melhoria das condi¢des de trabalho dos policiais militares,
otimizagdo dos fluxos internos, incremento da capacidade de resposta as demandas de seguranga publica e fortalecimento das agdes de preservagdo da ordem publica e
protecdo da sociedade do Distrito Federal.

2.1.2. Do Batalhio de Policiamento de Choque (BPChoque)

2.1.2.1. O Batalhdo de Policiamento de Choque (BPChoque) da Policia Militar do Distrito Federal constitui unidade especializada responsavel pela execugdo de
acoes de controle e repressdo qualificada a distarbios civis, restauragdo da ordem publica, policiamento em grandes eventos, operagdes de alto risco, gerenciamento de
crises, apoio as demais unidades operacionais e emprego de técnicas especializadas voltadas a preservacao da seguranga publica e proteg¢do da populagio.

2.1.2.2. Considerando a relevancia estratégica de suas atribui¢des para a manutengéio da ordem publica e para a resposta a situagdes de elevada complexidade
operacional, torna-se imprescindivel que a unidade disponha de instalagdes fisicas adequadas as exigéncias técnicas, logisticas e operacionais inerentes as suas
atividades. Entretanto, a infraestrutura atualmente disponivel apresenta limitagdes que comprometem a plena execugdo das atividades administrativas, operacionais e de
treinamento, ndo atendendo de forma satisfatoria as necessidades atuais e futuras do batalhdo.

2.1.2.3. A estrutura existente mostra-se insuficiente para comportar adequadamente os espagos destinados ao planejamento operacional, instrugdo continuada,
treinamento especializado, armazenamento de equipamentos de controle de distirbios, armamentos, muni¢des, agentes quimicos, materiais de protegdo individual,
viaturas especializadas e demais recursos indispensaveis ao desempenho das missdes institucionais da unidade. Tal cendrio impacta diretamente a eficiéncia dos
processos internos, a capacidade de resposta operacional e a manutengéo dos elevados niveis de prontiddo exigidos para o emprego do efetivo.

2.1.2.4. Nesse contexto, a construgdo da nova sede do BPChoque visa proporcionar instalagdes modernas, seguras, funcionais e compativeis com os padrdes
técnicos exigidos para o desenvolvimento de suas atividades finalisticas. O empreendimento contemplara ambientes destinados as atividades administrativas, centros de
comando e coordenagdo, salas de instrugdo, areas de treinamento, alojamentos, setores de apoio logistico, depdsitos especializados, garagens para viaturas operacionais,
espagos para manutengdo de equipamentos e demais dependéncias necessarias ao adequado funcionamento da unidade.

2.1.2.5. A nova estrutura permitird a otimizag¢do dos fluxos operacionais e administrativos, o fortalecimento das capacidades de treinamento e preparagdo do
efetivo, a ampliagdo das condi¢des de seguranca para os policiais militares e a melhoria da gestdo dos recursos materiais empregados nas operagdes. Além disso,
contribuird para o aumento da eficiéncia operacional e da capacidade de pronta resposta da Policia Militar do Distrito Federal diante de eventos de grande porte,
manifestagdes publicas, situagdes de crise e demais ocorréncias que demandem atuagao especializada.

2.1.2.6. Dessa forma, a contratagdo da obra mostra-se necessaria ¢ plenamente alinhada ao interesse publico, uma vez que proporcionara o fortalecimento
institucional da Policia Militar do Distrito Federal, assegurando melhores condi¢des para o cumprimento das missdes constitucionais atribuidas ao BPChoque e
promovendo maior eficiéncia, efetividade e qualidade na prestagao dos servigos de seguranga publica a sociedade do Distrito Federal.

2.1.3. Do Batalhdo de Rondas Ostensivas Taticas Motorizadas (ROTAM)

2.1.3.1. O Batalhdo de Rondas Ostensivas Taticas Motorizadas (ROTAM) da Policia Militar do Distrito Federal constitui unidade especializada de elevada
mobilidade e pronta resposta operacional, responsavel pela execucdo do patrulhamento tatico motorizado em areas urbanas e rurais, atuando de forma estratégica no
enfrentamento ao crime organizado, trafico de drogas, porte ilegal de armas de fogo, roubos de veiculos, cumprimento de operagdes especiais e repressdo qualificada as
modalidades criminosas que demandam intervengdo policial especializada.

2.1.3.2. Em razdo da natureza de suas atribui¢des e da necessidade permanente de elevado grau de prontidao operacional, a ROTAM demanda instalagdes fisicas
adequadas as suas atividades administrativas, operacionais, logisticas e de treinamento. Entretanto, a unidade atualmente encontra-se instalada em imovel objeto de
contrato de locagdo, cuja infraestrutura apresenta limitagdes fisicas e funcionais que ndo atendem integralmente as necessidades operacionais do batalhdo, restringindo a
expansdo de suas capacidades institucionais e a adequada acomodacao dos recursos humanos e materiais empregados nas atividades finalisticas.

2.1.3.3. A dependéncia de imovel locado, além de representar despesa continuada para a Administracdo Publica, impde restrigdes quanto a realizacdo de
adaptagdes estruturais necessarias as peculiaridades da atividade policial especializada, comprometendo a implantagdo de ambientes especificos destinados ao
planejamento operacional, capacitagdo continuada, treinamento tatico, armazenamento seguro de armamentos, muni¢des, equipamentos especiais, materiais de
inteligéncia, viaturas operacionais e demais recursos indispensaveis ao cumprimento eficiente das missdes institucionais da unidade.

2.1.3.4. Nesse contexto, a constru¢do da sede propria da ROTAM visa proporcionar infraestrutura moderna, segura, funcional e dimensionada de acordo com os
requisitos técnicos exigidos para o desempenho de suas atividades. O empreendimento contemplara areas administrativas, setores operacionais, salas de instru¢do e
treinamento, espacos para planejamento e coordenacdo de operagdes, alojamentos, areas de apoio logistico, depositos especializados, estacionamento e abrigo de
viaturas, oficinas de apoio e demais ambientes necessarios ao pleno funcionamento da unidade.

2.1.3.5. A implantagdo da nova sede proporcionara ganhos significativos de eficiéncia administrativa e operacional, promovendo melhores condi¢des de trabalho
aos policiais militares, aprimorando a gestdo dos recursos institucionais e fortalecendo a capacidade de resposta da Corporagdo as demandas de seguranga publica.
Ademais, a substitui¢do da estrutura locada por instalagdo propria contribuira para a racionalizagio dos gastos publicos a longo prazo, agregando maior economicidade,
estabilidade operacional e valorizagdo do patriménio publico.

2.1.3.6. A nova estrutura permitira ainda a ampliacdo das atividades de treinamento e aperfeicoamento profissional, essenciais para a manutengdo dos elevados
padroes de desempenho exigidos da ROTAM, bem como o fortalecimento das agdes de prevengéo e repressao qualificada a criminalidade em todo o Distrito Federal.

2.1.4. Diante das necessidades apresentadas, verifica-se que a constru¢ao das novas sedes do Batalhdo de Operagdes Especiais (BOPE), do Batalhdo de Policiamento
de Choque (BPChoque) ¢ do Batalhdo de Rondas Ostensivas Taticas Motorizadas (ROTAM) constitui medida estratégica e indispensavel ao fortalecimento da capacidade
operacional da Policia Militar do Distrito Federal.

2.1.5. As trés unidades desempenham fungdes especializadas essenciais para a preservagdo da ordem publica, enfrentamento da criminalidade violenta,
gerenciamento de crises, controle de distirbios civis, combate ao crime organizado e resposta a ocorréncias de elevada complexidade e risco, demandando instalagdes
compativeis com os padrdes técnicos, operacionais e de seguranga exigidos para o cumprimento de suas missdes institucionais.

2.1.6. A implanta¢@o das novas estruturas permitira a modernizagdo da infraestrutura fisica das unidades especializadas, proporcionando ambientes adequados para
atividades administrativas, operacionais, de instrugdo, treinamento, logistica, guarda de equipamentos, estacionamento de viaturas e apoio ao efetivo policial, contribuindo
para a elevagdo dos niveis de eficiéncia, prontiddo e integragdo operacional.

2.1.7. Além dos beneficios diretamente relacionados a atividade-fim da Corporagdo, os empreendimentos proporcionardo melhores condi¢des de trabalho aos
policiais militares, maior protegdo dos recursos materiais empregados nas operagdes e maior racionalidade na gestdo administrativa e patrimonial, especialmente no caso da
ROTAM, cuja sede propria substituira estrutura atualmente mantida por meio de locagdo imobiliaria.

2.1.8. Sob a otica do interesse publico, a execugdo das obras representa investimento estruturante na seguranga publica do Distrito Federal, fortalecendo unidades
responsaveis por atividades criticas e estratégicas para a prote¢do da populagdo, das instituicdes publicas e da ordem democratica, especialmente considerando as
peculiaridades da Capital da Republica, que concentra sedes dos Poderes da Unido, representagdes diplomaticas, grandes eventos publicos e manifestagdes de elevada
relevancia institucional.

2.1.9. Dessa forma, resta demonstrada a conveniéncia, oportunidade e necessidade da contratagdo das obras de construgdo das sedes do BOPE, BPChoque e
ROTAM, em conformidade com os principios do planejamento, eficiéncia, economicidade, interesse publico e desenvolvimento institucional previstos na Lei n°
14.133/2021, constituindo solugdo adequada para o fortalecimento da infraestrutura da Policia Militar do Distrito Federal e para a ampliacao da capacidade de prestagdo dos



servicos de seguranga publica a sociedade.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO
3.1. Da descricio:
3.1.1. A solugdo a ser contratada consiste na execugdo indireta de obra de engenharia civil, por meio da contratagdo de empresa especializada para a construgdo de 03

(trés) quartéis da Policia Militar do Distrito Federal, incluindo o fornecimento integral de mao de obra, materiais, equipamentos, insumos, ferramentas, servigos
complementares e demais recursos necessarios a completa, adequada e funcional execugdo das edificagdes.

3.1.2. A contratagdo sera realizada sob o regime de empreitada por preco global, no qual a contratada se obriga a executar a totalidade do objeto definido em projeto
basico e demais elementos técnicos, por valor certo e total previamente ajustado, assumindo os riscos inerentes a execucdo dos servigos, ressalvadas as hipoteses legais de
reequilibrio econémico-financeiro.

3.1.3. A execugdo da obra compreendera todas as etapas necessarias a entrega das edificagdes em condi¢des plenas de uso operacional, incluindo servigos
preliminares, infraestrutura, superestrutura, alvenarias, coberturas, instalagdes elétricas, hidrossanitarias, sistemas complementares, acabamentos e demais servigos correlatos
previstos nos projetos e especificagdes técnicas.

3.1.4. A contratada devera observar rigorosamente as normas técnicas aplicaveis da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como a legislagdo
urbanistica, ambiental, de seguranga do trabalho e demais normativos pertinentes, assegurando padrdes adequados de qualidade, durabilidade, seguranga e funcionalidade
compativeis com a destinagdo institucional das edificagdes.

3.1.5. A Administra¢ao Publica atuara por meio de comissdo designada para acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo contratual, responsavel pela verificagdo da
conformidade dos servigos executados com os projetos aprovados, especificagdes técnicas, cronograma fisico-financeiro e demais obrigagdes contratuais, sem prejuizo das
atribui¢des de controle interno e externo.

3.1.6. A solug@o também contempla a mobilizagdo e desmobilizagdo do canteiro de obras, gestdo e destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéao
civil, controle tecnolégico dos materiais empregados e demais atividades necessarias a boa pratica da engenharia, visando assegurar a adequada entrega do objeto contratado.

3.1.7. Por se tratar de execug@o indireta, busca-se assegurar maior eficiéncia na gestdo da obra, com adequada alocagdo de riscos a contratada, concentragdo da
Administragdo nas atividades de planejamento, fiscalizagdo e controle de resultados, ¢ mitigagdo de riscos de execugdo, em consondncia com os principios da eficiéncia,
economicidade e interesse publico, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Sustentabilidade :

4.1.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser atendidos os requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratagdes Sustentaveis:

4.1.2. Os critérios de sustentabilidade ambiental dessa contratagdo, estdo previstas no art. 11, inciso I ao IV da Lei n°. 14.133 de 2021, e no Art. 2° § unico do
Decreto n°. 7.746/12, além da IN 01/2010, em seu Art. 1°. Tem ainda fundamento no Art. 225, caput, Art. 170, inc. VI da Constitui¢do Federal de 1988.

4.1.3. Certificagdes Ambientais: A contratada deve fazer uso de materiais com certificagdo ambiental, como FSC para madeira ou produtos com menor impacto
ambiental.

4.1.4. Possiveis impactos ambientais da contratagio e medidas de tratamento em razdo dos impactos ambientais devem ser observadas pela Empresa

CONTRATADA, conforme legislagdo em vigor.

4.2. Gestio de Residuos:

4.2.1. Para a gestdo e operagdo dos residuos perigosos gerados a partir da presente contratagdo, a CONTRATADA devera observar a Lei n° 12.305, de 2010 -
Politica Nacional de Residuos Solidos, Decreto n°. 10.936, de 2022, e Instrugao Normativa n°. 1, 25 de janeiro de 2013 - IBAMA.

4.3. Eficiéncia Energética e Uso de Recursos:

4.3.1. A Contratada devera adotar solugdes arquitetonicas, construtivas e tecnologicas voltadas a promogao da eficiéncia energética e ao uso racional dos recursos
naturais, visando a redug@o dos custos operacionais e dos impactos ambientais da edificagdo ao longo de sua vida util. Deverdo ser contemplados, sempre que tecnicamente
viavel, sistemas de iluminagdo com tecnologia LED de alta eficiéncia, estratégias passivas de controle térmico, tais como brises, elementos de sombreamento e protecao
solar, bem como a utilizagdo de aberturas adequadamente dimensionadas para favorecer a iluminago e ventilagdo naturais dos ambientes.

4.3.2. Adicionalmente, deverdo ser empregadas solugdes de otimizagdo das instalagdes hidrossanitarias, incluindo dispositivos economizadores de agua,
equipamentos de baixo consumo e demais medidas que promovam o uso eficiente dos recursos hidricos e energéticos, observadas as normas técnicas aplicaveis e os
principios de sustentabilidade previstos na legislagdo vigente.

4.4. Condig¢des de Trabalho:

4.4.1. A contratada se responsabilizara pela garantia de condi¢des de trabalho seguras e justas para todos os trabalhadores envolvidos.

4.5. Sistema de Controle:

4.5.1. Relatorios Regulares: a contratada devera apresentar relatorios periddicos sobre o cumprimento dos critérios de sustentabilidade.

4.5.2. Auditorias: realiza¢do de auditorias para verificar a conformidade com os critérios estabelecidos.

4.6. Indica¢io de marcas ou modelos:

4.6.1. Na presente contratagdo ndo sera exigido o fornecimento de materiais de uma marca em especifico, as marcas descritas tém o carater orientativo, podendo ser

executado marcas equivalentes as especificadas.

4.7. Da vedacio de contratacio de marca ou produto:

4.7.1. Nao serdo vedadas de participagdo no certame, nenhuma marca ou produto.

4.8. Subcontratacio:

4.8.1. E admitida a subcontratago parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

4.8.2. A Contratada ndo podera, sob nenhum pretexto ou hipotese, subcontratar todos os servigos objeto deste contrato;

4.8.3. A Contratada somente podera subcontratar parte dos servigos caso a subcontratagdo seja aprovada prévia e expressamente pela Contratante, no percentual
maximo de 30% do total dos servicos;

4.8.4. A Contratada respondera perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.8.5. Serdo as atividades técnicas passiveis de Subcontratagdo:

1- Laudos;



1I - Projetos;

I - Compensa¢do Ambiental;

v - Fundagdes;

V- Instalagdes mecanicas e logica;
VI- Esquadrias e planos de vidros;
VII - Instalagdo do conjunto TR;
VIII - Instalagao do grupo gerador.

IX - Instalagdo do forro de Gesso;
X- Instalagao de equipamentos tipo brises;
XI- Impermeabilizagdes.
4.9. Dos Beneficios Diretos e Indiretos que resultardo da contratacio:
49.1. Por se tratar da implementagdo de equipamentos publicos de seguranga, a construgdo das novas edificagdes, contribuirdo positivamente para a seguranca

publica de todo o Distrito Federal.

4.9.2. A implantagdo das novas estruturas permitird a modernizagao da infraestrutura fisica das unidades especializadas, proporcionando ambientes adequados para
atividades administrativas, operacionais, de instrugdo, treinamento, logistica, guarda de equipamentos, estacionamento de viaturas e apoio ao efetivo policial, contribuindo
para a elevagao dos niveis de eficiéncia, prontiddo e integragdo operacional.

4.9.3. Além dos beneficios diretamente relacionados a atividade-fim da Corporagdo, os empreendimentos proporcionardo melhores condigdes de trabalho aos
policiais militares, maior prote¢do dos recursos materiais empregados nas operagdes e maior racionalidade na gestdo administrativa e patrimonial, especialmente no caso da
ROTAM, cuja sede propria substituira estrutura atualmente mantida por meio de locagao imobiliaria.

4.9.4. Sob a otica do interesse publico, a execugdo das obras representa investimento estruturante na seguranga publica do Distrito Federal, fortalecendo unidades
responsaveis por atividades criticas e estratégicas para a protecdo da populagdo, das instituigdes publicas e da ordem democratica, especialmente considerando as
peculiaridades da Capital da Republica, que concentra sedes dos Poderes da Unido, representagdes diplomaticas, grandes eventos publicos e manifestagdes de elevada
relevancia institucional.

4.10. Tratamento Diferenciado para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:
4.10.1. Em relagédo as regras de preferéncia aplicaveis a futura contratagdo, informa-se que:
I- Em relagao a participagdo de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), nos termos do art. § 2° do art. 4° da Lei n° 14.133/2021, néo se aplicardo

as disposi¢des dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006 no caso de contratagdo de obras e servigos de engenharia, as licitagdes cujo valor estimado for
superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Conforme o art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006, a receita
maxima para EPP ¢ R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais).

IT - Naio se aplicam os beneficios de reserva de cotas para entidades preferenciais no processo licitatorio, tendo em vista que os diversos componentes do objeto
configuram-se como um conjunto indissociavel, com etapas executadas de forma sincronizada visando cumprimento do cronograma com a qualidade e delimitagdo de
responsabilidade técnica do objeto.

11 - Nio se aplica a Subcontratagdo compulsoria destinada a entidades preferenciais: salientando que o comando estabelecido no art. 48, inciso II da Lei
Complementar n° 123/2006 concede ao gestor o poder discricionario, no caso de obras e servigos de engenharia, na adogdo ou ndo desse tipo de subcontratagdo. Além
do mais, o art. 9°, § 2° do Decreto Distrital n® 35.592/2014 determina que no caso de subcontratagdo compulsoria a licitante devera indicar, ja na fase de habilitagdo, as
entidades preferenciais que subcontratara, com a descri¢do dos bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores.

IV - Naio ha restrigdo a participagdo de micro e pequenas empresas (MEs/EPPs), desde que atendidas as exigéncias relativas a comprovagao da capacidade técnica e
demais condigdes estabelecidas neste Termo e no Edital.

V- V - Nao se aplicam os critérios de desempate e o direito de preferéncia previstos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, em razéo do disposto no
inciso | deste item e no art. 4°, § 1°, da Lei n® 14.133/2021, observando-se, em caso de empate, exclusivamente os critérios do art. 60 da Lei n® 14.133/2021.

4.11. Especificagiio Técnica:

4.11.1. Especificagdo Técnica conforme elementos técnicos presentes no Projeto Basico e Projeto Executivo, elaborados pelo Consorcio CS, no processo SEI 00054-
00123719/2024-12.

4.12. Justificativa para o Parcelamento ou nio da Solugio:

4.12.1. O parcelamento do objeto em 03 (trés) lotes distintos, correspondentes & constru¢do de cada um dos quartéis da Policia Militar do Distrito Federal, mostra-se
técnica e economicamente viavel, além de recomendavel sob a perspectiva da eficiéncia administrativa, competitividade e gestdo contratual.

4.12.2. Nos termos da Lei n® 14.133/2021, o parcelamento deve ser adotado sempre que tecnicamente possivel e economicamente vantajoso, de modo a ampliar a
competitividade do certame e permitir a participagdo de um maior niimero de licitantes aptos a execucdo do objeto.

4.12.3. No caso em analise, a divisdo da contratagdo em lotes independentes preserva a integridade técnica de cada empreendimento, uma vez que cada quartel
constitui unidade auténoma de projeto, execugdo e entrega, ndo havendo dependéncia construtiva obrigatoria entre as edificagdes. Assim, a segrega¢do ndo compromete a
funcionalidade, a padronizagdo ou a qualidade das obras.

4.12.4. Sob a perspectiva da competitividade, o parcelamento amplia o universo de potenciais participantes, permitindo a concorréncia de empresas de diferentes
portes e capacidades técnicas, o que tende a resultar em maior vantajosidade econdmica para a Administrag@o, sem prejuizo da qualidade da execug@o.

4.12.5. Do ponto de vista da gestdo contratual, a contratagdo por lotes possibilita melhor controle da execugdo fisica e financeira de cada empreendimento, maior
rastreabilidade das medigdes e facilitagdo da fiscalizagdo, especialmente considerando que cada obra sera acompanhada por comissdo designada, com atuagdo direta sobre o
respectivo contrato.

4.12.6. Adicionalmente, o parcelamento contribui para a mitigagao de riscos de execugao, na medida em que reduz a concentragao de responsabilidade em um unico
contratado, diminuindo a exposicdo da Administragdo a eventuais falhas sistémicas, atrasos ou inadimplementos que possam comprometer simultaneamente a entrega de
todas as unidades.

4.12.7. Ressalta-se, ainda, que o parcelamento ndo implica perda de padronizagdo técnica, uma vez que os projetos basicos e especificagdes serdo uniformes para os
trés quartéis, assegurando identidade arquitetonica, funcional e operacional entre as edificagdes.

4.12.8. Dessa forma, conclui-se que o parcelamento em 03 (trés) lotes revela-se medida adequada, proporcional e vantajosa ao interesse publico, alinhada aos
principios da eficiéncia, economicidade, competitividade e planejamento, previstos na Lei n° 14.133/2021.

4.13. Participacio de Consoércio:

4.13.1. CONSIDERANDO o Acérdao n° 108/2016-TCU-Plenario, segundo o qual o parcelamento material do objeto se da quando realiza-se uma tnica licitagdo, com
todo o objeto adjudicado a um tunico licitante, mas havendo permissdo para que licitantes disputem o certame em consorcios, ou ainda, para que a licitante vencedora
subcontrate uma parte especifica do objeto, enquanto o parcelamento formal se da quando realizam-se licitagdes distintas para cada parcela do objeto ou quando, numa tnica
licitagdo, se adjudica cada parcela do objeto em um lote distinto.



4.13.2. No caso em tela sera admitida a participacio de empresas consorciadas, de modo a ampliar o nimero de empresas em condigdes de disputa, somando
esforgos para execugdo do objeto.

4.13.3. Dessa forma, CONSIDERANDO o que prevé o Acorddo n® 108/2016 TCU-Plenario, e a Decisdo Normativa n°2/2012 TCDEF, optou-se pelo parcelamento
material do objeto, j4 que pequenas e médias empresas ou com especialidades distintas interessadas no ajuste poderdo se organizar em consorcio, assegurando-se a
observancia dos principios da competitividade ¢ da isonomia, sem descuidar da obteng@o da proposta mais vantajosa para a Administragéo.

Admitir-se-a a participagdo de empresas em consércio, com vista ao alcance de maior competitividade no certame e a obteng¢do da proposta mais vantajosa, conforme
entendimento mantido pelo TCDF na Decisdo Normativa n°02/2012.

4.14. Participacio de Cooperativas:
4.14.1. Em atendimento ao art. 16 e seus incisos, da Lei n°14.133/2021, segundo os quais sdo definidas as condi¢des de participagdo de cooperativas no Certame, tem-
se:

"Art. 16. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderéo participar de licitagdo quando:

1 - a constitui¢do e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislagdo aplicavel, em especial a Lei n° 5.764, de 16 de dezembro
de 1971, a Lei n® 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar n® 130, de 17 de abril de 2009;

11 - a cooperativa apresentar demonstrativo de atuagdo em regime cooperado, com repartigéo de receitas e despesas entre os cooperados;
I1I - qualquer cooperado, com igual qualificagdo, for capaz de executar o objeto contratado, vedado a Administragdo indicar nominalmente pessoas;
IV - o objeto da licitagdo referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei n® 12.690, de 19 de julho de 2012, a servigos especializados constantes
do objeto social da cooperativa, a serem executados de forma complementar a sua atuagao."
4.14.2. Diante do exposto, informa-se néo ser viavel a participagdo de cooperativas de trabalho, pelas razdes expostas a seguir.

I - Se a natureza do servigo que sera contratado ou o modo como ¢ usualmente executado no mercado em geral, implicar em subordinagdo entre o obreiro ¢ o
contratado, bem como caracterizar pessoalidade e habitualidade, sera vedada a contratagdo de cooperativas.

- No caso em comento ha necessidade dessa subordinagdo, bem como a pessoalidade e habitualidade entre aquele operario que executara os servigos ¢ a
CONTRATADA, o que torna inaplicavel a participagdo de cooperativas.

II - Além do mais, de acordo com o estabelecido no art. 2° da Lei n° 12.690, de 19 de julho de 2012, que dispde sobre a organiza¢do e o funcionamento das
Cooperativas de Trabalho; institui o Programa Nacional de Fomento as Cooperativas de Trabalho - PRONACOOP; e revoga o paragrafo tnico do art. 442 da Consolidagao
das Leis do Trabalho - CLT , aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943:
"Art. 2° Considera-se Cooperativa de Trabalho a sociedade constituida por trabalhadores para o exercicio de suas atividades laborativas ou profissionais com
proveito comum, autonomia e autogestao para obterem melhor qualificagdo, renda, situagdo socioecondmica e condigdes gerais de trabalho.
§ 1° A autonomia de que trata o caput deste artigo deve ser exercida de forma coletiva e coordenada, mediante a fixagdo, em Assembleia Geral, das regras de
funcionamento da cooperativa e da forma de execug@o dos trabalhos, nos termos desta Lei." (Grifamos)

4.14.3. Entende-se nao ser viavel a participaciao de cooperativas como licitantes no presente certame, haja vista que, pela natureza do objeto, ¢ usual e necessaria a
subordinagdo entre o trabalhador e a futura CONTRATADA, sendo inviavel para o bom andamento da obra e a gama de servigos nele incluidos a autonomia que caracteriza
o exercicio de atividade laborativa por intermédio de cooperativa de trabalho.

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

5.1. O valor estimado para o lote 01 - execugdo da obra de constru¢io do Batalhdo de Operacdes Especiais — BOPE: ¢ de: R$24.561.979,71 (Vinte e quatro
milhdes, quinhentos e sessenta e um mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos), conforme planilha orgamentaria (206930234).

ESTIMATIVA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO.

VALOR DA OBRA Exercicio Periodo Desembolso — R$
2026 novembro a dezembro (2 meses) R$3.260.334,77
R$27.351.977,46 2027 Janeiro a dezembro (12 meses) R$15.864.740,25
2028 Janeiro a outubro (10 meses) R$8.226.902,44
Total R$ 27.351.977,46
5.2. O valor estimado para o lote 02 - execug@o da obra de construgio do Batalhio de Choque — BPCHOQUE ¢ de: R$25.509.913,41 (Vinte e cinco milhdes,

quinhentos e nove mil, novecentos e treze reais e quarenta e um centavos), conforme planilha or¢amentaria (206930861).

ESTIMATIVA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO.

VALOR DA OBRA Exercicio Periodo Desembolso — R$
2026 Novembro a dezembro (2 meses) R$3.957.021,27
R$28.940.568,16 2027 Janeiro a dezembro (12 meses) R$18.070.369,71
2028 Janeiro a outubro (10 meses) R$6.913.177,18
Total R$28.940.568,16
5.3. O valor estimado para o lote 03 - execugdo da obra de constru¢io do Batalhdio de Rondas Ostensivas Taticas Motorizadas — ROTAM ¢ de:

R$21.438.090,00 (Vinte ¢ um milhdes, quatrocentos e trinta e oito mil e noventa reais), conforme planilha orgamentaria (206931455).

ESTIMATIVA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO.

VALOR DA OBRA Exercicio Periodo Desembolso — R$
2026 novembro a dezembro (2 meses) R$2.835.596,05

R$25.704.262,55 2027 Janeiro a dezembro (12 meses) R$17.101.955,45
2028 Janeiro a junho (6 meses) R$5.766.711,05

Total R$25.704.262,55

O valor total estimado para as 03 (trés) contratagdes, Lote 01 BOPE + lote 02 BPCHOQUE + Lote 03 ROTAM ¢ de R$ 81.996.808,17 (Oitenta e um




milhdes, novecentos e noventa e seis mil, oitocentos e oito reais e dezessete centavos)

5.4. As estimativas de custos levaram em considerag@o os riscos envolvidos na contratagdo e sua alocagdo entre contratante e contratado, conforme especificado
nas composi¢des de BDI.
5.5. Adequaciio or¢camentaria:
5.5.1. Indicagdo da Fonte de Recursos:
5.5.1.1. As despesas decorrentes da presente contratagio correrdo a conta de recursos do FCO (Fundo Constitucional) Fonte 100 - Gestio/Unidade: POLICIA
MILITAR DO DISTRITO FEDERAL;
5.5.2. As demandas estdo incluidas no Plano Interno de Orgamento - PIO 2026, sob os codigos de demanda 522, 526 e 501.
5.5.3. As demandas estdo incluidas no Plano de Contratagdes Anuais - PCA 2026:
Plano de Contratagées Anuais - PCA PMDF -2 026
Id PCA . . . Unidade de
Item 2026 Categoria Descricao do Objeto Medida
Contratacio de empresa de engenharia especializada para execu¢io da obra de construcio do
Batalhdo de Operagdes Especiais — BOPE, compreendendo: (i) edificio Administrativo/Operacional,
Edificagdo - | com 3 (trés) pavimentos e area construida de 6.571,13 m?; (ii) edificio multifuncional, com area Metro quadrado
1-BOPE 46399 Execugdo de | construida de 819,15 m?; totalizando 7.390,28 m? de area construida. Inclui, ainda, a execucdo de (m?) q
Obra pavimentagdo de estacionamento e acessos, cal¢adas, iluminagdo, drenagem e paisagismo, abrangendo
area de aproximadamente 11.745,90 m?, em terreno de aproximadamente 20.000,00 m?, conforme
especificagdes e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia e seus anexos.
Contratacio de empresa de engenharia especializada para execucdo da obra de construcio do
Batalhdo de Policiamento de Choque - BPCHOQUE, compreendendo: (i) edificio
Edificagdo - | Administrativo/Operacional, com 3 (trés) pavimentos e area construida de 7.027,79 m?; (ii) edificio Metro quadrado
2 - BPCHOQUE 46400 Execu¢do de | multifuncional, com area construida de 819,13 m?; totalizando 7.846,92 m? de area construida. Inclui, (m?) q
Obra ainda, a execugdo de pavimentagdo de estacionamento e acessos, calcadas, iluminacdo, drenagem e
paisagismo, abrangendo area de aproximadamente 9.828,34 m?, em terreno de aproximadamente
20.000,00 m?, conforme especificagdes e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia e seus anexos.
Contratacio de empresa de engenharia especializada para execucdo da obra de construcio do
Batalhdo de Rondas Ostensivas Taticas Motorizadas — ROTAM, compreendendo: (i) edificio
Edificagdo - | Administrativo/Operacional, com 2 (dois) pavimentos e area construida de 6.667,80 m?; (ii) edificio Metro quadrado
3-ROTAM 46500 Execugdo de | multifuncional, com area construida de 627,46 m?; totalizando 7.295,26 m? de area construida. Inclui, (m?) q
Obra ainda, a execu¢do de pavimentagdo de estacionamento e acessos, calcadas, iluminagdo, drenagem e
paisagismo, abrangendo area de aproximadamente 11.226,17 m?, em terreno de aproximadamente
20.000,00 m?, conforme especificagdes e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia e seus anexos.
6. DA EXECUCAO DO OBJETO
6.1. Local de prestacio dos servigos
- No imével situado, no Setor Policial Sul Area 04, Brasilia/DF
6.2. Horario de prestacio dos servigos
- Conforme demandas e convengao coletiva da construgdo civil.
6.3. Prazos
6.3.1. Prazo de Vigéncia Contratual:
I- Construgio do Batalhdio de Operagdes Especiais — BOPE: O Contrato tera vigéncia de: 36 (trinta e seis) meses, contados da sua assinatura, prorrogavel
automaticamente quando o objeto ndo for concluido, na forma do artigo 111 da Lei n° 14.133, de 2021;
11 - Construcio do Batalhio de Policiamento de Choque — BPCHOQUE: O Contrato tera vigéncia de: 36 (trinta e seis) meses, contados da sua assinatura,
prorrogavel automaticamente quando o objeto ndo for concluido, na forma do artigo 111 da Lei n°® 14.133, de 2021;
I - Construgio do Batalhdio de Rondas Ostensivas Taticas Motorizadas — ROTAM: O Contrato terda vigéncia de: 36 (trinta e seis) meses, contados da sua
assinatura, prorrogavel automaticamente quando o objeto ndo for concluido, na forma do artigo 111 da Lei n°® 14.133, de 2021;
6.3.2. Prazo de Execugio do Objeto: O prazo de execugéo do objeto do contrato sera de:
I- Construcio do Batalhdo de Operacdes Especiais —- BOPE: 720 (setecentos e vinte) dias corridos, conforme cronograma fisico-financeiro (206930234), contados a

partir do quinto dia, ap6s o recebimento da Ordem de Servico. O prazo para inicio da obra sera de 05 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento da respectiva
Ordem de Servigo, autorizando o inicio dos servigos de obra.

1I- Constru¢io do Batalhdo de Policiamento de Choque — BPCHOQUE: 720 (setecentos e vinte) dias corridos, conforme cronograma fisico-financeiro
(206930861), contados a partir do quinto dia, apds o recebimento da Ordem de Servigo. O prazo para inicio da obra sera de 05 (cinco) dias corridos, contados da data de
recebimento da respectiva Ordem de Servico, autorizando o inicio dos servigos de obra.

111 - Construcido do Batalhdo de Rondas Ostensivas Taticas Motorizadas — ROTAM: 600 (seiscentos) dias corridos, conforme cronograma fisico-financeiro
(206931455), contados a partir do quinto dia, apds o recebimento da Ordem de Servigo. O prazo para inicio da obra sera de 05 (cinco) dias corridos, contados da data de
recebimento da respectiva Ordem de Servigo, autorizando o inicio dos servigos de obra.

v - O prazo de vigéncia contratual fixado neste item, por se tratar de contrata¢do por escopo definido, deverd ser reproduzido de forma idéntica em todos os
docu tos que compdem o instru. to convocatorio, inclusive no Edital, ndo se admitindo prazo de vigéncia diverso ou clausula de improrrogabilidade que contrarie
a possibilidade de prorrogacdo automatica prevista no art. 111 da Lei n° 14.133/2021.

6.4. Cronograma de entrega

A contratada devera apresentar, em até 05 (cinco) dias corridos, apos o recebimento da Ordem de Servigo, o Cronograma fisico-financeiro com as etapas e
periodos atualizados, tomando-se por base o cronograma fisico-financeiro, constante no projeto executivo, com a data de inicio do prazo de execugdo determinada em
contrato.

Os cronogramas de cada obra devera ser planejado para haver compatibilizagdo entre os cronogramas dos edificios e o cronograma da urbanizagdo e




infraestrutura externa, que deverdo resultar nos prazo global de cada obra, conforme item 6.3.2. ¢ 0 exemplo de modelo abaixo.

Cronograma
ITEM Descricao Detalhamento Dias

3 Edificio Administrativa/Operacional Nova edificagdo XXX

4 Edificacdo Multifuncional Nova edificagdo XXX

6 Urbanizagio _ XXX

- Total XXX
6.5. Formato de execuciio de obra refere-se ao conjunto de procedimentos, métodos e etapas necessarios para a realizagdo de um projeto de construgdo. Ele
envolve desde a fase inicial de planejamento até a entrega final da obra, garantindo que tudo ocorra dentro dos prazos, orgamentos e padrdes de qualidade estabelecidos.
6.5.1. Principais Fases da Execu¢do de Obra
a) Planejamento e Preparacio:

Analise do projeto e viabilidade;
Defini¢ao do orgamento, entrega do leiaute de canteiro, do cronograma e eventograma para analise e aprovagdo da PMDF;
Mobilizagdo de méo de obra e fornecedores;
Licenciamentos e autorizagdes necessaria.
b) Mobilizacio do Canteiro de Obras:
Instalagdo de infraestrutura temporaria;
Definigéio de acessos e areas de armazenamento;
locagdo da obra;
Seguranga no trabalho e sinalizagdo.
c) Execucio das Etapas da Obra
Terraplenagem e fundagées: preparagdo do terreno e construgdo das bases;
Demoligdes e remogdes: Execugdo de demoligdo e remogdo de estruturas e instalagdes.
Estrutura: levantamento de pilares, vigas e lajes;
Alvenaria e vedagdes: construgéio de paredes e divisorias;
Cobertura e impermeabilizagdes: Execuco de cobertura e de impermeabilizagdes de areas cobertas;
Instalagdes: elétricas, hidraulicas, climatizagdo e sistemas complementares;
Revestimentos e acabamentos: pintura, pavimentagao, vidros e outros detalhes;
Urbanizacéo e Paisagismo: execucdo de servigos nas areas externas de pavimentagao, urbanizagdo e de paisagismo.
d) Fiscalizacio e Controle de Qualidade
Acompanhamento técnico para garantir conformidade com o projeto e com o contrato;
Testes e ensaios de materiais e sistemas.
e) Entrega da Obra
Limpeza final e retirada de entulhos;
Vistorias e testes finais;

Regularizagdo documental ("as built" e habite-se) e entrega ao cliente.

6.6. Do Reajustamento de Precos:

6.6.1. Os pregos contratados serdo reajustados apos transcorrido o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado da data-base vinculada a data do orgamento
estimado da presente contratag@o, nos termos do § 7° do art. 25 da Lei n® 14.133/2021.

6.6.2. O indice de reajustamento a ser adotado ser4 o Indice Nacional de Custo da Construgio Civil (INCC-DI), divulgado pela Fundagdo Getiilio Vargas, ou outro
indice setorial especifico definido no Edital, compativel com a natureza do objeto contratado.

6.6.3. A data-base do reajustamento correspondera a data de referéncia do orgamento estimado que fundamentou a presente contratagdo (SINAPI, data-base
03/2026).

6.6.4. O reajustamento ndo se confunde com a repactuagdo nem com o reequilibrio econdomico-financeiro do contrato, aplicando-se exclusivamente para a

recomposi¢do do poder aquisitivo da moeda diante da inflagdo ordinaria do periodo, sendo vedada, no Edital e em seus anexos, qualquer clausula que exclua, restrinja ou
condicione a sua aplicagdo.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. Da Gestiao do Contrato:

7.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencgadas e as normas da lei n® 14.133 de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecugio total ou parcial.

7.1.2. Durante a vigéncia do Contrato, todos os assuntos a ele relacionados devem ser tratados diretamente com a Execugdo do Contrato, que sera assessorado pelo
Departamento de Logistica e Finangas - DLF e suas respectivas Diretorias.

7.1.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

7.14. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.1.5. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.1.6. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para

apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto,
do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

7.2. Preposto:

7.2.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em



relagdo a execugdo do objeto contratado.

7.2.2. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro
para o exercicio da atividade.

7.3. Fiscalizagao:

I- A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).;
7.3.1. Fiscalizagio técnica

I- Acompanhara a execugdo do(s) Contrato(s) para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no Contrato, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administragdo. (Decreto n® 44.330, de 2023, art. 24, VI);

1I - O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for
necessario para a regularizago das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n® 44.330, de 2023, art. 24, 1I);

111 - Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo
para a corregdo. (Decreto n® 44.330, de 2023, art. 24, 111);

v - O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 44.330, de 2023, art. 24, IV);

V- No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug@o do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor
do contrato. (Decreto n°® 44.330, de 2023, art. 24, V);

VI - O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagéo

ou a prorrogagdo contratual (Decreto n® 44.330, de 2023, art. 24, VII).

VII-  Coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do Contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de gerenciamento
do Contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequagdes do Contrato para fins de atendimento da finalidade da administrago.

7.3.2. Fiscaliza¢io Administrativa:

I- O fiscal administrativo do contrato verificard a manuten¢ao das condigdes de habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formaliza¢do de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 25, I e II, do Decreto n®
44.330, de 2023).

1I- Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor
do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 44.330, de 2023, art. 25, IV).

111 - Tomara providéncias para a formalizagdo de Processo Administrativo de Responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela autoridade
competente.
v- Devera enviar a documentagdo pertinente ao Setor de Contratos para a formalizagéo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela

fiscalizagdo e gestdo nos termos do Contrato.

V- A Policia Militar do Distrito Federal indicara representantes da administragdo especialmente designados para o acompanhamento e fiscalizagdo da execucdo do
Contrato, conforme prevé a Portaria PMDF n°. 728/2010.

74. Gestor do Contrato

[- O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no
historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificagéio da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao. (Decreto n® 44.330, de 2023, art. 23, IV).

11 - O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 44.330, de 2023, art. 23, TII).

11 - O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes

assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 44.330, de 2023, art. 23, VIII).

v - O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 44.330, de 2023, art. 23,
X).

V- O gestor do contrato devera elaborar relatorio final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei n° 14.133, de 2021, com as informagdes obtidas
durante a execugdo do contrato. (Decreto n° 44.330, de 2023, art. 23, VI).

VI - O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7.5. MEDICOES E PAGAMENTOS

7.5.1. Cronograma fisico-financeiro e Eventograma: A contratada devera antes do inicio da obra, submeter a PMDF Cronograma fisico-financeiro para aprovagéo,
bem como Eventograma que devera ser elaborado pela contratada com base no cronograma fisico-financeiro, e deverd, também, ser submetido a analise e aprovagao da
PMDF.

7.5.2. Medicdes: Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma fisico-financeiro e no Eventograma, o Contratado apresentara a
medigdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

I- Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma fisico-financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

11 - O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela
etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

10 - As medigdes deverdo conter somente os servicos executados e os materiais efetivamente empregados, vedado considerar materiais estocados no local e ou ja
adquiridos para utilizagdo futura.

v - fica pré-estabelecido que a Gltima medigdo coincidira com a emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

V- O valor referente aos servigos auxiliares administrativos devera ser desembolsado proporcionalmente as medigdes na forma da equagdo abaixo:
VPA = (VTA/VT) * VM
onde:

VPA: Valor proporcional a ser desembolsado por medi¢ao referente aos servigos auxiliares administrativos.
VTA: Valor total dos servigos auxiliares administrativos;

VT: Valor da obra sem o valor referente ao item de servigos auxiliares administrativos = VGO-VTA,;



VGO: Valor global da obra;

VM: Valor da medigdo a ser realizada desconsiderando o item 0.1 da Planilha Orgamentaria (servigos auxiliares administrativos).

7.5.3. Pagamentos

7.53.1. O pagamento sera realizado em conformidade com as etapas executadas, que serdo faturadas de acordo com as medigdes apresentadas e aprovadas pela
Comissdo executora, apos ter sido evidenciada a total execuc@o/entrega dos itens que as compdem.

7.53.2. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a aprovagdo dos servigos executados, medidos pela Comissdo executora e/ou pelos Orgios Administrativos e
concessionarias, quando exigidos na respectiva etapa, e da apresentagdo das ARTs ou RRTs que se fizerem necessarias.

a) Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente executados pela empresa contratada, em conformidade com este Projeto Basico
e seus anexos, e cronograma fisico-financeiro aprovados pela Comissio executora.

7.5.3.3. O saldo restante, referente a ultima medigéo, s podera ser liberado apos a emissdo do TERMO DE RECIBIMENTO DEFINITIVO

7.53.4. O pagamento das notas fiscais ficara condicionado a apresenta¢do dos seguintes documentos:

a) Relag@o de empregados — RE;

b) Guia de recolhimento de encargos sociais, trabalhistas e tributarios;

c) ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) do servigo, quando for o caso;

d) RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) do servigo, quando for o caso.

7.6. Percentuais referentes a subestimativa e superestimativa de or¢camento:

a) A Taxa de Risco prevista na composi¢ao do orgamento devera compreender tanto os “riscos de construgdo”, os “riscos normais de projetos de engenharia”, bem
como os “riscos de erros de projetos e engenharia”.

b) O percentual de risco previsto na composi¢do do BDI ¢ de 1,27%, obedecendo o quartil médio conforme Acérdao TCU n° 2622/2013-Plenario.

c) A faixa de precisdo do custo estimado de uma obra em relagdo ao seu custo final, conforme a Orientagdo Técnica OT — IBR 004/2012 — IBRAOP, para orgamentos

baseados em Projeto Executivo é de mais ou menos 5% de precisao.

7.6.1. Segundo exemplo do TCU: “os contratos podem, com simplicidade, objetivar que erros unitarios de quantidade de até 10% ndo sejam objeto de qualquer
revisdo. Menos que isso, esses erros acidentais serdo alea ordindria da contratada. Para que ndo haja incontaveis pedidos de reequilibrio decorrentes de servigos de pequena
monta, pode-se, ainda, definir que somente servigos de materialidade relevante na curva ABC do empreendimento incorrerdo como tarja de “erro relevante”.

7.6.2. Considerando a possibilidade de precisdo do orgamento ao percentual de 5%, somada ao percentual de risco prevista no orcamento de 1,27%, estipula-se de
forma equilibrada os seguintes percentuais referentes a subestimativa e superestimava de orgamento:

a) Para itens da Curva “C”: 10%

b) Para itens da Curva “B”: 8%

c) Para itens da Curva “A”: 6,27%

7.6.3. Uma vez fixados os percentuais, durante a execucdo contratual, se for constatado um erro de quantitativo ("subestimativa" ou "superestimativa") em

determinado servico, o setor técnico comparara com os percentuais aqui fixados. Desta forma, se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite para cada faixa da
Curva ABC, entende-se que o erro ndo ¢é relevante: trata-se de risco ordinario do empreendimento, ja remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da obra ou servigo,
e na estimativa de precisdo do objeto, e ndo deve fundamentar a prolagdo de termo aditivo.

7.6.4. Se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e permitiré a prolagdo do termo aditivo — sem prejuizo da analise técnica
acerca dos demais requisitos necessarios para as modificagdes contratuais, nos termos do art. 124, I e II, da Lei n. 14.133, de 2021.

8. TERMINO E RECEBIMENTO DA OBRA

8.1. Comunicacio do término da obra

8.1.1. Finalizada a obra, estando esta, em condigdes de ser recebida, a Contratada devera comunicar a sua conclusdo a Comissdo executora, por escrito e dentro do
prazo de execugdo, a fim de que seja realizada VISTORIA para fins de Recebimento Provisorio.

a) A emissdo da comunicagdo acima referida fora do prazo de execugdo caracterizara atraso, sujeitando a Contratada as penalidades cabiveis, previstas em Contrato.
8.1.2. Realizada a comunicagdo da conclusdo da obra, a Contratada devera:

I- Requerer a CARTA DE HABITE-SE, junto ao 6rgdo competente;

1I - Entregar todos os projetos, devidamente atualizados e compatibilizados em forma de “as built” (como construido);

I - Entregar manuais, garantias e notas fiscais de todos os equipamentos instalados.

8.2. Recebimento provisério

8.2.1. A obra sera recebida provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 24, X e 25, VII do Decreto GDF n° 44.330, de 2023).

a) O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico. (Art. 24, X, Decreto GDF n° 44.330, de 2023).

b) O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias
de carater administrativo. (Art. 25, VII, Decreto GDF n° 44.330, de 2023).

c) O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

8.2.2. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

8.2.3. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem

prejuizo da aplicagdo das penalidades.

8.2.4. Em caso de constatagdo local da ndo finalizagdo da obra e da existéncia de parcelas ainda ndo executadas/fornecidas, a comunicagdo referida no item 8.1.1
devera ser devolvida a contratada, o que implicara na ndo emissio do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA ¢ na caracterizagdo de atraso caso
ultrapassado o prazo de execugdo.

8.2.5. Se porventura, durante a VISTORIA para o RECEBIMENTO PROVISORIO, a Fiscalizagdo constatar algum defeito ou incorre¢do na execugdo da obra,
devera emitir relatorio com a lista de pendéncias, concedendo-se prazo de até 15 (quinze) dias, da data da emissdo, para a Contratada, as suas expensas, reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do Contrato, com vistas ao atendimento das exigéncias efetuadas.

a) Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a Contratada efetuara, dentro do prazo fixado acima, por escrito, comunicado a Comissdo executora
solicitando a realizagdo de NOVA VISTORIA.
b) Se porventura, durante a NOVA VISTORIA, verificar-se que as pendéncias apontadas pela Fiscalizagao ndo foram sanadas, sera repetido o procedimento descrito

no Subitem 8.2.4, concedendo-se novo prazo, adequado, de até 15 (quinze) dias observando-se porém o limite do prazo de execugdo, caso em que se for extrapolado,
caracterizar-se-a em atraso.

8.2.6. Constatada a conclusdo das pendéncias na nova VISTORIA, a Comissio executora emitira o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, o qual deveré ser
circunstanciado e assinado por ambas as partes do contrato, ¢ um comunicado interno, em até 5 (cinco) dias da comunicagdo da contratada, para que sejam tomadas as



providéncias com vistas a0 RECEBIMENTO DEFINITIVO.

8.2.7. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou nica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

8.2.8. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo de Recebimento Provisorio devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscaliza¢do técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

8.3. Recebimento definitivo

8.3.1. A execugdo da obra so6 se dara por concluida apds o término de todas as etapas especificadas no Edital PMDF e seus Anexos, entre elas a retirada dos entulhos,
completa limpeza de todas as areas trabalhadas, teste de todos os equipamentos e pontos, e da entrega da documentagao referente a obra, dentre ela a CARTA DE HABITE-
SE e os projetos “AS BUILT” (como construido) que deverdo ser atualizados na plataforma BIM, em conformidade ao desenvolvimento do cronograma e devidas
conclusdes das etapas.

8.3.2. A obra, recebida provisoriamente e apresentando condigdes de seguranga para utilizagdo, sera ocupada, em atendimento ao interesse publico, e se iniciard o
periodo de verificagdo da sua qualidade e conformidade.

8.3.3. A obra sera recebida definitivamente no prazo de 90(noventa) dias, contados do recebimento provisorio, pelo Gestor do contrato ou comissao designada pela
autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

I- Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas
pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 23, VIII, Decreto GDF n° 44.330, de 2023).

II- Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

11 - Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

IV - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

V- Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestao.

8.3.4. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133 de
2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugio do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

8.3.5. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento
de cobranga.

8.3.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugdo do contrato.

8.3.7. A emissio da CARTA DE HABITE-SE ¢ documento necessario para o recebimento definitivo da obra, bem como a entrega de todos os projetos,
devidamente compatibilizados em forma de “as built” (como construido) que deverdo ser atualizados em plataforma BIM.

8.3.8. Havendo indicag@o de novas pendéncias, sera concedido prazo, limitado a 15 (quinze) dias, a fim de efetuarem-se as corregdes necessarias;

8.3.9. Sanadas as pendéncias, apos nova comunicagdo escrita da Contratada, sera efetuada VISTORIA e apos a verificagdo da perfeita adequagao do servigo aos

termos do presente Projeto Basico, sera emitido o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, em até 10 (dez) dias da comunicagdo da contratada. O néo
cumprimento do prazo a que se refere o subitem 8.3.8, findado o prazo de execugdo da obra, caracterizara atraso.

8.3.10. Apods a emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, em consonancia com as observagdes do subitem 7.5.3.3, podera ser dado
prosseguimento ao pagamento do saldo restante devido.
8.3.11. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO nédo exime a Contratada das responsabilidades que lhe sdo cometidas pela legislagdo em vigor e

por este Edital e seus anexos, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pelo Contratante, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade
previstos em lei, se outro prazo ndo for estipulado em Contrato.

8.4. Assisténcia técnica e garantia do bem ou do servigo:

8.4.1. O prazo de garantia dos servigos sera de, no minimo, 05 (cinco) anos, ficando a Contratada responsavel pela recuperagdo ou reconstrucdo daquilo que for
necessario para a perfeita adequacdo da obra com o objeto deste projeto basico.

8.4.2. Apos a solicitagdo formal pela Contratante, a Contratada deverd cumprir os seguintes prazos para o atendimento em garantia:

a) Em no maximo 72 (setenta e duas) horas tteis, devera vistoriar a obra para confirmar ou ndo a necessidade da execugdo de servigos de recuperagdo ou reconstrugao

de parte ou de toda a obra.

b) Apos a vistoria, devera apresentar em no maximo 48 (quarenta e oito) horas uteis um relatorio sobre a solicita¢do de garantia. Caso seja necessario prazo maior, por
necessidade de laudo técnico, a Contratada devera solicitar, por escrito, & Diretoria de Infraestrutura do Departamento de Logistica e Finangas da PMDF.

8.4.3. As divergéncias entre a solicitagdo de garantia e o posicionamento da Contratada deverdo ser encaminhadas a Diretoria de Infraestrutura do Departamento de
Logistica e Finangas da PMDF, para analise técnica e emissdo de parecer final.

8.4.4. Em se confirmando a necessidade de reparo ou reconstrugdo, a Contratada devera iniciar em no méaximo 10 (dez) dias uteis ap0s a solicitagdo de garantia. Caso
seja necessario prazo maior, por eventual necessidade, a Contratada devera submeter seu pedido, por escrito, a analise da Diretoria de Infraestrutura do Departamento de
Logistica e Finangas da PMDF.

8.5. Garantias de Execucio do Contrato, Seguro de Risco de Engenharia e de Responsabilidade Civil:
8.5.1. E obrigagiio da CONTRATADA apresentar GARANTIA DO CONTRATO para assegurar o efetivo cumprimento das obrigagdes assumidas.
8.5.2. A CONTRATADA devera prever, na Garantia Contratual, a cobertura para o pagamento de encargos trabalhistas e previdenciarios sob sua responsabilidade

que, porventura, ndo sejam quitados.

8.5.3. O valor da Garantia Contratual devera corresponder a 5% (cinco por cento) do valor total contratado, com prazo de validade durante toda a execugdo do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia contratual.

8.5.4. A CONTRATADA devera apresentar a Diretoria demandante, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da assinatura do contrato,
comprovante de prestagdo de garantia e demais seguros contratados, podendo optar por caugdo em dinheiro, seguro-garantia ou fianga bancaria, nas condi¢des estabelecidas
no Edital.

8.5.5. O prazo podera ser prorrogado pelo(a) Diretor(a) da area demandante mediante pedido justificado.

8.5.6. A garantia devera ser apresentada em data anterior a emissdo da ordem de servigo.

8.5.7. Nenhum pagamento devera ser feito a CONTRATADA antes de apresentada e aceita a garantia contratual.

8.5.8. O atraso na entrega da garantia pelo prazo superior a 15 (quinze) dias do inicialmente previsto, autoriza a CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato

por descumprimento de obrigagdo contratual, sem prejuizo da aplica¢do de aplicagdo de multa pelo descumprimento contratual, previsto neste Termo de Referéncia.
8.5.9. As demais condigdes para prestagdo da Garantia Contratual e demais Seguros constardo do Edital de Licitag@o.

8.5.10. A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelos 6nus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou



dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais que lhe venham a ser atribuidas
por forga de lei, relacionadas com o cumprimento do contrato, devendo providencias as suas custas e apresentar em até 15 (quinze) dias uteis, contado da data da assinatura
do contrato e antes da emissdo da ordem de servigo, a apolice de SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL.

9. OBRIGACOES

9.1. Obrigacdes da CONTRATADA:

9.1.1. Além das obrigagdes de execugdo previstas no PROJETO EXECUTIVO, CADERNO DE ESPECIFICACOES E ENCARGOS, na Minuta de Contrato e
outras decorrentes do cumprimento de normas legais e regulamentares, serdo obrigagdes da contratada:

9.1.2. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Fiscalizagdo, atendendo prontamente as orientagdes ou reclamagdes.

9.13. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

9.1.4. Responder por qualquer acidente que venha ocorrer com os seus empregados em decorréncia da execugdo dos servigos.

9.1.5. Afastar ou substituir qualquer empregado que, comprovadamente e por recomendagdo da fiscalizagdo, cause embarago a boa execugdo da obra/servigo.

9.1.6. Responsabilizar-se civil e criminalmente, fiscal e trabalhista, por todo e qualquer dano que venha causar a administragdo ou prepostos, em decorréncia da

execucdo da obra/servigo, objeto desta licitagdo, ndo cabendo a Administragdo em qualquer hipotese responsabilidade por quaisquer danos verificados, durante a vigéncia do
contrato, diretos, indiretos ou lucros cessantes.

9.1.7. Responsabilizar-se, ainda, por eventuais danos ou desvios de bens que lhe forem confiados ou a seus prepostos, devendo efetuar a reparagdo correspondente,
logo apos o recebimento da notificagdo, sob pena de glosa de qualquer importancia que tenha a receber.

9.1.8. Permitir o livre exercicio da fiscalizagdo da Contratante.

9.1.9. Manter, durante toda a execugdo do contrato, sua compatibilidade com todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagéo.

9.1.10. Comprovar a cada més o efetivo cumprimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados.

9.1.11. Exercer todas as despesas necessarias a conclusdo dos servigos, bem como o pagamento de qualquer taxa ou emolumento referente a execugdo da obra.

9.1.12. Arcar com qualquer prejuizo causado a Administragdo ou a terceiros por seus empregados durante a execugdo contratual;

9.1.13. Manter o sigilo de informagdes fornecidas pela CONTRATANTE e declaradas como “restritas”;

9.1.14. Assumir inteira responsabilidade pela qualidade e confiabilidade dos materiais a serem utilizados;

9.1.15. Acatar todas as exigéncias do CONTRATANTE, sujeitando-se a sua ampla e irrestrita fiscalizagdo, nos limites do Contrato, prestando os esclarecimentos
solicitados e atendendo as reclamagdes formuladas;

9.1.16. Manter um representante em contato direto e constante com a PMDF, durante a execugdo do contrato, bem como indicar o responsavel para acionamentos
referentes aos Termos de Garantia;

9.1.17. Dar prioridade de atendimento nas solicitagdes da PMDF, no tocante ao fornecimento e a garantia durante a vigéncia do Contrato;

9.1.18. A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se

verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da construgdo, fabricagdo, transporte ou de problemas verificados durante o uso pela PMDF no prazo de garantia que
devera ser de, no minimo, 5 (anos) anos corridos para a obra;

9.1.19. Apos a solicitagdo formal pela Contratante, a Contratada devera cumprir os seguintes prazos para o atendimento em garantia:

9.1.20. Em no maximo 72 (setenta e duas) horas tteis, devera vistoriar a obra para confirmar ou ndo a necessidade da execugéo de servigos de recuperagdo ou
reconstrugéo de parte ou de toda a obra.

9.1.21. Apos a vistoria, devera apresentar em no maximo 48 (quarenta e oito) horas uteis um relatorio sobre a solicitagdo de garantia. Caso seja necessario prazo
maior, por necessidade de laudo técnico, a Contratada devera solicitar, por escrito, a Diretoria de Infraestrutura do Departamento de Logistica e Finangas da PMDF.

9.1.22. As divergéncias entre a solicitagdo de garantia e o posicionamento da Contratada deverdo ser encaminhadas a Diretoria de Infraestrutura do Departamento de
Logistica e Finangas da PMDF, para analise técnica e emissdo de parecer final.

9.1.23. Em se confirmando a necessidade de reparo ou reconstrucdo, a Contratada devera iniciar em no maximo 10 (dez) dias uteis ap0ds a solicitagdo de garantia. Caso
seja necessario prazo maior, por eventual necessidade, a Contratada devera submeter seu pedido, por escrito, a andlise da Diretoria de Infraestrutura do Departamento de
Logistica e Finangas da PMDF.

9.1.24. Estar em situagdo regular com os documentos exigidos pelo Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, como condi¢@o para pagamento
de Notas Fiscais/Faturas, cuja obrigagdo de regulariza¢do dos documentos exigidos ¢ exclusiva da CONTRATADA, apresentar tanto para efeito de contratagdo quanto de
pagamento, qualquer documento exigido na fase de habilitagdo que esteja com validade legal.

9.1.25. Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessarias para o adimplemento das obrigagdes decorrentes da entrega da obra, tais como descritos no
PROJETO EXECUTIVO, CADERNO DE ESPECIFICACOES E ENCARGOS minuta de contrato e outros dispositivos legais.
9.1.26. Colocar a disposi¢do da PMDF todos os meios necessarios a comprovagdo da qualidade e uso do objeto, permitindo a verificagao de sua conformidade com as

especificagdes. Em nenhuma hipotese podera veicular publicidade acerca do objeto adquirido pela PMDF, sem autorizagéo prévia e expressa.

9.1.27. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela PMDF relativos ao produto, providenciando toda e qualquer solicitagdo de troca, com vistas ao atendimento
de suas garantias.

9.1.28. Comunicar 8 CONTRATANTE, no prazo minimo de 48 (quarenta e oito) horas antecedentes a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento
dos prazos previstos, com a devida justificativa e comprovagao.

9.1.29. A falta de quaisquer dos materiais cujo fornecimento incumbe ndo podera ser alegada como motivo de forga maior para o atraso ou inexecugdo da obrigacdo e
ndo a eximira das penalidades a que esta sujeita pelo ndo cumprimento dos prazos e demais condi¢des estabelecidas.

9.1.30. Nao transferir, no todo ou em parte, a prestacdo dos servigos de garantia do objeto da contratagdo, exceto com a expressa autoriza¢do da Policia Militar do
Distrito Federal;

9.1.31. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto contratual, independente da fiscalizagdo exercida pela CONTRATANTE, assumindo de forma integral o 6nus
decorrente desta fiscalizag@o.

9.1.32. As infragoes administrativas e as san¢oes aplicaveis as hipéteses de atraso na execucédo do objeto, de inexecugao parcial e de inexecucao total do contrato,
nos termos dos arts. 155 a 163 da Lei n° 14.133/2021 e do Decreto Distrital n® 44.330/2023, encontram-se integralmente disciplinadas na Minuta de Contrato, anexa ao Edital,
cuja observancia é obrigagdo da CONTRATADA.

9.2 Obriga¢des da CONTRATADA de Cumprir a Legislacdo do Distrito Federal:

9.2.1. Fica a contratada obrigada a cumprir a legislacdo do Distrito Federal, que tratam da contratagdo de obras e servigos, bem como a suas peculiaridades, como as
a seguir expostas:

9.2.2. LEI N° 5.061, DE 08 DE MARCO DE 2013 (Proibigdo de mio de obra infantil), nos termos da referida lei, fica proibido o uso ou emprego de mao de obra

infantil, diante disto tem-se que:
"Art. 1° Os orgdos e as entidades da administragdo publica direta, indireta, autarquica e fundacional do Distrito Federal devem incluir, obrigatoriamente, nas
licitagdes ou nas contrata¢des diretas que objetivem prestagdo ou aquisicdo de bens e servicos, clausula expressa de proibigdo do uso de mao de obra infantil.

Paragrafo unico. Para o fiel cumprimento do disposto neste artigo, deve constar dos editais de licitagdo e dos contratos clausula expressa de proibigéo do uso
de mao de obra infantil.

Art. 2° O uso ou emprego da mao de obra infantil constitui motivo para a rescisdo do contrato e a aplicagdo de multa, sem prejuizo das sangdes legais



cabiveis."

9.2.3. LEI N° 4.770, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2012 (critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢do de bens e na contratagao de obras e servigos pelo
Distrito Federal), nos termos da referida lei, além dos outros dispositivos relativos as licitagdes e contratos deve-se observar ainda o que se dispde sobre a contratagdo de
obras, nos seguintes termos:

"CAPITULO Il DA CONTRATACAO DE OBRAS Art. 6° As especificagdes e as demais exigéncias do projeto basico ou executivo para contratagio de
obras e servigos de engenharia, observado o disposto no art. 12 da Lei federal n° 8.666, de 1993, devem levar em consideragao, especialmente:

I — o0 uso de equipamentos de climatizagdo mecénica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica apenas nos ambientes onde
for indispensavel;

II - o projeto de iluminag@o, os interruptores, a iluminagdo ambiental, o uso de sensores de presenga e a automagédo da iluminagao do prédio;
III — o uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminarias eficientes;
IV — o uso de energia solar, ou de outra espécie de energia limpa, para aquecimento de dgua e para outros usos aplicaveis;
V — o sistema de medigao individualizado de consumo de agua e energia;
VI - o sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;
VII — o aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico e a sistemas de indugao para recarga de aquiferos da agua excedente;
VIII — a utilizagdo de materiais reciclados, reutilizados e biodegradaveis e que, quando possivel, sejam feitos de matéria-prima renovavel;
IX —a comprovagédo da origem da madeira a ser utilizada na execugao da obra ou do servigo;
X — a elaboragdo de projeto de gerenciamento de residuo de construgdo civil;
XI - a redugdo dos impactos sobre a impermeabiliza¢do do solo, a arborizagdo e o meio ambiente."
9.2.4. LEI N° 5.448, DE 12 DE JANEIRO DE 2015 (proibi¢do de contetido discriminatorio contra a mulher nos contratos de aquisi¢do de bens e servigos pelo

Distrito Federal), nos termos da referida lei, ¢ obrigatoria a inclusdo de clausula de proibigdo de conteudo discriminatdrio contra a mulher nos contratos de aquisi¢do de bens
e servigos pelo Distrito Federal, nos seguintes termos:

"Art. 1° Os orgéos e entidades da Administragdo Publica direta, indireta, autarquica e fundacional do Distrito Federal devem incluir, nas licitagdes ou nas
contratagdes diretas, clausula de proibigdo de contetido:

1 — discriminatorio contra a mulher;

II — que incentive a violéncia contra a mulher;

III — que exponha a mulher a constrangimento;

IV — homofobico;

V — que represente qualquer tipo de discriminagéo.

Paragrafo unico. As disposigdes deste artigo aplicam-se as contratagdes pelo Poder Piblico de profissionais do setor artistico.

Art. 2° O uso ou o emprego de conteudo discriminatorio constitui motivo para rescisdo do contrato e aplicagdo de multa, sem prejuizo de outras sangdes

cabiveis."
9.2.5. Devendo ainda observar o que dispde o Decreto n°38.365/2017 que regulamenta a referida lei.
9.2.6. LEI N° 6.128, DE 1° DE MARCO DE 2018 (reserva de percentual das vagas de trabalho em servigos e obras publicas para pessoas em situa¢do de rua) nos

termos da referida lei, fica estabelecido a reserva de vagas em percentual de 2% de vagas de trabalho nas licitagdes de servigos e obras publicas distritais, diante disto tem-se
que:

"Art. 1° Deve ser reservado o percentual de 2% de vagas de trabalho nas licitagdes de servigos e obras publicas distritais, a ser destinado a pessoas em situagao

de rua, excetuando-se as empresas mencionadas na Lei federal n® 7.102, de 20 de junho de 1983.

§ 1° As empresas responsaveis pelas obras e pelos servigos devem informar ao 6rgdo do governo que responde pela pauta da assisténcia social a oferta de
vagas prevista no caput.

§ 2° Sdo requisitos ao candidato a vaga:

I - estar inscrito em programas ou politicas ptblicas do Governo do Distrito Federal;

11 - atender as qualificagdes exigidas para o exercicio da atividade profissional pretendida;

III - cumprir o horario estipulado no contrato de trabalho e as normas da empresa.

§ 3° O candidato que for ocupar o posto de trabalho em beneficio desta Lei deve levar declaragdo do 6rgdo do Governo do Distrito Federal responsavel pelas
politicas publicas de assisténcia social, devendo prestar sempre informagdes sobre sua rotina e cumprimento do contrato.

§ 4° Ap6s 30 dias corridos, contados da data do recebimento da informagao de disponibilidade da vaga no 6rgdo competente do Governo do Distrito Federal,
a empresa fica dispensada do cumprimento do previsto no caput, caso ndo haja indicagdo de pessoa para vaga disponibilizada."

9.2.7. Devendo ainda observar o que dispde o Decreto n°45.846/2024, que regulamenta a referida lei.

9.3. Obrigacdes da CONTRATANTE:

9.3.1. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Edital e seus anexos.

9.3.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para
fins de aceitagdo e recebimento definitivo.

9.3.3. Comunicar 8 CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas na obra, para que sejam, reparados ou corrigidos.

9.3.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢des da CONTRATADA, através de Comissdo/Servidor especialmente designado;

9.3.5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

9.3.6. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execug@o do presente

termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
10.1. Forma de selecio e critério de julgamento da proposta
10.1.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com

adogdo do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO. A natureza do objeto a ser contratado ¢ especial, o que atende fielmente aos critérios exigidos pela Lei n°.
14.133/2021, Art. 6°, XIII, conforme segue:

"XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitagdo para contratagdo de bens e servigos especiais e de obras e servigos comuns e especiais de engenharia, cujo
critério de julgamento podera ser:

a) menor prego;

b) melhor técnica ou contetdo artistico;

¢) técnica e prego;

d) maior retorno econémico;

€) maior desconto;"

10.2. Critérios de aceitabilidade de precos

10.2.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a
contratacao.

10.2.2. O licitante que estiver mais bem colocada na disputa devera apresentar & Administragao, por meio eletronico: 1.Planilha sintética; 2.Planilha de composicido

de custos unitirios; 3. Planilhas de composicio de BDI (Padrio e Diferenciado); 4. Cronograma Fisico-financeiro vinculando todos os cronogramas em



um cronograma resumo, toda esta documentagio devera ser apresentada conforme modelos de planilha elaborada pela Administragao;
10.2.3. Para efeito de avaliagdo de exequibilidade sera adotado o previsto no art. 59, §3°, da Lei n°14.133/2021.

"Art. 59. Serdo desclassificadas as propostas que:

I - contiverem vicios insanaveis;

1I - ndo obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;

III - apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagio;

IV - ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.

§ 1° A verificagdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagéo a proposta mais bem
classificada.

§ 2° A Administragdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja
demonstrada, conforme disposto no inciso IV do caput deste artigo.

§ 3° No caso de obras e servigos de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobreprego,

serdo considerados o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de
aceitabilidade de pregos unitério e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

§ 4° No caso de obras e servigos de engenharia, serfio consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores

a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo.

§ 5° Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta
for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ltimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

10.2.4. No objeto aqui tratado, serd considerada inexequivel a proposta com valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo.
10.2.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

10.2.6. Tal comprovagédo devera ser realizada com base na demonstragao de viabilidade técnica e financeira dos itens presentes da curva "A" da planilha orcamentaria,
com o objetivo de garantir que os pregos ndo estardo muito abaixo da média de mercado, a ser comprovado por:

a) Precos publicos recém praticados/contratados;

b) Orgamentos de mercado;

c) Notas ficais;

d) Contratos anteriores executados, demonstrando que os custos apresentados cobrem efetivamente os custo com mao de obra, materiais, € equipamentos.

10.2.7. Sera exigida a comprovac¢io da exequibilidade de precos unitirios com valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independente do desconto ofertado na proposta.

10.2.8. Sera sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao,

equivalente a diferenga entre este tltimo e o valor da proposta.

10.2.9. A Tabela SINAPI a ser considerada para a execugdo dos servigos devera estar de acordo com o adotado em cada item, referente a Unidade da Federagdo do
Distrito Federal (Brasilia/DF), no prego fixado a contar da data de apresentagdo da proposta com a incidéncia do percentual de desconto.

10.2.10. Nao se admitira proposta que apresente pregos global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele devera apresentar declaragdo de renuncia a parcela ou totalidade do item cotado.

10.2.11. O licitante nio_podera alterar os coeficientes de mao de obra das composi¢des da SINAPI para que ndo haja conflito com as Convengdes Coletivas de
Trabalho, fato que ensejara na desclassificagdo de sua Proposta.

10.2.12. Antes da elaborag@o de suas propostas, as licitantes deverdo proceder a verificagdo e comparagdo minuciosa de todos os elementos técnicos fornecidos neste
Termo de Referéncia e também no Edital de Licitagao.

10.2.13. O valor maximo admissivel serd o percentual estimado pela Administragdo Publica neste Termo de Referéncia. Todos os precos propostos pelo
LICITANTE para cada item da planilha prevista anteriormente, assim como o percentual relativo a seu BDI, nio poderiio ultrapassar os valores de referéncia
estipulados pela Administragfio em tais planilhas de pregos.

10.2.14. A LICITANTE VENCEDORA devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitagao.

10.2.15. Caso se verifique que a proposta apresentada contém eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos que favoreca a LICITANTE VENCEDORA,
este sera revertido como lucro durante a vigéncia da contratagdo, mas podera ser objeto de negociagdo para a eventual prorrogagdo contratual.

10.3. Exigéncias de habilitagcdo

10.3.1. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os requisitos de habilitagdo Juridica; Habilitagdo fiscal, social e trabalhista; Qualificagdo Econémico-
Financeira; em conformidade ao Instrumento Convocatorio (Edital de Licitagdo);

10.3.2. Para fins de habilitagdo Técnica, em conformidade ao item 10.3.3 a seguir:

10.3.3. QUALIFICACAO TECNICA

Conhecimento das Condi¢des de Execugio

10.3.3.1. O licitante devera apresentar declaragdo de que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto
da licitag@o.

10.3.3.2. A declaragdo de que trata o subitem anterior podera ser substituida por declaragdo formal, assinada pelo responsavel técnico da licitante, atestando o pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a execugdo do objeto, assumindo integral responsabilidade pela elaboragdo da proposta e pela execugdo contratual.

Qualifica¢do Técnico-Operacional

10.3.3.3. A licitante devera comprovar registro ou inscrigdo da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou ao Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, compativel com o objeto desta licitagdo.

10.3.3.4. As sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia mediante apresentagdo, por ocasido da assinatura do contrato, do comprovante de solicitagdo de
registro perante o conselho profissional competente no Brasil, observado o disposto na legislagdo vigente.

10.3.3.5. A licitante devera comprovar capacidade técnico-operacional para execugdo de obra compativel em caracteristicas, complexidade tecnologica e operacional
com o objeto desta contratagdo, mediante apresentagdo de:

I- Certiddo de Acervo Operacional — CAO, quando disponivel;

II- Certidao de Acervo Técnico — CAT emitida anteriormente a vigéncia da Resolugdo CONFEA n° 1.137/2023;

11 - Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) dos documentos admitidos pelo § 3° do art. 88 da
Lei n° 14.133/2021, quando aplicavel.

10.3.3.6. Para fins desta licitago, serdo considerados compativeis os servigos referentes a execugdo de obra de construcdo de edificacoes em concreto armado de 02

(dois) ou mais pavimentos, observados os quantitativos minimos estabelecidos no quadro de referéncia do item 10.3.3.10. A aferi¢ido da compatibilidade observard os
critérios estabelecidos no item 10.3.4.7.

Qualificaciao Técnico-Profissional



10.3.3.7. A licitante deverd apresentar profissional(is) legalmente habilitado(s), devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, detentor(es) de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT que comprove experiéncia na execugdo de obra compativel e nas parcelas de maior relevincia técnica do objeto, observados os quantitativos minimos
estabelecidos no quadro de referéncia do item 10.3.3.10.

10.3.3.8. As comprovagdes deverdo corresponder aos profissionais indicados na Declaragdo de Membros da Equipe Técnica.

10.3.3.9. O(s) profissional(is) indicado(s) devera(dao) participar efetivamente da execugdo da obra, admitindo-se sua substitui¢do somente por profissional de
qualificagdo técnica equivalente ou superior, mediante prévia aprovagdo da Administragao.

Quadro de Referéncia Técnica (aplicavel a Qualificacdo Técnico-Operacional e Técnico-Profissional)

10.3.3.10. A licitante deverd demonstrar, por meio de do(s), o atendimento aos q itativos minii de drea construida e de parcelas de maior relevincia
técnica e valor significativo estabelecidos no quadro tinico de referéncia a seguir, aplicdvel ao lote disputado:
Lote Obra Compativel Parcela de Maior Relevincia Total do Servigo Quantidade
Minima 50%
01 - BOPE Construgdo de edificacoes em
conc.reto a.rmado de 02 (dois) ou Execugdo de estrutura de concreto armado moldada in loco 1.731,55 m? 865,78 m*
mais pavimentos com 3.695,14
m2
02 - Construcdo de edificacées em
BPCH E 2 (doi = .
CHOQU com:reto a.rmado de 02 (dois) ou Execugdo de estrutura de concreto armado moldada in loco 2.085,24 m? 1.042,62 m?
mais pavimentos com 3.923,46
mZ
Execugdo de estrutura de concreto armado moldada in loco 1.857.97 m? 928,99 m*
Construcdo de edificacées em - .
¢ d df 02§ dois Execugdo de estaca escavada mecanicamente 5.294,00 m 2.647,00 m
03 - ROTAM concreto armado de 02 (dois) ou
mais pawmem;:z com 3.647,63 Fornecimento e montagem de estrutura metalica de corbetura 63.759,68 kg 31.879,84 kg
Fornecimento e instalagdo de pele de vidro (painel fixo) 101,00 m? 50,50 m?
10.3.3.11. Cada lote constitui certame autonomo para fins de comprovagdo da qualificagdo técnica, sendo as exigéncias deste item aplicaveis de forma individual e
independente a cada lote disputado.
10.3.4. Regras Gerais para Comprovacio da Qualificacido Técnica
10.3.4.1. Os atestados poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da licitante.
10.3.4.2. A Administragdo podera diligenciar para verificar a autenticidade e a legitimidade dos documentos apresentados, podendo exigir, dentre outros:
I- copia do contrato correspondente;
II - ordens de servigo;
111 - medigdes;
IV - termo de recebimento da obra;
V- endereco do contratante;
VI - demais documentos que julgar necessarios.
10.3.4.3. Serdo aceitos um ou mais atestados para comprovagdo das parcelas de maior relevancia, desde que, para cada parcela exigida, seja atingido integralmente o
quantitativo minimo estabelecido para o respectivo lote.
10.3.4.4. Nao sera admitida a soma de quantitativos de diferentes atestados para comprovacdo da drea construida minima exigida, por se tratar de comprovagio de
execugdo continua e indivisivel de edificagcdo. Em relacdo as parcelas de maior relevincia técnica, serd expr ente admitido o torio de quantitativos de diferentes
atestados para a comprovagio da quantidade minima exigida, inclusive mediante a apr tagdo de atestados independ para cada capacitacio técnica a ser
comprovada, observada a jurisprudéncia dos 6rgaos de controle.
10.3.4.5. Serdo aceitos atestados decorrentes de execugdo em consorcio desde que permitam identificar, de forma objetiva, os servigos efetivamente executados pela
licitante e seus respectivos quantitativos.
10.3.4.6. Caso os quantitativos executados pela consorciada ndo estejam discriminados no atestado ou na CAT, serdo considerados apenas os quantitativos proporcionais
ao percentual de participagdo da empresa no consorcio.
10.3.4.7. Nédo serdo considerados equivalentes ao objeto desta contratagdo atestados referentes exclusivamente a:I - servigos de fiscalizagdo, supervisdo,
gerenci to ou c ltoria; II - obras ou servigos que ndo envolvam execucdo de edificagdo (tais como pavimentagdo, urbanizacdo, obras vidrias ou de infraestrutura

sem edificagdo vinculada); 111 - reformas sem ampliacdo de drea construida, observado o disposto no item 10.3.4.8. A afericio da equivaléncia dos demais atestados
observard a efetiva correspondéncia entre os servigos executados e as parcelas de maior relevincia técnica e a drea construida minima exigidas neste Termo de
Referéncia, conforme o item 10.3.3.6, e ndo a classificacdo, o rotulo ou a destinacdo da edificacdo a que se refira o atestado.

10.3.4.8. Os atestados referentes exclusivamente a reformas somente serdo aceitos quando envolverem ampliagdo de area construida, hipotese em que apenas a area
ampliada sera considerada para fins de comprovagao da capacidade técnica.

10.3.4.9. E vedada a indicagdio do mesmo responséavel técnico por mais de uma licitante, sob pena de inabilitagio de todas as empresas envolvidas.

10.3.4.10. Por ocasido da assinatura do contrato, a contratada devera comprovar o vinculo do(s) responsavel(is) técnico(s) com a empresa, mediante qualquer das formas
admitidas pela legislagdo, tais como:

I- contrato social;
II - carteira de trabalho;

I - ficha de registro de empregado;

v - contrato de prestagdo de servigos;

V- certidao de registro de pessoa juridica emitida pelo CREA ou CAU;

VI - outro documento legalmente admitido que demonstre a disponibilidade do profissional para a execugdo do contrato

10.3.4.11. A Administragdo podera exigir, a qualquer tempo, documenta¢do complementar destinada a comprovagdo da veracidade das informagdes constantes dos
atestados apresentados.

10.4. Documentos complementares:

10.4.1. A Licitante devera encaminhar, em conjunto com a documentagdo de qualificagdo, os seguintes documentos complementares, a fim de auxiliar a analise e

conferéncia das informagdes requeridas no processo licitatorio.

I- Declaragiio de Vistoria (Apéndice I - modelo): em nome da licitante, assinada por integrante de seu quadro de responsaveis técnicos, de que ela visitou o local
objeto da licitagdo.




A licitante podera, a seu critério, declinar da vistoria, sendo, neste caso, necessario apresentar em substitui¢ao a declaragdo de vistoria, Declaragdo formal de
que assume as responsabilidades pela ndo realizagdo da vistoria, assinada pelo representante legal.

II- Declaracdo de Membros da Equipe Técnica (Apéndice II — modelo): Com a indicag@o nominal e respectiva qualificacdo e atuagdo de cada membro.

101 - Declaragio de Disponibilidade de Equipamentos, Materiais e Instala¢des (Apéndice III — modelo): emitida pela licitante, de que serdo colocados a disposig¢do
para a execugdo da obra, caso seja a vencedora do certame licitatorio, e que estas instalagdes, materiais e equipamentos estardo sujeitos a vistoria pela PMDF.

10.4.2. A Licitante podera encaminhar, de forma complementar a documentagio de qualificacdo, a fim de auxiliar a analise e conferéncia das informagdes requeridas
no processo licitatorio, os seguintes documentos:

I- Anotacio de Responsabilidade Técnica (ART) e ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) : referente as Certiddes de Acervo Técnico apresentadas para
a capacitagdo técnico-profissional.

10.5. Apresentaciio de amostra:

Nao se aplica.

10.6. Indicadores de nivel de servico (prestacio de servicos continuados):

Nao se aplica.

10.7. Vistoria prévia:

I- A Vistoria Técnica se faz necessaria, tendo em vista as condigdes das instalagdes existentes e ou da fragdo do imovel, os quais, exigirdo conhecimento prévio das
condigdes e peculiaridades para o planejamento de sua proposta de execugdo da obra.

II- A vistoria devera ser previamente agendada por representante da Contratada, junto a Diretoria de Infraestrutura do Departamento de Logistica e finangas da PMDEF,
pelos telefones (61)3190-5659/ 3190-5665.

101 - E vedada a realizagio de vistoria, pelas empresas interessadas, em data e horarios simultineos. As empresas interessadas deverdo realizar vistoria de forma
individualizada, podendo ser acompanhada por integrante(s) da PMDF.

IV - No ato da vistoria, as Licitantes devem inteirar-se das condigdes ¢ do grau de dificuldade da obra, ndo se admitindo, posteriormente, qualquer alegacdo de
desconhecimento, sejam das condigdes do imovel, projetos, orcamentos, cronograma ou da propria obra.

V- Para realizar a vistoria, o Responsavel Técnico pela licitante devera apresentar o registro profissional e documento que comprove vinculo com a empresa.

VI - A Licitante podera declinar de realizar a vistoria prévia devendo incluir em sua documentacio, declaracio formal de profissional técnico habilitado no
CREA/CAU ou atestado de vistoria, emitido pela Contratante, afirmando que a empresa proponente tomou conhecimento pleno das condicées e peculiaridades
acerca do objeto.

10.8. Da aplicagio da legisla¢do do Distrito Federal:

10.8.1. Decreto n° 44.330/2023 regulamenta a lei 14.133/2021 no ambito do Distrito Federal, o presente processo encontra-se em consonancia com o referido Decreto.
10.8.2. Lei Distrital n® 4.770/2012 ( dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental), no seu artigo 6° dispde sobre normas especificas que devem constar na
contrata¢do de obras, devendo levar em consideragao, especialmente:

I- o uso de equipamentos de climatizagdo mecanica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica apenas nos ambientes onde for
indispensavel;

11 - o projeto de iluminagao, os interruptores, a iluminagdo ambiental, o uso de sensores de presencga e a automagao da iluminagdo do prédio;

I - o uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminarias eficientes;

v - o uso de energia solar, ou de outra espécie de energia limpa, para aquecimento de agua e para outros usos aplicaveis;

V- o sistema de medigdo individualizado de consumo de agua e energia;

VI - o sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

VII- o aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico e a sistemas de indug@o para recarga de aquiferos da agua excedente;

VIII- a utilizagdo de materiais reciclados, reutilizados e biodegradaveis e que, quando possivel, sejam feitos de matéria-prima renovavel;

IX- a comprovagdo da origem da madeira a ser utilizada na execugo da obra ou do servigo;

X- a elaboragdo de projeto de gerenciamento de residuo de construgdo civil;

XI - a redugdo dos impactos sobre a impermeabiliza¢do do solo, a arboriza¢do e 0 meio ambiente.

10.8.3. Lei Distrital n® 5.061/2013 (dispde sobre a incluséo obrigatéria de clausula de proibi¢do de mio de obra infantil nos contratos de aquisi¢do de bens e servigos

pelo Distrito Federal), diante do exposto na lei fica proibido o uso de méo de obra infantil, nos termos no artigo primeiro da referida lei, constituindo o uso ou emprego da
maéo de obra infantil motivo para a rescisao do contrato e a aplicagdo de multa, sem prejuizo das sangdes legais cabiveis.

10.8.4. Lei Distrital n® 5.448/2015 (Dispde sobre a obrigatoriedade da inclusdo de clausula de proibigdo de contetido discriminatorio contra a mulher nos contratos de
aquisi¢do de bens e servigos pelo Distrito Federal), diante do exposto na lei fica proibido nas licitagdes ou nas contratagdes contetido:

I- discriminatorio contra a mulher;

11 - que incentive a violéncia contra a mulher;

II - que exponha a mulher a constrangimento;

v - homofdbico;

V- que represente qualquer tipo de discriminagao.
10.8.4.1. O uso ou o emprego de contetido discriminatorio constitui motivo para rescisao do contrato e aplica¢do de multa, sem prejuizo de outras sang¢des cabiveis.
10.8.5. Decreto Distrital n® 46.174/2024 (Institui a Politica de Prevencao e Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual no ambito da administragao direta e indireta do

Distrito Federal), o disposto neste Decreto aplica-se aos contratos e convénios administrativos firmados pelos 6rgaos e entidades do Distrito Federal, bem como outros ajustes
congéneres, inclusive no ambito dos Programas de Estagio e do Jovem Aprendiz, respeitada a legislagdo aplicavel e os limites dos contratos administrativos.

10.8.5.1. As empresas contratadas, orgdos e entidades parceiros serdo incentivados a adotar, em suas relagdes com o Distrito Federal, boas praticas e medidas legais de
prevengdo e apuragdo de denuncias de assédio moral ou sexual que envolvam seus empregados ou representantes.

10.8.5.2. As minutas-padrdo de editais de licitagdo, contratos, convénios e demais ajustes administrativos a serem utilizados pelos 6rgdos e entidades do Distrito Federal
devem conter clausula de observancia as praticas de prevengao e apuragdo de dentncias de assédio moral ou sexual de que trata este Decreto.

10.8.6. Lei Distrital n° 6.128/2018 (Dispde sobre reserva de percentual das vagas de trabalho em servigos e obras publicas para pessoas em situa¢do de rua) segundo a
referida lei deve ser reservado o percentual de 2% de vagas de trabalho nas licitagdes de servigos e obras publicas distritais, a ser destinado a pessoas em situagdo de rua,
excetuando-se as empresas mencionadas na Lei federal n° 7.102, de 20 de junho de 1983.

10.8.6.1. As empresas responsaveis pelas obras e pelos servigos devem informar ao 6rgdo do governo que responde pela pauta da assisténcia social a oferta de vagas.
Sao requisitos ao candidato a vaga:

I- estar inscrito em programas ou politicas publicas do Governo do Distrito Federal;



1II- atender as qualificagdes exigidas para o exercicio da atividade profissional pretendida;
I - cumprir o horario estipulado no contrato de trabalho e as normas da empresa.

10.8.6.2. O candidato que for ocupar o posto de trabalho em beneficio desta Lei deve levar declaragdo do 6rgdo do Governo do Distrito Federal responséavel pelas
politicas publicas de assisténcia social, devendo prestar sempre informagdes sobre sua rotina e cumprimento do contrato.

10.8.6.3. Fica a empresa contratada obrigada a empregar mao de obra de pessoa em situacdo de rua, no percentual minimo de 2% (dois por cento)das vagas de trabalho,
bem como o de observar o disposto na Lei e no Decreto Distrital n® 45.846/2024.

10.8.7. Lei Distrital 5.575/2015 (Dispde sobre a publicagdo das simulas dos contratos celebrados pelos 6rgdos ou pelas entidades da Administragdo Publica do
Distrito Federal com particulares), Diante do exposto na lei a Administragao deve publicar no Portal da Transparéncia de que trata a Lei n° 4.990, de 12 de dezembro de 201,
as sumulas dos contratos e dos aditivos pertinentes a obras, compras, servigos, alienagdes e locagdes celebrados pelos 6rgaos ou pelas entidades da Administragdo Publica do
Distrito Federal com particulares;

10.8.7.1. Das stimulas dos contratos de que trata a Lei Distrital 5.575/2015 devem constar informagdes referentes ao valor, ao objeto, a finalidade, a duragdo e ao prazo
de vigéncia do contrato, bem como o nome ou a razio social do fornecedor do produto, da obra ou do servigo.

11. DISPOSICOES GERAIS

11.1. Séo aplicaveis ao Contrato as clausulas exorbitantes dos Contratos Administrativos.

11.2. Havendo irregularidades neste Instrumento, que entre em contato com a Ouvidoria de Combate & Corrupgdo, no telefone 0800-6449060 , Decreto n°.
34.031/2012.

11.3. Devem ser observadas as normas distritais que instituem vedagdes de contratagdo, em especial o Decreto n® 32.751/2011 (art. 3°, §2°), que veda o nepotismo, e
o Decreto n® 39.860/2019.

11.4. Declaragao da Licitante que se obriga a aceitar acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) para obra nova e 50% (cinquenta por cento) para

reforma, do valor atualizado do Contrato, de acordo com o art. 125 da Lei 14.133 de 1° de abril de 2021:

"Art. 125. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes
contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou
nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento)."

12. APENDICES E ANEXOS

Apéndice I — Modelos de Declaragdo de vistoria
Apéndice IT — Modelo de Declaragdo de Membros da Equipe Técnica
Apéndice III — Modelo de Declaragdo de Disponibilidade de Equipamentos, Materiais e Instalagdes:

Apéndice IV - Relagdo dos documentos que compdem o Projeto Basico/Executivo

ALBERTO MARTINS DA SILVA - 2° TEN QOPMA RR
Analista da AT/DINFRA

RICARDO LUIZ TARGINO - 1° SGT QPPMC
Auxiliar da AT/DINFRA
Arquiteto e urbanista CAU BR A 57 145 8

APENDICE 1
DECLARACAO DE VISTORIA
MODELO 1
Ref: (identificacdo da licitagdo)
A CMPIeSA ..oveveneeeieiinieiirieenine , inscrita no CNPJ sob 0 n.% ...c.coveviiiiviireenne COM SEAE NA .vvivvieiiieiieieeie ettt ettt r et eaeeveereereeeneeeneas , DECLARA,

para fins de comprovagdo junto a Comissdo Permanente de Licitagdo da PMDF, que através do seu Representante da empresa acima indicada, visitou e vistoriou o local dos
servigos para conhecimento das condigdes constantes do projeto bésico referentes ao objeto da licitagdo mencionada e que, nessa ocasido, foram obtidas todos os
documentos, as condigdes e as informagdes complementares necessarias a formulagao da proposta que pretende apresentar.

Brasilia, de de 2026.




Cargo/ denominagdo do Representante da Empresa / CREA/CAU

Nome R.T. da PMDF - CREA/CAU n°

APENDICE I
DECLARACAO DE VISTORIA
MODELO II
Ref: (identificacdo da licitagao)
A CMPIESA ..oeeevenveeieciiiciirieenne , inscrita no CNPJ sob 0 n.% ...c.covvevvieviireenene COM SEAE NA ...vviviiciieciiieieecie ettt r e reeeaeeve v ereeeneeeaees , DECLARA,
que abre mdo da vistoria/visita técnica no local da obra, porém, afirma que tem pleno conhecimento do local da execugédo dos servigos.

Brasilia, de de 2026.

Cargo/denominagao do representante da Empresa

APENDICE II
DECLARACAO DE INDICACAO DE EQUIPE TECNICA
MODELO

Ref: (identificag@o da licitagdo)

Indicamos abaixo o técnico e/ou equipe técnica com que nos comprometemos a realizar a obra, objeto da licitagao

Declaramos, para efeito da licitagdo em epigrafe, junto a CPL/PMDEF, conforme disposto no Edital e seus anexos, que indicamos para ser(em), responsavel(eis)
técnico(s) pela obra, e declaramos ainda que tal indicagdo estd em consonancia com as Resolu¢des n°s. 1044 de 25/03/2014, 336 de 27/10/89 do CONFEA - Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e Lei Federal n® 5.194 de 24/12/66:

1. Diretor técnico

Nome: CREA/CAU n°
Especialidade: data de registro:
Assinatura:

2. Profissional Técnico supervisor

Nome: CREA/CAU n°
Especialidade: data de registro:
Assinatura:

3. Profissional Técnico residente

Nome: CREA/CAU n°
Especialidade: data de registro:
Assinatura:

Declaramos, outrossim, que todas as pessoas relacionadas pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento, junto a
empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes, e que nenhum destes profissionais é responsavel técnico de outra empresa em outra regido, sem autorizagdo do CREA/CAU.



Os profissionais relacionados ficam ainda cientes das restrigdes contidas no Ato n° 15 CREA/DF ¢ Deliberagdo n° 08/88-CCE Civil - CREA/DF, cujos
descumprimentos acarretardo nas aplicagdes das penalidades cabiveis.

Brasilia-DF, de de 2026.

Cargo/denominagao do representante da empresa

APENDICE 111
DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS,
MATERIAIS E MAO DE OBRA
MODELO

Ref: (identificagdo da licitagdo)

A CMPIESA, e (Razdo Social, enderego ¢ CNPJ do LICITANTE), DECLARA, sob as penas da lei, possuir condigdes e capacidade para
mobilizar, em tempo habil, e pelo prazo requerido, todos os equipamentos, materiais e mio de obra necessérios para a execugdo das obras e servigos objeto da LICITACAO
Ne /2026.

Brasilia-DF, de de 2026.

Cargo/denominagao do representante da empresa

APENDICE IV

RELACAO DOS DOCUMENTOS QUE COMPOEM O PROJETO BASICO/EXECUTIVO
BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS - BOPE
Programa de Necessidades - BOPE (212813860)
Projeto Arquitetura - Edificio Sede Parte I - BOPE (212545294)
Projeto Arquitetura - Edificio Sede Parte II - BOPE (212545469)
Projeto Arquitetura - Bloco Multifuncional - BOPE (212545690)
Projeto Terraplanagem - BOPE (212545857)
Projeto Estrutura Edificio Sede Parte I - BOPE (212546249)
Projeto Estrutura Edificio Sede Parte II - BOPE (212546408)
Projeto Estrutura Edificio Sede Parte III - BOPE (212546519)
Projeto Estrutura Edificio Sede Parte IV - BOPE (212546620)
Projeto Estrutura Edificio Sede Parte V - BOPE (212546741)
Projeto Estrutura Edificio Sede Parte VI - BOPE (212546925)
Projeto Estrutura Bloco Multifuncional Parte I - BOPE (212547097)
Projeto Estrutura Bloco Multifuncional Parte IT - BOPE (212547236)
Projeto Pavimentagdo - BOPE (212548488)
Projeto Estrutura Metélica - BOPE (212550341)
Projeto Hidrossanitario Parte I - BOPE (212550460)
Projeto Hidrossanitario Parte II - BOPE (212550553)
Projeto Hidrossanitario Parte IIT - BOPE (212550670)
Projeto PCI Aprovado - BOPE (212551024)



Projeto PSCIP Parte I - BOPE (212551278)

Projeto PSCIP Parte II - BOPE (212551370)

Projeto PSCIP Parte I1I - BOPE (212551499)

Projeto Elétrico Implantagdo - BOPE (212785234)

Projeto Elétrico SEDE - BOPE (212551901)

Projeto Projeto Elétrico Bloco Multifuncional - BOPE (212552065)
Projeto Elétrico Area Externa - BOPE (212785060)

Projeto Projeto Fotovoltaico SEDE - BOPE (212552197)

Projeto SPDA - BOPE (212552484)

Projeto Cabeamento Estruturado - BOPE (212552905)

Projeto Climatizagdo - BOPE (212553623)

Projeto Impermeabiliza¢do - BOPE (212553799)

Projeto Pavimentagao - BOPE (212554002)

Projeto Drenagem - BOPE (212554215)

Caderno de Encargo e Memoriais - BOPE (212813605)

Quadro de Areas - BOPE (212814015)

Cotacdo e Insumos Parte I - BOPE (212820994)

Cotacdo e Insumos Parte II - BOPE (212821204)

Memoria de Calculo - BOPE (212822163)

Org¢amento DESONERADO - BOPE (212826063)

Cronograma Fisico-Financeiro DESONERADO - BOPE (212825624)
Or¢amento NAO DESONERADO - BOPE (212828032)

Cronograma Fisico-Financeiro NAO DESONERADO - BOPE (212827519)
Quadro de BDI - BOPE (212828498)

Demonstrativo de Encargos Sociais CAIXA - BOPE (212828675)
Relatorio Final de Sondagem SPT - BOPE (212814221)

Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART e RRT - BOPE (212815138)

BATALHAO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE - BPCHOQUE
Projeto Arquitetura Edificio Sede Parte I - BPCHOQUE (212564317)
Projeto Arquitetura Edificio Sede Parte IT - BPCHOQUE (212564376)
Projeto Arquitetura Edificio Multifuncional - BPCHOQUE (212564518)
Projeto Demoligdes ¢ Remogdes - BPCHOQUE (212565432)

Projeto Terraplenagem - BPCHOQUE (212565558)

Projeto Fundagdes Edificio Sede - BPCHOQUE (212565772)

Projeto Fundagdes Edificio Multifuncional - BPCHOQUE (212565874)
Projeto Estrutura Edificio Sede Parte I - BPCHOQUE (212566749)
Projeto Estrutura Edificio Sede Parte 1T - BPCHOQUE (212566792)
Projeto Estrutura Edificio Sede Parte III - BPCHOQUE (212566835)
Projeto Estrutura Edificio Sede Parte IV - BPCHOQUE (212566884)
Projeto Estrutura Edificio Multifuncional - BPCHOQUE (212567488)
Projeto Estrutura Metalica Edificio Sede - BPCHOQUE (212567675)
Projeto Estrutura Metalica Edificio Multifuncional - BPCHOQUE (212567821)
Projeto Hidrossanitario Parte I Edificio Sede - BPCHOQUE (212568115)
Projeto Hidrossanitario Parte II Edificio Sede - BPCHOQUE (212568169)
Projeto Hidrossanitario Edificio Multifuncional - BPCHOQUE (212568246)
Projeto Impermeabilizagdo - BPCHOQUE (212568357)

Projeto Drenagem - BPCHOQUE (212568453)

Projeto Climatizagdo - BPCHOQUE (212568530)

Projeto Elétrico Edificio Sede - BPCHOQUE (212568610)

Projeto Fotovoltaica - BPCHOQUE (212568678)

Projeto Cabeamento Estruturado - BPCHOQUE (212568735)

Projeto Pavimentagdo Edificio Sede - BPCHOQUE (212568918)

Projeto Pavimentagdo - BPCHOQUE (212568991)

Projeto Elétrico Edificio Multifuncional - BPCHOQUE (212569246)
Projeto SPDA - BPCHOQUE (212569302)

Projeto PCI Aprovado - BPCHOQUE (212569427)

Projeto PSCIP - BPCHOQUE (212569511)

Projeto Elétrico Area Externa - BPCHOQUE (212794477)

Projeto Elétrico Implantagdo - BPCHOQUE (212794943)

Cotacdo e Insumos - BPCHOQUE (212830130)

Memoria de Calculo - BPCHOQUE (212830618)

Cronograma Fisico-Financeiro DESONERADO - BPCHOQUE (212831742)



Orgamento DESONERADO - BPCHOQUE (212832640)
Cronograma Fisico-Financeiro NAO DESONERADO - BPCHOQUE (212833282)
Orgamento NAO DESONERADO - BPCHOQUE (212834383)

Quadro de BDI - BPCHOQUE (212834682)

Demonstrativo de Encargos Sociais CAIXA - BPCHOQUE (212834848)
Caderno de Encargo e Memoriais - BPCHOQUE (212815439)
Programa de Necessidades - BPCHOQUE (212815592)

Quadro de Areas - BPCHOQUE (212815782)
Relatério Final de Sondagem SPT - BPCHOQUE

(212815963)

Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART e RRT - BPCHOQUE (212816108)

BATALHAO DE RONDAS OSTENSIVAS TATICAS MOTORIZADAS - ROTAM
Programa de Necessidades - ROTAM (212816491)

Projeto Arquitetura Edificio Sede I - ROTAM (21

2800332)

Projeto Arquitetura Edificio Sede II - ROTAM (212800592)
Projeto Arquitetura Edificio Sede III - ROTAM (212800805)
Projeto Arquitetura Edificio Multifuncional - ROTAM (212801162)

Projeto PCI Aprovado - ROTAM (212797401)

Projeto Demoligdes e Remogdes - ROTAM (212801646)

Projeto Terraplenagem - ROTAM (212801871)

Projeto Fundagdes Reservatorio - ROTAM (212803600)

Projeto Fundagdes Edificio Sede - ROTAM (212803968)

Projeto Fundagdes Edificio Multifuncional - ROTAM (212804408)
Projeto Estrutura Edificio Sede - ROTAM (212804897)

Projeto Pavimentagdo Edificio Sede - ROTAM (2

12805257)

Projeto Estrutura Metalica - ROTAM (212805802)

Projeto Hidrossanitario I - ROTAM (212808513)

Projeto Hidrossanitario IT - ROTAM (212809062)
Projeto Hidrossanitario II1 - ROTAM (212809219)

Projeto PSCIP I - ROTAM (212810146)
Projeto PSCIP IT - ROTAM (212810312)

Projeto Elétrico Implantagdo - ROTAM (212810671)
Projeto Elétrico Area Externa - ROTAM (212810903)

Projeto Elétrico Edificio Sede - ROTAM (212811

128)

Projeto Elétrico Edificio Multifuncional - ROTAM (212811329)

Projeto Fotovoltaica - ROTAM (212811530)
Projeto SPDA - ROTAM (212811709)

Projeto Cabeamento Estruturado - ROTAM (212811898)

Projeto Climatizagdo - ROTAM (212812088)

Projeto Impermeabilizagdo - ROTAM (212812368)

Projeto Pavimentagdo - ROTAM (212812587)

Projeto Drenagem Urbana - ROTAM (212812819)
Caderno de Encargo e Memoriais - ROTAM (212816381)

Quadro de Areas - ROTAM (212816607)

Relatorio Final de Sondagem SPT - ROTAM (212816814)

Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART e RRT - ROTAM (212816962)
Cotacdo e Insumos Parte I - ROTAM (212837625)

Cotacdo e Insumos Parte II - ROTAM (212837809)

Memoria de Calculo ROTAM (212837988)
Quadro de BDI - ROTAM (212838195)

Demonstrativo de Encargos Sociais CAIXA - ROTAM (212838368)

Cronograma Fisico-Financeiro DESONERADO -

ROTAM (212838671)

Or¢amento DESONERADO - ROTAM (212838743)
Cronograma Fisico-Financeiro NAO DESONERADO - ROTAM (212838861)
Orgamento NAO DESONERADO - ROTAM (212838978)
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