
  

Cliente:
Adm:
Objeto:
Endereço:
Data:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

13.346,04
100,00%

13.346,04

 2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 100,00%
3.167,54

100,00%
3.167,54

 3 FUNDAÇÕES 100,00%
34.867,93

100,00%
34.867,93

 4 SUPERESTRUTURA 100,00%
246.209,61

100,00%
246.209,61

 5 SISTEMAS DE COBERTURA 100,00%
149.560,54

100,00%
149.560,54

 6 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 100,00%
14.620,36

100,00%
14.620,36

 7 SERVIÇOS FINAIS 100,00%
1.689,51

100,00%
1.689,51

11,09% 88,91%

51.381,51 412.080,02
11,09% 100,0%

51.381,51 463.461,53

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro

BAIRRO SANTA TEREZINHA, SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA
quinta-feira, 27 de agosto de 2026

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA PARA QUADRA DE ESPORTES

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA-PA

CNPJ N°. 10.249.241/0001-22
ADM. 2025/2028

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA
JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA

ELEEN LORRAINY REINALDO LUCENA
ENGENHARIA CIVIL

CREA: 1017832340 D-GO
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