Objeto: Aquisi¢ao de fardamentos

—-:o. 3

Modalidade: Pregao
Vigéncia contratual: 12 meses

1. Conceito Legal

S
UL

MATRIZ DE RISCOS

Prefeitura de
Belo Jardim

A Matriz de Riscos é o instrumento que define a alocagéo objetiva dos riscos
entre a Administragao Publica e o contratado, indicando:

Eventos supervenientes;
Responsavel pelo risco;
Consequéncias econdbmico-financeiras;
Medidas de mitigagao.

2. Matriz de Alocacgao de Riscos

Objeto: Aquisicao de fardamentos para as equipes de limpeza urbana,
manutengdo, eletricista e administrativo da Secretaria de Infraestrutura e

Urbanismo.
Risco Probabilidade|Impacto Medld?s PIa_noAde_ Responsavel
Preventivas | Contingéncia

Pesquisa de Realizar .

precos . Atualizar a
. pesquisa de )
inadequada, . pesquisa de

precos utilizando Setor de Compras
resultando em . L precos antes .
Baixa Alto || multiplas fontes, . / Equipe de
orgcamento da licitagao, ;
. . observando a Planejamento
incompativel . ~ caso
legislacao .
como ; necessario.
vigente.
mercado.
Especificagdes _ Elaborar Revisar o _ o
técnicas Baixa Alto || especificagdes | Termode |EQuipe Técnica

insuficientes detalhadas Referéncia
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Medidas

Plano de

Risco Probabilidade |[Impacto Preventivas | Contingéncia Responsavel
ou quanto ao antes da
inadequadas tecido, publicagao do
dos gramatura, edital.
fardamentos. costura,
bordados,
serigrafia, cores,
tamanhos e
demais
caracteristicas.
Elaborar
orcamento Revisar o
o compativel com edital e
Licitagao _

. 0 mercado e promover |[Comissao de
deserta ou Baixa Alto e~ ~
tracassada. espeC|f|c?goes noyo Contratacao

que nao procedimento
restrinjam a licitatorio.
competitividade.
Aplicar as
Estabelecer sancdes
Atraso na cronograma de || previstas no
entrega dos entrega, prazo contrato e
fardamentos Meédia Alto contratual convocar o |[Fiscal do Contrato
pela empresa adequado e fornecedor
contratada. penalidades por [[remanescente,
descumprimento. quando
cabivel.
Entrega de Exigir amost’ras Rejeitar os
fardamentos (quando c.:ablvel) pro.d.utos e
em desacordo . .e re-allzaﬂr eXIQI.r §u? .
com as Média Alto fiscalizacao substituicdo |[Fiscal do Contrato
e rigorosa no dentro do
especificagoes .
recebimento dos prazo
materiais. contratual.
Fornecimento Média Alto || Definir padrées Solicitar  ||Fiscal do Contrato

de materiais

minimos de

substituicao
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Risco Probabilidade |[Impacto . A Responsavel
Preventivas | Contingéncia
de baixa qualidade no dos itens e
qualidade. Termo de aplicar
Referéncia e sancoes
realizar inspecao| contratuais.
dos produtos
entregues.
Levantar Realizar
Quantitativos previamente a aditivo ou
insuficientes quantidade de nova .
: . . . . Secretaria
ou superiores Baixa Médio || servidores e os || contratacao,
. , . Demandante
a necessidade respectivos quando
da Secretaria. tamanhos dos legalmente
uniformes. cabivel.
Exigir .
g - Aplicar
oA documentacgao .
Inadimpléncia e penalidades e
de habilitacado
contratual por convocar os
. conforme a . Gestor do
parte da Baixa Alto . ~ demais
legislagéo e . Contrato
empresa licitantes,
acompanhar a
vencedora. - quando
execucgao .
possivel.
contratual.
Erros na Efetuar
identificagcéo levantamento -
o . Solicitar a
dos tamanhos individualizado e
. substituicdo .
dos ‘o . das medidas e Secretaria
. Média Médio das pecas
servidores, tamanhos antes . Demandante
: o previstas em
ocasionando da emissao da
. contrato.
necessidade ordem de
de trocas. fornecimento.
In§ufici§nci? Designar Intensificar a
de(;lscal::zagao Bai Alt formalmente fiscalizagéo € ||Gestor e Fiscal do
urante a aixa O |fiscal e gestor do|[registrar todas |Contrato
execucao contrato, as ocorréncias
contratual. acompanhando |para aplicagdo
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Risco Probabilidade |[Impacto Preventivas | Contingéncia

Responsavel

todas as etapas | das medidas
da entrega. cabiveis.

Belo Jardim, 30 de junho de 2026

JOEDNA DE SOUZA SANTOS
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

THIAGO FERREIRA DINIZ
Setor de Compras

Av. Deputado José Mendonga Bezerra, n° 220 — Centro - Belo Jardim — PE.
CEP: 55150-005 - CNPJ: 10.260.222/0001-05
www.belojardim.pe.gov.br




