
ITEM DISCRIMINAÇÃO 30 DIAS 60 DIAS TOTAL

1.0
ESCADARIA METÁLICA LOCALIZADA NO ALTO DA BELA 
VISTA

                     27.206,50                   27.206,50 54.413,00                       

2.0 ESCADARIA DE CONCRETO ALTO DA BELA VISTA                        5.160,00                     5.160,00 10.320,00                       
3.0 1° ESCADARIA DE CONCRETO OLHO D'AGUA 1                        3.483,00                     3.483,00 6.966,00                         

4.0 2 ° ESCADARIA DE CONCRETO OLHO D'AGUA 1                        1.870,50                     1.870,50 3.741,00                         

5.0 3 ° ESCADARIA DE CONCRETO OLHO D'AGUA 1                           990,00                        990,00 1.980,00                         
6.0 ESCADARIA BAIRRO DO CAMPO                        5.463,60                     5.463,60 10.927,20                       
7.0 ESCADARIA BAIRRO OLHO DÁGUA 2                        3.225,00                     3.225,00 6.450,00                         
8.0 ESCADARIA CACIMBÃO DO OLHO D'AGUA 2                        2.838,00                     2.838,00 5.676,00                         

TOTAL SEM BDI ( R$ ) R$ 50.236,60 R$ 50.236,60 R$ 100.473,20
TOTAL COM BDI ( R$ ) R$ 61.524,76 R$ 61.524,76 R$ 123.049,52

TOTAL ( % ) 50,00 50,00 R$ 100,00

OBRA:  RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCADARIAS NA SEDE DO NO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO - PE.
LOCAL: DIVERSOS BAIRROS 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO 


