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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

OBRA: RECUPERAGAO DE DIVERSAS ESCADARIAS NA SEDE DO NO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO - PE.

LOCAL: DIVERSOS BAIRROS

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINACAO 30 DIAS 60 DIAS TOTAL

1.0 \E”SS(EI-AADARIA METALICA LOCALIZADA NO ALTO DA BELA 27.206.50 27.206,50 54.413,00
2.0 |ESCADARIA DE CONCRETO ALTO DA BELA VISTA 5.160,00 5.160,00 10.320,00
3.0 [1° ESCADARIA DE CONCRETO OLHO D'AGUA 1 3.483,00 3.483,00 6.966,00
4.0 (2° ESCADARIA DE CONCRETO OLHO D'AGUA 1 1.870,50 1.870,50 3.741,00
5.0 |3 ° ESCADARIA DE CONCRETO OLHO D'AGUA 1 990,00 990,00 1.980,00
6.0 |[ESCADARIA BAIRRO DO CAMPO 5.463,60 5.463,60 10.927,20
7.0 [ESCADARIA BAIRRO OLHO DAGUA 2 3.225,00 3.225,00 6.450,00
8.0 |ESCADARIA CACIMBAO DO OLHO D'AGUA 2 2.838,00 2.838,00 5.676,00

TOTAL SEM BDI (R$) R$ 50.236,60 R$ 50.236,60 R$ 100.473,20

TOTAL COM BDI (R$) R$ 61.524,76 R$ 61.524,76 R$ 123.049,52

TOTAL (%) 50,00 50,00 R$ 100,00
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