
OBJETO

LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO PRAZO (MÊS) TOTAL DESONERADO TOTAL ONERADO

1.0 RUA JOVEM JOÃO SANTOS NETO, N° 7 - COHAB 10,00 4.794.544,36R$              4.814.473,15R$       

2.0 PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA OBRA 331.353,28R$                 350.729,77R$          

TOTAL 5.125.897,64R$              5.165.202,92R$       
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Bairros do Recife/PE



AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO

OBJETO

LOCAL RECIFE/ PE

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10

% 100,00% Q. 60,0% 40,0% 100,0%

R$ 465.987,01R$                         V. 279.592,20R$                            186.394,81R$                            465.987,01R$                                

% 100,00% Q. 10,0% 10,0% 10,0% 20,0% 20,0% 10,0% 10,0% 10,0% 100,0%

R$ 2.641.142,24R$                      V. 264.114,22R$                            264.114,22R$                            264.114,22R$                            528.228,44R$                            528.228,44R$                            264.114,22R$                            264.114,22R$                            264.114,26R$                            2.641.142,24R$                             

% 100,00% Q. 10,0% 15,0% 15,0% 20,0% 15,0% 15,0% 10,0% 100,0%

R$ 547.429,78R$                         V. 54.742,97R$                              82.114,46R$                              82.114,46R$                              109.485,95R$                            82.114,46R$                              82.114,46R$                              54.743,02R$                              547.429,78R$                                

% 100,00% Q. 15,0% 15,0% 20,0% 20,0% 20,0% 10,0% 100,0%

R$ 839.496,77R$                         V. 125.924,51R$                            125.924,51R$                            167.899,35R$                            167.899,35R$                            167.899,35R$                            83.949,70R$                              839.496,77R$                                

% 100,00% Q. 10,0% 10,0% 10,0% 20,0% 20,0% 10,0% 10,0% 10,0% 100,0%

R$ 37.921,78R$                           V. 3.792,17R$                                3.792,17R$                                3.792,17R$                                7.584,35R$                                7.584,35R$                                3.792,17R$                                3.792,17R$                                3.792,23R$                                37.921,78R$                                  

% 100,00% Q. 100,0% 100,0%

R$ 5.288,40R$                             V. 5.288,40R$                                5.288,40R$                                    

% 100,00% Q. 18,1% 18,1% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 100,0%

R$ 242.755,71R$                         V. 44.004,10R$                              44.004,10R$                              19.343,44R$                              19.343,44R$                              19.343,44R$                              19.343,44R$                              19.343,44R$                              19.343,44R$                              19.343,44R$                              19.343,44R$                              242.755,71R$                                

% 100,00% Q. 100,0% 100,0%

R$ 14.522,67R$                           V. 14.522,67R$                              14.522,67R$                                  

4.794.544,36R$                      44.004,10R$                              44.004,10R$                              566.842,03R$                            528.387,61R$                            495.288,80R$                            763.195,20R$                            832.541,53R$                            537.263,64R$                            537.263,64R$                            445.753,72R$                            4.794.544,36R$                             

% 100,00% Q. 0,92% 0,92% 11,82% 11,02% 10,33% 15,92% 17,36% 11,21% 11,21% 9,30% 100,0%

R$ 331.353,28R$                         V. 3.041,14R$                                3.041,14R$                                39.174,72R$                              36.517,12R$                              34.229,64R$                              52.744,78R$                              57.537,34R$                              37.130,55R$                              37.130,55R$                              30.806,30R$                              331.353,28R$                                

5.125.897,64R$                      

% MENSAL Q. 0,92% 0,92% 11,82% 11,02% 10,33% 15,92% 17,36% 11,21% 11,21% 9,30% 100,00%

R$ MENSAL V. 47.045,24R$                              47.045,24R$                              606.016,75R$                            564.904,73R$                            529.518,44R$                            815.939,98R$                            890.078,87R$                            574.394,19R$                            574.394,19R$                            476.560,02R$                            5.125.897,64R$                             

% ACUMULADO Q. 0,92% 1,84% 13,66% 24,68% 35,01% 50,93% 68,29% 79,50% 90,70% 100,00%

R$ ACUMULADO V. 47.045,24R$                              94.090,47R$                              700.107,22R$                            1.265.011,95R$                         1.794.530,39R$                         2.610.470,37R$                         3.500.549,24R$                         4.074.943,43R$                         4.649.337,62R$                         5.125.897,64R$                         

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ORÇAMENTO DESONERADO 

ITEM DESCRIÇÃO UND VALOR TOTAL
PERÍODO TOTAL    

(% / R$)
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OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL / 

PROFUNDA

URBANISMO

 PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA 

OBRA 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS
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SERVIÇOS COMPLEMENTARES

AS BUILT

 RUA JOVEM JOÃO SANTOS NETO, N° 7 - COHAB 
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