Item

10
11
12
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Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra

Centro de Palestras e Eventos - Campus Campos Belos

IF GOIANO

CNPJ: 10.651.417/0001-78

Bancos

B.D.I.

SINAPI - 10/2024 - Goias 22,88%

SBC - 11/2024 - Goias
SICRO3 - 07/2024 - Goiéas
ORSE - 08/2024 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 08/2024 -

Goias

Anexo V - Cronograma Fisico e Financeiro

Descricao Total Por Etapa
SERVICOS PRELIMINARES 100,00%
9.661.38

MOVIMENTO DE TERRA 100,00%
y 39.500.83
FUNDAGCOES 100,00%
42.884.87

SUPERESTRUTURA 100,00%
y 49.626.38
IMPERMEABILIZACAO 100,00%
) 4.705.60

ALVENARIAS E DIVISORIAS 100,00%
39.851.34

ESQUADRIAS 100,00%
29.738.10

COBERTURA 100,00%
93.261.49

REVESTIMENTOS 100,00%
~ 52.126.46
PAVIMENTACOES 100,00%
40.769.37

PINTURAS 100,00%
_ ) 26.749.80
INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS 100,00%
_ ) 32.470.40
INSTALAGCOES ELETRICAS 100,00%
y ) 61.608.86

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO 100,00%
967.38

SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00%
y 1.137.12
ADMINISTRAGCAO 100,00%
47.645.68

Rua 88 - Setor Sul - Goiania/ GO

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
100,00%
9.661.38
100,00%
39.500.83
100,00%
20,00% 80,00%
992528 39.701.10
100,00%
4.705.60
70,00% 30,00%
27.895.94 11.955.40.
30,00% 70,00%
8.921.43 20.816.67
20,00% 80,00%
30,00% 70,00%
15.637.94
20,00% 50,00% 30,00%
8,153.87 20.384.69 12.2
50,00% 50,00%
13.374.90 13.374.90
10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
3.2 12.988.16 12.988.16 3.2
10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
6,160.89 2
100,00%
967.38
100,00%
1,137.12
23,00% 29,00% 38,00% 10,00%
10.958,51 13.817.25 18.105.36
22,18% 28,2% 38,67% 10,95%
127.044,39  161.490,10  221.471,19 62.699,38
22,18% 50,38% 89,05% 100,0%
127.044,38  288.534,49  510.005,68  572.705,06
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