INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS — IFTO

Nome da obra: Bloco de 32 Salas

IFTO - CAMPOS COLINAS TO

Programa/Fonte

Local da Obra

Descri¢do da Obra/Composicdo da Obra

COLINAS

AV BERNADO SAYAO SN LOTE 20B CHACARA RAIO DO SOL -

REFORMA DO SISTEMA DE
HIDRANTES DO PREDIO
ADMINISTRATIVO

Data de Assinatura do Contrato

N2 do Contrato

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS RAMA FiSICO FINANCEIRO TOTAL
1° quinzena 20 quinzena 30 quinzena

R$ 5.160,08 R$ 5.160,08

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 10.32% 10.32%

. . R$ 5.529,57 R$ 11.059,13 R$ 5.529,57 R$ 22.118,27

2.0 HIDRAULICA DE INCENDIO 11,06% 22.12% 11,06% 44.24%

3.0 DETECGAO AUTQMATICA E ALARME R$ 494,68 R$ 1.484,05 R$ 1.978,73

: MANUAL DE INCENDIO 0,99% 2,97% 3,96%

R$ 293,90 R$ 293,90

4.0 PINTURA 0.59% 0.59%

R$ 429,90 R$ 429,90

5.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 0.86% 0.86%

. R$ 6.672,68 R$ 6.672,68 R$ 6.672,68 R$ 20.018,04

6.0 ADMINISTRAGCAO LOCAL 13.35% 13.35% 13.35% 40.04%

TOTAIS R$ 17.362,33 R$ 18.226,50 R$ 14.410,11 R$ 49.998,93

TOTAIS 34,73% 36,45% 28,82% 100,00%

FERNANDO HENRIQUE PINHEIRO FONSECA
Responsavel Técnico — CREA 56795/D
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