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MAPA DE RISCOS

ANEXO IV — MAPA DE RISCOS

FASE DE ANALISE

(X)) Planejamento da Contratacio e Selecao do Fornecedor
() Gestao do Contratacao
RISCO 01 —- FRAGILIDADE NA PREVISAO DA DEMANDA
Probabilidade: (X)Baixa ( )Média ( )Alta
Impacto: ( )Baixa (X )Média ( )Alta
Id Danos
1. Nao atender o regulamento do processo do evento.
2. Acréscimo ou diminui¢do no valor da fatura.
Id Acio Preventiva Responsavel
1. | Analise do histdrico de demandas nos tltimos anos. Comissdo da Contrata¢ao
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1. Refazer o calculo da demanda tomando como base os tltimos anos Comissdo da Contrata¢ao

RISCO 02 - DEMORA NA REALIZACAO DO PROCESSO

Probabilidade: ( )Baixa (X )Média ( )Alta
Impacto: ( )Baixa ( )Média (X)Alta
Id Danos
1. Podera o boleto ter o seu prazo expirado, ndo sendo possivel realizar o pagamento bem como solicitar o
servico junto a empresa contratada. Ou realizar o pagamento com juros e multas.
Id Acao Preventiva Responsavel
1. | Iniciar o processo licitatério com bastante antecedéncia antes do Comissdo da Contratagdo
vencimento da fatura.
Id Acéo de Contingéncia Responsavel
1. | Solicitar junto a contratante novos boletos com prazos de vencimento Comissdo da Contratagdo
atualizado.




RISCO 03 - CONTRATACAO DE FORNECEDOR SEM COMPROVACAO DAS CERTIDOES (SICAF

-TCU - TST)
Probabilidade: (X)Baixa ( )Média ( )Alta
Impacto: ( )Baixa ( )Média (X )Alta

Id Danos

1. | Descumprimento de previsdo legal quanto a obrigatoriedade de regularidade fiscal e trabalhista.

Id Acéo Preventiva Responsavel

1. | Consultar previamente as certiddes. Comissao da Contratagao
Id Acio de Contingéncia Responsavel

1. | Solicitar junto ao fornecedor a regularizagdo das pendéncias detectadas. Comissao da Contratagio

FASE DE ANALISE

() Planejamento da Contratago e Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestiao da Contratacio
RISCO 04 — EMPRESA NAO REALIZAR O SERVICO
Probabilidade: ( )Baixa (X)Média ( )Alta
Impacto: ( )Baixa ( )Média (X)Alta
Id Danos
1. | Parcerias ndo serdo realizadas.
2. | Atividades de parceria com CBL serdo comprometidas.
Id Acio Preventiva Responsavel
1. Manter contato com a CBL, regularmente. COEDI
2 Encaminhar os pagamentos do boletos de inscrigdes para a CBL COEDI
Id Acio de Contingéncia Responsavel
1. Enviar notificagdes a CBL solicitando a regularizacao. COEDI

RISCO 05 — CERTIDOES VENCIDAS

Probabilidade: (X)Baixa ( )Média () Alta
Impacto: ( )Baixa ( )Meédia (X)Alta
Id Danos
1. | Realizacdo de pagamentos dos boletos sem as declaragdes devidas.
2. | Descumprimento da legislacdo.
Id Acao Preventiva Responsavel

Manter contato com a CBL, solicitando o envio dos boletos juntamente com as

Fiscal da Contratagéo e

1. | certiddes regularizadas. Coordenacgdo de Financas e
Contratos
Id Acdo de Contingéncia Responsavel

Enviar notificagdes a contratada solicitando a regularizagdo das

Fiscal da Contratacdo e




1. documentagdes. Coordenacéo de Finangas ¢
Contratos
RISCO 06 - ATRASOS NOS ENVIOS DOS LIVROS DIAGRAMADOS
Probabilidade: (X)Baixa ( )Média ( )Alta
Impacto: ( )Baixa ( )Média (X)Alta
Id Danos
1. Comprometimento de ndo participar do evento promovido pela CBL em que o IFRN, foi inscrito.
2. Descumprimento da legislagdo
Id Acao Preventiva Responsavel
Iniciar o processo licitatorio com bastante antecedéncia antes do Comissdo da Contratacdo ¢
L. vencimento da fatura. Coordenacdo de Finangas e
Contratos
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1. | Solicitar junto a contratante novo boleto com prazo de vencimento | Comissdo da Contratagdo
atualizados.
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