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Categoria Numero da Contratacio Processo Administrativo
VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Obras especiais 133/2026 01465.000082/2024-73

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
(Processo Administrativo n°® 01465.000082/2024-73)
TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO DE OBRA DE ENGENHARIA, DE NATUREZA COMPLEXA, COM SERVICOS ESPECIAIS DE
ENGENHARIA ASSOCIADOS PARA EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO, MODERNIZACAO E RESTAURAGCAO
DO MUSEU CASA DA HERA E SEUS ANEXOS

Trata-se de Contratacdo de Obra de Engenharia,de natureza complexa, com Servicos Especiais de
Engenharia associados, para execu¢do de obras de Restauracdo Arquitetdnica do Museu Casa da Hera, execu¢do dos
projetos para reforma dos anexos e para constru¢cado de novos anexos, execucdo dos projetos de Engenharia e Instalacdes
Prediais, incluindo sistema de seguranca e combate a incéndio para todas as edificagcGes_e de paisagismo, de acordo com
0S projetos executivos elaborados a partir do Processo n° 01435.000662/2015-27, cuja contratagéo foi parte integrante do
TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA constante do Processo n° 01500.000919/2014-39, assinado entre IBRAM e
IPHAN em 30/04/2015, para elaboracdo de projetos executivos de Restauracdo Arquitetdnica da Casa da Hera, de reforma
dos anexos e construcdo de novos anexos, de Engenharia e InstalagGes Prediais, incluindo sistema de seguranca e
combate a incéndio para todas as edificagcdes, Museogréafico, Luminotécnico e de Paisagismo.

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de obras através de empresa especializada de engenharia e arquitetura, para restauragdo do bem tombado

federal "Museu Casa da Hera", situado no municipio de Vassouras-RJ, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢Bes e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM |ESPECIFICAGAO CATMAT [UNIDADE |QUANTIDADE |[VALOR VALOR TOTAL
DE MEDIDA UNITARIO [[A1][A2]

R$ 27.439.253,11
1 4545 UN 1 (vinte e sete
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milhoes,

Obras de engenharia de quatrocentos e
natureza complexa, com trinta e nove mil,
servigos especiais de duzentos e
engenharia associados, para cinquenta e trés
execuc¢do de projeto reais e onze
executivo de Restauragao centavos)

Arquitetdnica da Casa da
Hera, execug¢édo dos projetos
para reforma dos anexos e
para construcdo de novos
anexos, execugao dos
projetos de Engenharia e
Instalacdes Prediais,
incluindo sistema de
seguranga e combate a
incéndio para todas as
edificacdes, e paisagismo.

Classificacdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. O objeto da contratacdo tem a natureza de obra de engenharia de natureza complexa, com servigcos especiais de
engenharia associados conforme justificativa constante do item 4 do Estudo Técnico Preliminar (art.6° incisos Xl e XXI da
Lei n® 14.133/2021).

Classificacao do objeto quanto ao modelo de execucao

1.3. O servi¢o € enquadrado como ndo continuo ou contratados por escopo.

Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratacéo € de 21 meses contados a partir da emissdo da ordem de servi¢co, na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. O prazo previsto no cronograma fisico-financeiro é de 18 (dezoito) meses, contados a
partir da emisséo da ordem de servico. Considerando o prazo de recebimento definitivo dos servigos de 03 (trés meses), 0
prazo de vigéncia contratual serd de 21 (vinte e um meses).

1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relacdo a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A fundamentacgdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacéo esta previsto no Plano de Contratagcdes Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:
1) ID PCA no PNCP: 10898596000142-0-000003/2026;
I) Data de publicacdo no PNCP: 14/05/2025;
) Id do item no PCA: 566;
IV)  Classe/Grupo: 542;
V) Identificador da Futura Contratagdo: 423033-133/2026;
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Defini¢cdes | Informacdes Essenciais da Contratacao

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

CONTRATANTE: Instituto Brasileiro de Museus — lbram;
Imovel: bem tombado federal “MUSEU CASA DA HERA”;
Regime de Contratagcdo: empreitada por preco global;
Forma de Execucéo da Licitacdo: concorréncia eletrbénica;

Caddigo de Servico de Engenharia: obras de engenharia - céd. 4545

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

3.2. Por se tratar de obra de engenharia de natureza complexa, com servigos especiais de engenharia associados, a solugdo adequada é
a contratacdo de empresa especializada, uma vez que ndo dispomos de profissionais no quadro efetivo para atender ao porte das

intervengdes que se fazem necessarias nas modernizag6es, ampliacdes e reformas elencadas.

3.3. A empresa contratada devera executar os servicos, com fornecimento de méo de obra e todos os materiais e equipamentos
necessarios para a perfeita execugdo dos servi¢os, conforme descricdo dos documentos abaixo que serdo anexados a este Termo de

Referéncia:
3.4. Projetos Executivos de Arquitetura

Arg.Acolhimento - .zip (SEI 3365294)
Arg.Administragao - .zip (SEl 3365296)
Arg.Apoio - .zip (SEI 3365298)
Arg.Aulas e Eventos - .zip (SEI 3365303)
Arg.Reserva Técnica -.zip (SEI 3365305)

Arg.Imagens 3D parte 1 - .zip (SEI 3365316)
Arg.Imagens 3D parte 2 - .zip (SEI 3365321)
Arg.Imagens 3D parte 3 - .zip (SEI 3365332)
Arg.Imagens 3D parte 4 - .zip (SEI 3365336)

3.5. Projetos Executivos de Restauracao

Restauro_Ficha_Diag_partl -.pdf (SEI 3365345)
Restauro_Ficha_Diag_part2 -.pdf (SEI 3365348)
Restauro_Ficha_Diag_part3 - .pdf (SEI 3365352)
Restauragdo_Diagnostico - .zip (SEI 3365356)
Restauragdo_Documentos - .zip (SEI 3365360)
Restauragdo_ICDB -.zip (SEI 3365362)
Restauragdo_LC_Topografia -.zip (SEI 3365364)
Restauracdo_Levant_Cadastral -.zip (SEI 3365367)
Restauracdo_Map.Danos_Arquit_1 - .zip (SEI 3365373)
Restauragdo_Map.Danos_Arquit.2 - .zip (SEI 3365375)

Restauragcdo_Plantas 1 - .zip (SEI 3365384)
Restauragdo_Plantas 2 -.zip (SEI 3365387)
Restauragdo_Plantas3 -.zip (SEI 3365389)

3.6. Projeto Executivo Estrutura
® Proj.Exec_Estrutura -.zip (SEI 3365395)

3.7. Projeto Executivo Seguranca e Combate a Incéndio
® Proj.Exec_PPCIP -.zip (SEI 3365400)

3.8. Projeto Executivo Contencdes
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Restauragdo_Map.Danos_Bens_Integrados -.zip (SEI 3365379)
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® Proj.Exec_Contencdes -.zip (SEI 3365401)
3.9. Projeto Executivo Elétrica/Eletronica

Doc_Eletrica-.zip (SEI 3365406)
Plantas_Eletrica-.zip (SEI 3365410)
Doc_Eletronica-.zip (SEI 3365413)
Plantas_Eletronica-.zip (SEI 3365415)

3.10. Projeto Executivo Hidrossanitario

® Hidro_Documentos-.zip (SEI 3365418)
® Hidro_Plantas-.zip (SEI 3365420)

3.11. Projeto Executivo Paisagismo

® Paisagismo_Documentos-.zip (SEI 3365423)
® Paisagismo_Plantasl-.zip (SEI 3365426)
® Paisagismo_Plantas2-.zip (SEI 3365433)

3.12. Projeto Executivo Luminotécnico

® | umino_Documentos-.zip (SEI 3365440)
® Lumino_Plantas-.zip (SEI 3365447)

3.13. Projeto Executivo Comunicacao Visual

® Comunicacao_Plantasl-.zip (SEI 3365449)
® Comunicacao_Plantas2_MD-.zip (SEI 3365452)

3.14. Planilha Orcamentaria Atualizada Iphan - arquivo.zip (SEI 3487339)
Justificativa para ndo divisdao em lotes

3.15. Opta-se pelo ndo parcelamento (ou divisdo) do objeto da contratacdo, por se tratar de intervencdes de restauracdo em
bem imo6vel tombado, para as quais ndo se verifica necessidade da divisdo do objeto em lotes ou parcelas. A adogéo de
lote Unico devera proporcionar ganho de escala na instalacdo e mobilizacdo dos equipamentos, pessoal alocado, na
seguranca da intervengdo e na garantia da preservacao do patrimdnio histdrico, tendo em vista que a execucdo dos
servigos especificados é de carater intelectual, multidisciplinar e interdependente, e deve resultar em um Unico produto, de
mesma linguagem e com solu¢des coordenadas e compativeis.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

4.1. A presente contratacdo esté alinhada ao Plano Diretor de Logistica Sustentavel (PLS), nos termos da Portaria Seges/ME n° 8.678, de
19 de julho de 2021. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.1.1. A empresa CONTRATADA deve cumprir integralmente ao que estabelece o art. 6° e seus incisos, da IN n°® 01-MPOG, de 19
/01/2010, que disp6e sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisigdo de bens, contratagdo de servigos ou obras pela
Administracao Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias.

4.1.2. Além disso, deve apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos de Construcéo Civil - PGRCC, conforme estabelece a
Lei 12.305/2010, que dispde sobre a obrigatoriedade da elaboragdo e a implementacdo do PGRCC as empresas de construgao
civil.

4.1.3. O lixo produzido pela obra devera ser ensacado e removido periodicamente, para local a ser definido pela FISCALIZACAO.
Nao sera permitida a permanéncia de lixo na obra ou fora de cagamba externa.

4.1.4. Todo o material solto existente no entorno e no interior do imével que possa ser oriundo do bem tombado devera ser
selecionado, e seu descarte como entulho s6 podera ocorrer com a aprovacgdo da FISCALIZACAO. As pegas que forem
selecionadas serdo catalogadas e acondicionadas em local apropriado.
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4.1.5. A triagem e o descarte dos residuos da construcédo deverdo seguir as especificagbes da Resolucéo n° 307 de 5 de julho de
2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA.

4.1.6. Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos
domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

4.1.7. Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia
elétrica e agua, bem como reducéo de residuos sélidos.

4.1.8. Classificacdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugcdo dos servigos.
Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associa¢des e/ou Cooperativas locais de catadores de
materiais reciclaveis.

4.1.9. Adocdo e promocgdo de medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais aos seus
empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo individuais — EPIs necessarios, tais como 6culos, luvas,
aventais, mascaras, calgcados apropriados, protetores auriculares etc., fiscalizando e zelando para que eles cumpram as normas e
procedimentos destinados a preservacéo de suas integridades fisicas.

4.1.10. Estimulo a troca de informag8es entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais; Atendimento
as Instrugbes de Servigos do IPHAN, principalmente a Instrucdo Normativa n® 61, de 17/09/2021, que trata da Responsabilidade
Ambiental das Contratadas — RAC.

4.1.11. A obra pretendida ndo se enquadra nos casos previstos pelo no art. 3° do Decreto n°® 8.437 de 22 de abril de 2015, o qual
regulamentou a Lei Complementar n° 140 de de 08 de dezembro de 2011, e que trata das atividades e empreendimentos a serem
licenciados por 6rgaos ambientais federais. Para as supressdes arblreas previstas nos projetos executivos sera necessario obter
autorizacéo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural, do municipio de Vassouras/RJ.

Subcontratacao

4.2. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato,
nas seguintes condicgdes:

4.2.1. O contratado, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar
parcialmente servicos que requeiram empresas ou profissionais especialmente habilitados, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do total licitado.

4.2.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relacdo a subcontratagdo, caso admitida.

4.2.3. Em relacdo a subcontratacao dos servicos de arqueologia, sera permitida a contratacdo de empresa especializada, desde
que previamente autorizada pelo CONTRATANTE e mediante comprovacgéo de qualificac@o técnica compativel com o objeto. A
empresa subcontratada devera comprovar atuacédo prévia em trabalhos arqueoldgicos no dmbito de projetos e/ou execugéo de
obras de Restauracdo de bens edificados com valor historico-cultural, considerando o disposto no Art. 2° da portaria IPHAN n°
317, de 4 de novembro de 2019, por meio de PublicagGes no Diario Oficial da Unido — DOU, de autorizacdes para realizagdo de
pesquisas arqueoldgicas relacionadas a bens edificados com valor histérico-cultural e declaragéo/atestado técnico comprovando a
experiéncia na participacdo em pesquisas arqueoldgicas relacionada a bens edificados com valor histérico-cultural, autorizadas
por meio de publicagédo no Diario Oficial da Unido — DOU, emitida pelo contratante da pesquisa. A analise da documentagéo e a
autorizacao da subcontratacdo caberdo ao CONTRATANTE, que avaliard a conformidade com os requisitos legais e técnicos
exigidos, observando as diretrizes do IPHAN.

4.3. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigac&o, que consiste no restauro do Museu Casa da
Hera e construcdo dos novos anexos.

4.4. Em qualquer hip6tese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execugéo contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.5. A subcontratacdo depende de autorizacéo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos
de qualificacéo técnica necessarios para a execucao do objeto.

4.6. O Contratado apresentard a Administragdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada
e juntada aos autos do processo correspondente.
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4.7. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgado ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cOnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.7.1. No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das
clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

Garantia da contratacado

4.8. Seréa exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, com validade durante a
execuc¢do do contrato e 90 (noventa) dias apos término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela caugdo em dinheiro ou
em titulos da divida publica, seguro-garantia, fian¢a bancéria ou titulo de capitaliza¢édo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total da contratacao.

4.8.1.Tratando-se de obra ou servico de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta.

4.9. Em caso de opgéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.9.1. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas
convencionadas.

4.9.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera a preclusédo
do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.9.3. A apolice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a
emissédo do respectivo endosso pela seguradora.

4.9.4. Sera permitida a substituicdo da apodlice de seguro-garantia na data de renovacéo ou de aniversario, desde que mantidas
as condi¢cBes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspenséo
contratual.

4.9.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura
do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante,
contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacao de garantia has modalidades de caucao em dinheiro ou titulos da
divida publica, fianca bancéria ou titulos de capitalizacéo.

4.10. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor do
Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corregdo monetaria.

4.11. Caso a opcgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério competente.

4.12. No caso de garantia na modalidade de fiangca bancéria, deverd ser emitia por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operara no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do
Cadigo Civil.

4.13. Na hipétese de ogdo pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por pagamento Unico, com resgate pelo valor total,
sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagdo regulamente constituidas e autorizadas pelo
Governo Federal.

4.13.1. O titulo de capitalizagdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢cdes gerais e o nimero do
processo administrativo sob o qual o plano de capitalizagdo foi aprovado pela Susep (art. 8°, Ill, da Circular SUSEP n° 656, de 11
de marco de 2022).

4.14. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitacéo, o pagamento de:

4.14.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele
previstas;

4.14.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao Contratado; e
4.14.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela Contratada.

4.15. A apolice do seguro-garantia ou a fianca bancéria devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado das verbas devidas
em razdo da inadimpléncia do Contratado.
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4.15.1. O pagamento direto ndo pode estar condicionado ao transito em julgado de decisdo judicial, sendo suficiente decisdo
definitiva em processo administrativo, que apure o montante devido.

4.16. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissédo do
apostilamento, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

4.17. Na hip6tese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar
a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da execugédo ou o adimplemento pela Administragao.

4.18. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, o Contratado obriga-se a fazer a
respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data
em que for notificada.

4.19. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

4.19.1.0 emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo
administrativo para apura¢éo de descumprimento de clausulas contratuais.

4.19.2.Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e
comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de
abril de 2022.

4.20. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizagdo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a
titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.20.1. A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacao da Susep.
4.20.2. A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.

4.21. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou ap6s a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administracao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.22. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

4.23. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e
/ou aplicar sanc¢des ao Contratado.

4.24. A garantia de execucao é independente de eventual garantia do produto ou servico prevista neste Termo de Referéncia.

Vistoria

4.25. A avaliacao prévia do local de execugdo dos servigcos € imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, nos horarios de 9:00 as 12:00 e 14:00 as 16:
00,no endereco R. Dr. Fernandes Junior, 160 - Centro, Vassouras - RJ, 27700-000, sendo acompanhadas por um servidor da mesma
unidade que certificara a visita, expedindo o atestado de visita que contenha informacdes técnicas das obras.

4.26. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.27. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

4.27.1. Quaisquer informacdes sobre a vistoria poderdo ser obtidas junto ao Museu Casa da Hera através do e-mail:
casadahera@museus.gov.br.

4.28. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca
do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacéo.

4.29. A nédo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o Contratado assumir os 6nus dos servigcos
decorrentes.
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5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao

5.1. A execucdo contratual obedecera a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execucédo do objeto: o inicio da contagem do prazo de execugdo contratual se da por ocasido da “Ordem de
Servico de Inicio da Obra”, a ser expedida pelo Instituto Brasileiro de Museus — Brasilia, ap6s aprovacao do cronograma de
obras apresentado pela CONTRATADA.

5.1.2. Descricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de
execucao do trabalho:

5.1.2.1.0 cronograma a ser elaborado pela CONTRATADA devera prever um prazo maximo de 18 (dezoito) meses
consecutivos de execugdo das obras nas areas destinadas ao Museu Casa da Hera, e devera ser atualizado més a més e
encaminhado ao Gestor do Contrato.

5.1.2.2. Prazo de vigéncia do contrato: o prazo de vigéncia do contrato é de 21 (vinte e um) meses consecutivos, sendo
que a vigéncia contratual sera iniciada com a assinatura do contrato ou na data nele indicada, ainda que anterior ou
posterior & publicacdo do extrato no Diario Oficial da Unido de que trata o art. 94 da Lei n°® 14.133/21. Importa ressaltar que
0 prazo de vigéncia contratual deverd ser igual ou superior ao prazo de execu¢do contratual. Neste caso, o prazo de
vigéncia contratual devera ser superior em 90(noventa) dias ao prazo de execucao contratual.

5.1.2.3. O cronograma esta langado no transfere.gov e com seus Projetos Executivos Complementares de Restauro /
Projetos Executivos Arquitetdnico e Complementares de Construcdo do Anexo Administrativo do Museu Casa da Hera
constantes no Processo: 01465.000082/2024-73 e nos anexos deste Termo de Referéncia.

5.1.2.4. Todas as intervengbes devem respeitar as orientacdes e diretrizes das politicas publicas de preservacao e
protegdo dos bens culturais brasileiros, incluindo a legislacéo vigente e a producao técnica pertinente ao servigo.

5.1.3. Cronograma de realizagdo dos servicos: devera ser aquele estabelecido no cronograma fisico-financeiro proposto pelo
licitante, cumpridos os requisitos estabelecidos neste Termo de Referéncia.

Local e horario da prestacao dos servicos

5.2. Os servicos serdo prestados no seguinte endere¢o: Rua Doutor Fernandes Junior, nimero 160 — Centro, Vassouras-RJ.

5.2.1. O terreno se situa em area urbanizada do municipio de Vassouras, no interior do Estado do Rio de Janeiro. Partindo do Rio
de Janeiro: acesso pela Via Dutra (BR 116) e pela RJ 127 Partindo de S&o Paulo: Via Dutra (BR 116) e a Rodovia Lucio Meira
(BR-393) Partindo de Belo Horizonte: acesso pela BR - 040 e a BR 393.

5.2.2. Sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o planejamento, a coordenagéo e a execuc¢do de toda a logistica de
abastecimento do canteiro de obras, considerando as caracteristicas fisicas do local de execugédo da obra e seu entorno.

5.3. Os servigos serao prestados no seguinte horario: em horario comercial, podendo ser acordados com a fiscalizagdo outros
horarios, de acordo com a demanda apresentada.

Rotinas a serem cumpridas

5.3.1. A execucéo contratual observara as rotinas abaixo:

5.3.1.1. A Contratada devera estar permanentemente atenta ao fato de que os servigos contratados serdo realizados em
uma instituicdo museoldgica, em uma edificagdo tombada em nivel federal. Assim sendo, a Contratada devera
responsabilizar-se pela conduta de seus funcionarios com relacdo ao edificio e a seu acervo, mantendo atencéo especial
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durante todo o periodo da intervengdo, de modo a garantir a preservacao de todos os elementos construtivos do edificio,
bem como a seguranga de seu acervo e de seus USUArios.

5.3.1.2. A execugdo de cada etapa devera atender as Especificagfes do IBRAM, IPHAN e Normas da ABNT para sua
aceitacdo, mantendo-se integralmente atendidas durante todo o periodo do contrato.

5.3.1.3. A CONTRATADA devera seguir ao estipulado no art. 46, 8§ 1°, 3° e 6° da Lei n® 14.133/21, abaixo transcritos, e
alteracBes posteriores:

Art. 46. Na execucdo indireta de obras e servi¢cos de engenharia, sdo admitidos 0s seguintes regimes:
(...) ll- empreitada por preco global;

§ 1° E vedada a realizagdo de obras e servicos de engenharia sem projeto executivo, ressalvada a hipétese
prevista no § 3° do art. 18 desta Lei. [...]

§ 6° A execugdo de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusdo e da aprovacéo, pela autoridade
competente, dos trabalhos relativos as etapas anteriores.

§ 9° Os regimes de execugdo a que se referem os incisos Il, I, IV, V e VI do caput deste artigo serdo licitados
por prego global e adotardo sistematica de medicdo e pagamento associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adocdo de
sistematica de remuneracgao orientada por precos unitarios ou referenciada pela execucao de quantidades de
itens unitarios.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execucéo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, nas quantidades estimadas e devida qualidade, promovendo sua substituicao quando necessario.

5.4.1. Deverao ser considerados os requisitos concernentes ao projeto de engenharia, aos materiais, equipamentos, controle de
qualidade, condi¢cdes de conformidade e ndo conformidade, dentre outros critérios, satisfazendo aos requisitos impostos pelas
normas vigentes da ABNT , IBRAM e IPHAN.

Informag¢oes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5. A demanda do 6rgédo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1. Todos os métodos de dimensionamento, forma de apresentagdo de documentos (planilhas, plantas, diagramas), materiais a
serem empregados na obra e execucao dos servigos deverdo atender as especificacdes constantes nos manuais técnicos e
normas vigentes do IPHAN / IBRAM .

5.5.2. Ser& necessario que durante o desenvolvimento dos servicos propostos nos Projetos Executivos as solugdes sejam
elaboradas com base em dados recentes, atendendo aos normativos, Manuais do IPHAN / IBRAM e Instru¢des de Servicos.
Poderao ser realizadas alteracdes de solucdes, a depender da necessidade e da comprovacdo de igual ou melhor
desempenho, ou na inviabilidade da solucdo projetual prevista, desde que nao descaracterize o objeto, e seja
devidamente fundamentada e aprovada pelos autores elou 6rgados de acordo com a pertinéncia.

5.5.3. O Museu Casa da Hera, esta dentro de uma grande chacara com 33.000 m2 de area, extensa area verde, tinel de bambus,
jardins histoéricos e possui hascentes, espécies nativas e vegetais que devem ser preservadas no decorrer das obras.

Acondicionamento e Transporte de Acervo
5.5.4. O acervo do Museu Casa da Hera compreende:
um total de 1.267 objetos diversos, entre lougas, moveis, utensilios de cozinha e objetos artisticos;
importante acervo de indumentaria, composto por 75 pecas do século XIX e inicio do século XX, com pecas de grife;

um piano Henri Hertz, sendo somente dois exemplares no mundo;
acervo bibliografico composto por 764 livros e 3.000 periddicos.

5.5.5. Todos os equipamentos, mobiliarios, documentos, incluindo os bens moéveis tais como livros, periédicos, caixas de acervo
documental, obras de arte, mobiliario, luminarias e objetos de acervo, que puderem ser removidos dos espacos onde se realizardo
0s servigos, serdo manipulados, embalados e transportados pela contratada com acompanhamento e orientacédo da fiscalizagéo,
cabendo a contratante a armazenagem dos mesmos de acordo com as melhores préaticas adotadas pela museologia. Os bens
integrados e os moveis que ndo puderem ser removidos deverdo ser protegidos pela contratada, sob a orientagdo da fiscalizagao,
e mantidos no local de origem. Nos dois casos devera ser prevista a utilizacdo de lona plastica, plastico bolha, TNT, papeléo,
espuma sintética e compensado e outros insumos adequados, conforme as caracteristicas do elemento a ser protegido, sendo a
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determinacdo do material e forma de acondicionamento determinado pela fiscalizacéo, durante todo o periodo de duragéao da
obra. Os materiais deverdo ser substituidos sempre que houver necessidade em fungdo de desgastes que comprometam a
protecao efetiva.

5.5.6. O mobiliario que nao for deslocado para outro espago, devera ser adequadamente protegido na forma, e com 0s materiais
estabelecidos pela fiscalizagdo, devendo ter seu acondicionamento refeito sempre que necessario durante o periodo de obra para
a manutencdo da integridade do objeto protegido, considerando, inclusive, a constru¢do de caixas conforme as normas de
acondicionamento de obras de arte.

5.5.7. Os pisos devem ser protegidos adequadamente por carpetes e folhas de madeira compensada sob os equipamentos
pesados ou onde o transito de equipamentos e operarios oferecer riscos a sua integridade; o local onde o acervo ficara
armazenado deve ter pisos e paredes devidamente protegidos, observando os cuidados referentes a concentragdo de cargas.

5.5.8. Os espacos internos onde serdo realizados os servigos deverdo ser isolados com o uso de TNT na cor branca, evitando a
dispersao de poeira, sendo a reposic¢éo das protecdes efetuadas sempre que houver falhas e deterioracéo nas protecdes iniciais.

5.5.9. Quando da execuc¢do dos servigcos de restauracéo, toda a fachada posterior deve ser protegida por tapumes e lona, para
garantir que ndo haja danos na restauracéo recém-executada.

5.5.10. Apds a finalizagdo dos servigos, a contratada devera recolocar todos os objetos, equipamentos e bens removidos nos
seus respectivos lugares, sob a orientacéo da fiscalizacéo.

5.5.11. Essas ac¢0Oes deverdo ser coordenadas por um profissional de museologia.
Instalacao proviséria de agua e esgoto

5.5.12. A Contratada providenciara, a execugdo de instala¢des provisorias de agua e esgoto, atendendo as recomendacdes da
concessionaria local.

Instalacao provisoria de energia elétrica

5.5.13. A Contratada providenciara, a execu¢do de instalag8es provisérias de energia elétrica, com medigdo, atendendo as
recomendac¢fes da concessionéria local: e gerador(es), para atender & demanda de energia eletrica até a instalagdo provisoria ser
efetivada.

5.5.14. Deve ser previsto o pagamento, pela contratada, do consumo de energia elétrica e de agua, além da taxa de
esgoto utilizados para a execu¢do das obras contratadas e para o uso das atividades do canteiro de obras.

Achados arqueolégicos

5.5.15. Havendo indicios ou a efetiva descoberta de elementos de valor histérico, artistico, arqueolégico ou paleontoldgico no sitio
da obra, a CONTRATADA suspendera imediatamente os trabalhos no perimetro afetado e comunicara o fato por escrito, no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a Fiscalizacdo da CONTRATANTE e ao Instituto do Patrimdnio Histdrico e Artistico Nacional
(IPHAN).

Especificacdo da garantia do servico

5.6. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal da Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de
Defesa do Consumidor), sera de, no minimo 60 (sessenta) meses, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do
recebimento definitivo do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de
2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre 0 6rgédo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 0 ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4. O orgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
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6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagbes contratuais,
dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao dos servigos, indicando no instrumento os
poderes e deveres em relagédo a execucao do objeto Contratado.

6.7. O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execugédo do objeto durante o periodo de execucéo da obra.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencado do preposto da empresa, hipétese em que
o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacao
6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

6.9.1. O IBRAM indicara, por meio de Portaria, um representante da Administracéo para acompanhar e fiscalizar a execugdo das
atividades inerentes ao objeto contratado, conforme disposto no art. 117 da Lei n® 14.133/21.

6.9.2. Cabera ao fiscal do contrato fazer cumprir todas as exigéncias legais (vide Lei n°® 14.133/21 e Decreto n°® 11.246 de 27 de
outubro de 2022) e do IPHAN, supervisionar as atividades sob responsabilidade da empresa, assim como acompanhar e controlar
o desembolso das respectivas parcelas mensais a serem medidas, em conformidade com as regras dispostas na lei.

Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucgédo do
contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagcdes para a correcdo da execucao do
contrato, determinando prazo para a corregao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocédo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade,
com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogacéo contratual.

6.16. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade.

6.17. As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢do Normativa SEGES/MP n°
05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao, por for¢a da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacao Administrativa

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengéo das condi¢des de habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugdo do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
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6.20. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.20.1. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo mensal, o fiscal administrativo devera verificar a efetiva
realizacdo dos dispéndios concernentes aos salarios e as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior,
dentre outros, emitindo relatdrio que sera encaminhado ao gestor do contrato.

Gestor do Contrato
6.21. Cabe ao gestor do contrato:

6.21.1. coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais
da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servi¢o, do registro de ocorréncias, das
alteragcbes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacgfes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.

6.21.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do
contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.
6.21.3. acompanhar a manutencéo das condi¢Bes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento,
e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
6.21.4. emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obriga¢des assumidas pelo Contratado, com mencéo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigag@es.

6.21.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de
sanc¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

6.21.6. elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo.

6.21.7. enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo no recebimento definitivo do servico.

6.21.8. Receber e dar encaminhamento imediato:

6.21.8.1. as denuncias de discriminacao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°, inciso Ill, do
Decreto n.° 12.174/2024;

6.21.8.2. a notificagcao formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obrigac¢des trabalhistas, enviada pelo
trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idéneo.

7. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a. der causa a inexecucdao parcial do contrato;

. der causa a inexecuc¢édo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

. der causa a inexecucdo total do contrato;

. ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

. apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execugéo do contrato;

. praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

o

o -~ 0o AN

7.2. Seréo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrag8es acima descritas as seguintes sancoes:

7.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucgéo parcial do contrato, sempre que nado se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave.

7.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima,
sempre que ndo se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia — Aquisi¢des — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 12 de 33
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: DEZ/2025.



7.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do
subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢éo de penalidade mais grave.

7.2.4. Multa:

7.2.4.1. Moratoria, para as infrag8es descritas no item “d”, de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

7.2.4.2. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
méaximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacéo, suplementa¢édo ou reposi¢do da garantia.

7.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentagdo, suplementagéo ou reposicao da garantia
autoriza a Administrag@o a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas

clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

7.2.4.3. Compensatoria, para as infracdes descritas acima alineas “e” a “h” de 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do
valor da contratagéo.

7.2.4.4. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 10% (dez por cento) a 20% (
vinte por cento) do valor da contratacao.

7.2.4.5. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento)
do valor da contratagéo.

7.2.4.6. Compensatoria, em substituicdo a multa moratéria para a infragdo descrita acima na alinea “d”, de 1% (um por
cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratacao.

7.2.4.7. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) do
valor da contratac&o.

7.3. A aplicagdo das sancg0es previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo de reparacéo integral do
dano causado ao Contratante.

7.4. Todas as sanc¢0es previstas neste Termo de Referéncia poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

7.5. Antes da aplicacdo da multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacao.

7.6. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao
Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

7.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

7.8. A aplicagdo das sang0es realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado,
observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaracé@o de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-
mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo
da empresa, ndo cabendo alegacéo de desconhecimento das comunicag8es a eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicacdo das sanc¢fes serdo considerados:
7.9.1. anatureza e a gravidade da infragcdo cometida;
7.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
7.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
7.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

7.9.5. aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.
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7.10. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagbes e contratos da
Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir
ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos
os efeitos das sanc¢@es aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracéo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

7.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sancéo, informar e manter
atualizados os dados relativos as sancdes por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

7.12.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.13. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar séo passiveis de reabilitagdo
na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.14. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indeniza¢des, nao
inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste
mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Critérios de Medicao

8.1. A avaliacdo da execucdo do objeto sera realizada pela fiscalizagdo e estard condicionada a correta execugdo do projeto de
engenharia, ao acompanhamento e atestacdo dos servigos, aos relatérios de controle da qualidade, que contenham os resultados dos
ensaios devidamente interpretados, caracterizando a qualidade dos servicos executados e o atendimento aos requisitos impostos pelas
normas vigentes da ABNT e do IBRAM.

8.2. Nos regimes de execugcdo de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo por tarefa, contratacdo integrada e
contratagdo semi-integrada sera adotada sistematica de medicdo e pagamento associada a execucao de etapas do cronograma fisico-
financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adog&@o de sistemética de remuneracdo orientada por pregos
unitarios ou referenciada pela execucao de quantidades de itens unitarios.

8.3. Seréd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso
se constate que o Contratado:

8.3.1. Nao produziu os resultados acordados.
8.3.2. Deixou de executar, ou ndo executou com a gqualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

8.3.3. Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servi¢co, ou 0s utilizou com qualidade ou
guantidade inferior a demandada.

8.4. A afericdo da execucgao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

8.4.1. Os servicos serdo medidos, de acordo com o0s eventos preestabelecidos nos Critérios de Pagamentos, apés sua devida
concluséo.

8.4.2. As medicBes das parcelas concluidas ap6s o prazo previsto no cronograma fisico-financeiro contratual poderdo ser
efetivadas, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades previstas.

8.4.3. As medigOes serdo feitas mensalmente, respeitando no minimo o percentual do servico executado, de acordo com o
cronograma fisico-financeiro adotado e aceito pelo IBRAM.

8.4.4. Os valores relativos a administracdo da obra seréo pagos sempre proporcionalmente ao servigo executado no periodo.
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8.4.5. No caso de ocorrer antecipacdo da execugéo fisica, dentro do periodo, numa ou em mais etapas do cronograma, esta
podera ser considerada para efeito de medigdo, desde que a parcela seguinte seja atingida e exista saldo de empenho para sua
cobertura.

8.4.6. Se para um determinado evento, o cronograma estiver atrasado, 0 mesmo somente sera considerado atendido no momento
que os percentuais acumulados executados coincidirem ou ultrapassarem os previstos, podendo ser medido juntamente as
demais parcelas previstas para a etapa em andamento.

8.4.7. Somente poderéa ser efetivada a medicdo dos eventos que atingirem o percentual previsto para a etapa caso ndo haja
atraso superior a 03 (trés) meses de um dos eventos previstos nas etapas anteriores:

8.4.7.1. Se nao ocorrer a concluséo total da parcela prevista o evento ndo sera medido na etapa;

8.4.7.2. Se ocorrer atraso superior a 03 meses de um dos eventos previstos nas etapas anteriores a etapa total ndo sera
medida.

8.4.8. Esses critérios poderdo ser alterados durante a execugdo do contrato com a finalidade de proporcionar maior detalhamento
dos eventos e melhores condi¢Bes para atuacéo da fiscalizacdo nas medicges.

8.4.9. Nenhuma medi¢8@o serd processada se a ela ndo estiver anexado um relatério de controle da qualidade, contendo os
resultados dos ensaios devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servigo executado. Ndo sera motivo de medigéo
em separado: méo-de-obra, materiais, transportes, equipamentos e encargos.

Recebimento

8.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, renovaveis em caso de necessidade de correcao,
pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo.

8.5.1. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medi¢do prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

8.5.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa,
no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.5.1.2. O Contratado também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execuc¢do contratual, quando for o
caso.

8.6. O prazo para recebimento provisério sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do Contratado com a
comprovacao da prestacao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

8.7. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico.

8.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

8.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.
8.10. Para efeito de recebimento provisorio, sera considerado para fins de faturamento o periodo de 30 dias.

8.11. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

8.11.1. O fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execucéo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatorio,
gue podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

8.11.2. O fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes aos salarios e as obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do
contrato.

8.12. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do ultimo.
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8.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagcdo néo
atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no recebimento provisorio.

8.14. A fiscalizacdo ndo efetuar4 o ateste da Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

8.15. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais
e Instrugdes exigiveis.

8.16. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacédo das penalidades.

8.17. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a concluséo
acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.18. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

8.18.1. Emitir documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencéo ao seu desempenho na execucao contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigag8es, conforme regulamento.

8.18.2. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagao e, caso haja irregularidades que
impeg¢am a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por
escrito, as respectivas corregoes.

8.18.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentacdes apresentadas.

8.18.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscaliza¢éo. E

8.18.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacao e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestéo.

8.19. No caso de controvérsia sobre a execucgao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do
art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugdo
do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

8.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucéo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na execugao
do objeto ou no instrumento de cobranga.

8.21. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

Liquidacao

8.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidagdo, na forma
desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

8.23. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagdo, nos casos de
contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.24. Para fins de liquidagcdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa 0s elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

I. o prazo de validade;
II. a data da emisséo;
III. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;
IV. o periodo respectivo de execucéo do contrato;
V. ovalor a pagar; e
VI. eventual destaque do valor de retencg@es tributérias cabiveis.
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8.25. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada
até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovagado da regularizagdo da situagdo, sem
onus ao Contratante.

8.26. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

8.27. A Administragao devera realizar consulta ao SICAF para:
8.27.1. Verificar a manutencao das condi¢Bes de habilitacdo exigidas.

8.27.2. Identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo/contrata¢cdo no ambito do érgédo ou entidade, tais como a
proibicdo de contratar com a Administragdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.28. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

8.29. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos 0Orgdos
responsaveis pela fiscalizagcdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.30. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.31. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato,
caso o Contratado ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de Pagamento

8.32. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagdo da liquidagédo da despesa, conforme
seg¢do anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

8.33. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do
prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo, mediante aplicacéo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA
de correcdo monetaria, apds decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.

Forma de Pagamento

8.34. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados
pelo Contratado.

8.34.1. De acordo com o proposto nos Critérios de Pagamento, independente do critério de elaboragdo da proposta pela
CONTRATADA, o IBRAM se propde a realizar os pagamentos em cada grupo de servigos, limitados a um percentual sobre o
preco global ofertado, respeitando também o plano de execugao das obras.

8.34.2. O IBRAM pagara a CONTRATADA, pelos servicos contratados e executados, o preco integrante da proposta aprovada,
ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de imprevistos, conforme art. 133, caput e incisos | e Il da Lei n® 14.133
121.

8.34.3. Fica expressamente estabelecido que os pregos por solu¢do globalizada incluem a sinalizagdo provisoria, todos os
insumos e transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e bonificacdes, de acordo com as condi¢des
previstas nas Especificacdes e nas Normas indicadas no Edital e demais documentos da licitagdo, constituindo assim sua Unica
remuneracao pelos trabalhos contratados e executados.

8.34.4. O pagamento referente a cada medi¢do sera liberado mediante comprovacao, pela CONTRATADA, da Regularidade
Fiscal, nos termos do Edital.

8.34.5. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situacao cadastral da CONTRATADA, esta sera formalmente
comunicada de sua situacao irregular, para que apresente justificativa e comprovacgéo de regularidade. Caso néo se verifique que
a empresa regularizou sua situacéo, estara sujeita ao enquadramento nos motivos do art. 137 da Lei n°® 14.133/21.

8.35. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

8.36. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacao aplicavel.
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8.36.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
guando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

8.37. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, nédo
sofrerd a retencgéo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, 0 pagamento
ficara condicionado a apresentacéo de comprovacédo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

8.38. Os precos inicialmente contratados sado fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado,
considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI/SICRO do més de fevereiro de 2026.

8.39. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a
aplicagao, pelo Contratante, do INCC, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

8.40. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.

8.41. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagard ao Contratado a importancia calculada
pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.42. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.43. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser
utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

8.44. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do pre¢co do
valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.45. O reajuste sera realizado por apostilamento.
Alteracao dos valores contratuais

8.45.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-8o pela disciplina dos arts. 124 a 132 e arts. 134 e 136 da Lei n° 14.133, de
2021.

Cessao de Crédito
8.46. As cessodes de crédito dependerdo de prévia aprovagéo do Contratante.

8.46.1. A eficécia da cesséo de crédito, em relagdo a Administracéo, esta condicionada a celebracdo de termo aditivo ao contrato
administrativo.

8.46.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢Bes de habilitagdo por
parte do Contratado (cedente), a celebragcdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos
também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se
encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01,
de 18 de maio de 2020.

8.46.3. O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execugédo do
objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais clausulas
exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacédo do fato gerador, quando
for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao.

8.46.4. A cessédo de crédito ndo afetard a execucao do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do
Contratado.

8.47. O disposto nesta se¢do ndo afeta as operagdes de crédito de que trata a Instrugdo Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro
de 2025, as quais ficam por esta regidas.
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9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE
FORNECIMENTO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

9.1.1. Critério de desempate: Conforme art. 60 da Lei n® 14.133/21.

9.1.2. A opgéo pela modalidade concorréncia fundamenta-se na natureza do objeto da contratagdo, de obra de engenharia de
natureza complexa, com servigcos especiais de engenharia associados, para execug¢ado de obras de Restauracdo Arquitetdnica da
Casa da Hera, execuc¢do de projetos para reforma dos anexos e para construcdo de novos anexos, execugdo de projetos de
Engenharia e Instala¢des Prediais, incluindo sistema de seguranca e combate a incéndio para todas as edificacdes, e paisagismo.

9.1.3. Esses servicos demandam elevado nivel de conhecimento técnico especializado, abrangendo a realizagcdo de atividades
complexas, como estudos técnicos, elaboragdo de projetos detalhados “as built’ e execugdo de intervengBes em bem imovel
tombado. Tal complexidade néo caracteriza esses servigos como "servicos comuns”, nos termos do inciso XXI do art. 6° da
referida Lei, que define servicos comuns como aqueles cujos padrBes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
descritos por especifica¢cdes usuais de mercado.

9.1.4. Ainda que o escopo da contratagdo esteja claramente delimitado no Termo de Referéncia, nos Projetos Executivos e nos
demais documentos que integram o edital, as especificidades técnicas e o grau de especializa¢do requerido tornam inadequada a
utilizacdo do pregéo eletronico, que é reservado para contratacdes de bens e servicos comuns, conforme estabelecido no art. 6°,
inciso XXI, e regulamentado pelo art. 28 da mesma legislagéao.

9.1.5. A modalidade concorréncia, por sua vez, € a mais apropriada para contratagées de obras e servicos de engenharia que
demandem especificagdes técnicas detalhadas, maior rigor na selecdo das contratadas e analise criteriosa de propostas,
possibilitando, assim, a escolha da solugédo mais vantajosa e tecnicamente adequada as necessidades do IBRAM.

9.1.6. Portanto, a adogdo da modalidade concorréncia assegura a observancia dos principios da eficiéncia e da legalidade,
garantindo que a contratacdo atenda plenamente as exigéncias técnicas e operacionais do objeto previsto.

Regime de Execucao
9.2. O regime de execucao do objeto serd de empreitada por preco global.

9.2.1. A empreitada por prego global € um regime de execugdo contratual onde o valor a ser pago é um valor fixo, que deve
obedecer ao cronograma fisico-financeiro. Este regime é indicado quando as quantidades dos servigcos a serem executados
puderem ser definidas com precisao.

9.2.2. O projeto fornecido permite o levantamento dos quantitativos com elevada acuracia e deve conter um detalhamento
completo de todos os componentes da obra. A medi¢édo e o pagamento do contratado sdo feitos apos a conclusédo de cada marco
contratual, parcela ou etapa da obra, previamente definida em um eventograma.

9.2.3. O objeto a ser contratado envolve a execugéo de obras e servigcos especiais de engenharia e arquitetura para a restauragao
arquitetdnica da Casa da Hera, execucéo de projetos para reforma dos anexos e para construcdo de novos anexos, execucao de
projetos de Engenharia e Instala¢des Prediais, incluindo sistema de seguranga e combate a incéndio para todas as edificacdes, e
Paisagismo, para uma area estimada de 33.000,00 mz.

9.2.4. A adocgéo tem arrimo no art. 6°, inciso XXIX, da Lei n® 14.133/21.

9.2.5. A opcdo é pela forma ELETRONICA, em atendimento ao art. 17, §2°, da Lei n® 14.133/21 que indica que as licitacdes
deverdo ser realizadas preferencialmente sob a forma eletronica.

9.2.6. Por meio da CONTRATACAO EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL, o IBRAM:

9.2.6.1. Espera obter, para um empreendimento desse vulto econdmico e tecnoldgico, solugdes técnicas inovadoras que
reduzam o prazo de execucdo das obras e 0s custos diretos do empreendimento. Ademais, espera-se obter por parte dos
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licitantes a maxima otimizagdo de todos os recursos, gerando o melhor preco para a contratagdo em pauta com vistas a
atender ao interesse publico por meio da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica.

9.2.6.2. Nos projetos executivos que servem como referéncia para a presente contratagdo estdo previstos os requisitos
minimos para execucéo do objeto. A depender da experiéncia da empresa e dos equipamentos utilizados, o projeto
executivo podera ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovacées propostas pela
CONTRATADA em termos de reducao de custos, de aumento da qualidade, de reducdo do prazo de execuc¢ao ou
de facilidade de manutencao ou operacao. Como exemplo podemos citar:

9.2.6.2.1. Propostas de alteracBes projetuais que reduzam ou evitem a destruicdo de vestigios arqueoldgicos
previamente mapeados, a partir de prospeccdes e estudos realizados, assegurando a prote¢cdo do patriménio
arqueoldgico.

9.2.6.2.2. Identificacdo e definicdo, no projeto, de areas de alta sensibilidade arqueoldgica onde as intervencdes
devem ser evitadas ou condicionadas a adogéo de medidas especificas de mitigagdo e salvaguarda.

9.2.6.2.3. Propostas de ajustes fundamentadas em laudos técnicos e diagnésticos de engenharia, com vistas a
conservacéao, recuperacgao, estabilizacdo e protecdo do bem contra danos estruturais e patologias identificadas.

9.2.6.2.4. Readequacdes técnicas que assegurem a estabilidade estrutural do imével, garantindo que as solucdes
adotadas preservem sua integridade fisica e ndo comprometam a seguranca da edificagao.

9.2.6.2.5. Orientagdes que respeitem e preservem a autenticidade do bem, a partir da identificagdo dos elementos
construtivos originais, das técnicas tradicionais e dos materiais empregados na construcao historica.

9.2.6.2.6. Propostas que contribuam para a manutencédo, valorizagdo e uso continuado do bem, promovendo sua
perenizacdo e reforcando seu valor histérico, cultural e simbdlico.

9.2.6.2.7. Solugdes projetuais que considerem o edificio como espacgo ativo de memoria, educagdo patrimonial e
fortalecimento das comunidades negras e tradicionais, contribuindo para a ressignificagdo do imével como lugar de
representacao historica.

9.2.7. Alguns fatores foram significativos para escolha da modalidade:

9.2.7.1. Busca por maior simplificagdo, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para dispéndio de
recursos publicos.

9.2.7.2.Possibilidade de aplicar ao Setor Publico procedimentos semelhantes ao Setor Privado, fazendo com que a
celeridade no tramite administrativo se reflita em economia e beneficio & populacgao.

9.2.7.3. Compartilhamento com a CONTRATADA dos riscos inerentes a empreendimento deste porte, que em
contratacdes do tipo Concorréncia Publica recaem apenas para 0 CONTRATANTE.

9.2.7.4. Sendo assim, a ado¢do da CONTRATACAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL se deve ao fato de o objeto
poder ser executado por diferentes metodologias.

Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por
preco unitério, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao.

9.3.1.

O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por meio

eletrdnico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes,
conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade.

9.3.2.

E necessario que o licitante apresente o Cronograma Fisico-Financeiro e os Critérios de Pagamento, respectivamente,

adaptados a proposta.

Exigéncias de habilitacao

9.4. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacdo juridica
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9.5. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

9.6. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

9.7. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores.

9.8. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz.

9.9. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidacdo respectiva.
Habilitacdo fiscal, social e trabalhista
9.10. Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso.

9.11. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

9.12. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).
9.13. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de

1° de maio de 1943.

9.14. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

9.15. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre.

9.16. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante
a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Qualificacdo Econémico-Financeira
9.17. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

9.18. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstrag8es contdbeis dos dois ultimos exercicios

sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia
Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
SG=

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia — Aquisi¢des — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 21 de 33
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: DEZ/2025.



Ativo Circulante

LC =

Passivo Circulante

9.19. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitacdo, patriménio liquido minimo de 10%
do valor total estimado da contratacao - aplicavel para o contrato de escopo.

9.20. Os indicadores fixados acima deverdo ser atingidos em cada um dos dois Ultimos exercicios sociais, sob pena de inabilitagcdo.

9.21. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2
(dois) anos.

9.22. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmisséo
da Escriturac@o Contébil Digital - ECD ao Sped.

9.23. O atendimento dos indices econémicos previstos neste termo de referéncia devera ser atestado mediante declaragéo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.24. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e
poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

Qualificagao Técnica

9.25. Declaracao de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢Bes locais para o cumprimento das
obrigagbes objeto da contratacéo.

9.25.1. Essa declaragdo podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do interessado acerca do
conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades da contratacao.

9.26. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, em plena validade: Certiddo de Registro de Pessoa Juridica
emitida pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), com validade na
data de recebimento da documentacéo.

9.26.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do
contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

9.27. Nesta etapa se determina quais licitantes cumprem substancialmente os critérios de qualificagdo indicados no QUADRO 1-
Qualificagdo Técnico-Operacional (QTO) e QUADRO 2- Qualificagdo Técnica-Profissional (QTP) abaixo. Somente as propostas que
atendam os critérios minimos de qualificagdo serédo consideradas em conformidade substancial.

Qualificacao Técnico-Profissional (QTO)

9.28. Comprovagédo de aptiddo para execucao de servico similar, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a do
objeto desta contratacdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.28.1.Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s)
executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

9.28.1.1. A licitante devera apresentar 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente identificado, em nome da proponente, para cada tipo de servico exigido, seja restauro,
obra ou arqueologia, conforme Quadro 1-Qualificacéo Técnica-Operacional (QTO).

9.28.1.2. A licitante devera obrigatoriamente apresentar relacdo dos servicos executados por profissionais de nivel
superior vinculados a empresa e constante do seu Registro/Certiddo de inscricdo no Conselho Profissional competente,
em nome do profissional, como Responsavel Técnico, comprovados mediante Atestados e/ou Certiddes de Capacidade
Técnica por execucao de servigcos compativeis com o objeto da licitagéo.

9.28.1.3. Requisitos para Validagdo dos Documentos:
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9.28.1.3.1. Os atestados e comprovantes devem conter, de forma clara e destacada (sublinhado ou em grifo), as
seguintes informacgdes:

1. Autoria do projeto (nome e nimero de registro no CAU/CREA do profissional responsavel);
2. Tipo de projeto / servi¢co executado;

3. Descrigdo sucinta das caracteristicas, permitindo a identificagdo da similaridade com o objeto desta licitagéo.
4. Consequéncias do ndo atendimento.

9.28.1.4. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s) executado
(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

QUADRO 1 - EXPERIENCIA DA EMPRESA (EE) Técnico Operacional

DESCRICAO

REQUISITOS

Capacitacdo Técnica Operacional da
empresa: Execucado de Obras

Capacitacdo Técnica Operacional: Comprovacdo mediante apresentacdo de
Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito
"publico ou privado, que ateste(m) a experiéncia da licitante na execugéo de
obras compativeis com o objeto da contratacdo, ou seja, as suas
caracteristicas, quantidades e prazos, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, em bens tombados em
nivel federal, contemplando, ho minimo, 0s seguintes servicos:

- Arquitetura e Restauro: execucdo de obra com area minima de
1.125,07 m?

- Estrutura Metalica: execucao de laje em sistema steel deck, com peso
minimo de 207,00 m2;

- Estrutura em Concreto Armado: execuc¢édo de concreto armado simples,
com &rea minimo de 1.125,07 m2;

- Estrutura de Contengdes: execucdo de contengdes em area minima de
550mz;

- Estrutura de Solo Grampeado: execucao de solo grampeado em &rea
minima de 550m?;

- Paisagismo: execucdo de obras em paisagismo - com manejo de grandes
arvores e manejo de jardins histéricos.

Requisito minimo obrigatério: A comprovacgdo podera ser realizada por meio
de um Unico atestado que contemple todos os servigos exigidos ou,
alternativamente, pelo somatorio de dois ou mais atestados, desde que nao
haja fragmentacdo dentro da mesma disciplina técnica. Cada disciplina
deverd ser comprovada de forma individual por ao menos um atestado
completo e especifico, considerando a necessidade de assegurar a
similaridade técnica entre os servigos executados e o objeto licitado, conforme
disposto no art. 67 da Lei n® 14.133/2021."

9.28.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.28.3. O fornecedor disponibilizar4 todas as informacdes necessérias a comprovacdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual do
Contratante e local em que foram prestados 0s servigos, entre outros documentos.

9.28.4. Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria
especificadas no contrato social vigente.

9.29. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de
traducéo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.
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9.30. A apresentacao, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consoércio do
qual tenha feito parte serd admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, 88 10 e 11, da Lei n°® 14.133/2021 e

regulamentos sobre o tema.

Qualificacao Técnico-Profissional (QTP)

9.31. Apresentacdo do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucéo de servico de caracteristicas semelhantes,

também abaixo indicado(s):

QUADRO 2 - EXPERIENCIA PROFISSIONAL (EP) Técnico Profissional

EQUIPE TECNICA

REQUISITOS

COMPROVAGAO

(Arquiteto/a) de acordo com a Resolugéo n°
210 /2021, do CAU/BR .

Coordenador(a) de Obras de Restauracao -

Para exercer legalmente a
profisséo no Brasil,
bacharéis em Engenharia ou
Arquitetura devem estar
registrados no respectivo
conselho profissional: CREA
(Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) ou
CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do
Brasil). O registro no CREA
ou CAU é obrigatério e
assegura que o/a engenheiro
/a ou arquiteto/a atue em
conformidade com as
normas e padr@es exigidos
pela legislagéo e ética da
area.

Comprovacao de Coordenacgédo de obras de
Arquitetura, Restauro, Acessibilidade e
Complementares

Deve ser apresentado 1 (um) atestado
técnico Unico, emitido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, comprovando
a coordenacdo da obras multidisciplinares
compativeis com o objeto da contratacéo,
ou seja, as suas caracteristicas,
guantidades e prazos, envolvendo as
parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacao, em bens
tombados em nivel federal, com destaque
para:

- Arquitetura, Restauro e Acessibilidade:
coordenagdo de obras de restauragdo com
area minima de 1.125,50 m2;

com a Resolucéo n° 210 /2021, do CAU/BR .

Coordenador(a) de obras (Engenheiro/a civil
E Arquiteto/a) — ver o que se aplica de acordo

Para exercer legalmente a
profisséo no Brasil,
bacharéis em Engenharia ou
Arquitetura devem estar
registrados no respectivo
conselho profissional: CREA
(Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) ou
CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do
Brasil). O registro no CREA
ou CAU é obrigatério e
assegura que o/a engenheiro
/a ou arquiteto/a atue em
conformidade com as
normas e padr@es exigidos
pela legislagéo e ética da
area.
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Comprovacdo de Execucdo de Obra de
Arquitetura, Restauro, Acessibilidade e
Complementares.

Deve ser apresentado 1 (um) atestado
técnico Unico, emitido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, comprovando
a execugdo de obra compativel com o
objeto da contratacdo, ou seja, as suas
caracteristicas, quantidades e prazos,
envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da
licitagdo, em bens tombados em nivel
federal, com destaque para:

- Arquitetura e Restauro: execucdo de
obra de restauragdo com area minima de
1.125,50 mz

- Estrutura Metalica: execucdo de laje em
sistema steel deck, com peso minimo de
207,00 kg;

- Estrutura em Concreto Armado:
execuc¢do de concreto armado simples,
com volume minimo de 1.125,50 m3;
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Coordenador de em restauro de bens moéveis
e integrados

Profissional em restauragao
devidamente cadastrado no
orgao regulador/fiscalizador
responsavel com
comprovagado de experiéncia
prévia em restauro de
museus de bens mdveis e
integrados por meio de
Curriculo ou Contrato de
Trabalho de participacéo de
obras de tipologia similar ao
bem em questéo

O  profissional coordenador deve
apresentar curriculo e comprovar 1 (um)
atestado atestado técnico Unico, emitido
por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando a experiéncia em
projetos de restauro de similar
complexidade, incluindo a gestdo de
equipes para acondicionamento, transporte
e reinstalacdo de acervos museologicos
mistos (objetos tridimensionais, téxteis e
bibliograficos).

Coordenador(a) de Arqueologia (Arquedlogo/a)

Possuidor de titulo de Doutor
ou Mestre em Arqueologia
ou em Areas Afins (mas com
tese e/ou dissertagdo
defendida em Arqueologia),
obtido em Instituicdo de
Ensino Superior Brasileira ou
Estrangeira, devidamente
reconhecida ou revalidada
pelo Ministério da Educagao
(MEC), autorizados (as) ao
exercicio da profisséo de
arquedlogo nos moldes da
Lei n° 13.653, de 18 de abiril
de 2018.

Comprovagdo de trabalhos arqueolégicos
no ambito de projetos e/ou execugdo de
obras de Restauracdo de bens edificados
com valor histérico-cultural, considerando o
disposto no Art. 2° da portaria IPHAN n°
317, de 4 de novembro de 2019.

Devem ser apresentadas:

- Publicagbes no Diario Oficial da Unido —
DOU, de autorizacdes para realizacdo de
pesquisas arqueolégicas relacionadas a
bens edificados com valor historico-
cultural, atuando como coordenador- geral
ou coordenador de campo.

- Declaracédo/atestado técnico
comprovando a experiéncia na participacao
em pesquisas arqueoldgicas relacionadas a
bens edificados com valor histérico-cultural,
autorizadas por meio de publicacdo no
Diéario Oficial da Unido — DOU, emitida pelo
contratante da pesquisa.

9.31.1. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(do) participar do servico objeto do contrato, e sera admitida a
sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo (8§
6° do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021).

9.31.2. A relagdo completa dos profissionais, indicando os nomes completos, CPF, nimero do registro na entidade profissional
competente e area de formacgao/atuacdo devera ser submetida a aprovacdo da Contratante, antes da assinatura do Contrato,
sendo condigéo para a celebragdo do mesmo que os nomes sejam aprovados para assumir a responsabilidade técnica sobre os

Servigos.

9.32. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham
dado causa a aplicacdo das sancdes previstas nos incisos lll e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em

decorréncia de orientagcdo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.33. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

Disposicdes gerais sobre habilitacao

9.34. Quando permitida a participacéo na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo livre.

9.35. Na hip6tese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro
de precgos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo seréo traduzidos por tradutor juramentado
no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
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9.36. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.37. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os
documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.38. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de niameros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribui¢des.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O valor global da contratag&o, que é o méaximo aceitavel, é de R$ 27.439.253,11 (vinte e sete milhdes quatrocentos e trinta e
nove mil, duzentos e cinquenta e trés reais e onze centavos), conforme planilha orcamentéaria contida nos anexos.

10.2. A estimativa de custo levou em consideracdo o risco envolvido na contratacdo e sua alocacdo entre Contratante e
Contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

N

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Unido.

11.2. A indicacdo da dotacdo orcamentéria fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento
equivalente.
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12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informacdes contidas neste Termo de Referéncia ndo séo classificadas como sigilosas.

Vassouras,16 de junho de 2026

Equipe de Planejamento

13. ANEXO 1

ANEXO |
MODELOS DE DECLARACOES.
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Modelo

DECLARACAO DE VISTORIA TECNICA

Pelo presente insStrumento, .........ccccoeeviiiiiiiiees ATESTA, para fins de participagédo do processo
licitatorio acima identificado, que a Empresa ..........ccoooevvvvviieenneene, , realizou a visita técnica e tomou
conhecimento de todas as informacdes e das condi¢cfes locais para o cumprimento das obrigacdes
objeto da licitagéo.

: de de20

Nome, carimbo e assinatura do representante da empresa

Nome e CNPJ da Empresa

De acordo.

Nome, SIAPE e assinatura do servidor RESPONSAVEL
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Modelo

DECLARACAO DA NAO VISTORIA TECNICA

Declaro nao ter realizado vistoria técnica No XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Situado na XXXXXXXXXXXXXX,
ESTADO - SIGLA, e que tenho pleno conhecimento de todas as informacdes e das condicdes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo. Declaro também ter pleno
conhecimento do Termo de Referéncia para CONTRATACAO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXX e que as
informacfes fornecidas sdo necessarias e suficientes para elaboracdo da respectiva proposta de
precos.

Nome, carimbo e assinatura do Responsavel Técnico da Empresa

Nome e CNPJ da Empresa
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Modelo

DECLARACAO DE DESIGNACAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS

A empresa , CNPJ n.° , sediada a
, declara, para fins de
habilitacdo técnica na Concorréncia n° , que mobilizara os seguintes profissionais como

responsaveis técnicos pela execucdo dos servicos e produtos a serem realizados, conforme
especificacdes do Edital:

1. Nome:
RG:
CPF:

Profissao: Arquiteto

2. Nome:
RG:
CPF:

Profissédo: Engenheiro Civil

3. Nome:
RG:
CPF:

Profissdo: Engenheiro Eletricista

, de de 20

Nome e assinatura do representante da empresa

Nome e CNPJ da Empresa
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Modelo

DECLARACAO DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS CARACTERISTICAS DO
IMOVEL, DAS CONDICOES EM QUE SERAO EXECUTADOS OS SERVICOS.

Declaro, para fins de participacdo na concorréncia n° /2026, visando a Contratacdo de Obras de
Engenharia, de Natureza Complexa, com Servicos Especiais de Engenharia Associados, para
execucao de obras de Restauracéo Arquitetdnica do Museu Casa da Hera, execucdo dos projetos para
reforma dos anexos e para construcdo de novos anexos, execucdo dos projetos de Engenharia e
Instalacdes Prediais, incluindo sistema de seguranca e combate a incéndio para todas as edificacdes e
de Paisagismo, que a Empresa ...........cccoeevennn.. (razdo social da empresa), CNPJ/MF n.° tomou
conhecimento de todas as caracteristicas do imével, das condicdes em que serdo executados 0s
servigcos, ndo sendo admitidas, em hip6tese alguma, alegacdes posteriores de desconhecimento dos
servicos e de dificuldades técnicas nao previstas.

, de de 20

Nome e assinatura do representante da empresa

Nome e CNPJ da Empresa
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Modelo

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E
PESSOAL TECNICO ESPECIALIZADO

Declaro, para fins de participacdo na Concorréncia ___ /2026, visando a Contratacdo de Obras de
Engenharia, de Natureza Complexa, com Servicos Especiais de Engenharia Associados, para
execucao de obras de Restauracéo Arquitetdnica do Museu Casa da Hera, execucdo dos projetos para
reforma dos anexos e para construcdo de novos anexos, execucdo dos projetos de Engenharia e
Instalacdes Prediais, incluindo sistema de seguranca e combate a incéndio para todas as edificacdes_e
de Paisagismo, que a Empresa ........cccccccvunnnnn. (razdo social da empresa), CNPJ/MF n.°.................. ,
dispbe de equipamentos, materiais, ferramentas e pessoal técnico especializado em quantidade e
gualidades suficientes para a perfeita consecucao do objeto.

, de de 20

Nome e assinatura do representante da empresa

Nome e CNPJ da Empresa

14. ANEXO II

TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA [A1]

Por meio deste instrumento, ..................... (identificar o Contratado) declara que esta ciente e concorda com as
disposicdes e obrigacbes previstas no Edital, no Termo de Referéncia e nos demais anexos a que se refere a Concorréncia
N°.......... /20....... , bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informacdes e

documentos apresentados durante o processo de contratacao.

Local-UF, ........ de oo, de 20.....

(Nome e Cargo do Representante Legal)

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia — Aquisi¢des — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 32 de 33
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: DEZ/2025.



LUCIANA LEOPOLDINO

Membro da Equipe de Planejamento

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 18/06/2026 as 08:51:28.

SIMONE MITSUMORI

Membro da Equipe de Planejamento

1Y
tf Assinou eletronicamente em 17/06/2026 as 16:08:25.

JOAO LEGAL LEAL

Membro da Equipe de Planejamento

1Y
tf Assinou eletronicamente em 17/06/2026 as 17:51:32.
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