
  

Obra Bancos
LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS SINAPI - 08/2026 - 

Pernambuco

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 LOCAÇÃO DE MAQUINA 100,00%

63.871,00

70,00%

44.709,70

30,00%

19.161,30
70,0% 30,0%

44.709,70 19.161,30

70,0% 100,0%

44.709,70 63.871,00

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
15,28% Não Desonerado: 

Horista: Sinapi - 114,63%

Mensalista: Sinapi - 70,67%

Cronograma Físico e Financeiro

  


