
OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS 7° MÊS 8° MÊS 9° MÊS 10° MÊS 11° MÊS 12° MÊS TOTAL

R$ 113.009,64  113.009,64  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 226.019,27

% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 93.780,50    93.780,50    96.622,33    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 284.183,33

% 33,00% 33,00% 34,00% 100,00%

R$ 243.262,75  243.262,75  243.262,75  243.262,75  243.262,75  243.262,75  243.262,75  243.262,75  243.262,75  243.262,75  243.262,75  244.430,88  2.920.321,10

% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%

R$ -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 152.333,64  152.333,64  156.949,81  461.617,10

% 33,00% 33,00% 34,00% 100,00%

R$ -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 50.634,29    50.634,29    52.168,66    153.437,24

% 33,00% 33,00% 34,00% 100,00%

R$ -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 9.251,52       9.251,52

% 100,00% 100,00%

R$ 450.052,88 450.052,88 339.885,08 243.262,75 243.262,75 243.262,75 243.262,75 243.262,75 243.262,75 446.230,68 446.230,68 462.800,87 4.054.829,56

R$ 450.052,88 900.105,76 1.239.990,84 1.483.253,59 1.726.516,34 1.969.779,09 2.213.041,83 2.456.304,58 2.699.567,33 3.145.798,01 3.592.028,69 4.054.829,56 4.054.829,56

% 11,10% 11,10% 8,38% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 11,00% 11,00% 11,41% 100,00%

% 11,10% 22,20% 30,58% 36,58% 42,58% 48,58% 54,58% 60,58% 66,58% 77,58% 88,59% 100,00% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO
CRONOGRAMA 

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - BARRA DO BREJO             

BOM CONSELHO - PE

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

PORCENTAGEM MENSAL

PORCENTAGEM ACUMUADO

4.0 RESERVATÓRIO

2.0 CAPTAÇÃO

3.0 ADUÇÃO

TOTAL MEMSAL

TOTAL ACUMULADO

5.0 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

6.0 INSTALAÇÕES DA BOMBA


