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1. APRESENTACAO

1.1.CONSIDERACOES GERAIS

A Prefeitura Municipal de Amaraji-PE apresenta o projeto de Engenharia da
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA ESTRADA DO
MACAQUINHO, MUNICiPIO DE AMARAJI-PE.

Com a conclusao dessa obra, a pavimentagdo proporcionara maior seguranga para o trafego
de veiculos pesados e leves, beneficiando diretamente a comunidade da Zona Rural do municipio.

A seguir, apresentaremos o projeto em volume Unico, contendo plantas, memorial
descritivo, especificacdes, or¢amento e cronograma, bem como demais documentos pertinentes

necessarios para a aprovacao dos Orgaos Competentes e para Comissao de Licitagdes.

1.2.COMPONENTES DO INFORME

O Projeto Basico tem como objetivo reunir um conjunto de dados, com nivel de precisao
satisfatorio, a fim de caracterizar a obra, tomando por base os estudos técnicos preliminares,
caracterizando plenamente o objeto e permitindo uma avaliagdo precisa dos custos.

A obra serad realizada sob Administracdo Indireta, ou seja, através de uma empresa
contratada por licitacdo a ser realizada pela Prefeitura de Amaraji, com controle e fiscalizagdo do
Departamento de Engenharia desta Municipalidade.

O Projeto Basico de Engenharia esta sendo apresentado em volume tinico e contém:

e Plantas Baixas e detalhes da estrutura proposta;

e Memoria de Calculo dos Quantitativos;

e Planilha Or¢amentaria;

e Detalhamento de BDI — Bonifica¢ao e Despesas Indiretas;
e Cronograma Fisico-Financeiro;

e Memorial Descritivo;

e Especificagdes Técnicas;

e Relatorio Fotografico;

e Anotagao de Responsabilidade Técnica;

Declaragoes e Anexos.
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3. MEMORIAL DESCRITIVO

3.1.RESUMO DA OBRA
3.1.1. EMPREENDIMENTO
Pavimentacdo em paralelepipedo graniticos na Estrada do Macaquino, Municipio de
Amaraiji-PE.
3.1.2. LOCALIZACAO
Estrada do Macaquinho, situada em zona rural, no municipio de Amaraji-PE.
3.1.3. EMPREENDEDOR

Prefeitura Municipal de Amaraji-PE.
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3.1.4. POPULACAO BENEFICIADA
Toda a populagdo do Municipio de Amaraji-PE.
3.1.5. CUSTO ESTIMADO DO INEVESTIMENTO
R$ 2.887.993,83 (dois milhdes, oitocentos e oitenta e sete mil, novecentos e noventa ¢ trés
reais e oitenta e trés centavos).
3.1.6. AREA DE INTERVENCAO
15.099,85 m?.
3.1.7. INVESTIMENTO MEDIO POR METRO QUADRADO
R$ 191,26 / m?.
3.1.8. PRAZO DE EXECUCAO
180 (cento e oitenta) dias.
3.2.INFORMACOES SOBRE O MUNICIiPIO

Amaraji tem uma distancia de 96 km de Recife pela BR 101, e 110 km pela BR 232. Situada
na Zona da Mata Sul, rodeada de dguas por todos os lados. Sua maior fonte de renda ainda ¢ a
cana-de-agucar, porém ja desenvolve varias outras culturas. Uma outra cultura forte na regido ¢ a
banana, sendo considerada a maior produtora. Para se chegar aqui existem dois caminhos: pela PE
63 sdo 25 km passando pela Usina Unido e Industria até a BR 101; e pela PE 71 com uma distancia
de 27 km até a BR 232, passando pela cidade de Cha Grande que divide com a cidade de Gravata.
A BR 232 liga Recife ao sertdo.

Localiza-se a uma latitude 08°22'59" sul e a uma longitude 35°27'09" oeste, estando a uma
altitude de 289 metros. Sua populagdo estimada em 2010 era de 21.925 habitantes. Possui uma
area de 235 km?. O acesso ¢ feito através das rodovias BR-101 e PE-063; BR 232 ¢ PE-71.

O municipio ¢ formado pelo distrito Sede e pelo povoado de Demarcagao, conhecido também

como Engenho Demarcacao.

Historia
Amaraji tem suas raizes ligadas a cana-de-agucar. Com essa atividade, tornou-se vulto
pouco a pouco, devido a necessidade de instalagcdes residenciais e comerciais para os primeiros
desbravadores do lugar.
Na primeira metade do século XIX j& haviam na area onde situa-se a cidade importantes
engenhos instalados, destacando-se entre eles o Engenho Sete Ranchos, de propriedade do Senhor

noel Borbosa e o Engenho Guloso, de posse do Senhor Jodao Ferreira Pontual.
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A intensidade da cana-de-agicar com a derrubada das matas para a constru¢do de engenhos
bangués (engenhos movidos a dgua), fez com que as terras do Engenho Garra, de propriedade do
Comendador José Pereira de Arafjo, a margem esquerda do Rio Amaraji, fossem frequentemente
visitadas por pessoas ligadas a extracdo de madeira. Isto acontecia porque na época de estiagem
os lenhadores que ali chegavam faziam a derrubada das matas, o corte de madeira e das toras nas
proximidades do Rio Amaraji. Quando comeg¢avam as cheias, as madeiras eram emborcadas em
balsas até o Rio Sirinhaém e dai para o Porto Maritimo, em Recife. Essas atividades e a espera das
chuvas forgaram o aparecimento de um grupo de habitantes.

Os primeiros provadores procederam da capital do estado. A entrada dos mesmos datas de
1850. Com esse grupo foi crescendo e surgindo na area casas comerciais, seus moradores dirigiam
requerimentos ao presidente da Camara de Vereadores da Escada, solicitando autorizagdo para
realizarem ali uma feira aos domingos.

Com a criagdo da primeira feira, realizada em 23 de julho de 1868, na Praga José Pereira
de Aratijo, deu-se, entdo a partir dai, a criagdo do povoado. As causas determinantes do
povoamento inicial da sede do municipio foram dessa forma, a concessao de sesmaria, a edificagao
de engenhos de agucar e a criacao de uma feira (Como sao desconhecidos os nomes dos primeiros
desbravadores, os fatos, entretanto sdo reportados aos nomes dos primeiros agricultores, que
fundaram os primeiros agricultores, que fundaram os primeiros engenhos de agucar).

Com a criacdo da feira, aumentou o nimero de habitantes e o local prosperou o que lhe
conferiu foros de freguesia (distrito) pela lei providencial n® 1831, de 28 de junho de 1884 com o
nome de Sao José da Boa Esperanca, antes chamada “Cambao Torto”.

A Lei Provincial n° 2.137 de 09 de novembro de 1889 elevou Sao José da Boa Esperanca
a categoria de Vila, e em 1890 constituiu-se municipio autonomo, com area desmembrada da
Escada pelo decreto estadual n°® 17 de 24 de setembro do mesmo ano, recebendo o nome de
Amaraji, designagao esta proveniente de ser a cidade localizada a margem do rio que leva o mesmo
nome.

O primeiro prefeito nomeado no municipio foi o coronel Rocha Ferraz, senhor de engenho,
no ano de 1890.

Em 30 de Outubro de 1892 realizaram-se as primeiras eleicdes municipais, sendo eleitos:

Prefeito Coronel Francisco Rocha Pontual, proprietario do Engenho Guloso e Vice-Prefeito o Sr.

Jos¢ Barbosa Nunes, proprietario do Engenho Nao Pensei; Conselheiros Municipais (Hoje

eadores), o Sr. Etelmino de Almeida Bastos, proprietario do Engenho Cabeca de Negro;
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Coronel Artur Siqueira Cavalcanti, proprietario do Engenho Caetés; comendador José Pereira de
Aratjo, proprietario da Usina Bamburral; Sr. Manoel Liberato Marques, proprietario do Engenho

da Garra. A posse foi no més de janeiro de 1893.

Relevo
O relevo de Amaraji esta inserido na unidade dos Tabuleiros Costeiros, que acompanha o
litoral de todo o Nordeste, apresenta altitude média de 50 a 100 metros. Compreende platos de
origem sedimentar, com entalhamento varidvel: possui alguns vales estreitos € encostas abruptas
e também vales abertos com encostas suaves e fundos com amplas varzeas. Os solos sdo do tipo
Latossolos e Podzoélicos nos topos; Podzolicos com Fregipan, Podzolicos Plinticos € Podzois nas
pequenas depressoes nos tabuleiros; Podzolicos Concreciondrios em areas dissecadas e encostas e

Gleissolos e Solos Aluviais nos vales.

Vegetacao
A vegetagdo nativa consiste em Floresta Subperenifolia, com partes de Floresta

Subcaducifolia e transi¢ao Cerrado/Floresta.

Economia
A atividade econdmica predominanate ¢ a agroindustria acucareira. Além da cana-de-
acucar, destacam-se outros produtos como abacaxi, mandioca, borracha, banana, batata-doce e

laranja.
3.3.CARACTERISTICAS TECNICAS DAS INTERVENCOES PROJETADAS

A presente intervengao contempla a pavimentagdo da Estrada do Macaquinho, localizada
na zona rural do municipio de Amaraji-PE. Atualmente, o trecho apresenta revestimento primario
constituido predominantemente por solo argiloso, sem pavimentagdo, o que resulta em condigdes
inadequadas de trafegabilidade, principalmente durante os periodos chuvosos, quando ocorre a
formacao de lama, erosdes superficiais e dificuldades de deslocamento para moradores, transporte
escolar, veiculos de passeio e escoamento da produgdo rural. Nos periodos de estiagem, a intensa
geragao de poeira compromete o conforto, a seguranca e as condi¢cdes ambientais da via.

O subleito existente apresenta capacidade de suporte compativel com a solu¢do de
pavimenta¢do adotada, sendo necessaria apenas a execucdo dos servigos de regularizagao
mecanica e compactagdo da plataforma para recebimento do revestimento. A solugdo proposta
onsiste na execucao de pavimento em paralelepipedos graniticos assentados sobre colchdo de
ia devidamente regularizado e compactado, com rejuntamento em argamassa de cimento e
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areia. Trata-se de um sistema amplamente empregado no Estado de Pernambuco, em razao de sua
elevada durabilidade, facilidade de execu¢do e manutencao, utilizacdo de mao de obra local e
ampla disponibilidade de material pétreo na regido.

A implantacdo da pavimentacdo proporcionard melhorias significativas na infraestrutura
viaria da localidade, promovendo maior conforto e segurancga aos usuarios, redu¢ao dos custos de
manuten¢do da via, melhoria das condi¢des de mobilidade e acessibilidade, além de favorecer o
desenvolvimento econdmico local por meio da facilitacao do transporte de pessoas, insumos e da
producdo agricola. Adicionalmente, a pavimentacdo contribuird para a mitigagdo dos processos
erosivos e para o adequado escoamento superficial das dguas pluviais.

A contencdo lateral do pavimento sera realizada por meio de meios-fios pré-moldados de
concreto, padrao DNIT, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia. Junto aos
meios-fios serdo executados os dispositivos de drenagem superficial previstos em projeto,
constituidos por canaletas tipo meia-cana em pegas pré-moldadas ou sarjetas moldadas in loco em
concreto, conforme especificado para cada trecho. Em virtude de a pavimentacao ser implantada
apenas em parte da extensao da via, serdo executadas recravas de concreto nas extremidades dos
trechos pavimentados e em posi¢des intermediarias, conforme detalhamento de projeto, com a
finalidade de promover o confinamento e¢ o travamento do pavimento, assegurando sua
estabilidade e desempenho estrutural ao longo da vida util.

4. ESPECIFICACOES

Especificacoes Técnicas

As presentes especificacdes técnicas, juntamente com os projetos basicos, elemento
fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Amaraji,
na execucdo dos servicos de PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS
NA ESTRADA DO MACAQUINHO, MUNICIPIO DE AMARAJI - PE.

A elaboragdo deste trabalho teve como parametros as informagdes contidas nos diversos
projetos, assim como as recomendacdes das Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).

Embasado tecnicamente nos documentos acima citados, este trabalho visa estabelecer as
diversas fases da obra, desenvolvendo uma metodologia para execucdo de certas atividades ou
etapas da construgdo e também definir através de fabricantes e marcas os produtos a serem
empregados ou utilizados, garantindo-se um meio de aferir os resultados obtidos, assegurar um
controle permanente e o melhor padrao de qualidade.

Todos os servigcos deverdo ser executados segundo este Caderno de Especificagdes, bem

como dos cadernos técnicos do SINAPI, que foi o Sistema de custos adotado no projeto, e outras

blicagdes aplicaveis.
prefeitura@amaraji.pe.gov.or ®@(81) 3553 1944
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Sera sempre suposto que este documento ¢ de total conhecimento da empresa encarregada

da construcao.

Disposicoes Preliminares

Cabera ao CONSTRUTOR todo o planejamento da execucao das obras e servicos, nos seus
aspectos administrativos e técnico, devendo submeté-lo, entretanto, a aprovacdo prévia da
fiscalizacdo. A obra de pavimentagao serd executada de acordo com os projetos e especificacoes
fornecidos.

No caso de divergéncias entre os projetos e as especificagdes, serdo adotados os seguintes
critérios:

Em caso de omissao das especificagdes prevalecera o disposto no projeto.

Em caso de discrepancia entre o disposto no projeto e nas especificagdes, prevalecerdo
estas ultimas. Quando a omissdo for do projeto prevalecera o disposto nas especificagoes.

Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados durante a
execug¢ao da obra, mediante prévio entendimento entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE,
entendimento este cujas conclusdes deverdo ser expressas por escrito.

As ESPECIFICACOES TECNICAS s6 poderdo ser modificadas, com autorizagdo por
escrito, emitida pela FISCALIZACAO e concordancia dos autores do projeto. Os servigos
omitidos nestas ESPECIFICACOES TECNICAS, e/ou nos projetos somente serdo considerados
extraordinarios, quando autorizados por escrito.

A inobservancia das presentes ESPECIFICACOES TECNICAS e dos projetos, implica na
ndo aceitacao parcial ou total dos servigos, devendo ao Construtor refazer as partes recusadas sem
direito a indenizagao.

Nenhum trabalho podera ser iniciado sem que exista na obra um Livro de Ocorréncia com
um minimo de 50 (cinquenta) folhas fixas numeradas, intercaladas de pelo menos uma folha
serrilhada, que se destina aos relatorios de fiscalizagdo, anotagdes, modificagdes e qualquer tipo
de solicitacdo tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA.

O uso de material similar, somente serd permitido quando inexistir comprovadamente o
material ou marca previstos nas especificacdes. Neste caso os materiais devem ser apresentados

com antecedéncia a FISCALIZACAO para a competente autorizagdo, a qual sera dada por escrito

em Oficio ou no Livro de Ocorréncias.

Os Projeto Basico, Especificagdes Técnicas e Or¢camento Quantitativo foram elaborados
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sob responsabilidade direta da Justo & Branco Engenharia Consultiva, a servigo da Prefeitura
Municipal de Amaraji/PE.

A CONTRATADA, ao aceitar os projetos, assumira unica e irrecusavel responsabilidade
pela execugao, salvo se comunicar por escrito sua inexequibilidade parcial ou total. Nesta hipotese
deverdo apresentar a FISCALIZACAO as modificagdes necessarias, as quais serdo examinadas

pelo Departamento de Engenharia desta Municipalidade, antes de sua execucao.

4.1.PLANEJAMENTO E INSTALACAO DE OBRA
4.1.1. PLANEJAMENTO
A CONTRATADA deve apresentar, antes do inicio dos servigos, um planejamento para
execugdo da obra, caracterizando as particularidades de modo que a referida obra possa
transcorrer dentro de um padrdo adequado de qualidade como também obedecendo ao

cronograma aprovado para execu¢ao dos servigos.

4.1.2. INSTALACAO DA OBRA

A CONTRATADA podera utilizar algum ambiente da Escola em reforma para abrigar
ferramentas e materiais necessarios ao bom andamento dos servigos, bem como para atender
ao quadro de pessoal alocado na obra. Estas instalacdes deverdo obedecer as Normas do
Ministério do Trabalho (Portaria n 3.214 do MT) e a NR 18 da ABNT (Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas).

A CONTRATADA se obriga a manter no escritorio da obra, além do Livro de Ocorréncia
um conjunto de plantas de todos os projetos, orcamento e especificagcdes técnicas, a fim de

permitir uma perfeita fiscalizagao.

4.2.ESPECIFICACAO DOS SERVICOS ORCADOS
A seguir serdo apresentadas as especificagdes técnicas para os servigos constantes na planilha

orcamentaria referencial.
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ADMINISTRACAO DE OBRA

A administragdo local da obra compreendera o acompanhamento técnico, operacional e
gerencial necessario a perfeita execucao dos servigos previstos em projeto, devendo ser composta
por profissional habilitado e equipe de apoio compativel com o porte da intervencao.

O engenheiro civil responsdvel deverd acompanhar a execuc¢ao dos servigos, verificar a
conformidade com os projetos, memoriais, normas técnicas aplicaveis e especificagdes
contratuais, além de orientar as equipes quanto aos procedimentos executivos e controles de
qualidade. O encarregado geral sera responsavel pela coordenagdo diaria das frentes de servigo,
distribuicdo das equipes, controle de materiais, apoio a fiscalizagdo e organizagio das atividades
no canteiro.

Todos os servigos deverdo ser executados sob responsabilidade técnica de profissional
devidamente registrado no CREA, observando as boas praticas de engenharia, seguranca do
trabalho e demais exigéncias legais pertinentes.

A equipe minima considerada ¢ composta por:

e Engenheiro Civil de Obra Junior
e Encarregado Geral de Obras

Critério de medicao: pelo tempo de obra (hora)

PLACA DE OBRA

Antes do inicio de qualquer trabalho devera ser instalada a placa de obra, no padrao
Municipal, nas dimensdes de (2 x 4) m. A placa devera ser em chapa de aco galvanizado, adesivada
ou pintada, e estruturada em madeira e/ou aco, sendo instalada em local indicado pela Prefeitura
de Amaraji.
Método construtivo:
- Corte e montagem do painel da chapa da placa, nas dimensdes indicadas no projeto, estruturada
em madeira de lei tratada e pintada ou estrutura metalica.
- Pintura da chapa, ou colagem de adesivo, no padrao Municipal, com informagdes do da obra e

dos responsaveis, a serem disponibilizadas pela Prefeitura Municipal.

- Instalagdo dos suportes da placa, em nimero minimo de 02, com madeira de lei com se¢do
minima de 10x15cm, ou estrutura metélica apropriada.

ixacao da placa no local indicado pela Prefeitura, com chumbamento no terreno com no minimo
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1,00m de profundidade, sendo apoiado com estais ou escoras, de modo que fique completamente

firme e segura.

Critério de medicao: pela area do painel da placa (m?)

CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras devera ser implantado em local adequado, de forma a atender as
necessidades operacionais da obra, garantindo condigdes minimas de apoio as equipes,
armazenamento de materiais, controle administrativo e seguranca.

Sera executada placa de obra em chapa galvanizada com estrutura de madeira, conforme
dimensodes e padrao exigidos pelo 6rgado contratante, devendo ser instalada em local visivel e
mantida em boas condi¢des durante todo o periodo de execugao.

Também deverado ser implantadas as estruturas provisérias de apoio, incluindo escritdrio,
sanitario/vestidrio e almoxarifado, executados em chapa de madeira compensada, fora da projecao
da laje, conforme composi¢cdes previstas em orcamento. Essas instalagdes deverdo possuir
condic¢des adequadas de estabilidade, higiene, ventilagdo, protecdo contra intempéries e seguranca.
O almoxarifado devera ser destinado ao armazenamento organizado dos materiais, ferramentas e
equipamentos, evitando perdas, contaminagdes e exposi¢ao inadequada. Ao final da obra, as

instalacdes provisorias deverao ser removidas, com limpeza e recomposi¢do da area utilizada.

MOVIMENTO DE TERRA

Os servicos de movimento de terra compreenderdo as operacdes necessarias a preparacao
da plataforma da via, incluindo reaterros, aterros, recomposi¢do de base ou sub-base, carga,
transporte, descarga, regularizacao e compactagao do subleito.

O reaterro mecanizado de valas devera ser executado com solo de primeira categoria, sem
substituicdo, utilizando equipamentos adequados, incluindo escavadeira hidraulica e compactador
de solos de percussao. O material devera ser lancado em camadas compativeis com o equipamento
de compactagao, de modo a garantir a estabilidade e o adequado grau de compactagao.

A recomposicdo de base ou sub-base com brita graduada simples devera ser executada nos

locais indicados em projeto ou necessarios a recomposicao estrutural da via. O material devera ser

espalhado, nivelado e compactado, observando espessuras, alinhamentos e cotas previstas.

O aterro manual de valas com solo argilo-arenoso devera ser realizado em camadas
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sucessivas, com compacta¢ao adequada, evitando recalques futuros. Nos trechos de camada final
de aterro, devera ser observada a compactacdo com energia correspondente a 100% do Proctor
Normal, conforme previsto em composi¢do orgamentaria.

A carga, manobra, descarga e transporte de solos e materiais granulares deverdo ser
realizados com caminhdo basculante e equipamentos compativeis, respeitando as distidncias
médias de transporte consideradas em orcamento, bem como as condi¢des de seguranca e trafego
local.

A regularizacdo e compactacao do subleito deverado ser executadas em toda a area destinada
a pavimentagdo, removendo-se materiais organicos, solos inadequados, irregularidades e pontos
de baixa capacidade de suporte. A superficie final deverd apresentar declividades, cotas e
nivelamento compativeis com o projeto geométrico e com o adequado escoamento superficial das

aguas pluviais.

PAVIMENTACAO

LOCACAO DE PAVIMENTACAO E REFERENCIAS TOPOGRAFICAS

Antes do inicio da execu¢do do pavimento, devera ser realizada a locagdo da obra, com
definicdo dos alinhamentos, larguras, eixos, bordos, cotas e demais elementos geométricos
previstos em projeto.

A locagdo devera ser executada por equipe capacitada, utilizando equipamentos
topograficos adequados, com implantagdo de pontos de referéncia que permitam o controle da
execucdo ao longo de toda a obra. Os pontos de referéncia topografica deverdo ser protegidos e
mantidos durante a execucgdo, servindo de base para conferéncia de niveis, alinhamentos,
declividades longitudinais e transversais.

Qualquer divergéncia entre as condi¢cdes de campo e o projeto devera sercomunicada a

fiscalizacdo antes da execucdo dos servigos subsequentes.

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO
O servico de execugdo de pavimentagdo com revestimento em paralelepipedos consiste no

assentamento manual de paralelepipedos de pedra granitica rejuntada com argamassa de cimento

e areia sobre um colchdo de areia grossa. Trata-se de uma solug¢ao de pavimentagao amplamente

ilizada no Estado de Pernambuco, tendo como principais caracteristicas favoraveis o baixo custo
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de implantacdo e manuten¢do e a facilidade de execucdo, requerendo mao de obra sem maior
especializacdo, além da grande abundancia do material (pedras graniticas) na regido. O projeto
preve o revestimento em paralelepipedos graniticos sobre colchao de areia com espessura de 6 cm,
sendo as pedras rejuntadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3. Nao ha norma
rodoviaria especifica do DNIT/DNER para este tipo de pavimento, mas a pratica consagrada e

requisitos técnicos estdo descritos neste capitulo.

Método construtivo:

- Os servigos de execugdo de revestimento em paralelepipedos consistem no assentamento manual
de paralelepipedos de pedra granitica rejuntada com argamassa de cimento e areia, sobre um
colchdo de pd de pedra, colchdo de areia ou de uma mistura de cimento e areia, de acordo com
estas especificacdes € em obediéncia ao indicado no projeto.

- As pedras utilizadas para confeccdo dos paralelepipedos deverdo ser de origem granitica e
satisfazer as caracteristicas fisicas e mecanicas especificadas pela ABNT. Os paralelepipedos

deverdo apresentar faces aproximadamente planas com as dimensdes constantes abaixo:

Dimensdes Minima Maxima
Comprimento 0,10m 0,18 m
Largura 0,10m 0,12m
Altura 0,10m 0,12m

- O cimento devera satisfazer a especificagdo da norma NBR 5732/1991 — “Cimento Portland
Comum”. O cimento devera ser conservado em deposito perfeitamente protegidos da umidade. Os
sacos que parcial ou totalmente umedecido, serdo rejeitados.

- O agregado miudo consistird de uma areia natural (de rio ou jazidas), composta de particulas
duras e duraveis, de didmetro méaximo igual ou inferior a 4,8m, com menos de 1% de materiais
carbonosos e menos de 3% de materiais pulverulentos, ou seja, trata-se do material comumente
designado “areia grossa lavada”.

- A 4gua usada deverd estar isenta de 6leos, sais acidos, materiais organicos ou outras substancias
prejudiciais a pega. Nos casos duvidosos para se verificar se a agua ¢ prejudicial, ensaios
comparativos de pega e resisténcia a compressdo da argamassa deverao ser feitos pela contratada.

- Os materiais s6 poderdo ser empregados apds a autorizacao da fiscalizag@o. Serdo feitos ensaios

de laboratorios para identificar as caracteristicas dos materiais.

a execucao dos servicos de revestimento em paralelepipedo serdo utilizados os equipamentos
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discriminados a seguir:

e Estrado de madeira para preparacdo da argamassa. A critérios da fiscalizagdo, podera ser

exigido a utilizagdo de betoneiras.
e Tinas metalicas para preparagdo da argamassa de rejuntamento, pas, niveis, linhas, réguas,
¢ outras ferramentas necessarias a correta execucao dos servigos.

- Sobre a base devidamente construida de acordo comas especificagdes e projetos correspondentes
a sua execugao sera espalhada, a critério da fiscalizagdo, uma camada solta e uniforme de areia,
com espessura de 0,06m, destinada a compensar as irregularidades e desigualdades de tamanho
dos paralelepipedos.
- Em seguida sdo os paralelepipedos distribuidos ao longo do colchdo, colocado sobre a base, em
fileiras transversais de acordo com a seccao transversal do projeto, espacadas aproximadamente
de 2,00m.
- Nos trechos em tangentes as fileiras serdo normais ao eixo de pista. Os paralelepipedos deverdo
ser colocados sobre o colchao, pelo calceteiro, de modo que suas faces superiores fiquem na altura
determinada pelo projeto, definida pelas fileiras ja assentadas, depois de devidamente golpeadas
pelo calceteiro com martelo. O espagamento dos paralelepipedos deverd variar entre 0,0lm e
0,02m. Na segunda fileira os paralelepipedos deverdo ser defasados dos da primeira de
metade do comprimento do paralelepipedo.
- Durante a execuc¢do, para cumprimento fiel das disposi¢des do projeto deverd o calceteiro
assentar os paralelepipedos com auxilio de uma régua de comprimento minimo de 2,20m,
apoiando-se nas fileiras ja assentadas. Os paralelepipedos empregados numa mesma fileira
deverdo ter larguras aproximadamente iguais.
- Nas curvas de grande raio, pela selecio dos tamanhos dos paralelepipedos e pela ligeira
modificacao de espessura de junta transversal, manter-se-4 as fileiras normais do eixo da pista.
- Nas curvas em que a grandeza do raio for tal que o expediente indicado anteriormente for

insuficiente, proceder-se-4 da forma abaixo descrita, representada graficamente no detalhe tipico

a seguir:
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- Atingindo o PC as fileiras continuam, curva a dentro, normais ao prolongamento do eixo até

ser alcangado o ponto A, que sera fixado pela fiscalizagdo, em fungdo do angulo central da

curva. Pelo ponto B marca-se DE=DC e assenta-se a fileira BE. As fileiras devem progredir

aralelamente a BE até um ponto G, onde se repetirdo as condi¢des de A. Entre G e J, procede-se
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como A e F e assim sucessivamente até o PT, conforme figura 1 do anexo “A”.

- Nos triangulos —CBE, YHK, deixados vazios, o calgamento sera completado conforme a figura
2 anexos “A”, isto €, fixada a fileira BE, sobre a qual se decide fechar o calgamento, reiniciase
este a partir de BC.

- Nos trechos de cruzamento calcamento devera continuar sem modificagdo na pista considerada
principal. Na pista secundaria o assentamento seguird da mesma forma até encontrar o
alinhamento do bordo da pista principal, tomando-se a atencdo devida para a perfeita
concordancia da fun¢ao das vias.

- O rejuntamento dos paralelepipedos seré efetuado logo que seja terminado o seu assentamento
e sera procedido de uma operagdo de espargimento d’agua em toda a area a ser rejuntada.

- O intervalo entre as operagdes de assentamento e rejuntamento dos paralelepipedos podera ser
alterado a critério da fiscalizagao.

- O rejuntamento com argamassa semi-fluida de cimento e areia, cujo trago sera fixado no
projeto, far-se-4, utilizando-se recipientes apropriados, de modo a haver um preenchimento total
das juntas dos paralelepipedos.

- Ap0s a operagao de rejuntamento serd retirado com auxilio de espatulas, o excesso de
argamassa, procedendo-se em seguida a uma varredura de acabamento e desenhando-se no
rejunto a separacao dos paralelepipedos.

- Durante todo o periodo de cura minima de 8 dias, durante o qual a pista devera ser mantida
umedecida.

- Antes de iniciado os servigos deverao ser feitos, com a pedra utilizada, os ensaios de desgaste
Los Angeles e durabilidade.

- Numa fileira completa a tolerancia méaxima para juntas que estejam fora das exigéncias
estabelecidas nesta especificagdo serd de 30%.

- A face do calgamento ndo deverd apresentar, sob uma régua sobre ela disposta em qualquer
dire¢do, depressao superior a 0,01m.

- A altura do colchdo, mais a do paralelepipedo depois de comprimido, ndo podera estar em mais
de 5% fora do limite estabelecido nesta especificacao.

Critério de medicio: pela drea de pavimentagdo executada (m?)
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MEIO-FIO EM CONCRETO PRE-FABRICADO

Os meios-fios serdo executados com guias pré-moldadas de concreto, em trecho reto, com
dimensodes de 100 x 15 x 13 x 30 cm, correspondentes ao comprimento, base inferior, base superior
e altura, respectivamente, conforme previsto na planilha or¢camentéria.

As pecas deverdo ser assentadas sobre base regularizada, obedecendo aos alinhamentos,
cotas e declividades definidas em projeto. O rejuntamento deverd ser executado com argamassa
de cimento e areia, garantindo o correto travamento entre as pegas.

Os meios-fios terdo a funcdo de confinamento lateral do pavimento, delimitagao da faixa
de rolamento e conducdo das aguas superficiais para os dispositivos de drenagem. As pecas

danificadas, fissuradas ou com defeitos de fabrica¢ao deverdo ser rejeitadas.

Critério de medicao: pela extensdo de meio-fio executada (m).

ESCAVACAO MANUAL DE VALA

As escavagdes manuais de valas deverdo ser executadas nos locais indicados em projeto,
especialmente para implantagdo de dispositivos de drenagem, fundag¢des de elementos lineares,
lastros ou demais estruturas complementares.

As valas deverao apresentar dimensdes compativeis com os elementos a serem instalados,
mantendo-se regularidade no fundo e nas laterais. O material escavado devera ser depositado em
local adequado, sem prejudicar o trafego, a seguranca dos trabalhadores ou o escoamento das
aguas pluviais.

Quando necessario, deverao ser adotadas medidas de escoramento, sinalizacdo e

isolamento da area, garantindo a seguranca dos trabalhadores e usuarios da via.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO

O concreto magro para lastro devera ser executado com trago 1:4,5:4,5, em massa seca de
cimento, areia média e brita 1, com preparo mecanico em betoneira.

O lastro devera ser aplicado em locais indicados em projeto, especialmente como base de

regularizacdo e apoio para dispositivos ou elementos estruturais complementares. A superficie

devera ser limpa, nivelada e regularizada antes do langamento do concreto.

O concreto devera ser lancado, espalhado e nivelado de forma uniforme, obedecendo as
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espessuras e dimensdes previstas. Apos a execugdo, devera ser protegido contra trafego prematuro,

lavagem por chuvas intensas ou perda excessiva de umidade.

SINALIZACAO
PLACA DE SINALIZACAO TOTALMENTE REFLETIVA

As ruas contempladas no projeto receberdo também a instalacdo de placas de sinalizagdo
vertical, conforme projeto de sinalizagdo. As placas serdo em chapa de ago galvanizado com
pintura refletiva, fixadas em suportes de madeira devidamente pintados, e instaladas nas calg¢adas
junto aos meios-fios, com chumbamento suficiente para evitar seu tombamento ou arrancamento.
As placas serdo em chapa de ago galvanizado com pintura refletiva, fixadas em suportes de
madeira, instaladas nas calgadas junto aos meios-fios, com chumbamento suficiente para evitar

seu tombamento ou arrancamento.

Método construtivo:

- Fabricagao, ou encomenda em empresas especializadas em sua fabricagao, das placas em chapa
de aco galvanizado, com pintura totalmente refletiva, nos padrdes e dimensdes previstos no
projeto de sinalizagao.

- Fixagdo das placas nos suportes de madeira, com utilizacao de parafusos apropriados, conforme
especificagao do DNIT.

- Instalacdo das placas nos locais indicados no projeto, sendo instalados nas areas dos passeios,

proximo aos meios-fios, visando evitar criar obstaculo aos transeuntes nas calgadas.

Normas relacionadas: Norma Rodoviaria do DNIT 101/2009 — ES, manuais de sinalizagao do

CONTRAN/DENATRAN e Codigo de Transito Brasileiro.
Critério de medicio: pela area das placas instaladas (m?)

SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL
As placas serdo fixadas em suportes de madeira devidamente pintados, e instaladas nas
calcadas junto aos meios-fios, com chumbamento suficiente para evitar seu tombamento ou

arrancamento.
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Método construtivo:

- Corte dos pontaletes de madeira de lei ou madeira mista, se¢do minima de 7,5x7,5cm, com
altura minima de 3m.

- Pintura dos pontaletes com esmalte sintético na cor branca, duas demaos.

- Fixagdo das placas nos suportes de madeira, com utilizagdo de parafusos apropriados.

- Fixag¢do nos locais indicados no projeto, sendo os suportes chumbados em concreto com pelo

menos 50cm de recobrimento dentro do terreno.
Critério de medic¢ao: pela quantidade de suportes instalados (un)

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA

As ruas contempladas no projeto receberao a instalagcao de 02 placas de identificacao de
logradouro, sendo uma no inicio e outra no final da rua. As placas de identificacdo terdo
dimensdes minimas de 45x20cm, sendo executadas em chapa de ago galvanizado ou aluminio,
com pintura esmaltada, no padrao municipal, a ser fornecido pela Prefeitura de Primavera. As
placas deverao ser fixadas em residéncias ou muros ou, na auséncia destes, em postes, com

parafusos suficientes para sua seguranga quanto a furtos e/ou vandalismo.

Método construtivo:

- Fabricagao, ou encomenda em empresas especializadas em sua fabricagao, das placas em chapa
de ago galvanizado ou aluminio, com pintura esmaltada, no padrao utilizado no Municipio,
contendo no minimo o nome da Rua, Bairro ¢ CEP.

- Instalacdo das placas nos locais indicados pela Prefeitura, no inicio e no final de cada rua, com

04 parafusos de aco por placa.
Critério de medic¢ao: pelo numero de placas instaladas (un)

DRENAGEM PLUVIAL

Os servigos de drenagem pluvial compreenderdo a execucdo de caixas para boca de lobo
dupla e o assentamento de tubos de concreto para redes coletoras de dguas pluviais.
As caixas para boca de lobo dupla retangular deverao ser executadas em alvenaria com tijolos

amicos macigos, com dimensdes internas de 0,60 m x 2,20 m x 1,20 m, conforme previsto em
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orcamento. Deverdo ser implantadas nos pontos de captacdo definidos em projeto, observando
cotas, alinhamentos, declividades e ligacao com a rede coletora.

Os tubos de concreto para dguas pluviais serdo instalados com didmetros de 400 mm e 800
mm, com junta rigida, em locais com baixo nivel de interferéncias. O assentamento devera ser
executado sobre fundo de vala regularizado, garantindo apoio continuo, alinhamento e declividade
adequada ao escoamento.

As juntas deverao ser executadas de forma a evitar deslocamentos, infiltragdes indevidas
e obstrucdes. Apos o assentamento dos tubos, o reaterro devera ser realizado em camadas, com
compactagao adequada, evitando danos as pegas e recalques posteriores.

Todos os dispositivos de drenagem deverdo ser entregues limpos, desobstruidos e em
perfeito funcionamento, permitindo o adequado escoamento das 4guas pluviais e contribuindo para

a durabilidade do pavimento.

SERVICOS FINAIS

PINTURA DE MEIO-FIO

A pintura dos meios-fios devera ser executada com tinta branca a base de cal, tipo caiagdo,
apos a conclusdo dos servicos de pavimentacdo, assentamento das guias e limpeza da area.

A superficie devera estar seca, limpa, livre de poeira, residuos de argamassa, solo ou
materiais soltos. A aplicacdo devera ser uniforme, garantindo acabamento visual adequado e
melhor delimitagdo da via.

Deverdo ser protegidas as areas adjacentes para evitar manchas ou respingos sobre o

pavimento e demais elementos urbanos.

PLACA DE INAUGURACAO

Ao final da obra, devera ser fornecida e instalada placa de inauguracdo em bronze, com
dimensodes de 35 cm x 50 cm, conforme padrao definido pelo municipio ou 6rgdo contratante.

A placa devera ser fixada em local visivel, seguro e previamente aprovado pela
fiscalizacdo, contendo as informagdes institucionais exigidas. A instalagdo devera garantir

estabilidade, durabilidade e adequado acabamento.
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CONTROLE DE QUALIDADE E ACEITACAO DOS SERVICOS

Todos os servigos deverdo ser executados conforme projetos, planilha orcamentaria,
memorial descritivo, normas técnicas aplicaveis e orientagdes da fiscalizagdo. A aceitacao dos
servicos ficard condicionada a verificacdo de alinhamentos, cotas, declividades, compactagao,
estabilidade dos elementos executados, acabamento e funcionalidade.

Materiais defeituosos, pecas quebradas, servicos executados em desacordo com o projeto
ou com acabamento inadequado deverdo ser corrigidos ou refeitos pela contratada, sem 6nus
adicional para a Administragao.

A obra devera ser entregue limpa, livre de entulhos, com pavimento regular, meios-fios
alinhados, drenagem funcional, sinalizagdo implantada e demais servigos concluidos em condic¢des

adequadas de uso.

5. PECAS ORCAMENTARIAS

O orgamento basico do projeto de PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS
GRANITICOS DO BAIRRO RECANTO DOS PASSAROS, MUNICIPIO DE AMARAJI-PE,
contém custo estimativo global do empreendimento, cujo servigos e atividades considerados estao
em conformidade com os precos praticados na localidade, sendo pesquisada preferencialmente a
tabela de pregos SINAPI — 04/2026 — PERNAMBUCO, SICRO 3 - 01/2026 - PERNAMBUCO,
ORSE - 03/2026 — SERGIPE, adotando-se o B.D.I. (Bonificacdo e Despesas Indiretas) de 22,47%,
com regime tributario sem desoneragdo, que mostrou-se a op¢ao de orcamento mais economica
para a Administracao.

No valor global apresentado estdo incluidos todos os custos decorrentes de mao-de-obra,
encargos sociais, materiais de constru¢do, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos: nao

cabendo nenhum 6nus adicional para a conclusdo das obras.

prefeitura@amaraji.pe.gov.br @(81) 3553 1944

Rua Rocha Pontual, no 72, Centro - CEP:55515-000 - CNPJ: 11.294.360/0001-60
I
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Escrevendo um novo futuro

5.1.MEMORIA DE CALCULO

Memoria de Calculo completa — SINAPI (Referéncia : Abril / 2026 — Pernambuco), SICRO 3
(Referéncia: Janeiro/2026 — Pernambuco) e ORSE (Referéncia: Mar¢o/2026 — Sergipe) sem
desoneragao.

® prefeitura@amaraji.pe.gov.or ©(81) 3553 1944

Rua Rocha Pontual, no 72, Centro - CEP:55515-000 - CNPJ: 11.294.360/0001-60



Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

o PAVIMENTACAO -ESTRADA MACAQUINHO SINAPI - 04/2026 - 22,47% Nio Desonerado: embutido nos
Pernambuco precos unitario dos insumos de mio
SICRO3 - 01/2026 - de obra, de acordo com as bases.
Pernambuco
ORSE - 03/2026 - Sergipe

CONSTRUGOES E PROJETOS

Memoria de Calculo

Item Cédigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit| Valor Unit com Total Peso (%)
BDI

1 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA 1 71.854,56 71.854,56 2,49 %
1.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 192 141,74 173,58 33.327,36 1,15 %
Local Descrigao Formula Quantidade

8*4*6 192,0000000
1.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720 43,70 53,51 38.527,20 1,33 %
Local Descrigao Formula Quantidade

30%4*6 720,0000000
2 CANTEIRO DE OBRAS 1 52.186,68 52.186,68 1,81 %
2.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 8 502,34 615,21 4.921,68 0,17 %

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022_PS

Local Descri¢ao Formula Quantidade
4%2 8,0000000
2.2 Proprio COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO m? 15 1.100,20 1.347,41 20.211,15 0,70 %
CPUAMARA DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA
JI-03 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF 01/2024 PE
Local Descri¢ao Formula Quantidade
3*5 15,0000000
2.3 Proprio COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO m? 6,0328 1.630,40 1.996,75 12.045,99 0,42 %
CPUAMARA EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE
J1-04 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_01/2024 PE
Local Descrigao Formula Quantidade
2%2%*1,5082 6,0328000
2.4 Proprio COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM m? 18 680,80 833,77 15.007,86 0,52 %
CPUAMARA CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE
JI-05 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.

AF 01/2024 PE
Local Descri¢ao Formula Quantidade



3.1

Local

3.2

Local

3.3

Local

3.4

Local

3.5

Local

3.6

Local

3.7

Local

MOVIMENTO DE TERRA

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M¥POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5
M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1°
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

Descrigao

RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE
BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO
MATERIAL. AF 12/2020

Descrigao

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
Descrigao

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Descrigao

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF 02/2026

Descri¢ao

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Descri¢ao

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE
PAVIMENTOS. AF 09/2024

Descri¢ao

3%6

Formula
125*5%0,5

m3

Formula
125*5%0,3
m3

Formula
125*5%0,2

m3

Formula
125*5%0,2

m3

Formula
125*5%0,3
M3XKM

Formula
187,5*%6

m2

Formula

18629,81

18,0000000
164.921,34

8.093,75

Quantidade
312,5000000
70.256,25

Quantidade
187,5000000
13.011,25

Quantidade
125,0000000
1.948,75

Quantidade
125,0000000
1.764,37

Quantidade
187,5000000
4.083,75

Quantidade

1.125,0000000

65.763,22

Quantidade

18.629,8100000

5,71 %

0,28 %

2,43 %

0,45 %

0,07 %

0,06 %

0,14 %

2,28 %



4.1

Local

4.2

Local

43

Local

4.4

Local

4.5

Local

4.6

Local

5.1

Local

5.2

Local

CPU-
AMARAII-

CPU-
AMARAIJI-

101169

94273

93358

94962

00013521

5213440

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

PAVIMENTACAO
LOCAGCAO DE PAVIMENTACAO. (BASE SINAPI 105137) M
Descrigao Formula

9059,81
LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (BASE SINAPI 89055) M

Descrigao Formula
151

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM m’
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

Descrigao Formula
3019,97*5
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA M

EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).

AF 01/2024

Descri¢ao Formula

(3019,97%2)+5,5+29

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m?

Descri¢ao Formula

9059,81

151

15099,85

6074,44

150,9985

(3019,97*2)%(0,25%0,1)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE m?
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

400 L. AF 05/2021

Descri¢ao Formula

150,9985

(3019,97*2)%(0,25%0,1)

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* UN

CM

Descri¢ao Formula
8

Placa de regulamentag¢do em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - un

fornecimento e implantagado

Descri¢ao Formula

44

44

1,02

17,71

93,57

49,41

95,92

457,33

142,56

291,16

2.214.674,54

1,24

21,68

114,59

60,51

117,47

560,09

51.114,52

174,59

356,58

2.214.674,54
11.234,16

Quantidade
9.059,8100000
3.273,68

Quantidade
151,0000000
1.730.291,81

Quantidade
15.099,8500000
367.564,36

Quantidade
6.074,4400000
17.737,79

Quantidade
150,9985000
84.572,74

Quantidade
150,9985000
51.114,52

1.396,72

Quantidade
8,0000000
15.689,52

Quantidade

44,0000000

76,69 %

0,39 %

0,11 %

59,91 %

12,73 %

0,61 %

2,93 %

1,77 %

0,05 %

0,54 %



53

Local

6.1

Local

6.2

Local

6.3

Local

7.1

Local

7.2

Local

5213863

97950

92210

92214

102498

00010849

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Caruaru, 02 de julho de 2026

Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagao - lado ou
diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagio

Descrigao

DRENAGEM

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M.
AF 12/2020

Descrigao

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF 03/2024

Descri¢ao

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF 03/2024

Descrigao

SERVICOS FINAIS

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO).
AF 05/2021

Descrigao

PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM

Descrigao

un

Formula

52

Formula

60

Formula
60*6
M

Formula

35

M

Formula
8074,44
UN

Formula

1

52

60

360

35

8074,44

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

534,33

3.207,57

135,19

400,20

2.073,62

654,39 34.028,28

Quantidade
52,0000000
312.454,40 312.454,40

3.928,31 235.698,60

Quantidade
60,0000000
165,56 59.601,60

Quantidade
360,0000000
490,12 17.154,20

Quantidade
35,0000000
20.787,79 20.787,79

2,26 18.248,23

Quantidade
8.074,4400000
2.539,56 2.539,56

Quantidade
1,0000000

1,18 %

10,82 %

8,16 %

2,06 %

0,59 %

0,72 %

0,63 %

0,09 %

2.358.470,23
529.523,60
2.887.993,83
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Welisson Bezerra da Silva
Engenheiro Civil
CREA-PE: 181616547-6



e

PREFEITURA DE

AMARAJI

Escrevendo um novo futuro

5.2.PLANILHA ORCAMENTARIA

Planilha Orgamentaria Sintética completa — SINAPI (Referéncia : Abril /2026 — Pernambuco),
SICRO 3 (Referéncia: Janeiro/2026 — Pernambuco) ¢ ORSE (Referéncia: Margo/2026 — Sergipe)
sem desoneragao.

® prefeitura@amaraji.pe.gov.or ©(81) 3553 1944

Rua Rocha Pontual, no 72, Centro - CEP:55515-000 - CNPJ: 11.294.360/0001-60



Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

o PAVIMENTACAO -ESTRADA MACAQUINHO SINAPI - 04/2026 - 22,47% Nio Desonerado: embutido nos
Pernambuco precos unitario dos insumos de mio
SICRO3 - 01/2026 - de obra, de acordo com as bases.
Pernambuco
ORSE - 03/2026 - Sergipe

CONSTRUGCOES E PROJETOS

Orcamento Sintético

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com Total Peso (%)
BDI
1 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA 1 71.854,56 71.854,56 2,49 %
1.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 192 141,74 173,58 33.327,36 1,15%
1.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720 43,70 53,51 38.527,20 1,33 %
2 CANTEIRO DE OBRAS 1 52.186,68 52.186,68 1,81 %
2.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 8 502,34 615,21 4.921,68 0,17 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS
2.2 Proprio COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO m? 15 1.100,20 1.347,41 20.211,15 0,70 %
CPUAMARA DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA
JI-03 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF 01/2024 PE ) : :
2.3 Proprio COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO m? 6,0328 1.630,40 1.996,75 12.045,99 0,42 %
CPUAMARA EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE
JI-04 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_01/2024 PE
2.4 Proprio COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM m? 18 680,80 833,77 15.007,86 0,52 %
CPUAMARA CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE
JI-05 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF 01/2024 PE
3 MOVIMENTO DE TERRA 1 164.921,34 164.921,34 5,71 %
3.1 93368 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m? 312,5 21,15 25,90 8.093,75 0,28 %

(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5
M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1°
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

3.2 101835 SINAPI RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE m? 187,5 305,96 374,70 70.256,25 2,43 %
BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGCAO DO
MATERIAL. AF 12/2020

33 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m? 125 85,00 104,09 13.011,25 0,45 %

3.4 105560 SINAPI EXECUCAO E COMPACTAGCAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE m? 125 12,73 15,59 1.948,75 0,07 %
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024



3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

52

53

6.1

6.2

6.3

100978

95875

100576

CPU-
AMARAII-

CPU-
AMARAJI-

101169

94273

93358

94962

00013521

5213440

5213863

97950

92210

92214

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio
Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM m
CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF 02/2026 §

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO m?
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE
PAVIMENTOS. AF 09/2024

PAVIMENTACAO

LOCAGAO DE PAVIMENTACAO. (BASE SINAPI 105137) M

LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (BASE SINAPI 89055) M

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM m?
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA M
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).

AF 01/2024

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m?

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE m’
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

400 L. AF 05/2021

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* UN
CM
Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - un

fornecimento e implantagio

Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagao - lado ou un
diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagio

DRENAGEM

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M.

AF 12/2020

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, M
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF 03/2024 ;

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, M
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF 03/2024

187,5

1125

18629,81

9059,81

151

15099,85

6074,44

150,9985

150,9985

44

52

60

360

35

7,69

95,92

457,33

142,56

291,16

534,33

3.207,57

135,19

400,20

9,41

117,47

560,09

51.114,52

174,59

356,58

654,39

312.454,40

3.928,31

165,56

490,12

1.764,37

4.083,75

65.763,22

2.214.674,54
11.234,16

3.273,68

1.730.291,81

367.564,36

17.737,79

84.572,74

51.114,52

1.396,72

15.689,52

34.028,28

312.454,40

235.698,60

59.601,60

17.154,20

0,06 %

0,14 %

2,28 %

76,69 %
0,39 %
0,11 %

59,91 %

12,73 %

0,61 %

2,93 %

1,77 %
0,05 %

0,54 %

1,18 %

10,82 %

8,16 %

2,06 %

0,59 %



7 SERVICOS FINAIS

7.1 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO).
AF 05/2021
7.2 00010849 SINAPI PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM

Caruaru, 02 de julho de 2026

UN

8074,44

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

1,85

2.073,62

20.787,79
2,26

2.539,56

Welisson Bezerra da Silva
Engenheiro Civil
CREA-PE: 181616547-6

20.787,79 0,72 %
18.248,23 0,63 %
2.539,56 0,09 %
2.358.470,23

529.523,60

2.887.993,83
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5.3.CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Cronograma Fisico-Financeiro completo — SINAPI (Referéncia : Abril / 2026 — Pernambuco),
SICRO 3 (Referéncia: Janeiro/2026 — Pernambuco) ¢ ORSE (Referéncia: Margo/2026 — Sergipe)
sem desoneragao.

® prefeitura@amaraji.pe.gov.or ©(81) 3553 1944

Rua Rocha Pontual, no 72, Centro - CEP:55515-000 - CNPJ: 11.294.360/0001-60



Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

[l PAVIMENT AC AO - ESTRADA MAC AQUINHO SINAPI - 04/2026 - 22,47% Niao Desonerado: embutido nos
Pernambuco precos unitario dos insumos de
i SICRO3 - 01/2026 - mao de obra, de acordo com as
Q Pernambuco bases.
CONSTRUGOES E PROJETOS ORSE - 03/2026 - Sergipe

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descri¢do Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA 100,00% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70%
71.854.56 1197097 1197097 1197097 1197097 11.970.97 11.999 71
2 CANTEIRO DE OBRAS 100,00% 100,00%
52.186.68
3 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 100,00%
164.921.34
4 PAVIMENTACAO 100,00% 10,00% 17,00% 17,00% 20,00% 19,00% 17,00%
" . 2.214.674.54 221 467 45 376,494 67 376494 67 442 934901 420 78R 16 3764
5 PLACA DE SINALIZACAO VIARIA 100,00% 100,00%
51.114.52 — 5111452
6 DRENAGEM 100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
312.454.40 124 08176 93 736,32 93 736.32
7 SERVICOS FINAIS 100,00% 100,00%
20.787.79 2078779,
Porcentagem 19,93% 16,7% 16,7% 15,75% 14,98% 15,94%
Custo 575.528,20 482.201,96 482.201,96 454.905,87 432.759,13 460.396,69
Porcentagem Acumulado 19,93% 36,63% 53,32% 69,07% 84,06% 100,0%
Custo Acumulado 575.528,20 1.057.730,16 1.539.932,12 1.994.837,99 2.427.597,12 2.887.993,83

Caruaru, 02 de julho de 2026

Welisson Bezerra da Silva
Engenheiro Civil
CREA-PE: 181616547-6
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5.4.COMPOSICAO ANALITICA DO B.D.L

OBJETO
PAVIMENTACAO EM PARALELEP{PEDOS GRANITICOS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagdo | Ndo

de vias urbanas

Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de | 50,00%

calculo para o ISS:

Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Itens Siglas % Adotado Situacao 1° Quartil | Médio 3° Quartil
Administragdo Central AC 3,00 % - 3,00 % 4,00 % 5,50 %
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,80 % 0,80 % 1,00 %
Risco R 0,97% - 0,97 % 1,27 % 1,27 %
Despesas Financeiras DF 0,59 % - 0,59 % 1,23 % 1,39 %
Lucro L 6,16 % - 6,16 % 7,40 % 8,69 %
Tributos (impostos COFINS | CP 3,00 % - 3,00% 3,00% 3,00%
3%, e PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variavel de ISS 5,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
acordo com o municipio)

Tributos (Contribuicao CPRB | 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
Previdenciaria sobre a

Receita Bruta - 0% ou 4,5%

- Desoneragdo)

BDI SEM desoneracgao BDI 22.47% OK 19,60% 20,97% 24.23%
(Féormula Acérdao TCU) PAD

Os valores de BDI foram clculados com o emprego da formula:

(1+AC+ S+ R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD =

Decaro para os devidos fins que, conforme legislagdao tributaria municipal, a base de

calculo para Constru¢do de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias, Recapeamento e Pavimentagao

de Vias Urbanas, ¢ de 50%, com a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita

prefeitura@amaraji.pe.gov.br @(81) 3553 1944
Rua Rocha Pontual, no 72, Centro - CEP:55515-000 - CNPJ: 11.294.360/0001-60
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Bruta adotado para elaboragio do orgamento foi SEM DESONERACAO, e que esta ¢é a alternativa

mais adequada para a Administragdo Publica

® prefeitura@amaraji.pe.gov.or ©(81) 3553 1944

Rua Rocha Pontual, no 72, Centro - CEP:55515-000 - CNPJ: 11.294.360/0001-60
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5.5.COMPOSICAO ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

Planilha completa de encargos sociais — SINAPI (Referéncia: Abril/2026 — Pernambuco) sem
desoneragdao com percentuais para HORISTA ¢ MENSALISTA, organizada no formato oficial

do SINAPI.
Grupo A
Al |INSS Patronal 20,00 20,00
A2 |FGTS 8,00 8,00
A3 | Salario-Educacéo 2,50 2,50
A4 | SESI/SESC 1,50 1,50
A5 | SENAI/SENAC 1,00 1,00
A6 |SEBRAE 0,60 0,60
A7 |INCRA 0,20 0,20
A8 |RAT/SAT 3,00 3,00
A9 | SECONCI 0,00 0,00
TOTAL GRUPO A 36,80 36,80
Grupo B
Bl | Repouso Semanal Remunerado — RSR 18,01
B2 | Feriados 4,32
B3 | Auxilio Enfermidade 0,86 0,65
B4 | 13° Salario 10,97 8,33
B5 |Licenca Paternidade 0,07 0,05
B6 | Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 | Interrupgdes (chuvas etc.) 1,96
B8 | Auxilio-Acidente 0,10 0,07
B9 | Férias Gozadas + 1/3 9,95 7,56
B10 | Salario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL GRUPO B 47,00 17,25
Grupo C
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,77 3,63
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 | Férias Indenizadas + 1/3 3,98 3,03
C4 | FGTS + Multa Rescisoéria 3,06 2,33
C5 |Indenizagdo Adicional 0,40 0,31
TOTAL GRUPO C 12,32 9,39
Grupo D
D1 | Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 17,30 6,35
D2 | FGTS sobre Verbas Indenizatérias 0,42 0,32
TOTAL GRUPO D

prefeitura@amaraji.pe.gov.br @(81) 3553 1944

Rua Rocha Pontual, no 72, Centro - CEP:55515-000 - CNPJ: 11.294.360/0001-60
.
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5.6.COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

Composi¢des de Custos Unitarios completa — SINAPI (Referéncia : Abril / 2026 —
Pernambuco), SICRO 3 (Referéncia: Janeiro/2026 — Pernambuco) e ORSE (Referéncia:
Mar¢o/2026 — Sergipe) sem desoneragao.

® prefeitura@amaraji.pe.gov.or ©(81) 3553 1944

Rua Rocha Pontual, no 72, Centro - CEP:55515-000 - CNPJ: 11.294.360/0001-60



Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
- PAVIMENTACAO -ESTRADA MACAQUINHO SINAPI - 04/2026 - Pernambuco 22,47% Nio Desonerado: embutido nos
SICRO3 - 01/2026 - Pernambuco precos unitario dos insumos de mao
0 w/ ORSE - 03/2026 - Sergipe de obra, de acordo com as bases.
COIISTRUCGES E PROJETOS
Planilha Orcamentaria Analitica
1 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA 71.854,56
1.1 Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 141,74 141,74
Composicao 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 1,98 1,98
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,91 0,91
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,24 1,24
Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mio de Obra H 1,0000000 134,42 134,42
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,02 0,02
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 3,06 3,06
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 136,40 LS = 0,00 MO com LS => 136,40
Valor do BDI => 31,84 Valor com BDI => 173,58
Quant. => 192,00 Precgo Total => 33.327,36
1.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 43,70 43,70
Composicao 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,77 0,77
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,24 1,24
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,50 0,50
COMPLEMENTARES)
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mio de Obra H 1,0000000 36,65 36,65
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 3,06 3,06
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,27 1,27
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,10 0,10

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)



MO sem LS => 37,42 LS = 0,00 MO com LS => 37,42
Valor do BDI => 9,81 Valor com BDI => 53,51
Quant. => 720,00 Preco Total => 38.527,20
2 CANTEIRO DE OBRAS 52.186,68
2.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA Sinalizagdo Vertical Viaria m? 1,0000000 502,34 502,34
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022_PS
Composi¢ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,1186000 24,25 27,12
Auxiliar
Composi¢ao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m? 0,5000000 24,64 12,32
Auxiliar
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,3729000 29,38 10,95
Auxiliar
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 31,93 0,36
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2X 11) Material KG 0,0132000 17,11 0,22
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m? 1,0000000 432,00 432,00
22* ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,2083000 6,04 19,37
BRUTA
MO sem LS => 33,01 LS = 0,00 MO com LS => 33,01
Valor do BDI => 112,87 Valor com BDI => 615,21
Quant. => 8,00 Preco Total => 4.921,68
2.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do ~ CPUAMARAIJI- Proprio COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO ASTU - ASSENTAMENTO DE m? 1,0000000 1.100,20 1.100,20
03 DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA TUBOS E PECAS
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024 PE
Composicao 92556 SINAPI FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO Estrutura e Trama para Cobertura UN 0,1038000 1.413,00 146,66
Auxiliar APARELHADA, VAO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.
AF 10/2025
Composicao 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR ITluminagao Predial e Monitoramento UN 0,0346000 24,10 0,83
Auxiliar - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024
Composi¢ao 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 0,1903100 30,87 5,87
Auxiliar E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores
Composicao 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos M 0,0323500 37,84 1,22
Auxiliar INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. e Conexdes

AF 08/2022
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Composi¢ao
Auxiliar
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Composi¢ao
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Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
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Composi¢ao
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Composi¢ao
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Composi¢ao
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Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar
Composi¢ao
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96486 SINAPI

91304 SINAPI

100910 SINAPI

91927 SINAPI

98441 SINAPI

89785 SINAPI

92023 SINAPI

89784 SINAPI

91955 SINAPI

104350 SINAPI

89400 SINAPI

89711 SINAPI

90821 SINAPI

86931 SINAPI

102218 SINAPI

91931 SINAPI

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2025

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024

JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

TE DE REDUCAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF 06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 10/2025

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2026

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Forros

Esquadrias - Portas

Tluminagao Predial e Monitoramento

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalagdes para Canteiros de Obras

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Instalagdes Prediais de Agua Fria em
PVC

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Esquadrias - Portas

Lougas ¢ Metais

Pintura em Madeira

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

m?

UN

UN

UN

UN

UN

m?

1,0000000

0,0346000

0,1557000

6,6775000

0,8057900

0,0173000

0,0519000

0,0865000

0,0519000

0,0173000

0,0173000

0,0394400

0,0346000

0,0346000

4,2738700

0,5804400

79,22

139,41

47,17

99,30

26,56

50,25

24,52

36,01

29,31

20,85

21,90

376,10

538,96

18,45

12,20

38,99

80,01

0,45

13,01

18,64

78,85

7,08
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Auxiliar
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Auxiliar
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Composi¢ao
Auxiliar

91953 SINAPI

98445 SINAPI

89742 SINAPI

91997 SINAPI

89707 SINAPI

90466 SINAPI

86934 SINAPI

95811 SINAPI

91307 SINAPI

98443 SINAPI

87248 SINAPI

95727 SINAPI

94992 SINAPI

89998 SINAPI

90443 SINAPI

104345 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E Instalagdes Elétricas - Eletrodutos

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM Instalagdes para Canteiros de Obras

CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 Mz,

COM VAO. AF 03/2024

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA e Conexdes

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e

Interruptores
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA Instalagdes Prediais de Esgoto - Caixas
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO ¢ Ralos

SANITARIO. AF 08/2022

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE  Rasgos e Fixacdes
INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

MM. AF 09/2023

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA,  Lougas ¢ Metais
INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO

TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 Instalagdes Elétricas - Eletrodutos,
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 Conexdes e Conduletes Aparentes

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, Esquadrias - Portas
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUGAO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2025

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGCAO TEMPORARIA EM  InstalagGes para Canteiros de Obras
CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VAO. AF_03/2024

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE  Revestimentos Ceramicos Internos
DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10

M2. AF 02/2023 PE

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - Instalagdes Elétricas - Eletrodutos,
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026 Conexdes e Conduletes Aparentes

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM Passeios de Concreto
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022

ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. Graute e Armago

AF 09/2021

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE  Rasgos e Fixagdes

INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.

AF 09/2023

JUNGCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE e Conexdes

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

UN

UN

UN

UN

m?

m?

KG

0,0519000

0,6397000

0,0346000

0,0173000

0,0519000

0,0856400

0,0173000

0,0173000

0,0692000

0,4567400

0,1315000

0,5145300

1,0000000

0,0280000

0,0856400

0,0346000

29,52

118,33

37,72

36,88

52,57

16,80

453,95

1921

117,95

77,08

57,72

18,39

81,46

9,46

81,46
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Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar
Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar
Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

89731 SINAPI

91222 SINAPI

92005 SINAPI

89724 SINAPI

89395 SINAPI

101908 SINAPI

89363 SINAPI

91845 SINAPI

94210 SINAPI

104641 SINAPI

87879 SINAPI

88485 SINAPI

94570 SINAPI

91847 SINAPI

89869 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE
INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES
OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Rasgos e Fixacoes

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Instalagdes Prediais de Agua Fria em
PVC

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC Instalagdes de Gas e Incéndio em Ago e

- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026_PE

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF 07/2019

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 04/2023

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 100X120 CM, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2024

ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1",
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

Ferro Galvanizado

Instalagdes Prediais de Agua Fria em
PVC

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e

Interruptores

Telhamento para Cobertura

Pintura Interna

Chapisco

Pintura Interna

Esquadrias - Janelas

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Drenagem de ar condicionado

UN

UN

UN

m?

m?

m?

0,1038000

0,0508600

0,0173000

0,0692000

0,0692000

0,0346000

0,0173000

1,4783700

1,4079500

0,1183000

0,1092000

0,1183000

0,0692000

0,0935900

0,0173000

15,48

9,50

59,47

10,53

13,94

270,75

10,91

56,92

10,36

491

4,81

284,45

13,93

10,85

048

80,14

0,56

19,68



Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar
Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar
Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao

Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

98446 SINAPI

89866 SINAPI

89357 SINAPI

89712 SINAPI

89732 SINAPI

98447 SINAPI

93654 SINAPI

104351 SINAPI

89453 SINAPI

91937 SINAPI

87527 SINAPI

94792 SINAPI

95728 SINAPI

91925 SINAPI

89726 SINAPI

101883 SINAPI

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, COM
VAO. AF 03/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2,
COM VAO. AF 03/2024

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR
QUE 5M?, E =17,5MM, COM TALISCAS. AF _03/2024

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

Instalagdes para Canteiros de Obras

Drenagem de ar condicionado

Instalagdes Prediais de Agua Fria em
PVC

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Instalagdes para Canteiros de Obras

Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores ¢ Barramentos
Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Alvenaria Estrutural - Blocos de
Concreto

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Massa Unica Interna

Valvulas e Registros para Sistemas
Prediais

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos,
Conexdes e Conduletes Aparentes

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos
Blindados

m?

UN

UN

UN

UN

0,0138400

0,0173000

0,0173000

0,1565700

0,0519000

0,2455000

0,0519000

0,0173000

0,1137500

0,2595100

0,1092000

0,0692000

0,0224900

1,2179900

0,0519000

0,0086500

34,31

27,16

16,11

92,59

13,15

20,69

92,31

17,99

46,13

133,03

20,78

433

10,73

550,70

0,46

527

0,55



Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar
Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar
Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

86943 SINAPI

98294 SINAPI

89799 SINAPI

98448 SINAPI

94569 SINAPI

90467 SINAPI

92543 SINAPI

95240 SINAPI

91834 SINAPI

93661 SINAPI

89865 SINAPI

93671 SINAPI

89356 SINAPI

92029 SINAPI

87267 SINAPI

89995 SINAPI

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30 CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026

CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICACAO
RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2025

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.

AF 08/2022

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, COM
VAO. AF 03/2024

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM,
VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2024

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE
INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF 03/2023

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF 02/2023 PE

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA
ESTRUTURAL. AF 09/2021

Lougas ¢ Metais

Redes de Logica, Telefonia e Imagem

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Instalagdes para Canteiros de Obras

Esquadrias - Janelas

Rasgos e Fixacoes

Estrutura e Trama para Cobertura

Lastro

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores ¢ Barramentos
Drenagem de ar condicionado

Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores ¢ Barramentos
Instalagdes Prediais de Agua Fria em
PVC

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Revestimentos Ceramicos Internos

Graute e Armagao

m?

m?

m?

m?

m?

0,0346000

0,2237000

0,0508600

0,0386600

0,0249100

0,0508600

1,4079500

1,0000000

0,6301000

0,0173000

0,0397900

0,0086500

0,1960200

0,0173000

0,2358400

0,0009500

286,77

21,21

120,95

542,44

25,26

30,38

21,33

18,94

63,78

18,30

90,41

25,21

56,80

69,34

1.137,04

1,75

1,07

4,67

13,51

1,28

42,77

21,33

11,93



Composi¢ao 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), Esquadrias - Portas UN 0,0692000 400,76 27,73
Auxiliar 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 10/2025
Composi¢ao 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU  Instalagdes Prediais de Agua Fria em UN 0,2249100 10,12 2,27
Auxiliar SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 PVC
Composi¢ao 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2025 Redes de Logica, Telefonia e Imagem UN 0,0519000 51,01 2,64
Auxiliar
Composi¢ao 92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 0,0692000 32,67 2,26
Auxiliar E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores
Composi¢ao 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos, UN 0,0173000 65,73 1,13
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 Disjuntores, Contatores ¢ Barramentos
MO sem LS => 282,82 LS = 0,00 MO com LS => 282,82
Valor do BDI => 24721 Valor com BDI => 1.347,41
Quant. => 15,00  Preco Total => 20.211,15
23 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do ~ CPUAMARAIJI- Proprio COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO ASTU - ASSENTAMENTO DE m? 1,0000000 1.630,40 1.630,40
04 EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE TUBOS E PECAS
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_01/2024 PE
Composicao 104346 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos UN 0,0200600 44,39 0,89
Auxiliar ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL e Conexdes
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composi¢ao 104356 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos UN 0,0100300 27,69 0,27
Auxiliar MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE e Conexdes
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAO. AF_08/2022
Composicao 87267 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO Revestimentos Ceramicos Internos m? 0,3004600 69,34 20,83
Auxiliar ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF 02/2023 PE
Composicao 101908 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC Instalagdes de Gas e Incéndio em Ago e UN 0,0100300 270,75 2,71
Auxiliar - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026_PE Ferro Galvanizado
Composicao 102989 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D=20CM) - Canaletas, Grelhas e Caixas com Grelha M 0,0834600 4435 3,70
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 05/2025 para Drenagem
Composicao 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR Tluminagao Predial e Monitoramento UN 0,0200600 24,10 0,48
Auxiliar - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024
Composi¢ao 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - Lougas ¢ Metais UN 0,0300900 63,72 1,91
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026
Composicao 92557 SINAPI FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO Estrutura e Trama para Cobertura UN 0,0421300 1.496,92 63,06

Auxiliar

APARELHADA, VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.
AF 10/2025



Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar
Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao

Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

89710 SINAPI

89726 SINAPI

91997 SINAPI

89998 SINAPI

89363 SINAPI

89367 SINAPI

91845 SINAPI

92558 SINAPI

101879 SINAPI

91307 SINAPI

90443 SINAPI

91955 SINAPI

91953 SINAPI

90822 SINAPI

100910 SINAPI

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ARMAGCAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM.
AF 09/2021

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.

AF 10/2025

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2025

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE
INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF 09/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 10/2025

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

Instalagdes Prediais de Esgoto - Caixas
e Ralos

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Graute e Armagao

Instalagdes Prediais de Agua Fria em
PVC

Instalagdes Prediais de Agua Fria em
PVC

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Estrutura e Trama para Cobertura

Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores ¢ Barramentos
Blindados

Esquadrias - Portas

Rasgos e Fixacoes

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Esquadrias - Portas

Tluminag@o Predial e Monitoramento

UN

KG

UN

UN

UN

0,0501500

0,1304100

0,0200600

0,0763100

0,0100300

0,0601900

0,5318800

0,0280800

0,0050100

0,0601900

0,3609400

0,0401200

0,0100300

0,0200600

0,1404400

20,00

10,73

36,88

9,83

10,91

13,81

1.693,45

574,50

36,01

29,52

400,76

47,17

47,55

7,09

3,08

1,44

0,29

8,03

6,62



Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar
Composi¢ao
Auxiliar
Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

94569 SINAPI

94793 SINAPI

89368 SINAPI

89395 SINAPI

89707 SINAPI

89714 SINAPI

104350 SINAPI

101883 SINAPI

86931 SINAPI

91927 SINAPI

93664 SINAPI

100860 SINAPI

87527 SINAPI

89453 SINAPI

89400 SINAPI

91937 SINAPI

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM,
VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2024

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 08/2021

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

Esquadrias - Janelas

Valvulas e Registros para Sistemas
Prediais

Instalagdes Prediais de Agua Fria em
PVC

Instalagdes Prediais de Agua Fria em
PVC

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA Instalagdes Prediais de Esgoto - Caixas

E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO
ENGATE FLEX{VEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2026

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2026

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR

QUE 5M?, E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 06/2022

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

e Ralos

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores ¢ Barramentos
Blindados

Lougas ¢ Metais

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores ¢ Barramentos
Lougas ¢ Metais

Massa Unica Interna

Alvenaria Estrutural - Blocos de
Concreto

Instalagdes Prediais de Agua Fria em
PVC

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e

UN

UN

UN

m?

0,0337000

0,0200600

0,0100300

0,0902800

0,0501500

0,1955100

0,0200600

0,0050100

0,0401200

4,0757700

0,0702200

0,0702200

0,3004600

0,3092200

0,0702200

0,0802500

542,44

182,33

15,55

13,94

52,57

37,84

29,31

550,70

538,96

70,81

157,20

46,13

92,31

20,85

17,99

18,28

21,62

28,54

1,46

1,44



Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar
Composi¢ao
Auxiliar
Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar
Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar
Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar
Composi¢ao

Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

91996 SINAPI

89995 SINAPI

104641 SINAPI

91222 SINAPI

91925 SINAPI

95240 SINAPI

98443 SINAPI

89786 SINAPI

100858 SINAPI

102218 SINAPI

89724 SINAPI

98441 SINAPI

88485 SINAPI

89357 SINAPI

94992 SINAPI

103978 SINAPI

92000 SINAPI

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE Instalagées Elétricas - Eletrodutos

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA

ESTRUTURAL. AF 09/2021

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE
INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES

OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM
CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VAO. AF_03/2024

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

MICTORIO SIFONADO COM VALVULA DE DESCARGA EM LOUCA BRANCA -
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2026

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024

FUNDO SELADOR ACRI{LICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA

DEMAO. AF 04/2023

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores
Graute e Armagao

Pintura Interna

Rasgos e Fixacoes

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Lastro

Instalagdes para Canteiros de Obras

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Lougas ¢ Metais

Pintura em Madeira
Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Instalagdes para Canteiros de Obras

Pintura Interna

Instalagdes Prediais de Agua Fria em
PVC

Passeios de Concreto

Instalagdes Prediais de Agua Fria em
PVC

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

m?

m?

UN

m?

m?

m?

0,0401200

0,0025900

0,3255000

0,0294900

0,3564200

1,0000000

0,5958800

0,0200600

0,0300900

3,2873000

0,1504700

0,3001000

0,3255000

0,1057300

1,0000000

0,0466400

0,0200600

35,08

1.137,04

10,36

9,50

433

2133

77,08

38,25

849,49

18,45

10,53

99,30

481

3431

81,46

27,13

30,87

2133

45,93

1,26

0,61



Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao

Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao

Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

103002 SINAPI

94792 SINAPI

91939 SINAPI

90821 SINAPI

104012 SINAPI

89712 SINAPI

91304 SINAPI

89711 SINAPI

95727 SINAPI

94210 SINAPI

94570 SINAPI

89362 SINAPI

104347 SINAPI

86943 SINAPI

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM,
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 05/2025

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 10/2025

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2025

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2026

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF 07/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGCAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JUNGCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30 CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026

Canaletas, Grelhas e Caixas com Grelha
para Drenagem

Valvulas e Registros para Sistemas
Prediais

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e

Interruptores
Esquadrias - Portas

Instalagdes Prediais de Agua Fria em
PVC

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Esquadrias - Portas
Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos,
Conexdes e Conduletes Aparentes

Telhamento para Cobertura

Esquadrias - Janelas

Instalagdes Prediais de Agua Fria em
PVC

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Lougas ¢ Metais

m?

UN

UN

0,0834600

4,0757700

0,0702200

0,0601900

0,0200600

0,0549700

0,0200600

0,1526800

0,7310000

1,3023300

0,0240700

0,3711700

0,0200600

0,0401200

248,59

133,03

34,65

376,10

24,21

27,16

139,41

21,90

18,39

56,92

284,45

10,12

46,71

286,77

20,74

542,19

2,43

22,63

0,48

1,49

13,44

74,12

11,50



Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar

Composi¢ao
Auxiliar
Composi¢ao
Auxiliar

92543 SINAPI

103049 SINAPI

89732 SINAPI

89742 SINAPI

89799 SINAPI

87879 SINAPI

90466 SINAPI

87248 SINAPI

98445 SINAPI

89356 SINAPI

98448 SINAPI

89731 SINAPI

104344 SINAPI

93654 SINAPI

90467 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

REGISTRO DE PRESSAQ, PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 08/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE
INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF 09/2023

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10
M2. AF 02/2023 PE

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2,
COM VAO. AF 03/2024

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, COM
VAO. AF 03/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE
INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

Estrutura e Trama para Cobertura

Valvulas e Registros para Sistemas
Prediais

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos

e Conexdes

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Chapisco

Rasgos e Fixagdes

Revestimentos Ceramicos Internos
Instalagdes para Canteiros de Obras
Instalagdes Prediais de Agua Fria em
PVC

Instalagdes para Canteiros de Obras

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores ¢ Barramentos
Rasgos e Fixacoes

UN

UN

m?

m?

UN

1,3023300

0,0601900

0,0100300

0,0702200

0,1683300

0,3004600

0,3609400

1,0000000

0,8344300

0,2957300

0,7814000

0,0200600

0,0401200

0,0200600

0,0294900

30,38

21,24

16,11

37,72

2121

491

16,80

57,72

118,33

25,21

120,95

15,48

40,26

13,15

25,26

39,56

57,72

98,73

745

94,51



Composi¢ao 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos UN 0,0100300 23,75 0,23
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU e Conexdes
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composi¢ao 89783 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos UN 0,0100300 15,19 0,15
Auxiliar SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL e Conexdes
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
MO sem LS => 319,72 LS = 0,00 MO com LS => 319,72
Valor do BDI => 366,35 Valor com BDI => 1.996,75
Quant. => 6,0328  Preco Total => 12.045,99
24 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do ~ CPUAMARAIJI- Proprio COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM ASTU - ASSENTAMENTO DE m? 1,0000000 680,80 680,80
05 CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE TUBOS E PECAS
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF 01/2024 PE
Composi¢ao 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 0,4030000 433 1,74
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores
Composi¢ao 98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGCAO TEMPORARIA EM  Instalages para Canteiros de Obras m? 0,1470000 77,08 11,33
Auxiliar CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VAO. AF_03/2024
Composicao 91341 SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, Esquadrias - Portas m? 0,0462000 537,20 24,81
Auxiliar FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025
Composi¢ao 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGCAO TEMPORARIA EM  InstalagGes para Canteiros de Obras m? 0,3738000 118,33 44,23
Auxiliar CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?,
COM VAO. AF 03/2024
Composi¢ao 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGCAO TEMPORARIA EM  InstalagGes para Canteiros de Obras m? 1,0500000 99,30 104,26
Auxiliar CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF _03/2024
Composi¢ao 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 0,0200000 30,87 0,61
Auxiliar E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores
Composi¢ao 93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos, UN 0,0050000 97,62 0,48
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 Disjuntores, Contatores ¢ Barramentos
Composicao 91851 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 0,0748000 9,78 0,73
Auxiliar TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
AF 03/2023 Interruptores
Composi¢ao 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos, UN 0,0050000 574,50 2,87
Auxiliar DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN Disjuntores, Contatores ¢ Barramentos
100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 Blindados
Composi¢ao 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 0,0200000 29,52 0,59
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores
Composi¢ao 95727 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - Instalagdes Elétricas - Eletrodutos, M 0,4900000 18,39 9,01
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026 Conexdes e Conduletes Aparentes
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102218 SINAPI

95240 SINAPI

98307 SINAPI

91304 SINAPI

94210 SINAPI

92543 SINAPI

93654 SINAPI

94992 SINAPI

91937 SINAPI

91927 SINAPI

94570 SINAPI

100910 SINAPI

91845 SINAPI

98294 SINAPI

92557 SINAPI

91997 SINAPI

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2025

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2025

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGCAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF 07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGCAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2024

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICACAO
RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2025

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.

AF 10/2025

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Pintura em Madeira

Lastro

Redes de Logica, Telefonia e Imagem

Esquadrias - Portas

Telhamento para Cobertura

Estrutura e Trama para Cobertura

Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores ¢ Barramentos
Passeios de Concreto

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Esquadrias - Janelas

Tluminagao Predial e Monitoramento

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Redes de Logica, Telefonia e Imagem

Estrutura e Trama para Cobertura

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

m?

m?

UN

m?

UN

UN

3,1416000

1,0000000

0,0200000

0,0200000

1,3888000

1,3888000

0,0400000

1,0000000

0,0200000

1,3154000

0,0800000

0,2000000

0,1860000

0,1408000

0,1000000

0,0200000

18,45

21,33

51,01

139,41

56,92

30,38

13,15

81,46

36,88

57,96

21,33

42,19

1,10

149,69



Composigao 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR Iluminago Predial e Monitoramento UN 0,0200000 24,10 0,48
Auxiliar - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024
MO sem LS => 176,32 LS = 0,00 MO comLS=> 176,32
Valor do BDI => 152,97 Valor com BDI => 833,77
Quant. => 18,00  Preco Total => 15.007,86
3 MOVIMENTO DE TERRA 164.921,34
31 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 93368 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA Aterro e Reaterro de Valas m? 1,0000000 21,15 21,15
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M¥/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M,
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1*
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
Composigao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0054000 376,59 2,03
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composigao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1285000 35,22 4,52
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0372000 230,91 8,58
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0537000 88,81 4,76
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,0507000 24,25 1,22
Auxiliar
Composigao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0006000 76,70 0,04
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
MO sem LS => 5,63 LS = 0,00 MO comLS=> 5,63
Valor do BDI => 4,75 Valor com BDI => 25,90
Quant. => 312,50  Preco Total => 8.093,75
3.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 101835 SINAPI RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE  Recomposigio de Pavimentos m? 1,0000000 305,96 305,96
BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO
MATERIAL. AF 12/2020
Composigao 96393 SINAPI USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025 Usinagens m? 1,0000000 174,18 174,18

Auxiliar



Composigao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horarios Produtivo e CHP 0,2050000 35,22 7,22
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 4,2001000 24,25 101,85
Auxiliar
Composigao 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horarios Produtivo e CHI 0,8450000 26,88 22,71
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 96,16 LS => 0,00 MO com LS => 96,16
Valor do BDI => 68,74 Valor com BDI => 374,70
Quant. => 187,50  Preco Total => 70.256,25
33 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m? 1,0000000 85,00 85,00
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,7866000 24,25 19,07
Auxiliar
Composigao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0006000 76,70 0,04
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Composigao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0054000 376,59 2,03
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composigao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1962000 35,22 6,91
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, Material m? 1,3889000 41,01 56,95
SEM TRANSPORTE)
MO sem LS => 17,66 LS => 0,00 MO com LS => 17,66
Valor do BDI => 19,09 Valor com BDI => 104,09
Quant. => 125,00  Preco Total => 13.011,25
34 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 105560 SINAPI EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE Aterros, Bases, Sub bases e m? 1,0000000 12,73 12,73
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE Imprimagdes
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2024
Composigao 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0107572 178,72 1,92
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016



Composigao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0042570 376,59 1,60
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composigao 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0260264 66,04 1,71
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0367836 24,25 0,89
Auxiliar
Composicao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0325266 76,70 2,49
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Composicao 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0335267 95,86 3,21
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2014
Composicao 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0032569 280,32 0,91
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2014
MO sem LS => 3,17 LS => 0,00 MO com LS => 3,17
Valor do BDI => 2,86 Valor com BDI => 15,59
Quant. => 125,00 Precgo Total => 1.948,75
3.5 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM  Transporte, Carga e Descarga de m? 1,0000000 7,69 7,69
CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA  Materiais
(CACAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF 02/2026
Composigao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0156597 312,80 4,89
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS Improdutivo dos Equipamentos
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composigao 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0084736 96,72 0,81
Auxiliar OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0111773 77,26 0,86
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS Improdutivo dos Equipamentos
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Composigao 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0040582 279,32 1,13
Auxiliar OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,95 LS => 0,00 MO com LS => 0,95
Valor do BDI => 1,72 Valor com BDI => 941



Quant. => 187,50  Preco Total => 1.764,37
3.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 2,97 2,97
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026 Materiais
Composi¢ao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0086957 312,80 2,72
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS Improdutivo dos Equipamentos
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF 06/2014
Composi¢ao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0032672 77,26 0,25
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS Improdutivo dos Equipamentos
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF _06/2014
MO sem LS => 0,30 LS=> 0,00 MO comLS=> 0,30
Valor do BDI => 0,66 Valor com BDI => 3,63
Quant. => 1.125,00  Preco Total => 4.083,75
3.7 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 100576 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO Aterros, Bases, Sub bases e m? 1,0000000 2,89 2,89
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE Imprimagdes
PAVIMENTOS. AF 09/2024
Composi¢ao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0075450 76,70 0,57
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO.
AF _06/2014
Composi¢ao 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0025195 178,72 0,45
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF 02/2016
Composicao 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0003025 280,32 0,08
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2014
Composicao 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0060957 66,04 0,40
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF _02/2016
Composi¢ao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0010702 376,59 0,40
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO.
AF 06/2014
Composi¢ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0086152 24,25 0,20

Auxiliar



Composigao 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0083127 95,86 0,79
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2014

MO sem LS => 0,71 LS => 0,00 MO com LS => 0,71

Valor do BDI => 0,64 Valor com BDI => 3,53

Quant. => 18.629,81  Preco Total => 65.763,22

4 PAVIMENTACAO 2.214.674,54

4.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢do = CPU-AMARAII Proprio LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. (BASE SINAPI 105137) ASTU - ASSENTAMENTO DE M 1,0000000 1,02 1,02

01 TUBOS E PECAS

Composigao 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros 0,0176000 37,34 0,65
Auxiliar

Composigao 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,0176000 19,92 0,35
Auxiliar

Insumo 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 0,0037000 7,99 0,02

MO sem LS => 0,80 LS => 0,00 MO com LS => 0,80

Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,24

Quant. => 9.059,81  Preco Total => 11.234,16

4.2 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢do = CPU-AMARAII Proprio LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (BASE SINAPI 89055) ASTU - ASSENTAMENTO DE M 1,0000000 17,71 17,71

02 TUBOS E PECAS

Composigao 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,2994000 37,34 11,17
Auxiliar

Composigao 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,2994000 19,92 5,96
Auxiliar

Insumo 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 0,0735000 7,99 0,58

MO sem LS => 13,72 LS => 0,00 MO com LS => 13,72

Valor do BDI => 3,97 Valor com BDI => 21,68

Quant. => 151,00  Preco Total => 3.273,68

4.3 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 101169 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM  Pavimentagdes Diversas - m? 1,0000000 93,57 93,57

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 Paralelepipedos e Pedras Poliédricas
Composigao 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1309000 64,45 8,43
Auxiliar 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, Improdutivo dos Equipamentos

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014



Composicao 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0031000 175,63 0,54
Auxiliar 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF 06/2014

Composicao 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,4021000 29,76 11,96
ég;;gg;iqio 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,4021000 24,25 9,75
ég;;gg;iqio 88628 SINAPI ARGAMASSA TE{ACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), Argamassas m? 0,0204000 655,98 13,38
Auxiliar PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Insumo 00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM  Material MIL 0,0330000 1.010,85 33,35

FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m? 0,1140000 141,83 16,16
TRANSPORTE)

MO sem LS => 19,96 LS => 0,00 MO comLS=> 19,96

Valor do BDI => 21,02 Valor com BDI => 114,59

Quant. => 15.099,85  Preco Total => 1.730.291,81

4.4 Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA  Guias e sarjetas M 1,0000000 49,41 49,41

EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,2296000 29,98 6,88
Auxiliar
Composi¢ao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), Argamassas m? 0,0018000 782,62 1,40
Auxiliar PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,2296000 24,25 5,56
Auxiliar
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15*  Material M 1,0050000 34,48 34,65
CM (H X L1/L2)
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0066000 140,00 0,92
TRANSPORTE)
MO sem LS => 9,51 LS => 0,00 MO com LS => 9,51
Valor do BDI => 11,10 Valor com BDI => 60,51
Quant. => 6.074,44  Preco Total => 367.564,36
4.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 93358 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagao de Valas m? 1,0000000 95,92 95,92
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 3,9557667 24,25 95,92
Auxiliar
MO sem LS => 68,43 LS => 0,00 MO com LS => 68,43

Valor do BDI => 21,55 Valor com BDI => 117,47



Quant. => 150,9985  Preco Total => 17.737,79
4.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgao de Concreto m? 1,0000000 457,33 457,33
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF 05/2021
Composi¢ao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,4811000 22,76 33,70
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Custos Horarios Produtivo e CHP 0,7623000 2,04 1,55
Aucxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - Improdutivo dos Equipamentos
CHP DIURNO. AF 05/2023
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 2,3433000 24,25 56,82
Auxiliar
Composi¢ao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Custos Horarios Produtivo e CHI 0,7188000 0,41 0,29
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - Improdutivo dos Equipamentos
CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,8269000 140,00 115,76
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 212,0194000 0,88 186,57
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5782000 108,35 62,64
FRETE
MO sem LS => 65,57 LS=> 0,00 MO comLS=> 65,57
Valor do BDI => 102,76 Valor com BDI => 560,09
Quant. => 150,9985  Preco Total => 84.572,74
5 PLACA DE SINALIZACAO VIARIA 51.114,52
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00013521 SINAPI PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* Material UN 1,0000000 142,56 142,56
CM
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 174,59
Quant. => 8,00 Preco Total => 1.396,72
5.2 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5213440 SICRO3 Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - un 1,0000000 291,16 291,16
fornecimento e implantagio
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa| Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 177,1400 73,5900 104,6500



Custo horirio total de equipamentos

104,6529

B Cédigo Banco Mio de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 33,28 _33,25;

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 23,45 46,90

Adicional de Mo de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 80,1765

Custo horario total de execucio 184,8294

Producio de equipe 3

Custo unitario de execuciio 61,6098

Custo do FIC 0,6274

Custo do FIT 0

D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Unitario  Custo Horario

Composi¢ao 5213414 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo I+ SI - confecgido 0,3599400 m? 636,01 228,93

Custo total de atividades auxiliares 228,9254

F Momento de Banco Descri¢ao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT)  Custo Horario
LN RP P FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 42,58 LS => 0,00 MO comLS=> 42,58

Valor do BDI => 65,42 Valor com BDI => 356,58

Quant. => 44,00 Precgo Total => 15.689,52

5.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 5213863 SICRO3 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagéo - lado ou un 1,0000000 534,33 534,33

diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagdo

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacdo Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 177,1400 73,5900 104,6500

Custo horario total de equipamentos 104,6529

B Cédigo Banco Mio de Obra Quantidade Custo Horario,  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,45 23,45

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 33,28 33,28

Adicional de Mo de obra (%) 0,0000



C

Insumo

Insumo

D

Composicao

Composicao

E

Composicao

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Cédigo Banco
M0787 SICRO3

M0789 SICRO3

Cédigo Banco
1107892 SICRO3

4805750 SICRO3

Tempo Fixo Banco

5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

Momento de Banco

M0789 SICRO3

M0787 SICRO3

MATERIAL

Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagio

Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por barra chata,
abracadeira, parafusos, porcas e arruelas

ATIVIDADES AUXILIARES

Concreto fck =20 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais
Escavagdo manual em material de 1 categoria na profundidade de até 1 m

Descri¢ao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e
descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e
descarga manuais

Descri¢ao

Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por barra chata,
abracadeira, parafusos, porcas e arruelas

Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagado

Quantidade
12,7170000

0,6970000

Quantidade
0,0502700

0,0502700

Carga
MO0787

MO0789

Quantidade

0,0007000

0,0127200

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Unidade
kg

kg

Unidade

m?

m?

Quantidade
0,0127200

0,0007000

LN

5914449
0,00
L1

0.0000

5914449

0,00
L1
0.0000

19,57
120,06

Custo horario total de mio de obra
Custo horario total de execucio
Producio de equipe

Custo unitario de execu¢ao

Custo do FIC

Custo do FIT

Preco Unitario

34,76

37,46

Custo unitirio total de material
Preco Unitario
468,98

47,59

Custo total de atividades auxiliares

Unidade Preco Unitario
t 34,8100
t 34,8100

Custo Total dos Tempos Fixos

Distincia Média de Transporte (DMT)

RP P FE
5914464 5914479 -
0,00 0,00
0,89 0,73
0.0000 0.0000
5914464 5914479 -
0,00 0,00
0,89 0,73
0.0000 0.0000
Custo do FIT

Custo total de transporte

LS => 0,00 MO com LS =>

Valor com BDI =>

56,7274
161,3803

4,1

39,361

0,389

0

Custo Horario

442,04

26,11

468,1462

Custo Horario
23,58

2,39

25,9679

Custo Horario
0,4400

0,0200

0,4672

Custo Horario

0,0000

0,0000

19,57
654,39



Quant. => 52,00 Preco Total => 34.028,28
6 DRENAGEM 312.454,40
6.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 97950 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM Pogos de Visita e Caixas para Bocas de UN 1,0000000 3.207,57 3.207,57
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. Lobo
AF 12/2020
Composi¢ao 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0773000 159,72 12,34
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO Improdutivo dos Equipamentos
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composi¢ao 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1575000 61,65 9,70
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO Improdutivo dos Equipamentos
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composi¢ao 96536 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, m? 1,2800000 79,06 101,19
Auxiliar BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024  Vigas Baldrame)
Composi¢ao 97735 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m? 0,1232000 2.607,77 321,27
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024 Moldadas
Composi¢ao 88628 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), Argamassas m? 0,9206000 655,98 603,89
Auxiliar PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composi¢ao 89998 SINAPI ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. Graute e Armagio KG 3,9488000 9,83 38,81
Auxiliar AF 09/2021
Composi¢ao 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA Graute e Armagao m? 0,1280000 1.137,04 145,54
Auxiliar ESTRUTURAL. AF 09/2021
Composi¢ao 97737 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m? 0,0320000 3.356,49 107,40
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 70KG/M?. AF_03/2024 Moldadas
Composi¢ao 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5ME Escoramento e Preparo de Fundo de m? 2,2500000 3,70 8,32
Auxiliar MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL Valas
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026
Composicao 94970 SINAPI CONCRETO FCK =20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produg@o de Concreto m? 0,3024000 539,71 163,20
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF 05/2021
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 22,3890000 29,98 671,22
Auxiliar
Composicao 87316 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas m? 0,0690000 556,20 38,37
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 17,5914000 24,25 426,59
Auxiliar
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2X 11) Material KG 0,0281000 17,11 0,48



Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 0,9936000 22,54 22,39
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,3168000 4,17 1,32
BRUTA

Insumo 00043386 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA Material UN 2,0000000 48,79 97,58

BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA  Material L 0,0122000 8,53 0,10
EMULSIONADA EM AGUA

Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) Material UN 1.010,9171000 0,43 434,69

Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5¥ CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,2664000 11,91 3,17

BRUTA

MO sem LS => 1.199,53 LS = 0,00 MO com LS => 1.199,53

Valor do BDI => 720,74 Valor com BDI => 3.928.31

Quant. => 60,00 Preco Total => 235.698,60

6.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, Assentamento de tubos de esgoto ou M 1,0000000 135,19 135,19

DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO  drenagem pluvial em concreto
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF 03/2024
Composicao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0481000 230,91 11,10
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), Argamassas m? 0,0016000 782,62 1,25
Auxiliar PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composicao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0934000 88,81 8,29
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composi¢ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,4302000 24,25 10,43
Auxiliar
Composicao 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2151000 18,88 4,06
Auxiliar
Insumo 00007745 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM  Material M 1,0300000 97,15 100,06
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
MO sem LS => 13,68 LS => 0,00 MO comLS=> 13,68
Valor do BDI => 30,37 Valor com BDI => 165,56
Quant. => 360,00 Preco Total => 59.601,60
6.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92214 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, Assentamento de tubos de esgoto ou M 1,0000000 400,20 400,20

DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO  drenagem pluvial em concreto
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF 03/2024



Composigao 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,4489000 18,88 8,47
Auxiliar
Composigao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1950000 88,81 17,31
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), Argamassas m? 0,0093000 782,62 7,27
Auxiliar PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1005000 230,91 23,20
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros 0,8979000 24,25 21,77
Auxiliar
Insumo 00007750 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM  Material M 1,0300000 312,80 322,18
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM
MO sem LS => 29,46 LS => 0,00 MO com LS => 29,46
Valor do BDI => 89,92 Valor com BDI => 490,12
Quant. => 35,00 Preco Total => 17.154,20
7 SERVICOS FINAIS 20.787,79
7.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CATIAGAO). Pintura para Pisos e para Sinaliza¢ao M 1,0000000 1,85 1,85
AF 05/2021 Horizontal e Vertical
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,0160000 24,25 0,38
Auxiliar
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,0370000 31,50 1,16
Auxiliar
Insumo 00011161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA Material KG 0,1060000 3,01 0,31
MO sem LS => 1,11 LS => 0,00 MO com LS => 1,11
Valor do BDI => 0,41 Valor com BDI => 2,26
Quant. => 8.074,44  Preco Total => 18.248,23
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00010849 SINAPI PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM Material UN 1,0000000 2.073,62 2.073,62
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 2.539,56
Quant. => 1,00  Preco Total => 2.539,56
Total sem BDI 2.358.470,23
Total do BDI 529.523,60
Total Geral 2.887.993,83

Caruaru, 02 de julho de 2026
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