
ITEM DESCRIÇÃO FINANCEIRO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 42.292,57R$                   7.643,77R$                            9.830,35R$                5.194,89R$                  9.213,38R$                  9.865,27R$               544,91R$                  42.292,57R$             

18,07% 23,24% 12,28% 21,78% 23,33% 1,29% 100,00%

2 RUA JOSÉ SABINO FERREIRA 184.957,25R$                 182.783,89R$                        2.173,36R$               184.957,25R$           

98,82% 1,18% 100,00%

3 RUA JOSÉ GERALDO DE AMORIM 184.463,50R$                 182.290,14R$                        2.173,36R$               184.463,50R$           

98,82% 1,18% 100,00%

4 RUA JOAQUIM GOMES FERREIRA 185.867,63R$                 183.694,27R$                        2.173,36R$               185.867,63R$           

98,83% 1,17% 100,00%

5 RUA MANOEL SOARES DE ALMEIDA 170.763,73R$                 168.590,37R$            2.173,36R$               170.763,73R$           

98,73% 1,27% 100,00%

6 RUA RAIMUNDO BARBOSA PINTO 189.206,37R$                 187.033,01R$            2.173,36R$               189.206,37R$           
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98,85% 1,15% 100,00%

7 RUA JOÃO FELIX FILHO CANHOTO 189.561,95R$                 187.388,59R$            2.173,36R$               189.561,95R$           

98,85% 1,15% 100,00%

8 RUA MARIA ANTONIA DA SILVA 164.910,63R$                 162.737,27R$            2.173,36R$               164.910,63R$           

98,68% 1,32% 100,00%

9 RUA MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO 140.979,25R$                 138.805,89R$              2.173,36R$               140.979,25R$           

98,46% 1,54% 100,00%

10 RUA PROJETADA 75S10 117.684,26R$                 115.510,90R$              2.173,36R$               117.684,26R$           

98,15% 1,85% 100,00%

11 RUA MANOEL LAURENTINO PINTO 120.812,44R$                 118.639,08R$              2.173,36R$               120.812,44R$           

98,20% 1,80% 100,00%

12 RUA ROBERTO WAGNER DA COSTA 138.967,15R$                 136.793,79R$              2.173,36R$               138.967,15R$           

98,44% 1,56% 100,00%

13 RUA ANTONIO FAUSTINO 158.720,46R$                 156.547,10R$              2.173,36R$               158.720,46R$           

98,63% 1,37% 100,00%

14 RUA ADEMILSON FELICIANO DE BARROS 178.274,21R$                 176.100,85R$              2.173,36R$               178.274,21R$           

98,78% 1,22% 100,00%

15 RUA MARIA CAMELO BARBOSA 194.186,64R$                 192.013,28R$              2.173,36R$               194.186,64R$           

98,88% 1,12% 100,00%

16 RUA PROJETADA 33S01 194.450,35R$                 192.276,99R$           2.173,36R$               194.450,35R$           

98,88% 1,12% 100,00%

17 RUA PROJETADA 36S01 79.579,20R$                   77.405,84R$             2.173,36R$               79.579,20R$             

97,27% 2,73% 100,00%

18 RUA EDILMA LUCENA 70.294,08R$                   68.120,72R$             2.173,36R$               70.294,08R$             

96,91% 3,09% 100,00%

19 RUA JOSÉ SEVERINO DA SILVA SOBRINHO 372.625,83R$                 370.452,47R$           2.173,36R$               372.625,83R$           

99,42% 0,58% 100,00%

3.078.597,50R$              

556.412,07R$                        715.579,59R$            378.150,76R$              670.668,40R$              718.121,29R$           39.665,39R$             3.078.597,50R$        

18,07% 23,24% 12,28% 21,78% 23,33% 1,29% 100,00%

556.412,07R$                        1.271.991,66R$         1.650.142,42R$           2.320.810,82R$           3.038.932,11R$        3.078.597,50R$        

18,07% 41,32% 53,60% 75,39% 98,71% 100,00%PERCENTUAL ACUMULADO %

DANILO DE ALBUQUERQUE GUERRA

ENGENHEIRO(A) CIVIL - CREA/PE N° 1822245427

RESPONSÁVEL TÉCNICO

TOTAL R$

VALOR MENSAL R$

PERCENTUAL MENSAL %

VALOR ACUMULADO R$
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