
LOCAL:

DATA BASE:

BDI(S) 
ADOTADO(S):

ITEM FINANCEIRO  1° MÊS  2° MÊS  3° MÊS  4° MÊS  TOTAL 

1.0 R$ 3.168,73 R$ 3.165,24 R$ 3.165,24

100,00% 100,00%

2.0 R$ 70.507,29 R$ 18.756,86 R$ 25.690,77 R$ 25.690,77 R$ 368,80 R$ 70.507,20

26,60% 36,44% 36,44% 0,52% 100,00%

3.0 R$ 97.209,54 31.974,19R$            31.974,19R$        31.974,19R$            1.286,96R$                R$ 97.209,54

32,89% 32,89% 32,89% 1,32% 100,00%

4.0 R$ 120.717,60 39.810,21R$            39.810,21R$        39.810,21R$            1.286,96R$                R$ 120.717,60

32,98% 32,98% 32,98% 1,07% 100,00%

5.0 R$ 621.632,50 73.710,00R$            272.881,83R$      272.881,83R$          2.158,85R$                R$ 621.632,50

11,86% 43,90% 43,90% 0,35% 100,00%

6.0 R$ 811.631,86 224.942,10R$          291.162,56R$      291.162,56R$          4.364,64R$                R$ 811.631,86

27,71% 35,87% 35,87% 0,54% 100,00%

7.0 R$ 336.385,74 131.531,55R$          102.427,10R$      102.427,10R$          R$ 336.385,74

39,10% 30,45% 30,45% 100,00%

8.0 R$ 410.891,86 125.391,40R$          141.526,56R$      141.526,56R$          2.447,35R$                R$ 410.891,86

30,52% 34,44% 34,44% 0,60% 100,00%

9.0 R$ 114.781,32 24.929,87R$            44.925,73R$        44.925,73R$            R$ 114.781,32

21,72% 39,14% 39,14% 100,00%

10.0 R$ 219.990,55 72.901,20R$            72.901,20R$        72.901,20R$            1.286,96R$                R$ 219.990,55

33,14% 33,14% 33,14% 0,59% 100,00%

11.0 R$ 1.489,19 1.489,19R$                R$ 1.489,19

100,00% 100,00%

R$ 2.808.406,18

R$ 747.112,63 R$ 1.023.300,13 R$ 1.023.300,13 R$ 14.689,71 R$ 2.808.402,60

26,60% 36,44% 36,44% 0,52% 100,00%

R$ 747.112,63 R$ 1.770.412,76 R$ 2.793.712,89 R$ 2.808.402,60 -

26,60% 63,04% 99,48% 100,00% -
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RUA JOSÉ TAVARES DA SILVA
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RUA SÃO LUIZ
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