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Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra Bancos B.D.l.
Manutencgao Predial da Unidade Basica de Saude, Bairro Alto da Boa Vista. SINAPI - 04/2026 - 23,54%
Araripina -PE Pernambuco
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%

_ 3.723.54

ADMINISTRAGCAO LOCAL 100,00% 16,67% 16,67%

, , 10.826.97 180486 180486
UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ALTO DA BOA VISTA 100,00%
226.677.04

2,29% 0,75%

5.528,39 1.804,85

2,29% 3,04%

5.528,39 7.333,24




Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos pre¢os unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
16,67% 16,67% 16,66% 16,66%
30,00% 40,00% 30,00%

68.003 11 90.670.82 68.003 11

0,75% 28,94% 38,33% 28,94%
1.804,85 69.807,96 92.474,58 69.806,88
3,79% 32,73% 71,06% 100,0%
9.138,09 78.946,05 171.420,63 241.227,55



