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OBRA:
ABRIGO DE GASES PARA O CAMPUS SMO

R. Vinte e Dois de Abril, 2440 - São Luiz, São Miguel do Oeste - SC, 89900-000

TAXAS: LS: 115,60% BDI: 23,20%

ETAPA 1 (20 DIAS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO FINAL 
(TOT.)(R$) % R$

1. TAXAS E DESPESAS TÉCNICAS R$ 334,45 100% R$ 334,45
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 2.208,84 100% R$ 2.208,84
3 CANTEIRO DE OBRAS - INSTALAÇÃO R$ 811,27 100% R$ 811,27
3.1 DESPESAS ADM. OBRA 100% R$ 0,004 SERVIÇOS INICIAIS R$ 1.353,32 100% R$ 1.353,32
4.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E 

IMPRESSAO DIGITAL E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
709,88 100% R$ 709,885 FUNDAÇÃO R$ 1.983,83 100% R$ 1.983,83

5.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

224,10 100% R$ 224,106 ALVENARIA, PISO E REVESTIMENTO R$ 3.876,96 100% R$ 3.876,96

6.1 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 317,17 100% R$ 317,177 ESQUADRIAS R$ 4.109,48 100% R$ 4.109,48
7.1 FUNDAÇÕES 100% R$ 0,008 PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS R$ 1.747,68 100% R$ 1.747,68
9 SERVIÇOS FINAIS R$ 456,74 100% R$ 456,74

TOTAL GERAL: R$ 16.882,57 100% R$ 16.882,57
O preço do material refere-se à soma de todos os insumos que não são mão-de-obra.
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