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Matriz de Gerenciamento de Riscos 
 

1. Informações Básicas 

 
Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação 

003/2024 ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO 03/07/2024  

Objeto da Matriz de Riscos       

          

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO 

PALCO, ILUMINAÇÃO DE LED E PINTURA DE PISO E 

PAREDES DA QUADRA ESPORTIVA DA AUTARQUIA 

EDUCACIONAL DE BELO 

 

2. Riscos Identificados 
 

R-01 
Número pequeno de Veiculação    do    aviso    não    realizada 

Planejamento Administração Baixo
 

fornecedores adequadamente 

1 Proposta com valores abaixo da outorga estimada e/ou fornecedores não dispostos a negociação 

 Ações Preventivas  

P-01 Utilizar redes sociais do Órgão Responsável: CPL 

 Ações de Contingência  

C-01 Negociação aprimorada e rígida análise das Empresas Responsável: Pregoeiro 

 

R-02 
Habilitar   fornecedor Não verificar habilitação necessária para 

Seleção do Fornecedor   Administração Alto 1
 

em desacordo itens específicos 

1 Itens que necessitavam de requisitos específicos tratados sem o critério desejado 

2 Inclusão de recursos por fornecedores que observaram o erro 

P-01 Analisar as propostas individualmente, assim como a Habilitação, conforme Edital Responsável: Pregoeiro 

P-02 Realizar checklist para o Edital em específico Responsável: CPL e Pregoeiro 

C-01 Julgar a proposta e/ou o recurso de forma que atenda expressamente o contido no Responsável: Presidente CPL e Pregoeiro 

Edital 

R-03 
Material não atender Receber  material/serviços  em  desacordo 

Gestão de Contrato Administração Extremo 1
 

o Órgão ou solicitar não especificando o item 

1 O Órgão continua sem o material/serviço desejado 

P-01 Implantar um forte e centralizado Almoxarifado Responsável: Secretaria solicitante 

P-02 Capacitar e fiscalizar o setor de compras e os responsáveis pelas especificações Responsável: Secretaria solicitante 

dos pedidos 

C-01 Notificar e sancionar as Empresas caso o contrato não esteja em correta execução. Responsável: Almoxarife e Fiscais de Contratos 

 
 

3. Responsáveis / Assinantes 

 

Equipe de Planejamento                                                                                  Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato 
 

                          ___________________                                   ___________________                                    
   SETOR SOLICITANTE                                                                    SETOR SOLICITANTE                                                                  

Setor de Compras, CPL e/ou Almoxarife                                                          Almoxarife e/ou Fiscal de contrato 

 

 

 

 

Ações Preventivas 

Ações de Contingência 

Ações Preventivas 

 

 

 

Ações de Contingência 
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4.   Painel 


