
 Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso
CNPJ: 13.112.875/0001-27 

Obra Bancos
REFORMA DA UBS DO POVOADO QUEIMADAS SINAPI - 12/2024 - 

Sergipe
SBC - 01/2025 - Sergipe
SICRO3 - 10/2024 - 
Sergipe
ORSE - 11/2024 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
 1 REFORMA DA UBS DO POVOADO QUEIMADAS 100,00%

261.301,89
22,83%

59.646,69
42,34%

110.641,25
10,66%

27.856,57
7,84%

20.490,34
16,33%

42.667,02
 1.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100,00%

8.182,52
20,00%

1.636,50
20,00%

1.636,50
20,00%

1.636,50
20,00%

1.636,50
20,00%

1.636,50
 1.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ATE R$300.000,00 (VALOR GLOBAL) 100,00%

8.182,52
20,00%

1.636,50
20,00%

1.636,50
20,00%

1.636,50
20,00%

1.636,50
20,00%

1.636,50
 1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

5.471,21
100,00%
5.471,21

 1.2.1 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 100,00%
2.631,12

100,00%
2.631,12

 1.2.2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO 100,00%
2.840,09

100,00%
2.840,09

 1.3 ÁREA EXTERNA 100,00%
168.194,01

31,24%
52.538,98

48,88%
82.215,76

19,88%
33.439,27

 1.3.1 Revisão Hidrossanitária 100,00%
4.762,24

100,00%
4.762,24

 1.3.1.1 Desobstrução de Ramal Predial de esgoto com auxílio de equipamento hidrojato 100,00%
456,80

100,00%
456,80

 1.3.1.2 Limpeza de reservatório 100,00%
15,61

100,00%
15,61

 1.3.1.3 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

100,00%
653,43

100,00%
653,43

 1.3.1.4 Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 100,00%
1.648,40

100,00%
1.648,40

 1.3.1.5 Revisão de ponto de água tipo 3 100,00%
1.988,00

100,00%
1.988,00

 1.3.2 Cobertura 100,00%
31.760,81

100,00%
31.760,81

 1.3.2.1 Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, 
sem uso de grampo de arame,  c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar 
- Rev 01

100,00%
19.929,00

100,00%
19.929,00

 1.3.2.2 Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de 
fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo

100,00%
1.140,18

100,00%
1.140,18

 1.3.2.3 Faixa em madeira massaranduba/madeira de lei, trabalhada, para beiral de 
telhado

100,00%
2.879,40

100,00%
2.879,40

 1.3.2.4 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 
/ cal / areia), espessura 7,0cm

100,00%
915,88

100,00%
915,88

 1.3.2.5 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm 100,00%
6.896,35

100,00%
6.896,35

 1.3.3 Portões e grades (Área externa) 100,00%
16.015,93

100,00%
16.015,93

 1.3.3.1 Dobradiça de ferro 65x47mm em barra chata 2 1/2" x 1/4" e pino aço 1/2" (exceto 
mão de obra)

100,00%
60,48

100,00%
60,48

 1.3.3.2 Mão de obra de serralheiro 100,00%
1.136,80

100,00%
1.136,80

 1.3.3.3 Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de tinta Coral ou 
similar - Rev 02

100,00%
214,35

100,00%
214,35

 1.3.3.4 Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de 
tinta anti-corrosiva zarcão - R2

100,00%
146,40

100,00%
146,40

 1.3.3.5 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre 
superfíciesmetálicas - R1

100,00%
804,48

100,00%
804,48

 1.3.3.6 Fornecimento e montagem de tela de sombreamento, em polietiileno de alta 
densidade, para cobertura de estacionamento

100,00%
3.776,92

100,00%
3.776,92

 1.3.3.7 Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 4" 100,00%
4.540,20

100,00%
4.540,20

 1.3.3.8 Tubo Metalon Galvanizado de 50x30 ch- 18 100,00%
521,28

100,00%
521,28

 1.3.3.9 Chapa aço grossa preta 3/8"(9,53mm) 74,48 kg/m2 100,00%
248,51

100,00%
248,51

 1.3.3.10 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=25mpa 100,00%
1.245,96

100,00%
1.245,96

 1.3.3.11 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 100,00%
177,75

100,00%
177,75

 1.3.3.12 Pedreiro 100,00%
528,48

100,00%
528,48

 1.3.3.13 Ajudante 100,00%
1.563,60

100,00%
1.563,60

 1.3.3.14 SOLDADOR (HORISTA) 100,00%
1.050,72

100,00%
1.050,72

 1.3.4 Fachada e Muro 100,00%
27.273,40

100,00%
27.273,40

 1.3.4.1 Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs 100,00%
2.737,21

100,00%
2.737,21

 1.3.4.2 Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo 
preparador

100,00%
5.495,01

100,00%
5.495,01

 1.3.4.3 Aplicação de 01 demão de textura acrílica 100,00%
8.484,01

100,00%
8.484,01

 1.3.4.4 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica 
convencional

100,00%
10.557,17

100,00%
10.557,17

 1.3.5 Passeio e calçamento do perímetro 100,00%
6.165,87

100,00%
6.165,87

 1.3.5.1 Pintura p/ piso c/ aplicação de 1 demão tinta novacor, cores cerâmica, concreto, 
verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1

100,00%
431,20

100,00%
431,20

 1.3.5.2 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

100,00%
5.734,67

100,00%
5.734,67

 1.3.6 Climatização e redimensionamento da rede elétrica 100,00%
82.215,76

100,00%
82.215,76
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 1.3.6.1 Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall 
(parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h

100,00%
5.027,44

100,00%
5.027,44

 1.3.6.2 AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU'S 100,00%
39.822,09

100,00%
39.822,09

 1.3.6.3 SUPORTE PARA CONDENSADOR 500mm 100,00%
2.878,92

100,00%
2.878,92

 1.3.6.4 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação 100,00%
565,40

100,00%
565,40

 1.3.6.5 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

100,00%
1.530,32

100,00%
1.530,32

 1.3.6.6 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

100,00%
2.594,68

100,00%
2.594,68

 1.3.6.7 CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO 100,00%
5.432,68

100,00%
5.432,68

 1.3.6.8 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

100,00%
855,80

100,00%
855,80

 1.3.6.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

100,00%
101,09

100,00%
101,09

 1.3.6.10 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

100,00%
86,35

100,00%
86,35

 1.3.6.11 Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de 
alumíniode 2mm

100,00%
4.067,85

100,00%
4.067,85

 1.3.6.12 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  25mm²,  1kv / 90º C 100,00%
2.613,60

100,00%
2.613,60

 1.3.6.13 Terminal de compressão para cabo de  25 mm2 - fornecimento e instalação 100,00%
37,84

100,00%
37,84

 1.3.6.14 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

100,00%
0,00

100,00%
0,00

 1.3.6.15 QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR 34 DISJUNTORES 100A COMPLETO 100,00%
4.728,92

100,00%
4.728,92

 1.3.6.16 Terminal de compressão para cabo de   4 mm2 - fornecimento e instalação 100,00%
174,08

100,00%
174,08

 1.3.6.17 Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v / 70°c 100,00%
5.600,00

100,00%
5.600,00

 1.3.6.18 Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/2") 100,00%
1.290,30

100,00%
1.290,30

 1.3.6.19 CAIXA DE ATERRAMENTO EM PVC TERMOTECNICA DE D30x30MM D 100,00%
241,56

100,00%
241,56

 1.3.6.20 Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com 
cabo de cobre 35mm2

100,00%
462,01

100,00%
462,01

 1.3.6.21 POSTE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T 9,00m 200DAN TIPO C14 100,00%
3.025,79

100,00%
3.025,79

 1.3.6.22 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO 
NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100,00%
327,00

100,00%
327,00

 1.3.6.23 ARMACAO PRESSBOW COM ISOLADOR E ROLDANA 100,00%
189,24

100,00%
189,24

 1.3.6.24 Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção  16mm², 450/ 750v / 70°c 100,00%
562,80

100,00%
562,80

 1.4 ÁREA INTERNA 100,00%
71.862,90

37,28%
26.788,99

36,49%
26.220,07

26,24%
18.853,84

 1.4.1 Esterelização 100,00%
2.535,30

6,43%
163,08

71,27%
1.806,98

22,29%
565,24

 1.4.1.1 Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm 100,00%
148,41

100,00%
148,41

 1.4.1.2 Luminária sobrepor quadrada  Led 40W*, 6500K G- Light ou similar 100,00%
446,34

100,00%
446,34

 1.4.1.3 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 100,00%
14,67

100,00%
14,67

 1.4.1.4 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 
demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva 
latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

100,00%
639,31

100,00%
639,31

 1.4.1.5 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, 
linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço

100,00%
739,78

100,00%
739,78

 1.4.1.6 Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo 
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

100,00%
275,72

100,00%
275,72

 1.4.1.7 Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A 100,00%
48,57

100,00%
48,57

 1.4.1.8 Polimento de piso de alta resistência (existente) 100,00%
152,17

100,00%
152,17

 1.4.1.9 Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 
2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2

100,00%
40,21

100,00%
40,21

 1.4.1.10 Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc 100,00%
30,12

100,00%
30,12

 1.4.2 Consultório 03 e WC 100,00%
5.789,65

33,35%
1.930,96

32,26%
1.868,00

34,38%
1.990,69

 1.4.2.1 Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento branco, ASTRA 
VL5(1", com tampa, ladrão e cunho, completo) ou similar

100,00%
20,95

100,00%
20,95

 1.4.2.2 Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE 
ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixaçãoDECA 
SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico

100,00%
962,89

100,00%
962,89

 1.4.2.3 Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para 
fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

100,00%
818,53

100,00%
818,53
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 1.4.2.4 Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo 
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

100,00%
551,44

100,00%
551,44

 1.4.2.5 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, 
linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço

100,00%
1.112,43

100,00%
1.112,43

 1.4.2.6 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 
demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva 
latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

100,00%
961,35

100,00%
961,35

 1.4.2.7 Luminária sobrepor quadrada  Led 40W*, 6500K G- Light ou similar 100,00%
892,68

100,00%
892,68

 1.4.2.8 Polimento de piso de alta resistência (existente) 100,00%
355,21

100,00%
355,21

 1.4.2.9 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

100,00%
65,60

100,00%
65,60

 1.4.2.10 Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A 100,00%
48,57

100,00%
48,57

 1.4.3 Corredor 100,00%
14.910,49

42,68%
6.363,98

36,36%
5.422,13

20,95%
3.124,38

 1.4.3.1 Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm 100,00%
1.574,77

100,00%
1.574,77

 1.4.3.2 Polimento de piso de alta resistência (existente) 100,00%
1.614,77

100,00%
1.614,77

 1.4.3.3 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 100,00%
155,73

100,00%
155,73

 1.4.3.4 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

100,00%
227,80

100,00%
227,80

 1.4.3.5 Luminária sobrepor quadrada  Led 40W*, 6500K G- Light ou similar 100,00%
3.124,38

100,00%
3.124,38

 1.4.3.6 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, 
linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço

100,00%
4.405,68

100,00%
4.405,68

 1.4.3.7 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 
demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva 
latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

100,00%
3.807,36

100,00%
3.807,36

 1.4.4 Odontologia 100,00%
4.968,06

37,14%
1.845,11

35,95%
1.786,08

26,91%
1.336,87

 1.4.4.1 Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento 
cromado ou similar

100,00%
63,70

100,00%
63,70

 1.4.4.2 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

100,00%
32,80

100,00%
32,80

 1.4.4.3 Luminária sobrepor quadrada  Led 40W*, 6500K G- Light ou similar 100,00%
892,68

100,00%
892,68

 1.4.4.4 Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A 100,00%
145,71

100,00%
145,71

 1.4.4.5 Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A 100,00%
48,57

100,00%
48,57

 1.4.4.6 Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc 100,00%
30,12

100,00%
30,12

 1.4.4.7 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 
demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva 
latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

100,00%
1.297,67

100,00%
1.297,67

 1.4.4.8 Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-C, DECA ou similar 100,00%
123,29

100,00%
123,29

 1.4.4.9 Polimento de piso de alta resistência (existente) 100,00%
488,41

100,00%
488,41

 1.4.4.10 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 100,00%
47,10

100,00%
47,10

 1.4.4.11 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, 
linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço

100,00%
1.321,70

100,00%
1.321,70

 1.4.4.12 Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm 100,00%
476,31

100,00%
476,31

 1.4.5 Farmácia 100,00%
3.422,69

22,28%
762,61

46,00%
1.574,54

31,72%
1.085,54

 1.4.5.1 Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm 100,00%
157,66

100,00%
157,66

 1.4.5.2 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 100,00%
15,70

100,00%
15,70

 1.4.5.3 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, 
linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço

100,00%
589,25

100,00%
589,25

 1.4.5.4 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 
demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva 
latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

100,00%
509,23

100,00%
509,23

 1.4.5.5 Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc 100,00%
30,12

100,00%
30,12

 1.4.5.6 Polimento de piso de alta resistência (existente) 100,00%
161,66

100,00%
161,66

 1.4.5.7 Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo 
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

100,00%
275,72

100,00%
275,72

 1.4.5.8 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

100,00%
65,60

100,00%
65,60

 1.4.5.9 Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A 100,00%
97,14

100,00%
97,14

 1.4.5.10 Luminária sobrepor quadrada  Led 40W*, 6500K G- Light ou similar 100,00%
892,68

100,00%
892,68
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 1.4.5.11 Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro 100,00%
364,60

100,00%
364,60

 1.4.5.12 Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou 
similar

100,00%
263,33

100,00%
263,33

 1.4.6 DML 100,00%
2.347,84

34,28%
804,82

41,78%
980,91

23,94%
562,11

 1.4.6.1 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

100,00%
13,45

100,00%
13,45

 1.4.6.2 Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento branco, ASTRA 
VL5(1", com tampa, ladrão e cunho, completo) ou similar

100,00%
20,95

100,00%
20,95

 1.4.6.3 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, 
linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço

100,00%
664,52

100,00%
664,52

 1.4.6.4 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 100,00%
12,62

100,00%
12,62

 1.4.6.5 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

100,00%
32,80

100,00%
32,80

 1.4.6.6 Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm 100,00%
127,68

100,00%
127,68

 1.4.6.7 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 
demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva 
latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

100,00%
574,27

100,00%
574,27

 1.4.6.8 Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo 
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

100,00%
275,72

100,00%
275,72

 1.4.6.9 Polimento de piso de alta resistência (existente) 100,00%
130,92

100,00%
130,92

 1.4.6.10 Luminária sobrepor quadrada  Led 40W*, 6500K G- Light ou similar 100,00%
446,34

100,00%
446,34

 1.4.6.11 Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A 100,00%
48,57

100,00%
48,57

 1.4.7 Pré-consulta 100,00%
4.404,26

34,68%
1.527,33

42,82%
1.885,79

22,50%
991,14

 1.4.7.1 Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm 100,00%
354,18

100,00%
354,18

 1.4.7.2 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, 
linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço

100,00%
1.138,13

100,00%
1.138,13

 1.4.7.3 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 100,00%
35,02

100,00%
35,02

 1.4.7.4 Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A 100,00%
145,71

100,00%
145,71

 1.4.7.5 Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo 
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

100,00%
275,72

100,00%
275,72

 1.4.7.6 Polimento de piso de alta resistência (existente) 100,00%
363,18

100,00%
363,18

 1.4.7.7 Luminária sobrepor quadrada  Led 40W*, 6500K G- Light ou similar 100,00%
446,34

100,00%
446,34

 1.4.7.8 Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou 
similar

100,00%
263,33

100,00%
263,33

 1.4.7.9 Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 
2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2

100,00%
40,21

100,00%
40,21

 1.4.7.10 Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc 100,00%
30,12

100,00%
30,12

 1.4.7.11 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 
demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva 
latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

100,00%
983,56

100,00%
983,56

 1.4.7.12 Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar 100,00%
294,36

100,00%
294,36

 1.4.7.13 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

100,00%
13,45

100,00%
13,45

 1.4.7.14 Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento branco, ASTRA 
VL5(1", com tampa, ladrão e cunho, completo) ou similar

100,00%
20,95

100,00%
20,95

 1.4.8 Administração 100,00%
2.762,48

36,13%
998,07

41,65%
1.150,60

22,22%
613,81

 1.4.8.1 Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm 100,00%
163,21

100,00%
163,21

 1.4.8.2 Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A 100,00%
97,14

100,00%
97,14

 1.4.8.3 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, 
linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço

100,00%
818,72

100,00%
818,72

 1.4.8.4 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 100,00%
16,14

100,00%
16,14

 1.4.8.5 Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo 
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

100,00%
275,72

100,00%
275,72

 1.4.8.6 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 
demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva 
latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

100,00%
707,53

100,00%
707,53

 1.4.8.7 Polimento de piso de alta resistência (existente) 100,00%
167,35

100,00%
167,35

 1.4.8.8 Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 
2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2

100,00%
40,21

100,00%
40,21

 1.4.8.9 Luminária sobrepor quadrada  Led 40W*, 6500K G- Light ou similar 100,00%
446,34

100,00%
446,34

 1.4.8.10 Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc 100,00%
30,12

100,00%
30,12

 1.4.9 WC Corredor 100,00%
1.691,86

4,92%
83,27

5,05%
85,38

90,03%
1.523,21
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 1.4.9.1 Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm 100,00%
83,27

100,00%
83,27

 1.4.9.2 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

100,00%
32,80

100,00%
32,80

 1.4.9.3 Polimento de piso de alta resistência (existente) 100,00%
85,38

100,00%
85,38

 1.4.9.4 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 100,00%
8,23

100,00%
8,23

 1.4.9.5 Luminária sobrepor quadrada  Led 40W*, 6500K G- Light ou similar 100,00%
446,34

100,00%
446,34

 1.4.9.6 Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha quadrada pvc 
acabamento cromado

100,00%
38,55

100,00%
38,55

 1.4.9.7 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

100,00%
13,45

100,00%
13,45

 1.4.9.8 Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento branco, ASTRA 
VL5(1", com tampa, ladrão e cunho, completo) ou similar

100,00%
20,95

100,00%
20,95

 1.4.9.9 Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE 
ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixaçãoDECA 
SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico

100,00%
962,89

100,00%
962,89

 1.4.10 Copa 100,00%
4.367,75

51,05%
2.229,92

29,16%
1.273,53

19,79%
864,30

 1.4.10.1 Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou 
similar

100,00%
263,33

100,00%
263,33

 1.4.10.2 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 100,00%
13,61

100,00%
13,61

 1.4.10.3 Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc 100,00%
30,12

100,00%
30,12

 1.4.10.4 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, 
linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço

100,00%
686,55

100,00%
686,55

 1.4.10.5 Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm 100,00%
137,67

100,00%
137,67

 1.4.10.6 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 
demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva 
latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

100,00%
593,31

100,00%
593,31

 1.4.10.7 Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo 
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

100,00%
275,72

100,00%
275,72

 1.4.10.8 Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula 
cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04

100,00%
1.392,09

100,00%
1.392,09

 1.4.10.9 Luminária sobrepor quadrada  Led 40W*, 6500K G- Light ou similar 100,00%
446,34

100,00%
446,34

 1.4.10.10 Polimento de piso de alta resistência (existente) 100,00%
141,17

100,00%
141,17

 1.4.10.11 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

100,00%
32,80

100,00%
32,80

 1.4.10.12 Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-C, DECA ou similar 100,00%
123,29

100,00%
123,29

 1.4.10.13 Torneira cromada para pia de cozinha, ESTEVES, de parede, com articulador, 
linha Mônaco VTP038 (1168), 1/2" ou similar

100,00%
168,05

100,00%
168,05

 1.4.10.14 Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento 
cromado ou similar

100,00%
63,70

100,00%
63,70

 1.4.11 Recepção principal 100,00%
2.840,52

39,59%
1.124,48

35,01%
994,36

25,41%
721,68

 1.4.11.1 Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm 100,00%
298,30

100,00%
298,30

 1.4.11.2 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 100,00%
29,49

100,00%
29,49

 1.4.11.3 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

100,00%
32,80

100,00%
32,80

 1.4.11.4 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, 
linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço

100,00%
796,69

100,00%
796,69

 1.4.11.5 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 
demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva 
latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

100,00%
688,49

100,00%
688,49

 1.4.11.6 Luminária sobrepor quadrada  Led 40W*, 6500K G- Light ou similar 100,00%
446,34

100,00%
446,34

 1.4.11.7 Polimento de piso de alta resistência (existente) 100,00%
305,87

100,00%
305,87

 1.4.11.8 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

100,00%
96,83

100,00%
96,83

 1.4.11.9 Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A 100,00%
145,71

100,00%
145,71

 1.4.12 Consultório 02 100,00%
4.169,32

42,43%
1.768,93

44,09%
1.838,28

13,48%
562,11

 1.4.12.1 Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm 100,00%
447,08

100,00%
447,08

 1.4.12.2 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 100,00%
44,21

100,00%
44,21

 1.4.12.3 Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento branco, ASTRA 
VL5(1", com tampa, ladrão e cunho, completo) ou similar

100,00%
20,95

100,00%
20,95

 1.4.12.4 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, 
linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço

100,00%
1.277,64

100,00%
1.277,64

 1.4.12.5 Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A 100,00%
48,57

100,00%
48,57
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 1.4.12.6 Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo 
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

100,00%
275,72

100,00%
275,72

 1.4.12.7 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 
demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva 
latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

100,00%
1.104,13

100,00%
1.104,13

 1.4.12.8 Polimento de piso de alta resistência (existente) 100,00%
458,43

100,00%
458,43

 1.4.12.9 Luminária sobrepor quadrada  Led 40W*, 6500K G- Light ou similar 100,00%
446,34

100,00%
446,34

 1.4.12.10 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

100,00%
32,80

100,00%
32,80

 1.4.12.11 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

100,00%
13,45

100,00%
13,45

 1.4.13 Sala de Lavagem 100,00%
5.821,58

56,82%
3.307,91

33,60%
1.955,84

9,58%
557,83

 1.4.13.1 Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para 
fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

100,00%
790,54

100,00%
790,54

 1.4.13.2 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, 
linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço

100,00%
1.125,28

100,00%
1.125,28

 1.4.13.3 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 
demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva 
latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

100,00%
972,46

100,00%
972,46

 1.4.13.4 Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A 100,00%
48,57

100,00%
48,57

 1.4.13.5 Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo 
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

100,00%
275,72

100,00%
275,72

 1.4.13.6 Polimento de piso de alta resistência (existente) 100,00%
343,06

100,00%
343,06

 1.4.13.7 Luminária sobrepor quadrada  Led 40W*, 6500K G- Light ou similar 100,00%
446,34

100,00%
446,34

 1.4.13.8 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

100,00%
32,80

100,00%
32,80

 1.4.13.9 Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc 100,00%
30,12

100,00%
30,12

 1.4.13.10 Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro 100,00%
364,60

100,00%
364,60

 1.4.13.11 Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m, c/ 01 cuba, sifão 
cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada. Rev 03

100,00%
1.392,09

100,00%
1.392,09

 1.4.14 Consultório 01 100,00%
3.851,32

39,06%
1.504,15

41,58%
1.601,38

19,36%
745,79

 1.4.14.1 Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm 100,00%
338,27

100,00%
338,27

 1.4.14.2 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, 
linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço

100,00%
1.132,62

100,00%
1.132,62

 1.4.14.3 Luminária sobrepor quadrada  Led 40W*, 6500K G- Light ou similar 100,00%
446,34

100,00%
446,34

 1.4.14.4 Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A 100,00%
97,14

100,00%
97,14

 1.4.14.5 Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo 
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

100,00%
275,72

100,00%
275,72

 1.4.14.6 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 100,00%
33,26

100,00%
33,26

 1.4.14.7 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

100,00%
32,80

100,00%
32,80

 1.4.14.8 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 
demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva 
latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

100,00%
978,80

100,00%
978,80

 1.4.14.9 Polimento de piso de alta resistência (existente) 100,00%
346,86

100,00%
346,86

 1.4.14.10 Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento 
cromado ou similar

100,00%
63,70

100,00%
63,70

 1.4.14.11 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

100,00%
105,81

100,00%
105,81

 1.4.15 WC Recepção 100,00%
3.393,42

3,40%
115,49

11,30%
383,49

85,30%
2.894,44

 1.4.15.1 Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm 100,00%
105,10

100,00%
105,10

 1.4.15.2 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 100,00%
10,39

100,00%
10,39

 1.4.15.3 Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE 
ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixaçãoDECA 
SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico

100,00%
962,89

100,00%
962,89

 1.4.15.4 Polimento de piso de alta resistência (existente) 100,00%
107,77

100,00%
107,77

 1.4.15.5 Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento branco, ASTRA 
VL5(1", com tampa, ladrão e cunho, completo) ou similar

100,00%
20,95

100,00%
20,95

 1.4.15.6 Luminária sobrepor quadrada  Led 40W*, 6500K G- Light ou similar 100,00%
446,34

100,00%
446,34

 1.4.15.7 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

100,00%
32,80

100,00%
32,80
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 1.4.15.8 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

100,00%
13,45

100,00%
13,45

 1.4.15.9 Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha quadrada pvc 
acabamento cromado

100,00%
38,55

100,00%
38,55

 1.4.15.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

100,00%
1.344,66

100,00%
1.344,66

 1.4.15.11 Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo 
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

100,00%
275,72

100,00%
275,72

 1.4.15.12 Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm 100,00%
34,80

100,00%
34,80

 1.4.16 Curativo 100,00%
4.586,36

49,25%
2.258,88

35,16%
1.612,78

15,58%
714,70

 1.4.16.1 Polimento de piso de alta resistência (existente) 100,00%
343,06

100,00%
343,06

 1.4.16.2 Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para 
fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

100,00%
790,54

100,00%
790,54

 1.4.16.3 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, 
linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço

100,00%
1.125,28

100,00%
1.125,28

 1.4.16.4 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 
demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva 
latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

100,00%
972,46

100,00%
972,46

 1.4.16.5 Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-C, DECA ou similar 100,00%
123,29

100,00%
123,29

 1.4.16.6 Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo 
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

100,00%
275,72

100,00%
275,72

 1.4.16.7 Luminária sobrepor quadrada  Led 40W*, 6500K G- Light ou similar 100,00%
446,34

100,00%
446,34

 1.4.16.8 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

100,00%
32,80

100,00%
32,80

 1.4.16.9 Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento 
cromado ou similar

100,00%
63,70

100,00%
63,70

 1.4.16.10 Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro 100,00%
364,60

100,00%
364,60

 1.4.16.11 Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A 100,00%
48,57

100,00%
48,57

 1.5 Limpeza e Finalização 100,00%
7.591,25

100,00%
7.591,25

 1.5.1 Limpeza geral 100,00%
817,60

100,00%
817,60

 1.5.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100,00%
226,20

100,00%
226,20

 1.5.3 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) 100,00%
44,80

100,00%
44,80

 1.5.4 Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM 
constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ 
pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz 
autom., mold em alumínio

100,00%
3.662,56

100,00%
3.662,56

 1.5.5 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO 100,00%
2.840,09

100,00%
2.840,09

22,83% 42,34% 10,66% 7,84% 16,33%
59.646,69 110.641,25 27.856,57 20.490,34 42.667,02

22,83% 65,17% 75,83% 83,67% 100,0%
59.646,69 170.287,94 198.144,51 218.634,85 261.301,89

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
JEAN MUNIZ MOURA JUNIOR

Supervisor/Coordenador
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