DOC. ID.: X93U-DLAT-5Z3L-21FU - SUPRe - NATO-DIGITAL . PAGINA 1/2. Referéncia: Processo n.° 0900.007624.2026. fls. 4702

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Ref. (com desoneracio)

OBRA: Quadra de Esportes SINAPI 08/2025 ORSE 08/2025

LOCALIDADE: Escola Manoel Menezes, Assentamento Jurema BDI

CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL 25,22%

Encargos sociais desonerados*
*Servigos do ORSE tiveram mdo de obra e encargos sociais ajustados a fim de 85,20%
compatibilizar com as incidéncias do SINAPI
ITEM DESCRICAO VALOR % 1° MES - 30 DIAS 2° MES - 60 DIAS 3° MES -90 DIAS 4° MES - 120 DIAS 5° MES - 150 DIAS 6° MES - 180 DIAS
(R$) % R$ % R$ % R$ % R$ % RS % R$
1 |SERVICOS INICIAIS 10.829,03 | 1.5533% 100,00% 10.829,03 . B . .
2 |MOVIMENTO DE TERRA 76.035,32 | 10,9067% 100.00%;  76.035.32 ) . . .
3 |FUNDAGOES 47.02658 | 6.7456% 60,00%; 2821595 40,00%  18.810,63 - - -
4 |SUPERESTRUTURA 233.317,70 | 334677% - 50,00%§ 116.658,85 116.658,85 - - -
5 |PAREDES E PAINEIS 8.35462 | 11984% - 50,00%. 417731 417731 - - -
6 |COBERTURA 80.234,12 | 11,5090% ] : ] ] 100‘00%5 s029012 ] )
7 |REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO 11.264,70 | 1.6158% . - 2.252,94 so,oo%é 6.758,82 20,00%§ 2.252,94 -
s |PAVIMENTAGAO 60.922,78 | 8.7389% 20.00%.
: : - ,00%: 12.184,56 - 20,00%: 12.184,56 60,00%: 36.553,67 : -
o |ESQUADRIAS E FERRAGENS 1.439,48 | 0,2065% _ . ] - 50,00%5 719,74 50,00%5 719,74 -
10 |INSTALAGOES ELETRICAS 15.653,80 | 2:2454% - - - 2o,oo%§ 3.130,76 80,00%% 12.523,04 .
11 |PINTURA 67.855,86 | 9.7334% - - - - 80,00%  54.284,69 20,00%;  13.571,17
12 |DIVERSOS 82.267,66 | 11.8007% - - - 20,00%: 16.453,53 60,00%: 49.360,60 20,00%: 16.453,53
13 |SERVIGOS FINAIS 1.942,17 | 0.2786% . . . - - 100,00%% 1.942,17
IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS | 8,83
Total Simples [ smvam| wenes 16,5%]  115.080,30 | 21,8%[  151.831,35 | 17,7%]  123.089,10 | 17,1%]  119.481,53 | 223%[  155.694,67 | 4,6%] 31.966,87 |
Total Acumulado | ' ' 16,5%|  115.080,30 | 38,3%|  266.911,65 | 559%|  390.000,75 | 73,1%|  509.482,27 | 05,4%|  665.176,95 | 100,0%|  697.143,82 |
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