
OBRA: Quadra de Esportes SINAPI 08/2025 ORSE 08/2025

LOCALIDADE: Escola Manoel Menezes, Assentamento Jurema

CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

SERVIÇOS INICIAIS            10.829,03 100,00% 10.829,03         -                    -                    -                    -                    -                    

MOVIMENTO DE TERRA            76.035,32 100,00% 76.035,32         -                    -                    -                    -                    -                    

FUNDAÇÕES            47.026,58 60,00% 28.215,95         40,00% 18.810,63         -                    -                    -                    -                    

SUPERESTRUTURA          233.317,70 -                    50,00% 116.658,85       50,00% 116.658,85       -                    -                    -                    

PAREDES E PAINEIS              8.354,62 -                    50,00% 4.177,31           50,00% 4.177,31           -                    -                    -                    

COBERTURA            80.234,12 -                    -                    -                    100,00% 80.234,12         -                    -                    

REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO            11.264,70 -                    -                    20,00% 2.252,94           60,00% 6.758,82           20,00% 2.252,94           -                    

PAVIMENTAÇÃO            60.922,78 -                    20,00% 12.184,56         -                    20,00% 12.184,56         60,00% 36.553,67         -                    

ESQUADRIAS E FERRAGENS              1.439,48 -                    -                    -                    50,00% 719,74              50,00% 719,74              -                    

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS            15.653,80 -                    -                    -                    20,00% 3.130,76           80,00% 12.523,04         -                    

PINTURA            67.855,86 -                    -                    -                    -                    80,00% 54.284,69         20,00% 13.571,17         

DIVERSOS            82.267,66 -                    -                    -                    20,00% 16.453,53         60,00% 49.360,60         20,00% 16.453,53         

SERVIÇOS FINAIS              1.942,17 -                    -                    -                    -                    -                    100,00% 1.942,17           

IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS VEDACIT OU SIMILAR8,83

16,5% 115.080,30      21,8% 151.831,35      17,7% 123.089,10      17,1% 119.481,53      22,3% 155.694,67      4,6% 31.966,87        

16,5% 115.080,30       38,3% 266.911,65       55,9% 390.000,75       73,1% 509.482,27       95,4% 665.176,95       100,0% 697.143,82       

Total Simples
697.143,82         100,00%

Total Acumulado

6º MÊS - 180 DIAS5º MÊS - 150 DIAS4º MÊS - 120 DIAS3º MÊS -90 DIAS2º MÊS - 60 DIAS
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ITEM DESCRIÇÃO
 VALOR

(R$) 
%

1º MÊS - 30 DIAS

 Ref. (com desoneração) 

BDI

25,22%

 Encargos sociais desonerados* 
*Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de 

compatibilizar com as incidências do SINAPI
85,20%
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