
OBRA: Quadra de Esportes da Escola Raymisson SINAPI 08/2025 ORSE 08/2025

LOCALIDADE:  Escola Raymisson Bairro Caibeirinha

CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

SERVIÇOS INICIAIS            11.048,96 100,00% 11.048,96         -                    -                    -                    -                    -                    

MOVIMENTO DE TERRA            61.638,67 100,00% 61.638,67         -                    -                    -                    -                    -                    

FUNDAÇÕES            44.278,31 60,00% 26.566,99         40,00% 17.711,32         -                    -                    -                    -                    

SUPERESTRUTURA          251.710,99 -                    50,00% 125.855,50       50,00% 125.855,50       -                    -                    -                    

PAREDES E PAINEIS              8.732,67 -                    50,00% 4.366,34           50,00% 4.366,34           -                    -                    -                    

COBERTURA            77.026,98 -                    -                    -                    100,00% 77.026,98         -                    -                    

REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO            10.173,08 -                    -                    20,00% 2.034,62           60,00% 6.103,85           20,00% 2.034,62           -                    

PAVIMENTAÇÃO            63.948,11 -                    20,00% 12.789,62         -                    20,00% 12.789,62         60,00% 38.368,87         -                    

ESQUADRIAS E FERRAGENS              1.439,48 -                    -                    -                    50,00% 719,74              50,00% 719,74              -                    

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS            15.653,80 -                    -                    -                    20,00% 3.130,76           80,00% 12.523,04         -                    

PINTURA            68.696,71 -                    -                    -                    -                    80,00% 54.957,37         20,00% 13.739,34         

DIVERSOS            83.125,59 -                    -                    -                    20,00% 16.625,12         60,00% 49.875,35         20,00% 16.625,12         

SERVIÇOS FINAIS              2.044,86 -                    -                    -                    -                    -                    100,00% 2.044,86           
1906

14,2% 99.254,62        23,0% 160.722,78      18,9% 132.256,45      16,6% 116.396,07      22,7% 158.478,98      4,6% 32.409,32        

14,2% 99.254,62         37,2% 259.977,39       56,1% 392.233,84       72,7% 508.629,91       95,4% 667.108,89       100,0% 699.518,21       

Total Simples
699.518,21         100,00%

Total Acumulado
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ITEM DESCRIÇÃO
 VALOR

(R$) 
%

1º MÊS - 30 DIAS

 Ref. (com desoneração) 

BDI

25,22%

 Encargos sociais desonerados* 
*Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de 

compatibilizar com as incidências do SINAPI
85,20%
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