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Este Mapa de Riscos sera parte integrante do Processo Administrativo n2 668/2026, instruido com a finalidade de Registro de Pregos para futuro

e eventual fornecimento de Oxigénio Medicinal Hospitalar, incluindo a disponibilizacdo de cilindros (vasilhames) em regime de comodato,

para atendimento das unidades de satde vinculadas a Secretaria Municipal de Saiide — SEMUSA do Municipio de Alvorada d’Oeste/RO.

1.DADOS DO PROCESSO

Registro de Precos para futuro e eventual fornecimento de Oxigénio Medicinal Hospitalar, incluindo a disponibilizacdo de cilindros (vasilhames)

em comodato, destinados ao atendimento das demandas das unidades de saude vinculadas a Secretaria Municipal de Saude.

1. FASE DE ANALISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO

(Antes da publicacéo do Edital / formalizacéo da dispensa)

Sequéncia | Evento de Risco Dano Impacto Probab. | Agao Preventiva | Responsavel | Agdo de Responsavel
(Preventiva) | Contingéncia (Contingéncia)
1 Dimensionamento | Quantidade Risco de Média | Levantamento Equipe de Aquisicao Gestor da
inadequado da insuficiente desabastecimento do consumo planejamento | emergencial ou | SEMUSA
demanda de para e histdrico das / setor remanejamento
oxigénio atendimento comprometimento unidades de técnico da de cilindros
medicinal das unidades de | do atendimento saude e projecdo | saude entre unidades
saude aos pacientes de demanda
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2 Erro na Fornecimento Risco a seguranca | Baixa Revisdo técnica Equipe Ajuste das Equipe de
especificacdo incompativel do paciente e das técnica da especificacbes | licitacOes
técnica do com padrdes necessidade de especificacbes saude e correcao no
oxigénio hospitalares substituicao do conforme edital
medicinal ou dos produto normas
cilindros sanitdrias e
padrdes
hospitalares
3 Falta de previsdao | Dificuldade Atraso no inicio do | Média | Previsdo clara no | Equipe de Adequacao Gestor do
contratual sobre operacional no | fornecimento TR e edital sobre | planejamento | contratual ou contrato
comodato dos armazenamento comodato, / juridico celebracdo de
cilindros e uso do manutencgdo e termo aditivo
oxigénio responsabilidade
pelos vasilhames
2. FASE DE ANALISE: SELECAO DE FORNECEDORES
(Entre a Publicagdo do Edital e a Assinatura do Contrato)
Sequéncia | Evento de Dano Impacto Probabilidade | A¢ao Responsavel | A¢do de Responsavel
Risco Preventiva (Preventiva) | Contingéncia | (Contingéncia)
1 Baixa Reducdo da Possibilidade | Média Pesquisa de Equipe de Revisdo das Comissdo de
participagao | competitividade | de pregos mercado licitagOes condi¢des do | licitagao
de elevados adequada e edital e
ampla republicacao

Pag.: 2/6 - ID. do Doc.: EB4.61E - 14/04/2026 - 11:36:05 - ASSINADO POR(2): CPF:191.41* **2-*9 CPF:549.19*.**2-*0



Cod. de Autenticidade do Doc.: 1170.6936.605V.W443.1816 - ATHUS - PREFEITURA DE ALVORADA DO OESTE - RO

> S T D 7

ESTADO DE RONDONIA
ALVORADA D’OESTE

IE‘(,‘SEMUSA

k] . Secretaria Municipal de Saiide
T SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
fornecedores divulgacdo do
no certame certame
2 Impugnagao | Suspensdo do Atraso na Média Revisdo Assessoria Adequacgao Comissao de
ao edital por processo contratacao juridica e juridica das cldusulas licitacdo
exigéncias licitatdrio técnica do editalicias
técnicas edital antes da
publicacdo
3 Inabilitagdo | Necessidade de Atraso na Baixa Conferéncia | Comissdo de | Convocagao Comissdo de
do convocagao de | formalizagdo rigorosa da licitagdo do segundo licitagdo
fornecedor | remanescentes da documentacdo colocado
vencedor contratagao exigida conforme
ordem de
classificacao
3. FASE DE ANALISE: GESTAO DO CONTRATO
(Apds a Assinatura do Contrato até o Encerramento da Contratagdo)
Sequénci Evento de Dano Impacto Probab. Agdo Responsavel Agdo de Responsavel
a Risco Preventiva (Preventiva) | Contingéncia | (Contingéncia)
1 Atraso no Desabasteciment | Comprometim Média Estabelecimen Fiscal do Aplicagdo de Gestor do
fornecimento | o nas unidades de ento do to de prazos contrato penalidades contrato
do oxigénio salde atendimento claros de e
medicinal hospitalar entrega e acionamento
controle de de
estoque fornecedor
minimo substituto
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Forneciment | Risco sanitdrio e Interrupcao Baixa Exigéncia de Fiscal do Notificacdo e Gestor do
o de oxigénio | necessidade de do uso do certificacbes e contrato / substituicao contrato
fora dos substituicao produto controle de equipe imediata do
padrdes de qualidade técnica produto
pureza
exigidos
Danos ou Prejuizo Interrupgao Baixa Controle Fiscal do Comunicagao Gestor do
extravio dos patrimonial e do patrimonial e contrato ao contrato
cilindros em dificuldade fornecimento registro dos fornecedor e
comodato operacional vasilhames reposicdao do
nas unidades cilindro

O presente Mapa de Riscos identifica os principais eventos que podem impactar o planejamento, a sele¢do de fornecedores e a gestdo contratual
relacionados ao fornecimento de Oxigénio Medicinal Hospitalar, estabelecendo medidas preventivas e a¢des de contingéncia com definicdo clara
de responsabilidades, visando assegurar a continuidade do atendimento nas unidades de saude municipais.

Responsaveis pela elaboragao do Mapa de Riscos:

Declaro, para os devidos fins, que as Secretarias Municipais desta Prefeitura Municipal, juntamente com a Diretoria Executiva de Administracdo,
sdo responsaveis pela elaborac¢do do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Alvorada d’Oeste/RO, 14 de abril de 2026.

Valdirene S. Gonzaga
Secretdria Adj. de Saude
Port. n2 133/GAB/2026
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VERA LUCIA QUADROS
Secretaria Municipal de Saude

Port. n® 132/GAB/2026
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Informacdes do Documento
ID do Documento: EB4.61E - Tipo de Documento: MAPA DE RISCO.
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