
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00027

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

MUNICIPIO DE CARIRA
PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS  CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,11% 06/05/2025

Janeiro/2025-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

ESCOLA TOBIAS BARRETO

REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA TONIAS BARRETO
2.390.908,3985,19

18,93 452.525,36 9,65 230.756,4901 8,81 210.539,32 16,87 403.327,30 11,41 272.895,96

     

REFORMA PARTE EXISTENTE ESCOLA TOBIAS BARRETO
415.496,2214,81

02 3,86 16.055,85 21,47 89.191,99

     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
2.806.404,61 452.525,36 230.756,49 210.539,32100,00 16,12 8,22 7,50 14,94 12,90419.383,15 362.087,95

100,00 2.806.404,61 16,12 452.525,36 24,34 683.281,85 31,84 893.821,17 46,78 1.313.204,32 59,68 1.675.292,27TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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