MUNICIPIO DE CARIRA
PRACA OLIMPIO RABELO DE MORAIS CENTRO

ESCOLA TOBIAS BARRETO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento:

00027

BDI: 22,11% 06/05/2025

CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36 Ref : Janeiro/2025-1 Moeda : R$
10 MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 REFORMA E AMPLIAGCAO ESCOLA TONIAS BARRETO 18,93| 452.525,36 | 9,65| 230.756,49 | 8,81 | 210.539,32 |16,87| 403.327,30 |11,41| 272.895,96
85,19[2.390.908,39
02 REFORMA PARTE EXISTENTE ESCOLA TOBIAS BARRETO | | 3,86| 16.055, 85 21,47| 89.191, 99
14,81 415.496,22
TOTAL SIMPLES ====>>[100,00{2.806.404, 61| 16,12 452.525,36| 8,22 230.756,49| 7,50, 210.539,32] 14,94 419.383,15| 12, 90| 362.087,95
TOTAL ACUMULADO ====>>|100,00/2.806.404,61| 16,12  452.525,36| 24,34  683.281,85| 31,84 893.821,17| 46,78 1.313.204,32| 59,68 1.675.292,27
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