
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00027

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

MUNICIPIO DE CARIRA
PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS  CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,11% 06/05/2025

Janeiro/2025-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS

ESCOLA TOBIAS BARRETO

REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA TONIAS BARRETO
2.390.908,3985,19

9,22 220.353,10 9,05 216.276,0001 16,06 384.234,86

   

REFORMA PARTE EXISTENTE ESCOLA TOBIAS BARRETO
415.496,2214,81

15,61 64.853,93 26,03 108.151,4702 33,03 137.242,98

   

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
2.806.404,61 285.207,03 324.427,47 521.477,84100,00 10,16 11,56 18,60

100,00 2.806.404,61 69,84 1.960.499,30 81,40 2.284.926,77100,00 2.806.404,61TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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