
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00123

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

J H SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA
RUA DOS LAGOS 267  BELA VISTA CARIRA-SE CNPJ :
41.398.210/0001-67

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,11%

Maio/2025-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO POVOADO DESCOBERTO

CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO POVOADO DESCOBERTO
1.042.249,71100

2,02 21.088,74 11,70 121.907,3401 35,15 366.383,01 37,18 387.465,89 13,95 145.404,73

     

SUPERESTRUTURA
28.260,442,68

1,36

50,00%

14.130,22 1,32

50,00%

14.130,2201.01

     

PILARES
7.829,930,72

0,38

50,00%

3.914,96 0,34

50,00%

3.914,9701.01.001

     

VIGAS
5.869,990,56

0,28

50,00%

2.935,00 0,28

50,00%

2.934,9901.01.002

     

PILARES
14.560,521,4

0,70

50,00%

7.280,26 0,70

50,00%

7.280,2601.01.003

     

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO
(PAREDES) 27.834,092,68

0,67

25,00%

6.958,52 1,34

50,00%

13.917,0501.02 0,67 6.958,52

25,00%     

SISTEMAS DE COBERTURA
375.440,2836,02

9,01

25,00%

93.860,0701.03 18,01 187.720,14

50,00% 25,00%

9,00 93.860,07

     

ESQUADRIAS
19.310,241,85

01.04

50,00%

0,93 9.655,12 0,92 9.655,12

50,00%     

REVESTIMENTOS
33.588,913,21

01.05 0,97 10.076,67

30,00% 50,00%

1,61 16.794,45 0,63 6.717,79

20,00%     

PISOS
240.758,1023,09

01.06 11,55 120.379,05

50,00% 50,00%

11,54 120.379,05

     

PINTURA
172.091,8016,52

01.07

50,00%

8,26 86.045,89 8,26 86.045,91

50,00%     

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.136,591,19

01.08

80,00%

0,93 9.709,28 0,26 2.427,31

20,00%     

INSTALAÇÃO SANITÁRIA
407,340,04

01.09

80,00%

0,03 325,87 0,01 81,47

20,00%     

INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS
35.989,683,46

01.10 2,76 28.791,74

80,00% 20,00%

0,70 7.197,94

     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V
30.210,932,9

01.11 0,87 9.063,28

30,00% 40,00%

1,16 12.084,36 0,87 9.063,29

30,00%     

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (SPDA) 3.393,610,32

01.12 0,32 3.393,61

100,00%     

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
62.827,706,04

01.13

50,00%

3,01 31.413,86 3,03 31.413,84

50,00%     
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Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
1.042.249,71 21.088,74 121.907,34 366.383,01100,00 2,02 11,70 35,15 37,18 13,95387.465,89 145.404,73

100,00 1.042.249,71 2,02 21.088,74 13,72 142.996,08 48,87 509.379,09 86,05 896.844,98100,00 1.042.249,71TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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