EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

EXECUGAO DE SERVICOS DE DEMOLIGAO DE IMOVEIS NO BAIRRO NOVA OLARIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento:

07905
18/12/2023

Ref : Outubro/2023-1 Moeda : R$

1° MES 20 MES 30 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 33,00| 432.427,00 |34,00| 445.530,85 [33,00] 432.426,99
100|1.310.384,84
01.01 ADMINISTRAGAO LOCAL 1,03 | 13.528,72 | 1,06 | 13.938,68 1,02 | 13.528,71 |
3,11 40.996,11
33,00% 34,00% 33,00%
01.02 Servigos de Demoligédo 31,76| 416.194,97 32,72| 428.806, 94 31,78| 416.194,98 |
96,26/1.261.196,89
33,00% 34,00% 33,00%
01.03 Mobilizagdo e desmobilizagédo 0,21 | 2.703,31 0,21 | 2.785,23 0,21 | 2.703,30 |
0,63 8.191,84
33,00% 34,00% 33,00%
TOTAL SIMPLES ====>>|100,00[1.310.384,84| 33,00 432.427,00| 34,00 445.530,85| 33,00 432.426,99
TOTAL ACUMULADO ====>>|100,00/1.310.384,84] 33,00 432.427,00| 67,000 877.957,85[00,00| 1.310.384, 84

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe
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