REURBANIZAGAO DA PRACA PROF. MARIA AUGUSTA MOURA, BAIRRO ARUANA,

EMURB

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

ARACAJU/SE
.. B Cod. Empreendimento: 08253
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza P 0
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE BDI: 20,97%
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Fevereiro/2025-. Moeda : R$
6° MES 7° MES 80 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 ADMINISTRAGAO DA OBRA 25,70 64.260,59 |17,45| 43.633,75 6,69 16.720,29
10,31| 250.072,17
01.01 ADMINISTRACAO DA OBRA 25,7o| 64.260,59 17,45[ 43.633,75 6,26| 15.643,69
99,14| 247.918,97
25,92% 17,60% 6,31%
01.02 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO | | 0,43 | 1.076,60
0,86 2.153,20
50,00%
02 PRAGA 26,16| 569.321, 86 17,92| 389.950,63 | 6,21 | 135.184,87
89,69|2.175.980,20
02.01 ELABORAGCAO DE PROJETO | | |
0,41 8.511,99
02.02 CANTEIRO DE OBRA | I |
5,96 129.879,08
02.03 DEMOLIGCOES E REMOGOES | | |
10,26| 223.159,36
02.04 SERVICOS PRELIMINARES | | |
6,2| 134.635,86
02.05 PAVIMENTAGAO 8,25 | 179.557,16 | |
27,5 598.524,10
30,00%
02.06 QUADRA DESCOBERTA 4,27 | 92.926,23 | 4,26 | 92.926,20 |
8,53| 185.852,43
50,00% 50,00%
02.07 APARELHO DE GINASTICA | o,7s| 16.885,83 O,78| 16.885,81
1,56 33.771, 64
50,00% 50,00%
02.08 PET PLACE 1,03| 22.461,70 2,42| 52.410, 64 |
3,48 75.515, 34
29,74% 69,41%
02.09 PARQUE INFANTIL 1,94 | 42.115,70 4,51 I 98.269, 96 |
6,45| 140.385,66
30,00% 70,00%
02.10 PERGOLADOS MODELOS 01 3,07| 66.927,48 I |
4,39 95.610, 68
70,00%
02.11 PERGOLADO MODELO 02 3,oz| 65.659,93 | |
4,31 93.799,89
70,00%
02.12 PAISAGISMO 1,20| 26.144,37 1,2o| 26.144,37 1,59| 34.859,16
3,99 87.147,90
30,00% 30,00% 40,00%
02.13 JARDIM E CAMINHO SENSORIAL 1,00 | 21.668,99 | 0,98 | 21.668,97 |
1,98 43.337,96
50,00% 50,00%
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REURBANIZAGAO DA PRACA PROF. MARIA AUGUSTA MOURA, BAIRRO ARUANA,

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

ARACAIJU/SE
.. . Cod. Empreendimento: 08253
EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbaniza P 0
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo Aracaju-SE BDI: 20,97%
CNPJ : 13.118.245/0001-60 Ref : Fevereiro/2025-. Moeda : R$
6° MES 7° MES 80 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
02.14 ILUMINAGAO EXTERNA 1,02 22.115,94 2,54 55.289, 94 2,51 55.290, 00
10,15| 221.159,64
10,00% 25,00% 25,00%
02.15 DIVERSOS 0,88| 19.184,33 O,88| 19.184,33 1,19| 25.579,15
2,95 63.947,81
30,00% 30,00% 40,00%
02.16 FRETE DOS MATERIAIS 0,49 | 10.560,03 | 0,33 | 7.170,39 0,12 | 2.570,75
1,88 40.740,86
25,923 17,60% 6,31%
02.16.001 FRETE DOS MATERAIS PEDREGULHOSOS o,29| 6.284,98 | 0,20 | 4.267,58 | 0,07 | 1.530,03
1,12 24.247,62
25,923 17,60% 6,31%
02.16.002 FRETE DOS MATERIAIS ARENOSOS 0,20 | 4.275,05 0,13 | 2.902,81 0,06 | 1.040,72
0,76 16.493,24
25,923 17,60% 6,31%
TOTAL SIMPLES ====>>[100,00|2.426.052,37| 26,12|  633.582,45| 17,87 433.584,38| 6,26] 151.905,16
TOTAL ACUMULADO ====>>[100,00|2.426.052,37| 75,87 1.840.562,83| 93,74 2.274.147,21}00,00] 2.426.052,37
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