
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 07945

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Junho/2024-1
11º MÊS 12º MÊS

CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA NO BAIRRO 17 DE MARÇO

SERVIÇOS
1.162.903,62100

8,28 96.287,41 5,91 68.829,5201

  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
90.541,257,83

0,64

8,19%

7.415,33 0,49

5,92%

5.360,0301.01

  

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
40.985,773,53

01.02

  

PROJETOS
21.386,461,86

01.03

  

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.172,800,1

0,05

50,00%

586,4001.04

  

SERVIÇOS PRELIMINARES
15.535,701,33

01.05

  

LIMPEZA DO TERRENO
9.602,330,83

01.05.001

  

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
5.933,370,5

01.05.002

  

ESTRUTURAL
262.100,3422,56

01.06

  

INFRAESTRUTURA
132.193,7111,39

01.06.001

  

SAPATAS E ARRANQUES
56.710,514,88

01.06.001.001

  

VIGAS BALDRAMES
75.483,206,51

01.06.001.002

  

SUPERESTRUTURA
129.906,6311,17

01.06.002

  

CONCRETO ARMADO - PILARES
27.700,072,38

01.06.002.001

  

CONCRETO ARMADO - VIGAS
30.827,302,65

01.06.002.002

  

CONCRETO ARMADO - LAJES
71.379,266,14

01.06.002.003

  

ELEVAÇÃO
44.770,153,85

01.07
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Junho/2024-1
11º MÊS 12º MÊS

CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA NO BAIRRO 17 DE MARÇO

COBERTURA
67.034,525,76

01.08

  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
70.706,486,02

01.09

  

RELAÇÃO DE CABOS
30.432,032,61

01.09.001

  

ELETRODUTOS
5.666,390,48

01.09.002

  

DISJUNTORES E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
4.239,610,36

01.09.003

  

TOMADAS, INTERRUPTORES E CAIXAS
13.230,141,13

01.09.004

  

ILUMINAÇÃO
13.189,571,13

01.09.005

  

BARRAMENTO E PROTEÇÃO
2.397,050,2

01.09.006

  

CONEXÕES E ACESSÓRIOS
1.551,690,11

01.09.007

  

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8.116,110,7

01.10

  

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
4.208,200,38

01.10.001

  

CONEXÕES
1.707,830,13

01.10.002

  

TUBOS
2.200,080,19

01.10.003

  

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
10.796,990,93

01.11

  

EQUIPAMENTOS
5.746,860,5

01.11.001

  

CONEXÕES
1.233,900,11

01.11.002

  

TUBOS
3.816,230,32

01.11.003
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CABEAMENTO ESTRUTURADO
13.759,881,15

01.12

  

ELETRODUTOS, CONEXÕES, ELETROCALHAS E CAIXAS
9.404,340,79

01.12.001

  

CABOS
2.943,080,25

01.12.002

  

TOMADAS E EQUIPAMENTOS
1.412,460,11

01.12.003

  

DRENAGEM
8.120,970,7

01.13

  

TUBOS
2.301,690,2

01.13.001

  

CONEXÕES
311,640,03

01.13.002

  

CAIXAS
5.507,640,47

01.13.003

  

REVESTIMENTO
155.143,0713,34

01.14

  

PAVIMENTAÇÃO
63.735,395,48

01.15

  

ESQUADRIAS
76.060,026,55

1,97

30,00%

22.818,0501.16

  

PERGOLADO
2.953,240,25

0,07

30,00%

885,9801.16.001

  

PORTAS DE MADEIRA
16.661,201,44

0,44

30,00%

4.998,3901.16.002

  

PORTAS DE ALUMÍNIO
6.485,180,56

0,17

30,00%

1.945,5601.16.003

  

PORTÕES
6.668,590,58

0,18

30,00%

2.000,5701.16.004

  

JANELAS
30.820,302,65

0,79

30,00%

9.246,0901.16.005

  

GRADIS
12.471,511,07

0,32

30,00%

3.741,4601.16.006
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PINTURAS E ACABAMENTOS
83.012,117,14

3,57

50,00%

41.506,0401.17

  

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
44.913,883,85

1,54

40,00%

17.965,56 0,77

20,00%

8.982,7601.18

  

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
1.954,250,16

0,16

100,00%

1.954,2501.19

  

EXTINTORES
1.394,300,12

0,12

100,00%

1.394,3001.19.001

  

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
436,530,03

0,03

100,00%

436,5301.19.002

  

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
123,420,01

0,01

100,00%

123,4201.19.003

  

CLIMATIZAÇÃO
47.447,584,09

2,92

71,31%

33.834,8601.20

  

PAISAGISMO
11.083,030,95

0,48

50,00%

5.541,52 0,47

50,00%

5.541,5101.21

  

DIVERSOS
11.817,291,02

1,02

100,00%

11.817,2901.22

  

FRETE DOS MATERIAIS
12.709,581,1

0,09

8,19%

1.040,91 0,08

5,92%

752,4201.23

  

FRETE DOS MATERIAIS ARENOSOS
8.091,350,7

0,06

8,19%

662,68 0,05

5,92%

479,0201.23.001

  

FRETE DOS MATERIAIS BRITADOS
4.618,230,4

0,03

8,19%

378,23 0,04

5,92%

273,4001.23.002

  

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
1.162.903,62 96.287,41 68.829,52100,00 8,28 5,91

100,00 1.162.903,62 94,09 1.094.074,10100,00 1.162.903,62TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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