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PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

CNPJ: 13.119.300/0001-36

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO PRIMEIRA SINAPI - 04/2025 - 23,54% N&o Desonerado: embutido
ETAPA Sergipe Nnos precos unitario dos
ORSE - 04/2025 - Sergipe insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.
Cronograma Fisico e Financeiro
Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
PLACAS DE OBRA 100,00% 100,00%
; 5.647.29 5.647.29
RUA: JOSE RINALDO DE SOUZA - BAIRRO PINHEIRO 100,00% 100,00%
149.199.05
TRAVESSA: JULIANA BATISTA DOS SANTOS - BAIRRO PINHEIRO 100,00% 100,00%
40.722,05 40.722,05
TRECHO DA RUA: JOSE CUPERTINO DE ANDRADE - BAIRRO PINHEIRO 100,00% 100,00%
67.329,10 67.329,10
RUA: SEBASTIAO AVILA DO NASCIMENTO - BAIRRO PINHEIRO 100,00% 100,00%
101.631,96 101.631,96
RUA: JOSE DE SOUZA DANTAS - BAIRRO PINHEIRO 100,00% 100,00%
= 100.886.60 100.886.60
LARGO JOSE THOMAZ DOS SANTOS - BAIRRO PINHEIRO 100,00% 100,00%
123.124.54 12312454
TRECHO DA RUA VIVALDO RODRIGUES - BAIRRO PINHEIRO 100,00% 100,00%
41.904.19______41.904.19
TRECHO DA TRAVESSA MARIA BENEDITA DE JESUS - BAIRRO PINHEIRO 100,00% 100,00%
82.313,77 82.313,77
TRECHO DA RUA JOSE GRINGO DO NASCIMENTO - BAIRRO PINHEIRO 100,00% 50,00% 50,00%
171.711,38 85.855,69 85.855,69
RUA RANULFO DE OLIVEIRA MENEZES - BAIRRO PINHEIRO 100,00% 100,00%
171.629.74 e 171.629.74
RUAS PROJETADAS "A", "B" E TRAVESSA DA GENI CARDOSO (RUA DAS 100,00% 100,00%
BAIAS) - BAIRRO PINHEIRO 172.985,40 172.985,40
RUA JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO - BAIRRO PALAME 100,00% 100,00%
251.902.77 251 902.77
RUA PEDRO CAMPOS - BAIRRO PALAME 100,00% 100,00%
) 186.045.45 186,045 45
RUA JOSE ALBERTO FILHO - BAIRRO PALAME 100,00% 100,00%
132.239.00
TRAVESSA MARIA ZENITA DOS SANTOS - BAIRRO PALAME 100,00% 100,00%
70.575.82 70,575 .82
TRAVESSA PRACA MARIA JULIA DE JESUS - BAIRRO PALAME 100,00% 100,00%
56.196,59 56.196,59
11,45% 18,28% 19,76% 19,65% 17,41% 13,45%
220.536,88 352.161,43 380.609,97 378.480,51 335.244,50 259.011,41
11,45% 29,73% 49,5% 69,15% 86,55% 100,0%
220.536,88 572.698,31 953.308,28 1.331.788,79 1.667.033,29  1.926.044,70
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