
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL Cod. do Empreendimento:

01

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

Prefeitura Municipal de Capela
Rua Coelho e Campos, 1201 Cep.: 49.700-000 Centro
Capela-SE CNPJ : 13.119.961/0001-61

PRAÇA JOSÉ CABRAL  NETO ( MAURICEIA), CENTRO  CAPELA-SE

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Junho/2025-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

JOSÉ FERREIRA CARVALHO Cod. da Obra:
00092

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
75.466,372,1

2,10

100,00%

75.466,3701

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
58.175,531,66

1,66

100,00%

58.175,5302

     

FUNDAÇÃO
397.155,8311,37

1,14

10,00%

39.715,58 2,27

20,00%

79.431,1703 2,27 79.431,17

20,00% 20,00%

2,27 79.431,17 3,42 119.146,74

30,00%     

SUPERESTRUTURA
456.038,6413,05

04 1,30 45.603,86

10,00% 10,00%

1,30 45.603,86 2,61 91.207,73

20,00%     

ELEVAÇÃO
150.435,644,3

05 0,43 15.043,56

10,00% 10,00%

0,43 15.043,56 0,43 15.043,56

10,00%     

COBERTURA
473.398,4613,54

06

     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
264.542,357,58

07

     

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
183.931,415,27

0,28

5,34%

9.821,9308 0,28 9.821,93

5,34% 5,34%

0,28 9.821,93 0,28 9.821,93

5,34%     

DRENAGEM
32.264,230,94

09

5,00%

0,05 1.613,20 0,05 1.613,20

5,00%     

PAVIMENTAÇÃO
292.193,498,37

10 0,42 14.609,67

5,00% 5,00%

0,42 14.609,67 0,42 14.609,67

5,00%     

REVESTIMENTO
412.286,4211,8

11 0,59 20.614,32

5,00%     

ESQUADRIAS
219.431,706,29

12

     

MURO
120.412,773,43

13

     

ESTRUTURA METÁLICA
195.510,605,6

14

     

DIVERSOS
43.743,901,25

15

     

PINTURA
112.190,263,21

16

     

LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
8.211,170,24

17
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Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
3.495.388,77 173.357,48 89.253,10 164.510,19100,00 4,96 2,55 4,71 4,75 7,78166.123,39 272.057,15

100,00 3.495.388,77 4,96 173.357,48 7,51 262.610,58 12,22 427.120,77 16,97 593.244,16 24,75 865.301,31TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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