
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL Cod. do Empreendimento:

01

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

Prefeitura Municipal de Capela
Rua Coelho e Campos, 1201 Cep.: 49.700-000 Centro
Capela-SE CNPJ : 13.119.961/0001-61

PRAÇA JOSÉ CABRAL  NETO ( MAURICEIA), CENTRO  CAPELA-SE

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Junho/2025-1

JOSÉ FERREIRA CARVALHO Cod. da Obra:
00092

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
75.466,372,1

01

SERVIÇOS PRELIMINARES
58.175,531,66

02

FUNDAÇÃO
397.155,8311,37

03

SUPERESTRUTURA
456.038,6413,05

04

ELEVAÇÃO
150.435,644,3

05

COBERTURA
473.398,4613,54

06

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
264.542,357,58

07

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
183.931,415,27

08

DRENAGEM
32.264,230,94

09

PAVIMENTAÇÃO
292.193,498,37

10

REVESTIMENTO
412.286,4211,8

11

ESQUADRIAS
219.431,706,29

12

MURO
120.412,773,43

13

ESTRUTURA METÁLICA
195.510,605,6

14

DIVERSOS
43.743,901,25

15

PINTURA
112.190,263,21

16

LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
8.211,170,24

17
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL Cod. do Empreendimento:

01

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

Prefeitura Municipal de Capela
Rua Coelho e Campos, 1201 Cep.: 49.700-000 Centro
Capela-SE CNPJ : 13.119.961/0001-61

PRAÇA JOSÉ CABRAL  NETO ( MAURICEIA), CENTRO  CAPELA-SE

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Junho/2025-1

JOSÉ FERREIRA CARVALHO Cod. da Obra:
00092

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
3.495.388,77100,00

100,00 3.495.388,77TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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