
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS DOS POVOADOS TERRA DURA E PIRUNGA NA BR 101 Cod. do Empreendimento:

01

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

Prefeitura Municipal de Capela
Rua Coelho e Campos, 1201 Cep.: 49.700-000 Centro
Capela-SE CNPJ : 13.119.961/0001-61

,   CAPELA-SE

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Agosto/2025-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE CAPELA Cod. da Obra:
00097

URBANIZAÇÃO DO TREVO DA PIRUNGA
142.809,9358,53

10,54

18,01%

25.719,24 10,54

18,01%

25.719,2401 10,54 25.719,24

18,01% 18,01%

10,54 25.719,24 16,37 39.932,97

27,96%     

URBANIZAÇÃO DO TREVO DA TERRA DURA
101.140,5841,47

7,18

17,33%

17.526,39 7,18

17,33%

17.526,3902 7,18 17.526,39

17,33% 17,33%

7,18 17.526,39 12,75 31.035,02

30,68%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
243.950,51 43.245,63 43.245,63 43.245,63100,00 17,73 17,73 17,73 17,73 29,0843.245,63 70.967,99

100,00 243.950,51 17,73 43.245,63 35,46 86.491,26 53,19 129.736,89 70,92 172.982,52 100 243.950,51TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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