
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA Cod. do Empreendimento:

01

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

Prefeitura Municipal de Capela
Rua Coelho e Campos, 1201 Cep.: 49.700-000 Centro
Capela-SE CNPJ : 13.119.961/0001-61

,   DO MUNICÍPIO DE CAPELA-SE

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Junho/2025-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTO DAS RUAS Cod. da Obra:
00096

PAVIMENTAÇÃO - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
3.227.918,0068,26

5,69

8,33%

268.885,56 5,69

8,33%

268.885,5601 5,69 268.885,56

8,33% 8,33%

5,69 268.885,56 5,69 268.885,56

8,33%     

DRENAGEM - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
1.148.067,6824,28

2,02

8,33%

95.634,03 2,02

8,33%

95.634,0302 2,02 95.634,03

8,33% 8,33%

2,02 95.634,03 2,02 95.634,03

8,33%     

ESGOTO - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
269.188,805,68

0,47

8,33%

22.423,43 0,47

8,33%

22.423,4303 0,47 22.423,43

8,33% 8,33%

0,47 22.423,43 0,47 22.423,43

8,33%     

LIMPEZA DOS SERVIÇOS
84.474,001,78

0,15

8,33%

7.036,68 0,15

8,33%

7.036,6804 0,15 7.036,68

8,33% 8,33%

0,15 7.036,68 0,15 7.036,68

8,33%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
4.729.648,48 393.979,70 393.979,70 393.979,70100,00 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33393.979,70 393.979,70

100,00 4.729.648,48 49,98 2.363.878,20 58,31 2.757.857,90 66,64 3.151.837,60 74,97 3.545.817,30 83,3 3.939.797,00TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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