
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA Cod. do Empreendimento:

01

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

Prefeitura Municipal de Capela
Rua Coelho e Campos, 1201 Cep.: 49.700-000 Centro
Capela-SE CNPJ : 13.119.961/0001-61

,   DO MUNICÍPIO DE CAPELA-SE

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Junho/2025-1
11º MÊS 12º MÊS

DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTO DAS RUAS Cod. da Obra:
00096

PAVIMENTAÇÃO - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
3.227.918,0068,26

5,69

8,33%

268.885,56 5,67

8,37%

270.176,8401

  

DRENAGEM - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
1.148.067,6824,28

2,02

8,33%

95.634,03 2,06

8,37%

96.093,3502

  

ESGOTO - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
269.188,805,68

0,47

8,33%

22.423,43 0,51

8,37%

22.531,0703

  

LIMPEZA DOS SERVIÇOS
84.474,001,78

0,15

8,33%

7.036,68 0,13

8,37%

7.070,5204

  

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
4.729.648,48 393.979,70 395.871,78100,00 8,33 8,37

100,00 4.729.648,48 91,63 4.333.776,70 100 4.729.648,48TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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