
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA Cod. do Empreendimento:

01

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

Prefeitura Municipal de Capela
Rua Coelho e Campos, 1201 Cep.: 49.700-000 Centro
Capela-SE CNPJ : 13.119.961/0001-61

,   NO MUNICÍPIO DE CAPELA-SE

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Março/2026-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

NA RUA AURELINO BARRETO MELO Cod. da Obra:
00125

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
22.068,954,89

0,49

10,00%

2.206,89 0,49

10,00%

2.206,8901 0,49 2.206,89

10,00% 10,00%

0,49 2.206,89 0,49 2.206,89

10,00%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
23.784,805,3

5,30

100,00%

23.784,8002

     

DRENAGEM/ ESGOTO
30.236,806,72

3,36

50,00%

15.118,4003 3,36 15.118,40

50,00%     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
49.967,4811,12

04 3,33 14.990,24

30,00%     

PAVIMENTAÇÃO
236.456,6252,6

05 7,89 35.468,49

15,00% 15,00%

7,89 35.468,49 7,89 35.468,49

15,00%     

EQUIPAMENTOS / URBANIZAÇÃO
73.291,9716,3

06

     

PINTURA
5.850,001,3

07

     

LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
7.961,971,77

08

     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
449.618,59 25.991,69 17.325,29 67.784,02100,00 5,78 3,85 15,08 8,38 8,3837.675,38 37.675,38

100,00 449.618,59 5,78 25.991,69 9,63 43.316,98 24,71 111.101,00 33,09 148.776,38 41,47 186.451,76TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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