
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA Cod. do Empreendimento:

01

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

Prefeitura Municipal de Capela
Rua Coelho e Campos, 1201 Cep.: 49.700-000 Centro
Capela-SE CNPJ : 13.119.961/0001-61

,   NO MUNICÍPIO DE CAPELA-SE

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Março/2026-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

NA RUA AURELINO BARRETO MELO Cod. da Obra:
00125

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
22.068,954,89

0,49

10,00%

2.206,89 0,49

10,00%

2.206,8901 0,49 2.206,89

10,00% 10,00%

0,49 2.206,89 0,48 2.206,94

10,00%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
23.784,805,3

02

     

DRENAGEM/ ESGOTO
30.236,806,72

03

     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
49.967,4811,12

04

30,00%

3,33 14.990,24 4,46 19.987,00

40,00%     

PAVIMENTAÇÃO
236.456,6252,6

7,89

15,00%

35.468,49 7,89

15,00%

35.468,4905 7,89 35.468,49

15,00% 10,00%

5,26 23.645,68

     

EQUIPAMENTOS / URBANIZAÇÃO
73.291,9716,3

06 4,89 21.987,60

30,00% 30,00%

4,89 21.987,60 6,52 29.316,77

40,00%     

PINTURA
5.850,001,3

07

50,00%

0,65 2.925,00 0,65 2.925,00

50,00%     

LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
7.961,971,77

08 1,77 7.961,97

100,00%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
449.618,59 37.675,38 37.675,38 59.662,98100,00 8,38 8,38 13,27 14,62 13,8865.755,41 62.397,68

100,00 449.618,59 49,85 224.127,14 58,23 261.802,52 71,5 321.465,50 86,12 387.220,91 100 449.618,59TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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