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Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucdo
infraestrutura do Canal do Conjunto Médici (Trecho entre a Av. Padre Nestor
Sampaio e Av. Tancredo Neves, com via de acesso a Av. Augusto Franco, no
municipio de Aracaju/SE.
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1- OBJETO

Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucao
infraestrutura do Canal do Conjunto Médici (Trecho entre a Av. Padre Nestor Sampaio
e Av. Tancredo Neves, com via de acesso a Av. Augusto Franco, no municipio de
Aracaju/SE.

2- OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo fornecer subsidios para a apresentacao
das propostas com o intuito de contratar Empresa Especializada para Contratacdo de
empresa especializada em engenharia para execucdo infraestrutura do Canal do
Conjunto Meédici (Trecho entre a Av. Padre Nestor Sampaio e Av. Tancredo Neves,
com via de acesso a Av. Augusto Franco, no municipio de Aracaju/SE, conforme
coordenadas a seguir:

e -10.943017,-37.077571;

A éarea de interesse fica localizada nos bairros Luzia e Ponto Novo, no municipio
de Aracaju/SE, com problemas de alagamento, necessitando de maiores niveis de
eficiéncia no escoamento, prevenindo assim, no periodo de maior incidéncia de chuvas,
as inundac0es e as catastrofes decorrentes destas.

Local: Canal do Conjunto Médici, no trecho entre a Av. Padre Nestor Sampaio e
Av.Tancredo Neves, com via de acesso a Av. Augusto Franco, no municipio de
Aracaju/SE.

CONFRONTANTES
Norte: Bairro Suica

Sul: Bairro Inacio Barbosa
Leste: Bairro Grageru
Oeste: Bairro Ponto Novo

3- JUSTIFICATIVA

A presente contratacdo visa a Contratacdo de empresa especializada em
engenharia para execucédo infraestrutura do Canal do Conjunto Médici (Trecho entre a
Av. Padre Nestor Sampaio e Av. Tancredo Neves, com via de acesso & Av. Augusto
Franco, no municipio de Aracaju/SE, o que se justifica pelas raz6es elencadas abaixo:

CONSIDERANDO os recorrentes e desagradaveis eventos de alagamentos em
diversas zonas do municipio;

CONSIDERANDO a necessidade de se garantir seguranca e qualidade quanto a
drenagem urbana para 0s municipes;
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CONSIDERANDO os prejuizos fisicos e financeiros auferidos pelos municipes
afetados pelos alagamentos, que tendo suas casas invadidas pelas aguas pluviais perdem
parte de seus bens além de ficarem expostos a riscos de salde, de tombos e acidentes
graves, de choques elétricos, além, de abalos psicoldgicos;

CONSIDERANDO os efeitos diretos em questdes de mobilidade urbana devido
a inviabilizacdo das diversas regides afetadas pelos alagamentos, bem como, e
principalmente, os efeitos diretos nas eventuais acdes de resgate e socorro necessarias a
pessoas;

CONSIDERANDO que a pretendida construgdo ird proporcionar a solugdo para
nédo alagamento da regido em questéo;

DESTA FORMA, a contratacdo das obras de micro e macrodrenagem,
terraplanagem, pavimentacdo e urbanizacdo em questdo irdo proporcionar qualidade de
vida a populacédo da regido em questdo, meta principal desta gestao.
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4- SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Seréo executadas infraestrutura do Canal do Conjunto Médici (Trecho entre a Av.
Padre Nestor Sampaio e Av. Tancredo Neves, com via de acesso a Av. Augusto Franco,
no municipio de Aracaju/SE.
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4.1- Administracdo da Obra: A administracdo da obra é formada por 01 (um)
engenheiro Junior e Sénior para 9 (nove) meses, 01 (um) técnico em segurancga
no trabalho para 9 (nove) meses, 01 (um) técnico nivel médio para 9 (nove)
meses, 01 (um) mestre de obras para 9 (nove) meses, 1 (um) Encarregado de
armacdo para 9 (nove) meses, 01 (um) encarregado de terraplanagem para 9
(nove) meses, 01 (um) encarregado de pavimentagdo para 9 (nove) meses, 01
(um) auxiliar de escritério para 9 (nove) meses, 01 (um) auxiliar de almoxarife
para 9 (hove) meses, 01 (um) Apontador para 9 (nove) meses, 01 (um) vigia
para 9 (nove) meses. O quadro técnico de Engenheiros devera estar no canteiro
de obra durante toda a execucao dos servicos.

Na manutencdo do canteiro estd composta com as matérias necessarias para
manutencdo desse canteiro, como também a despesa referente a taxa do
CREAJSE.

Nos equipamentos de Apoio a Producdo a esta composta com betoneira pra
auxiliar a execucédo dos servigos.

4.2- Canteiro de obras:

As instalacGes do canteiro de obras deverdo ser executadas com materiais novos,
com a excecdo dos containers. O Canteiro de Obras, composto por container
para refeitdrio, apoio a producdo, vestiarios, escritorios, deposito de material,
cercamento com tapume com telha metélica, ligacéo provisoéria de agua, luz.

Apos a conclusdo das obras os materiais utilizados nas instalagdes do canteiro
serdo de propriedades da EMURB e deverdo ser armazenados em local indicado
pela fiscalizacéo.

4.3- Mobilizacdo e desmobilizacdo de maquinas e equipamentos:

Mobilizacdo e Desmobilizacdo: Esse item ja& engloba a mobilizacdo e
desmobilizacdo de todas as equipes e equipamentos.

4.4- Servigos Preliminares:

Os servigos preliminares sdo constituidos pela implantacdo da Placa de Obra,,
banheiros quimicos e sinalizacdo provisoria.

O controle tecnoldgico da pavimentacdo sera realizado por ensaios em todo o
processo de execucdo, sendo eles (Ensaio - Granulometria por peneiramento,
Ensaio - Limite de liquidez, Ensaio - Limite de plasticidade, Ensaio - Indice de
Suporte California — CBR, Ensaio — Compactacdo, Ensaio - Determinacdo da

Avenida Augusto Franco, 3340 - Bairro Ponto Novo - CEP 49047-040 - Aracaju/SE - CNPJ: 13.118.245/0001-60
Telefone: 3179-1600 - www.aracaju.se.gov.br/femurb - e-mail: emurb@aracaju.se.gov.br




PREFEITURA

AT A
ARACAI TERMO DE REFERENCIA

UMA NOVA CIDADE

massa aparente in situ do solo, Ensaio — Marshall, Ensaio - Resisténcia tragéo
por compressdo diametral).

Todos 0s materiais arenosos e materiais britados estdo com os fretes para as
respectivas jazidas de acordo com memorial de calculo.

45- EXECUCAO DE SERVICOS - TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO, ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO

e Nos Servicos Preliminares: Serdo executadas o desmatamento e limpeza
mecanizada de &reas, destocamento de arvores, demolicdo de alvenaria
de bloco, de pedra, demolicdo de concreto, remocéo de cercas, execucado
de fresagem de pavimento asfaltico, da pavimentacdo asfaltica, a
demolicdo de meio fio, remocdo das defencas metalicas, demolicdo de
piso em concreto. Nas areas que ocorrera intervencdes sera executado
(remocgdo de telhamentos, madeiramento, demoli¢cdo de alvenaria de
bloco ceramico, de pedra, demolicdo de concreto). Esses materiais das
demoli¢bes serdo carregados e transportados para &rea de descarte
licenciada conforme DMT apresentado na memorial de calculo.

e Terraplenagem - corte / aterro: A movimentacao de terra é composta por
escavagOes mecanizadas, regularizacdo, aterro com argila, espalhamento
e compactacdo e conforme projetos em anexo, onde englobam o
espalhamento do material e compactacao dos aterros.

e Pavimentacdo: Passeios: Os passeios serdo executados sob superficie
regularizada, com lona plastica, concreto simples com espessura de 7,00
cm com acabamento convencional e junta. Ciclovia: As ciclovias seréo
executadas com lona plastica, concreto armado pigmentado com
espessura de 8,00 cm com acabamento convencional e juntas serradas. A
regularizacdo e compactacdo na area das ciclovias ja estdo contempladas
na terraplanagem. As vias a Sub-base: A sub-base se dard atraves do
servico de execucdo de material préprio para sub-base, adquirido de
jazida licenciada. A contratada devera apresentar a licenca da Jazida a
fiscalizacdo antes do inicio da execucdo do servico. Sera executada
apenas nos trechos que serdo escavados para a implantacdo do novo
sistema de drenagem. Base: A execucdo da base se dara atraves de base
graduada com brita. O solo é com brita de jazidas licenciadas. A
contratada devera apresentar a licenca da Jazida a fiscalizacdo antes do
inicio da execugdo do servico. Pavimentacdo em Concreto Asfaltico
Usinado a Quente - CAUQ: Sera executada com uma camada de
imprimacdo com emulsdo para imprimacdo e posteriormente sera
executado o revestimento em CAUQ.
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O revestimento em questdo sera executado em duas camadas de 2,50 cm
de espessura e 2,50 cm de espessura, compactadas, onde havera
aplicacdo de duas pinturas de ligacdo com emulsdo em RR-1C. A
primeira camada de pintura de ligacdo se dard na camada de imprimacéo
para aplicacdo da primeira camada de CAUQ, enquanto a segunda no
momento da execu¢do da segunda camada do CAUQ. Antes de iniciar 0s
servigos de aplicacdo do CAUQ a contratada devera apresentar o traco do
CAUQ determinado em projeto.Durante a execucgdo, a contratada devera
apresentar sob suas expensas relatérios com granulometria, ensaio
Marshall, bem como aferi¢cdo da temperatura para cada carrada de CAUQ
que serd aplicada na obra.Caso o CAUQ esteja com temperatura abaixo
dos 107° e acima dos 177° ndo sera aplicada na obra.

Serd executada apenas nos trechos que serdo escavados para a
implantacdo do novo sistema de drenagem.

e Sinalizagdo: A sinalizacdo horizontal serd executada através de pintura a
base de resina acrilica. A sinalizacéo vertical sera através de placas com
peliculas retas refletivas e com porticos, com detalhes e locacdo
conforme projetos. Nessa sinalizacdo ja engloba todas as demarcacGes
das faixas. Nas laterais de todo sera coloca Defensas metalicas para
garantir a seguranca da populacéo.

e Diversos: Serd realizada a locacdo e construcdo de muro nos locais
indicado em projeto e executado a limpeza de ruas.

4.6- EXECUCAO DE SERVICOS - REDE DE DRENAGEM

e Servicos preliminares: Execucdo da locacdo da rede de drenagem com

topografo e todas as valas terdo sinalizacdo diurna e noturna.

Sondagem de interferéncia: Sera executada a escavacdo manual,
colocacdo de tapume pra sinalizacdo e reaterro.

e Abertura de Vala: Execucdo de escavacdes com profundidade até de 3 m,
remanejamento das tubulacdes de drenagem, agua e esgoto necessarias.

e Escoramento de valas: Os escoramentos sdo metélicos com
profundidade até 2,50m.

e Rebaixamento de valas: Sera feito o rebaixamento de lencol freatico para
execucdo dos servigcos com funcionamento de bomba e gerador até
concluséo dos servigos.

e Fundacgdo: Sera executado o preparo de fundo de valas com areia e
preparo de fundo de valas com brita.

e Assentamento de tubulacdo: Sera assentado manilhas de 400, 600, 800
mm conforme projeto, sendo as mesma com qualidade aprovadas pela
fiscalizac&o.
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e Canaletas, caixas e pocos de visita: serdo construidos caixas de passagem
com dimensdes de 0,80 x 0,80 x 1,00 m, 1,00 x 1,00 x 1,00 m, 1,20 x
1,20 x 1,20 m, pogos de visita dimensdes internas = 1,5x1,50 m,
profundidade = 1,40 m com tampas de concreto, conforme projetos.

e Fechamento das valas: serdo realizados os aterros e reaterros conforme
projeto com material adquiro em jazida licenciada.

e Servigos complementares: Execucdo de passadico de madeira e metalico
pra perfeita execucao dos servicos.

4.7- EXECUCAO DE SERVICOS - CANAIS

e Servicos Preliminares: Devera ser executada a Dragagem de materiais de
la categoria e compostos organicos e inorganicos com escavadeira
hidraulica, a demolicdo em concreto armado, carga e transporte desses
dejetos.

e Movimento de terra: Execucdo da locacdo da construcdo do canal em
concreto com topografo e todas as valas terdo sinalizacdo diurna e
noturna, a movimentacdo de terra € composta por escavacdes
mecanizadas com até 4,50 m de profundidade, reaterro, aterro conforme
projetos em anexo, onde englobam a execucdo do material e
compactacao dos aterros incluso as cargas e transportes.

e Estrutura do canal: Sera construido um canal aberto conforme projeto,
regularizando o subleito e compactado, com aplicacdo de
impermeabilizacdo com manta geotéxtil, construcdo de gabido tipo
colchdo Reno, gabido com tela de arame, o concreto de 40 mpa, formas
plasticas e com armacdes de ferro 6.3, 8.0, 10.0;

e Escoramento de valas: Os escoramentos sdo metalicos com profundidade
até 4,00 m.

e Rebaixamento de valas: Sera feito o rebaixamento de lencol freatico para
execucdao dos servicos com funcionamento de bomba e gerador até
conclusdo dos servicos. Execucdo do Rip-Rap - saco solo cimento, com
capacidade para 0,07m3 de material adensado, nas dimensGes
aproximadas de 0,60x0,58x0,20m, com taxa de 10% de cimento,
incluisve fornecimento de todos os materiais, dosagem, mistura,
acondicionamento.

4.8- EXECUCAO DE SERVICOS - PONTILHAO

e Servicos Preliminares: Devera ser executada a Dragagem de materiais de
la categoria e compostos organicos e inorganicos com escavadeira
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hidraulica, a demolicdo em concreto armado, carga e transporte desses
dejetos. O terreno destinado a obra devera ser limpo de todo e qualquer
entulho que possa prejudicar 0s servigos.

e Estrutura do Pontilhdo: A estrutura de concreto armado sera executada in
loco, devendo ser executada de acordo com o projeto e normas da
ABNT. Para as vigas e laje de concreto com fck > 40 MPa. As
concretagens de quaisquer elementos estruturais somente poderdo ser
executadas mediante vistoria e autorizagdo da fiscalizacdo da obra. N&o
poderdo ser realizadas alteragcdes na estrutura sem prévia autorizacdo da
fiscalizacdo da obra e autor do projeto estrutural. O escoramento sera
metélico e as fundacbes serdo com Estacas metalicas conforme projeto
estrutural, os cal¢o na estrutura serdo com neoprene.

e Escoramento de valas: Os escoramentos sdo metalicos com profundidade
até 4,00 m.

4.9- TRAVESSIA - SERVICOS PRELIMINARES (FORNECIDO PELA
ENPRO)

e No fechamento de area: Serdo utilizados tapumes em chapa metalica em
toda a extens&o dessa intervencgao.

e Sinalizacdes provisorias: Sera todo perimetro da obra sinalizado de dia e
de noite com placas, telas e cones.

e DemolicBes e remocges: Serdo executadas as demoli¢bes de meio-fio, de
pavimentacdo asfaltica, de concreto com martelete, de alvenaria de
pedra, de tubo de concreto simples ou armado d=1,00m, de alvenaria de
tijolo macico, de pavimentacdo em paralelepipedo, de concreto
manualmente, Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT).
Esses materiais das demolicGes serdo carregados e transportados para
area de descarte licenciada conforme DMT apresentado na memorial de
calculo.

e Locacdo geral: Serad realizada a locacdo com equipe de topografias
diariamente.

4.10- TRAVESSIA - MOVIMENTO DE TERRA, ESCORAMENTO E
CONTENCOES (FORNECIDO PELA ENPRO)

e Ensecadeira e alvenaria provisorios (isolamentos): Para os isolamentos
Serdo executados o material rip-rap com solo cimento, execucdo com
tubos de pvc 100 mm, demolicdo e construcdo de alvenaria e bloco,
carga e transportes.
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e Escoramento de vala (trecho da linha férrea): Os escoramentos séo
metalicos com profundidade até 4,00 m.

e Rebaixamento: Sera feito o rebaixamento de lencol freatico para
execucdo dos servicos com funcionamento de bomba e gerador até
concluséo dos servigos.

e [EscavacOes: Sao escavaghes mecanizadas com atée 450 m de
profundidade, conforme projetos em anexo, onde englobam a execucgéo
das cargas e transportes.

e Fechamento de vala: Serdo Executados reaterros, aterro conforme
projetos em anexo, onde englobam a execucdo do material e
compactacdo dos aterros incluso as cargas e transportes licenciada
conforme DMT apresentado na memorial de calculo.

e Contencles: Seré regularizado e compactado a area, com aplicagdo de
impermeabilizacdo com manta geotéxtil, construcdo de gabido tipo
colchdo Reno, gabido com tela de arame.

4.11- EXECUCAO DE SERVICOS - CANAIS

e Lastro de areia sob galeria: Devera ser executada a aterro e reaterro com
a regluraizagdo e compactagdo do material e realizada a
impermeabilizacdo com Geotéxtil ndo tecido 100% poliéster, resisténcia
a tracdo de 31 kn/m (rt-31), instalado em dreno.

e Estruturas: O canal sera execucdo de sistema de drenagem pluvial com
confeccdo e assentamento de aduelas em concreto armado, sendo
assentadas conforme orcamento e projeto. A travessia existente ndo tem
vazdo suficiente para a demanda da drenagem sendo construidas duas
galerias nas laterais em concreto armado fechadas para aumento dessa
vazdo, sendo: Galeria Lado direito com células (2,90 x 2,40 x 1,50) num
total de 15 und — 23,22 m; Galeria Lado esquerdo (2,90 x 2,40 x 1,50)
num total de 16 und — 25,89 m;

e Manta geotextil: Sera executada a impermeabilizacdo com manta
geotextil conforme projetos.

4.12- TRAVESSIA - REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUICAO
DN 500mm (FORNECIDO PELA ENPRO)

e Movimento de terra: E composta por escavacdes mecanizadas com até
3,00 m de profundidade, conforme projetos em anexo, onde englobam a
execucdo das cargas e transportes.
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e (Caixa para registro: Devera ser construida a caixa de passagem e
realizado o escoramento metalico para execugdo do servico.

e Blocos de apoio e ancoragem: Sera construido nas curvas do
remanejamento da rede os bloco de ancoragem com concreto armado
devendo ser executado o teste do concreto se estd no fck conforme
projeto.

e Servigos de remocdo, fornecimento e montagem de tubulacdes: Sera
executada a Remocdo de rede de distribuicdo existente DN 500 e
realizada o remanejamento da rede de distribuicdo DN 500mm, conforme
projeto e cotacdo realizadas in loco durante a execuc¢éo do projeto.

4.13- TRAVESSIA - REPOSICAO DE PAVIMENTACAO (FORNECIDO
PELA ENPRO)

e Recomposicdo de pavimento asfaltico: Executado a locacdo da
pavimentacdo no trecho que sera realizada a recomposic¢do,a sub-base se
dara através do servico de execucdo de material proprio para sub-base,
adquirido de jazida licenciada. A contratada devera apresentar a licenca
da Jazida a fiscalizacdo antes do inicio da execucdo do servico. Base: A
execucdo da base se dara através de base graduada com brita. O solo é
com brita de jazidas licenciadas. A contratada devera apresentar a licenca
da Jazida & fiscalizagdo antes do inicio da execucdo do servico.
Pavimentacdo em Concreto Asfaltico Usinado a Quente - CAUQ: Sera
executada com uma camada de imprimagdo com emulsdo para
imprimacao e posteriormente sera executado o revestimento em CAUQ.
O revestimento em questdo sera executado em duas camadas de 2,50 cm
de espessura e 2,50 cm de espessura, compactadas, onde havera
aplicacdo de uma pintura de ligacdo com emulsdo em RR-1C. A primeira
camada que consiste na imprimacéo servira com pintura de ligacdo para
aplicacdo da primeira camada de CAUQ, enquanto a pintura de ligacédo
no momento da execucdo da segunda camada do CAUQ. Antes de iniciar
os servicos de aplicacdo do CAUQ a contratada devera apresentar o traco
do CAUQ determinado em projeto.Durante a execucdo, a contratada
devera apresentar sob suas expensas relatérios com granulometria, ensaio
Marshall, bem como afericdo da temperatura para cada carrada de CAUQ
que serd aplicada na obra.Caso o CAUQ esteja com temperatura abaixo
dos 107° e acima dos 177° ndo sera aplicada na obra.

Sera executada apenas nos trechos da recomposi¢éo conforme projeto.

e Reposicéo da ciclovia e passeios: Passeios: Os passeios serdo executados

sob superficie regularizada, com lona plastica, concreto simples com
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espessura de 7,00 cm com acabamento convencional e junta. Ciclovia:
As ciclovias serdo executadas com lona pléstica, concreto armado
pigmentado com espessura de 8,00 cm com acabamento convencional e
juntas serradas. A regularizacdo e compactacdo na area das ciclovias e
passeios e realizacdo do Reassentamento de paralelepipedos,
rejuntamento com argamassa.

e Diversos: Serd instalada as defensas metélicas em toda a extensdo
necessaria.

Fornecimentos de Materiais: Deverdo ser entregues atendendo a Normas e
realizados 0s ensaios necessarios para o padrdo de qualidade exigido pela
fiscalizacdo. Os materiais fornecidos sdo: Cimento asfaltico (CAP), Asfalto
diluido CM-30 e emulsdo asféltica rr-1c, todos estdo inclusos o transporte
conforme memorial de célculo apresentado em anexo.

Descarte dos residuos: O Descarte de residuos da construgdo civil sera
realizado em area licenciada e apresentado o plano de gerenciamento de residuos
solidos da construcdo civil (PGRSCC) devera ser elaborado e apresentado pela
EMPREITEIRA.

SEQUENCIA EXECUTIVA OBRIGATORIA DOS SERVICOS

Com o objetivo de garantir a continuidade operacional da via, a seguranca dos Usuarios,
a adequada logistica da obra, a compatibilizacdo entre os diversos servigos e o
cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro de 09 (nove) meses, a Contratada
devera obedecer rigorosamente a sequéncia executiva estabelecida neste Termo de
Referéncia, sendo vedada a execucdo simultdnea das etapas definidas como
dependentes, salvo autorizagdo expressa da Fiscalizagéo.

12 Etapa — Trecho compreendido entre a Passarela localizada no Viaduto do
DETRAN e a Rua Castro Alves

A Contratada devera executar integralmente todos 0s servigos previstos para este
segmento, compreendendo os servigcos preliminares, demoli¢des, remocdes, drenagem,
escavacOes, rebaixamento de lencol freatico, escoramentos, execucdo das estruturas do
canal, contencbes, pontilhGes, acessibilidade, calcadas, ciclovias, pavimentacéo,
dispositivos complementares e demais servigos constantes dos projetos e especificacdes
técnicas.

Os servicos de pavimentacdo deste trecho deverdo ser executados até a conclusdo da
primeira camada do revestimento asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
— CAUQ, incluindo toda a estrutura do pavimento (subleito, sub-base, base, imprimacéo
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e primeira camada do revestimento), de forma que o segmento apresente condicdes
adequadas para 0 avango da obra.

Somente apds a conclusao integral das obras do canal neste trecho e da execucdo da
primeira camada do revestimento asféltico, devidamente atestadas pela Fiscalizacéo,
sera autorizada a mobilizacdo das equipes para o inicio da segunda etapa.

2% Etapa — Trecho compreendido entre a Rua Castro Alves e a Avenida Padre
Nestor Sampaio

A execucdo dos servigcos neste segmento somente podera ser iniciada apds a conclusao
integral da primeira etapa, compreendida entre a Passarela do Viaduto do DETRAN e a
Rua Castro Alves.

Neste trecho deverdo ser executados todos os servicos previstos em projeto,
compreendendo servigos preliminares, demoli¢es, drenagem, execuc¢do do canal,
movimentacdo de terra, estruturas, acessibilidade, cal¢adas, ciclovias, pavimentacao e
demais servicos complementares, obedecendo a mesma sequéncia executiva
estabelecida para a primeira etapa.

Da mesma forma, a pavimentacdo deverad ser executada até a conclusdo da primeira
camada do revestimento asfaltico em CAUQ, incluindo toda a infraestrutura do
pavimento prevista em projeto.

Conclusao da Pavimentacéo e Sinalizacéo

Apo6s a conclusdo das duas etapas descritas anteriormente e estando executada a
primeira camada do revestimento asfaltico em toda a extensdo da obra, a Contratada
devera proceder a execucdo da camada final do revestimento asfaltico, quando prevista
em projeto, seguida da implantacdo definitiva da sinalizacdo horizontal, da sinalizacdo
vertical, da pintura viéria, das defensas metalicas, dos dispositivos auxiliares de
seguranca e dos demais acabamentos necessarios a entrega definitiva do
empreendimento.

Os servicos de sinalizacdo horizontal, sinalizacdo vertical, pintura viaria, implantacdo
de defensas metélicas e demais elementos de sinalizacdo definitiva deverdo ser
executados exclusivamente durante os dois Gltimos meses previstos no Cronograma
Fisico-Financeiro da obra, quando todos os servicos de terraplenagem, drenagem,
canais, pavimentacgdo, calgadas, ciclovias e estruturas estiverem concluidos, evitando
danos decorrentes da movimentacdo de maquinas, equipamentos e veiculos pesados
durante a execucgéo das etapas anteriores.

O descumprimento da sequéncia executiva estabelecida neste Termo de Referéncia
caracterizara inexecucdo parcial das obrigacdes contratuais, podendo a Fiscalizagédo
determinar a paralisacdo dos servicos executados em desacordo com esta ordem, sem
qualquer onus para a Administracdo, bem como aplicar as penalidades previstas no
contrato e na Lei n® 14.133/2021.
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5- RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A responsabilidade da contratada é integral para a obra nos termos do Cdédigo
Civil Brasileiro, devendo a mesma visitar o local da construcéo e verificar as condi¢des
atuais, 0s servigos ja executados, etc.

A presenca da fiscalizacgdo ndo implica na diminuicdo da referida
responsabilidade.

E de inteira responsabilidade da contratada a reconstituicdo de quaisquer danos e
avarias causados a servicos ja executados na obra bem como a terceiros e/ou vizinhos.

N&o serdo aceitos pela fiscalizacdo o0s servigcos executados com materiais que
ndo tenham sido previamente aprovados.

A solicitacdo de aprovacdo do material utilizado sera feita pela empreiteira a
fiscalizacdo, por escrito, através do Livro de Ocorréncias anexando as amostras que se
fizerem necessarias. A Fiscalizacdo poderad rejeitar todo e qualquer material que
porventura existam no canteiro e que ndo tenham sido encaminhados a aprovacéo,
podendo inclusive solicitar a retirada do mesmo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

A contratada sob pretexto algum podera argumentar desconhecimento do local e
das condic¢fes atuais da construcao existente a qual devera concluir.

Cabera a contratada verificar e conferir todos os documentos e instruces que
Ihe forem fornecidos pela Contratante, comunicando a esta qualquer irregularidade,
incorrecdo ou discrepancia encontrada, que desaconselhe ou impeca a sua execugdo. A
inobservancia destes dispositivos transferird a contratada todas as responsabilidades
pelo funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos.

Caberé a contratada o expurgo de todos os materiais provenientes de demolicGes
e que ndo sejam reutilizaveis, sendo estes removidos para locais indicados pela
fiscalizacdo ficando a critério da Empresa Municipal de Obras e Urbanizacdo - EMURB
a indicacdo dos materiais a serem preservados para futura utilizacéo.

Deve a contratada facilitar, por todos os meios, os trabalhos da Fiscalizacéo
mantendo no escritorio da obra, em lugar adequado, em perfeita ordem e em bom estado
de conservacdo, uma coOpia completa de todos os projetos, detalhes, especificacGes,
memorial descritivo, Livro de Ocorréncias e Ordem de servico.

E de responsabilidade da empresa contratada manter atualizado o livro de
ocorréncias de obra.

Deverad a Contratada efetuar a limpeza periodica da obra com a remocao dos
entulhos resultantes, tanto no interior da mesma, como no canteiro de servico.
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No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo
com os desenhos, detalhes, especifica¢Oes e instrucbes fornecidas, ou aprovadas, ou de
modo geral com as regras da arte de construir, poderd a Contratante, além das san¢Ges
previstas no edital licitatério ou na legislacdo que rege a matéria, determinar a
paralisacdo total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a demolicdo e
reconstrucdo dos mesmos pela propria Empreiteira.

Ficam reservados a Fiscalizagdo o direito e a autoridade pra resolver todo e
qualquer caso singular, duvidoso, omisso, ndo previsto no Contrato, nestas
Especificacdes, no Projeto e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione ou
venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questdo e seus
complementos.

A conducdo geral da obra devera ficar a cargo de Engenheiro indicado pela
contratada. Esse engenheiro devera ser auxiliado pela equipe técnica descrita na planilha
de equipe dirigente do empreendimento. Quaisquer modificacdes devem ser
comunicadas previamente a Fiscaliza¢do para conhecimento e aprovacao.

A Fiscalizacdo tem plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou
ndo, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por
motivos técnicos, de seguranca, disciplinar ou outros. Em todos 0s casos, 0s servigos sé
poderao ser reiniciados por ordem expressa da Fiscalizag&o.

A Empreiteira ndo pode executar qualquer servico que nao seja autorizado pela
Fiscalizagéo.

6- SEGURANCA DA OBRA E VIGILANCIA

e Prevencdo contra acidentes

Na execucdo dos trabalhos deve haver protecdo contra risco de acidentes com o
pessoal da contratada e com terceiros, independente da transferéncia daquele risco a
Companhias ou Institutos de Seguros.

Para isso, a contratada deve cumprir fielmente o estabelecido na legislacéo
vigente no que concerne a seguranca e higiene do trabalho, bem como obedecer a todas
as normas apropriadas e especificas para a seguranca de cada tipo de trabalho.

Para cada categoria profissional, e em fungdo do tipo de servico, devem ser
providenciados pela Contratada os equipamentos de seguran¢a adequados & protecao de
seu pessoal, tais como: botas, capacetes, luvas, dculos de prote¢do, méascaras, capas de
chuva, fardamentos, etc., devendo ainda todo funcionario possuir crachd de
identificacéo.
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Em caso eventual de acidente no canteiro ou local de trabalho, a Empreiteira

devera:

» Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

» Paralisar imediatamente a obra no local do acidente a fim de evitar a
possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao mesmo;

» Solicitar imediatamente o comparecimento da fiscalizacdo no lugar da
ocorréncia, relatando o fato.

A Contratada deve manter livre acesso ao equipamento contra incéndio, a fim de
poder combater eficientemente o fogo em uma possivel eventualidade, ficando
terminantemente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou qualquer outro
material no local da obra.

¢ Vigilancia

A Contratada é a Unica responsavel pela seguranca, guarda e conservacao de
todos os equipamentos, ferramentas e utensilios e ainda pela protecdo destes e das
instalacBes da obra. Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou
instrumental, eventualmente entregue pela contratante a Contratada, sera avaliado pela
fiscalizacéo.

A Contratada é responsavel integralmente por danos causados a Contratante € a
terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao.

Deve ser proibida a entrada no canteiro de obras de pessoas estranhas ao servico
a ndo ser que estejam autorizadas pela Contratante ou pela Contratada.

Todos os funcionérios da obra devem esta identificados com crachas, onde os
mesmos constem nome, funcao e tipo sanguineo. Todo o pessoal ndo pertencente a obra
devera portar cracha de visitante e equipamentos de seguranca obrigatorios.

A Contratada deve tomar todas as precaucdes e cuidados no sentido de garantir
inteiramente a integridade de areas adjacentes, pavimentacGes, canalizacGes, redes
elétricas e ainda a seguranca de operarios e transeuntes durante a execucao de todas as
etapas da obra.

7- PRAZOS

O prazo total para execugdo dos trabalhos constantes nestas Instrucfes seré de 9
(nove) meses corridos contados a partir da ordem de servi¢o, conforme cronograma
apresentado.

O prazo contratual podera ser prorrogado desde que obedeca aos pardmetros da
legislacdo vigente.
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8- PRECO

A LICITANTE devera entregar sua PROPOSTA DE PRECOS em conformidade
com as condicBes contidas no Edital e seus anexos, e sua elaboracao devera considerar
0s requisitos estabelecidos no presente termo de referéncia.

A LICITANTE devera considerar que, nos valores propostos, estardo incluidos
todos 0s custos e despesas necessarios a execucdo dos servicos, inclusive aqueles
relativos a taxas, tributos, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, despesas com pessoal,
material, transporte, didria, mobilizac&o, lucros e outros, que possam influir direta ou
indiretamente no custo de execucdo dos servicos.

E de inteira responsabilidade da licitante a obtenc&o nos 6rgaos competentes, das
informacdes sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza para a
execucdo do objeto desta licitagdo, ndo se admitindo alegacdo de desconhecimento de
incidéncia tributéria ou outras correlatas para cobrancas futuras.

9- MEDICOES

Os servicos serdo medidos de forma unitaria desde que estejam efetivamente
executados, e em conformidade com a planilha de precos anexa ao edital. Ndo sera
permitido adiantamento servicos mesmo demonstrando compra de insumos para
execucdo dos mesmos.

As medigOes serdo mensais de acordo com o cronograma apresentado em licitagdo.
Quaisquer mudancas no periodo de medicdo deverdo ser solicitadas pela contratada
apresentando novo cronograma fisico financeiro, o qual sera ou ndo aprovado pela
contratante de forma unilateral.

10- OUTRAS ORIENTACOES

Todos o0s contatos relativos a execucdo da obra devem ser feitos junto a
fiscalizacdo da Empresa Municipal de Obras e Urbanizagdo - EMURB.

11- LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS

A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao
objeto do contrato.
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