
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00311

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Rua Antônio Valadão, s/n  Sede Nossa Senhora do
Socorro-Se CNPJ : 13.128.814/0001-58

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Janeiro/2024-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

REMANESCENTE E SERVIÇOS PARA  IMPLANTAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2
- PARQUE DOS FARÓIS

Serviços Iniciais da Creche Proinfância Tipo 2
- (RECURSO PRÓPRIO) 57.092,842,87

14,12 8.061,59 11,96 6.828,2801 11,96 6.828,28 11,96 6.828,28 11,96 6.828,28

     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
57.092,84100

14,12

14,12%

8.061,59 11,96

11,96%

6.828,2801.01 11,96 6.828,28

11,96% 11,96%

11,96 6.828,28 11,96 6.828,28

11,96%     

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.466,594,32

2,16

50,00%

1.233,3101.01.004

     

Edificação principal da Creche Proinfância Tipo
2 - (RECURSO FNDE) 1.808.491,2091,06

3,15 56.968,35 8,33 150.569,5102 10,37 187.622,42 16,40 296.547,05 21,69 392.321,01

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
1.330,350,09

0,09

100,00%

1.330,3502.01

     

MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
2.000,620,12

0,12

100,00%

2.000,6202.02

     

MURETA
1.497,690,09

0,09

100,00%

1.497,6902.02.001

     

CASTELO D' ÁGUA
502,930,03

0,03

100,00%

502,9302.02.002

     

FUNDAÇÕES
51.071,982,83

2,83

100,00%

51.071,9802.03

     

FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA
20.604,371,14

1,14

100,00%

20.604,3702.03.001

     

MURETA - BLOCOS
17.773,600,98

0,98

100,00%

17.773,6002.03.002

     

MURETA - VIGAS BALDRAME
12.694,010,71

0,71

100,00%

12.694,0102.03.003

     

SUPERESTRUTURA
9.068,560,51

0,51

100,00%

9.068,5602.04

     

CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES
9.068,560,51

0,51

100,00%

9.068,5602.04.001

     

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO
(PAREDES) 12.827,010,72

0,14

20,00%

2.565,40 0,58

80,00%

10.261,6102.05

     

ELEMENTOS VAZADOS
1.009,860,06

0,01

20,00%

201,97 0,05

80,00%

807,8902.05.001

     

ALVENARIA DE VEDAÇÃO
9.932,680,56

0,11

20,00%

1.986,54 0,45

80,00%

7.946,1402.05.002

     

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 1ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 RptCronogramaObraForm



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00311

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Rua Antônio Valadão, s/n  Sede Nossa Senhora do
Socorro-Se CNPJ : 13.128.814/0001-58

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Janeiro/2024-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

REMANESCENTE E SERVIÇOS PARA  IMPLANTAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2
- PARQUE DOS FARÓIS

ALVENARIA DA MURETA
1.884,470,1

0,02

20,00%

376,89 0,08

80,00%

1.507,5802.05.003

     

ESQUADRIAS
273.553,1015,15

02.06 3,03 54.710,59

20,00% 30,00%

4,54 82.065,98 7,58 136.776,53

50,00%     

PORTAS DE MADEIRA
27.059,261,5

02.06.001 0,30 5.411,84

20,00% 30,00%

0,45 8.117,79 0,75 13.529,63

50,00%     

FERRAGENS E ACESSÓRIOS
5.298,830,29

02.06.002 0,06 1.059,77

20,00% 30,00%

0,09 1.589,65 0,14 2.649,41

50,00%     

PORTAS EM ALUMÍNIO
45.195,842,5

02.06.003 0,50 9.039,15

20,00% 30,00%

0,75 13.558,76 1,25 22.597,93

50,00%     

PORTAS DE VIDRO - PV
2.347,240,13

02.06.004 0,03 469,45

20,00% 30,00%

0,04 704,17 0,06 1.173,62

50,00%     

JANELAS DE ALUMÍNIO - JA
27.826,601,55

02.06.005 0,31 5.565,32

20,00% 30,00%

0,46 8.348,01 0,78 13.913,27

50,00%     

VIDROS
11.487,320,64

02.06.006 0,13 2.297,46

20,00% 30,00%

0,19 3.446,20 0,32 5.743,66

50,00%     

ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
154.338,018,54

02.06.007 1,71 30.867,60

20,00% 30,00%

2,56 46.301,40 4,27 77.169,01

50,00%     

SISTEMAS DE COBERTURA
587.089,5932,47

6,49

20,00%

117.417,9102.07 6,49 117.417,91

20,00% 20,00%

6,49 117.417,91 6,49 117.417,91

20,00%     

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
147.436,138,15

02.08

30,00%

2,45 44.230,85 4,89 88.461,68

60,00%     

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS
(PAVIMENTAÇÃO) 119.811,896,62

02.09

20,00%

1,32 23.962,37 0,99 17.971,78

15,00%     

PAVIMENTAÇÃO INTERNA
103.407,245,71

02.09.001

20,00%

1,14 20.681,45 0,86 15.511,08

15,00%     

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
16.404,650,91

02.09.002

20,00%

0,18 3.280,92 0,14 2.460,70

15,00%     

PINTURA
85.077,264,7

02.10

     

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
28.304,351,56

0,31

20,00%

5.660,8902.11 0,31 5.660,89

20,00% 20,00%

0,31 5.660,89 0,31 5.660,89

20,00%     

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
20.298,391,12

0,22

20,00%

4.059,6902.11.001 0,22 4.059,69

20,00% 20,00%

0,22 4.059,69 0,22 4.059,69

20,00%     
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REGISTROS
8.005,960,44

0,09

20,00%

1.601,2002.11.002 0,09 1.601,20

20,00% 20,00%

0,09 1.601,20 0,09 1.601,20

20,00%     

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
1.572,290,09

02.12 0,02 314,46

20,00%     

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
403,730,02

02.12.001 80,75

20,00%     

ACESSÓRIOS
1.168,560,07

02.12.002 0,01 233,71

20,00%     

INSTALAÇÃO SANITÁRIA
16.724,770,93

02.13 0,09 1.672,49

10,00% 10,00%

0,09 1.672,49 0,23 4.181,20

25,00%     

LOUÇAS E METAIS
55.904,153,11

02.14

     

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
5.794,720,29

02.15

     

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
52.154,892,88

02.16

10,00%

0,29 5.215,49 0,29 5.215,49

10,00%     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V
163.210,379,02

0,45

5,00%

8.160,5402.17 0,45 8.160,54

5,00% 10,00%

0,90 16.321,07 0,90 16.321,07

10,00%     

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
7.430,630,41

0,02

5,00%

371,5402.17.001 0,02 371,54

5,00% 10,00%

0,04 743,07 0,04 743,07

10,00%     

DISJUNTORES
6.595,310,36

0,02

5,00%

329,7502.17.002 0,02 329,75

5,00% 10,00%

0,04 659,54 0,04 659,54

10,00%     

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
6.721,410,37

0,02

5,00%

336,0702.17.003 0,02 336,07

5,00% 10,00%

0,04 672,14 0,04 672,14

10,00%     

CABOS E FIOS (CONDUTORES)
94.777,325,24

0,26

5,00%

4.738,8802.17.004 0,26 4.738,88

5,00% 10,00%

0,52 9.477,73 0,52 9.477,73

10,00%     

ELETROCALHAS
6.600,000,36

0,02

5,00%

330,0002.17.005 0,02 330,00

5,00% 10,00%

0,04 660,01 0,04 660,01

10,00%     

ILUMINAÇÃO E TOMADAS
41.085,702,28

0,11

5,00%

2.054,3002.17.006 0,11 2.054,30

5,00% 10,00%

0,23 4.108,58 0,23 4.108,58

10,00%     

INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
37.206,242,05

02.18

     

EQUIPAMENTOS PASSIVOS
6.388,800,34

02.18.001
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CABOS EM PAR TRANÇADOS
16.891,930,93

02.18.002

     

CABOS DE CONEXÃO
821,560,05

02.18.003

     

TOMADAS
8.970,610,5

02.18.004

     

CAIXAS E ACESSÓRIOS
502,900,03

02.18.005

     

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
3.630,440,2

02.18.006

     

SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
4.964,180,27

02.19

     

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (SPDA) 49.969,612,76

02.20

     

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
100.809,305,54

02.21

     

GERAIS
67.360,873,72

02.21.001

     

CAIXA DÁGUA -15.000L
33.448,431,82

02.21.002

     

SERVIÇOS FINAIS
2.609,840,14

02.22

     

Muro de Fechamento da Creche Proinfância Tipo  
2 - (RECURSO PRÓPRIO) 13.915,480,7

23,76 3.306,68 23,76 3.306,6703

     

MURO
13.915,48100

23,76

23,76%

3.306,68 23,76

23,76%

3.306,6703.01

     

ELEVAÇÃO
6.613,3547,52

23,76

50,00%

3.306,68 23,76

50,00%

3.306,6703.01.001

     

PINTURA
1.011,017,27

03.01.002

     

CONCERTINA
6.291,1245,21

03.01.003

     

Serviços Finais da Creche Proinfância Tipo 2 -
(RECURSO PRÓPRIO) 18.452,210,93

04
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ACESSO
15.874,5286,03

04.01

     

PLACA DE INAUGURAÇÃO
2.577,6913,97

04.02

     

Padrão de Entrada da Creche Proinfância Tipo 2
- (RECURSO PRÓPRIO) 34.667,711,75

05 100,00 34.667,71

     

PADRAO DE ENTRADA
34.667,71100

05.01 100,00 34.667,71

100,00%     

Tratamento de esgoto da Creche Proinfância Tipo
2 - (RECURSO PRÓPRIO) 53.374,972,69

06 100,00 53.374,97

     

TRATAMENTO DE ESGOTO
53.374,97100

06.01 100,00 53.374,97

100,00%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
1.985.994,41 68.336,62 160.704,46 247.825,67100,00 3,44 8,09 12,48 15,28 21,84303.375,33 433.817,00

100,00 1.985.994,41 3,44 68.336,62 11,53 229.041,08 24,01 476.866,75 39,29 780.242,08 61,13 1.214.059,08TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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