
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00311

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Rua Antônio Valadão, s/n  Sede Nossa Senhora do
Socorro-Se CNPJ : 13.128.814/0001-58

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%

Janeiro/2024-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS

REMANESCENTE E SERVIÇOS PARA  IMPLANTAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2
- PARQUE DOS FARÓIS

Serviços Iniciais da Creche Proinfância Tipo 2
- (RECURSO PRÓPRIO) 57.092,842,87

11,96 6.828,28 11,96 6.828,2801 14,12 8.061,57

   

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
57.092,84100

11,96

11,96%

6.828,28 11,96

11,96%

6.828,2801.01 14,12 8.061,57

14,12%   

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.466,594,32

01.01.004 2,16 1.233,28

50,00%   

Edificação principal da Creche Proinfância Tipo
2 - (RECURSO FNDE) 1.808.491,2091,06

18,56 335.745,41 12,36 223.465,6102 9,14 165.251,84

   

SERVIÇOS PRELIMINARES
1.330,350,09

02.01

   

MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
2.000,620,12

02.02

   

MURETA
1.497,690,09

02.02.001

   

CASTELO D' ÁGUA
502,930,03

02.02.002

   

FUNDAÇÕES
51.071,982,83

02.03

   

FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA
20.604,371,14

02.03.001

   

MURETA - BLOCOS
17.773,600,98

02.03.002

   

MURETA - VIGAS BALDRAME
12.694,010,71

02.03.003

   

SUPERESTRUTURA
9.068,560,51

02.04

   

CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES
9.068,560,51

02.04.001

   

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO
(PAREDES) 12.827,010,72

02.05

   

ELEMENTOS VAZADOS
1.009,860,06

02.05.001

   

ALVENARIA DE VEDAÇÃO
9.932,680,56

02.05.002
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ALVENARIA DA MURETA
1.884,470,1

02.05.003

   

ESQUADRIAS
273.553,1015,15

02.06

   

PORTAS DE MADEIRA
27.059,261,5

02.06.001

   

FERRAGENS E ACESSÓRIOS
5.298,830,29

02.06.002

   

PORTAS EM ALUMÍNIO
45.195,842,5

02.06.003

   

PORTAS DE VIDRO - PV
2.347,240,13

02.06.004

   

JANELAS DE ALUMÍNIO - JA
27.826,601,55

02.06.005

   

VIDROS
11.487,320,64

02.06.006

   

ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
154.338,018,54

02.06.007

   

SISTEMAS DE COBERTURA
587.089,5932,47

6,51

20,00%

117.417,9502.07

   

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
147.436,138,15

0,81

10,00%

14.743,6002.08

   

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS
(PAVIMENTAÇÃO) 119.811,896,62

3,31

50,00%

59.906,00 1,00

15,00%

17.971,7402.09

   

PAVIMENTAÇÃO INTERNA
103.407,245,71

2,86

50,00%

51.703,66 0,85

15,00%

15.511,0502.09.001

   

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
16.404,650,91

0,45

50,00%

8.202,34 0,14

15,00%

2.460,6902.09.002

   

PINTURA
85.077,264,7

2,35

50,00%

42.538,65 1,88

40,00%

34.030,9002.10 0,47 8.507,71

10,00%   

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
28.304,351,56

0,32

20,00%

5.660,7902.11

   

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
20.298,391,12

0,24

20,00%

4.059,6302.11.001
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REGISTROS
8.005,960,44

0,08

20,00%

1.601,1602.11.002

   

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
1.572,290,09

0,03

40,00%

628,91 0,04

40,00%

628,9202.12

   

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
403,730,02

0,01

40,00%

161,49 0,01

40,00%

161,4902.12.001

   

ACESSÓRIOS
1.168,560,07

0,03

40,00%

467,42 0,03

40,00%

467,4302.12.002

   

INSTALAÇÃO SANITÁRIA
16.724,770,93

0,32

35,00%

5.853,68 0,20

20,00%

3.344,9102.13

   

LOUÇAS E METAIS
55.904,153,11

02.14 3,11 55.904,15

100,00%   

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
5.794,720,29

0,29

100,00%

5.794,7202.15

   

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
52.154,892,88

1,44

50,00%

26.077,46 0,86

30,00%

15.646,4502.16

   

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V
163.210,379,02

3,16

35,00%

57.123,65 2,71

30,00%

48.963,1002.17 0,45 8.160,40

5,00%   

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
7.430,630,41

0,14

35,00%

2.600,72 0,12

30,00%

2.229,1902.17.001 0,03 371,50

5,00%   

DISJUNTORES
6.595,310,36

0,13

35,00%

2.308,35 0,11

30,00%

1.978,5802.17.002 329,80

5,00%   

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
6.721,410,37

0,13

35,00%

2.352,50 0,11

30,00%

2.016,4202.17.003 0,01 336,07

5,00%   

CABOS E FIOS (CONDUTORES)
94.777,325,24

1,83

35,00%

33.172,07 1,57

30,00%

28.433,1902.17.004 0,28 4.738,84

5,00%   

ELETROCALHAS
6.600,000,36

0,13

35,00%

2.310,00 0,11

30,00%

1.980,0002.17.005 329,98

5,00%   

ILUMINAÇÃO E TOMADAS
41.085,702,28

0,80

35,00%

14.380,01 0,68

30,00%

12.325,7202.17.006 0,12 2.054,21

5,00%   

INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
37.206,242,05

1,44

70,00%

26.044,3802.18 0,61 11.161,86

30,00%   

EQUIPAMENTOS PASSIVOS
6.388,800,34

0,25

70,00%

4.472,1702.18.001 0,09 1.916,63

30,00%   
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CABOS EM PAR TRANÇADOS
16.891,930,93

0,65

70,00%

11.824,3502.18.002 0,28 5.067,58

30,00%   

CABOS DE CONEXÃO
821,560,05

0,03

70,00%

575,0902.18.003 0,02 246,47

30,00%   

TOMADAS
8.970,610,5

0,35

70,00%

6.279,4302.18.004 0,15 2.691,18

30,00%   

CAIXAS E ACESSÓRIOS
502,900,03

0,02

70,00%

352,0302.18.005 0,01 150,87

30,00%   

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
3.630,440,2

0,14

70,00%

2.541,3102.18.006 0,06 1.089,13

30,00%   

SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
4.964,180,27

0,08

30,00%

1.489,2502.19 0,19 3.474,93

70,00%   

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (SPDA) 49.969,612,76

1,66

60,00%

29.981,7702.20 1,10 19.987,84

40,00%   

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
100.809,305,54

2,51

45,00%

45.364,1902.21 3,03 55.445,11

55,00%   

GERAIS
67.360,873,72

1,68

45,00%

30.312,4002.21.001 2,04 37.048,47

55,00%   

CAIXA DÁGUA -15.000L
33.448,431,82

0,83

45,00%

15.051,7902.21.002 0,99 18.396,64

55,00%   

SERVIÇOS FINAIS
2.609,840,14

02.22 0,14 2.609,84

100,00%   

Muro de Fechamento da Creche Proinfância Tipo  
2 - (RECURSO PRÓPRIO) 13.915,480,7

03 52,48 7.302,13

   

MURO
13.915,48100

03.01 52,48 7.302,13

52,48%   

ELEVAÇÃO
6.613,3547,52

03.01.001

   

PINTURA
1.011,017,27

03.01.002 7,27 1.011,01

100,00%   

CONCERTINA
6.291,1245,21

03.01.003 45,21 6.291,12

100,00%   

Serviços Finais da Creche Proinfância Tipo 2 -
(RECURSO PRÓPRIO) 18.452,210,93

43,02 7.937,2604 56,98 10.514,95
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ACESSO
15.874,5286,03

43,02

50,00%

7.937,2604.01 43,01 7.937,26

50,00%   

PLACA DE INAUGURAÇÃO
2.577,6913,97

04.02 13,97 2.577,69

100,00%   

Padrão de Entrada da Creche Proinfância Tipo 2
- (RECURSO PRÓPRIO) 34.667,711,75

05

   

PADRAO DE ENTRADA
34.667,71100

05.01

   

Tratamento de esgoto da Creche Proinfância Tipo
2 - (RECURSO PRÓPRIO) 53.374,972,69

06

   

TRATAMENTO DE ESGOTO
53.374,97100

06.01

   

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
1.985.994,41 342.573,69 238.231,15 191.130,49100,00 17,25 12,00 9,62

100,00 1.985.994,41 78,38 1.556.632,77 90,38 1.794.863,92100,00 1.985.994,41TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 5ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 5 RptCronogramaObraForm


