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RELATORIO CIRCUNSTANCIADO
IMPLANTAGAO DE USINA FOTOVOLTAICA TIPO CARPORT SOLAR E
ESTAGOES DE RECARGA ELETRICA VEICULAR NA SEDE DO MPSE EM
ARACAJU/SE

1. OBJETO

O presente Relatério Circunstanciado tem por finalidade apresentar,
fundamentar e consolidar, sob os aspectos técnicos, juridicos, operacionais e
econdmico-financeiros, as razées que motivaram a selegdo da alternativa
técnica ideal para o atendimento da necessidade de eficiéncia energética e
sustentabilidade no Ministério Publico do Estado de Sergipe (MPSE). O
documento instrui o processo administrativo em estrito cumprimento ao
disposto no art. 7°, paragrafo unico, art. 8° e art. 11 do Decreto Estadual n°
368/2023, que regulamenta a Lei Federal n° 14.133/2021 no ambito da

Administragdo Publica Estadual.

A intervengdo aprovada consubstancia-se na contratacdo de empresa
especializada de engenharia para a implantagdo de uma Usina Fotovoltaica tipo
CARPORT SOLAR (estacionamento solar), com poténcia instalada total de
905,96 kWp (composta por 1.276 modulos fotovoltaicos de 710 Wp e 10
inversores trifasicos de 75 kW), integrada a 02 (duas) estagdes de recarga
rapida para veiculos elétricos em corrente continua (60 kW DC cada), incluindo
a elaboracédo do projeto executivo, obras civis de fundagao, estrutura metalica
pesada, adequacdes elétricas, comissionamento e homologacdo da conexao

perante a concessionaria Energisa Sergipe.

A area objeto da intervengdo compreende exclusivamente o
estacionamento descoberto ja existente e pavimentado da Sede Administrativa
do MPSE, localizada em Aracaju/SE, com area de projegao solar de 3.963,70
m?. A solucdo promove o duplo aproveitamento do espaco fisico sem
necessidade de aquisicdo de novos terrenos, desapropriagdes, alteragcdes

locacionais ou ampliacao de edificagoes.
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2. CARACTERIZAGAO DA NECESSIDADE ADMINISTRATIVA

A necessidade da contratacao decorre do elevado e permanente impacto
orcamentario decorrente do consumo de energia elétrica na Sede do MPSE em
Aracaju/SE (Unidade Consumidora UC n°® 617.899.055-40, Grupo A4 - Tarifa
Verde, com demanda contratada de 800 kW). A despesa anual apurada no
histérico recente (maio/2025 a abril/2026) atingiu o expressivo montante de R$
1.101.548,31 (um milhdo, cento e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e
trinta e um centavos), representando mais de 88% de todo o custo de energia

elétrica de todas as unidades do MPSE no Estado de Sergipe.

Diante das diretrizes legais de responsabilidade fiscal, eficiéncia no uso
dos recursos publicos e transigdo para fontes renovaveis, torna-se imperativo
adotar medidas capazes de reduzir drasticamente o custeio de energia de
forma duradoura. Além disso, identifica-se a demanda institucional de fomentar
a mobilidade sustentavel com infraestrutura de recarga para a frota veicular
elétrica em expansao, além de prover protecdo e conforto térmico
(sombreamento) para os veiculos de servidores, membros e visitantes que

utilizam o estacionamento da Sede.

A andlise técnica evidenciou que a solugéo ideal exige uma atuagdes
coordenadas sobre diferentes disciplinas de engenharia (civil, elétrica e
estrutural). A implantagcdo do Carport Solar e dos carregadores rapidos € uma
medida integrada que gera duplo beneficio: protegao fisica ao estacionamento
e geracao descentralizada de energia limpa (estimada em 1.633.281 kWh/ano),

capaz de cobrir 101,2% de todo o consumo anual da Sede Administrativa.

3. ANALISE E JUSTIFICATIVA DA SOLUGAO ESCOLHIDA

No ambito do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Relatério Técnico
PT-01 do Laboratério de Eficiéncia Energética e Energias Renovaveis da
Universidade Federal de Sergipe (UFS/LEER), foram examinadas e

comparadas diversas alternativas para solu¢ado do problema administrativo:
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Solugdo 1 — Manutencéo do Suprimento Tradicional / Mudancga Tarifaria /
Mercado Livre (Descartada): Esta alternativa consistia em manter o
fornecimento exclusivo pela concessionaria local ou migrar a modalidade
tarifaria para a Tarifa Azul ou para o Mercado Livre de Energia. O estudo do
LEER/UFS comprovou que a manutencao na Tarifa Verde com 800 kW é a mais
econdmica no mercado cativo e que a migragao para a Tarifa Azul geraria um
acréscimo anual de R$ 1.454.466,18. Por sua vez, o Mercado Livre ndo cria
ativos fisicos, expde a instituicao a flutuacao de precos do mercado livreiro e
nao prové a infraestrutura de eletromobilidade nem o sombreamento do
estacionamento. Por essas razdes, a Solucao 1 foi descartada.

Solugdo 2 — Parcelamento dos Servicos em Licitagdes Distintas ou
Locagao (Descartada): Esta alternativa contemplava a contratagéo fragmentada
em contratos separados (um para fundagdes civis, outro para estrutura metalica
e outro para usina solar/eletromobilidade) ou o modelo de locagdao de
equipamentos. A locagdo mostrou-se desvantajosa por nao incorporar os bens
ao patriménio publico ao final do contrato. O parcelamento em licitacdes
distintas criaria elevadissimo risco de conflitos de interface técnica entre
empresas, perda de garantia global, sobreposicdo de canteiros e riscos de
atrasos por dependéncia entre etapas. Por essas razdes, a Solucdo 2 foi
descartada.

Solugdo 3 — Contratagdo Semi-Integrada para Usina Carport Solar e
Eletromobilidade (SELECIONADA): Contratagdo de empresa especializada de
engenharia para a implantagéo integral da Usina Fotovoltaica tipo CARPORT
SOLAR e das estagbes de recarga veicular rapida, sob o regime de
Contratacdo Semi-Integrada (art. 6°, XXXIIl da Lei n° 14.133/2021) e critério de
julgamento por Menor Prego Global na modalidade Concorréncia Eletronica.
Esta solugdo centraliza a responsabilidade técnica no contratado desde o
desenvolvimento do projeto executivo até a entrega final comissionada,
assegurando perfeita compatibilizacdo entre fundacdes, estruturas de aco,
inversores e sistemas de protecao.

Justificativa da Selecédo da Solugao 3: A Solucgao 3 foi selecionada como a
mais vantajosa para o interesse publico pelos seguintes fundamentos: (a)
Viabilidade Econémico-Financeira demonstrada com investimento estimado de

R$ 3.381.626,33, amortizacdo (payback) em apenas 4,9 anos e economia anual
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de R$ 1.057.667,39; (b) Valorizagdo Patrimonial direta com incorporagdo de
usina fotovoltaica de 905,96 kWp e 02 estagdes de recarga rapida de 60 kW DC
ao patriménio do MPSE por pelo menos 20 anos; (c) Mitigacdo de Riscos de
Engenharia através da responsabilidade unica do contratado; e (d)
Sustentabilidade Ambiental e Vanguarda Institucional no Estado de Sergipe.

Diante de toda a instrugdo técnica apresentada, consubstanciada nos
exames do Estudo Técnico Preliminar, no Relatorio Técnico do LEER/UFS, no
Estudo de Viabilidade e na consolidagdo dos dezoito elementos do art. 8° do
Decreto Estadual n°® 368/2023, esta Equipe Técnica de Planejamento conclui de
forma TAXATIVA E PEREMPTORIA pela PLENA VIABILIDADE TECNICA,
LOCACIONAL, AMBIENTAL E ECONOMICO-FINANCEIRA, bem como pela
absoluta conveniéncia e oportunidade da implantacdo da Usina Fotovoltaica
tipo CARPORT SOLAR e da Infraestrutura de Eletromobilidade na Sede do
MPSE em Aracaju/SE.
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