SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATEGICOS E
GERENCIAMENTO DE CONVENIOS
TERMO DE REFERENCIA - LEI FEDERAL N.° 14.133/2021
CONCORRENCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° /2025

1. DO OBJETO

1.1 Contratagio de empresa especializada em EXECUCAO DE OBRAS DE
DRENAGEM EM TUBO PEAD E PAVIMENTACAO EM CONCRETO ARMADO E
INTERTRAVADO, NO BAIRRO WILSON GUIMARAES SOARES, DO MUNICIPIO
DE TEIXEIRA DE FREITAS — BA, conforme especificagcdes técnicas, demais condi¢des e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2 Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como servicos especiais de
engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3 O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 12 (doze) meses contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105, da Lei Federal n.® 14.133/2021.

1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relacao a
vigéncia da contratacao.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

2.1 A execugdo das obras de drenagem em tubo PEAD (Polietileno de Alta Densidade) e
pavimentacao em concreto armado e intertravado, no bairro Wilson Guimaraes Soares, ¢
essencial para atender as demandas de infraestrutura e promover melhorias significativas na
qualidade de vida da populagdo. A execucdo da drenagem tem como objetivo principal
minimizar os problemas de alagamentos, erosdes e infiltragdes, que podem causar danos as
propriedades, prejudicar a mobilidade urbana e comprometer a seguranga dos cidadaos,
especialmente em periodos de chuvas intensas. Ja a pavimentagdo ¢ fundamental para garantir
melhores condi¢des de trafego, reduzindo os custos de manutencao de veiculos, melhorando a
acessibilidade e promovendo o desenvolvimento econdmico e social da regido atendida.

Além disso, a realizacdo dessas obras contribui para a valorizacdo imobiliaria e a
preservacao ambiental, evitando o assoreamento de cursos d'agua e a degradagdo do solo. A
integracdo desses sistemas também representa uma medida preventiva e de longo prazo, com
impactos positivos na urbanizagdo e na qualidade dos servigos publicos. Dessa forma, a
contratacdo desta obra ¢ imprescindivel para atender as necessidades locais e oferecer uma
solugdo eficaz e duradoura para os problemas identificados.

Versdo: 1.3 — Obras e servigos de engenharia - janeiro/2025
Assessoria de Licitagdo



3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

3.1 A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares.

3.2 Contratacdo ndo prevista no Plano de Contratagdes Anual. Justifica-se a auséncia visto
que as prioridades previstas pelo planejamento estratégico da administragdo municipal nao
contemplaram, inicialmente, a execugdo destas obras.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERADO
O CICLO DE VIDA DO OBJETO

4.1 A descricdo da solu¢do como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares.

5.  ESPECIFICACOES TECNICAS

5.1 Execucao dos servicos
Os servigos deverao ser executados de acordo:
a) Conforme as orientagdes da fiscalizagdao da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas
— BA.
b) Toda e qualquer frente de servico devera ser autorizada pela fiscalizagdao da Prefeitura
Municipal de Teixeira de Freitas — BA.
¢) Projetos oferecidos pela Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — BA.

5.2 Detalhamento de execuciao dos servicos
O detalhamento da execu¢dao dos servigos de construgdo civil esta contido no memorial
descritivo conforme Anexo II do estudo técnico preliminar.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO
6.1  Sustentabilidade e Meio Ambiente
Para cumprir as exigéncias da Secretaria de Meio Ambiente, tendo em vista os possiveis
impactos ambientais desencadeados durante a execucdo das obras, deverdo ser adotadas
medidas que ndao venham ferir o Meio Ambiente, tais como:
a) O canteiro de obras nao podera situar-se proximo a nascente de cursos d’agua.
b) Tomar medidas de seguranca contra o derramamento de 6leo combustivel e lubrificante,
e na disposicao adequada do lixo e esgoto sanitario de modo a ndo poluir o lengol
freatico.
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¢) Os materiais oriundos de demoli¢des deverdo ser depositados em local pré-determinado
pela fiscalizacao.

d) Limpeza total dos canteiros da obra e patios de maquinas ao término do contrato.

e) Manter umidas as superficies sujeitas a poeira pelo trafego.

f) A terraplenagem de corte de bota-fora, devera ser depositada em local pré-determinado
pela fiscalizacdo.

6.2 Subcontratacio
6.2.1 Na execucdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o
contratado podera subcontratar partes da obra, do servico ou do fornecimento até¢ o limite
autorizado, em cada caso, pela Administragao.
6.2.1.1 O contratado apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.
6.2.1.2 O contrato, bem como os direitos e obrigagcdes dele decorrentes, ndo podera ser
subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em
associacdo da CONTRATADA com terceiros, sem autorizacdo prévia do
CONTRATANTE, por escrito, sob pena de aplicagdo de sangdo, inclusive rescisdo
contratual.
6.2.1.3 Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe func¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao
do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral,
ou por afinidade, até o terceiro grau.
6.2.2 Serd permitida a subcontratacdo parcial dos servigos, no limite de até 30% (trinta por
cento) do valor dos servi¢os, mediante prévia aprovagdo do CONTRATANTE, devendo a
subcontratada atender as mesmas exigéncias de qualificacdo técnica exigidas da
CONTRATADA referente a parcela do objeto que lhe € repassada, sendo a CONTRATADA a
unica e exclusiva responsavel pela execucao dos servigos e de todos os encargos trabalhistas e
tributérios.

6.3 Garantia da contratacao

6.3.1 Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os artigos 96 e seguintes, da Lei

Federal n.° 14.133/2021, no percentual e condi¢des descritas nas cldusulas do contrato.

6.3.2 Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
6.3.2.1 caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;
6.3.2.2 seguro-garantia;
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6.3.2.3 fiangca bancdria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
6.3.2.4 titulo de capitalizacdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor
total.

6.3.3 Em caso opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no

maximo, até a data de assinatura do contrato.
6.3.4 A garantia, nas modalidades cau¢do e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10
dias uteis apos a assinatura do contrato.
6.3.5 Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao,
o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administragao.
6.3.6 O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagdes
assumidas pelo contratado perante a Administracao, inclusive as multas, os prejuizos e as
indenizagdes decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratagdes
regidas pela Lei Federal n.° 14.133/2021:
6.3.6.1 o prazo de vigéncia da apdlice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no
contrato principal e devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste
mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora;
6.3.6.2 o seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o
prémio nas datas convencionadas.
6.3.7 Nas contratacdes de obras, servi¢os e fornecimentos, a garantia podera ser de até 5%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoracao desse percentual para até
10% (dez por cento), desde que justificada mediante analise da complexidade técnica e dos
riscos envolvidos.
6.3.8 A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apds a fiel execucao do
contrato ou apos a sua extin¢do por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.
6.3.9 Na contratacao de obras e servigos de engenharia, o edital podera exigir a prestacao da
garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigagdo de a seguradora, em caso de
inadimplemento pelo contratado, assumir a execugao e concluir o objeto do contrato, hipdtese
em que:
6.3.9.1 a seguradora devera firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente
anuente e podera:
a) ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal;
b) acompanhar a execu¢ao do contrato principal;
c) ter acesso a auditoria técnica e contabil;
d) requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento;
6.3.9.2 a emissdao de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a
conclusao do contrato, serd autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal;
6.3.9.3 aseguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.
6.3.9.4 Na hipotese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposi¢des:

Versdo: 1.3 — Obras e servigos de engenharia - janeiro/2025
Assessoria de Licitagdo



a) caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estard isenta da
obrigacdo de pagar a importancia segurada indicada na apolice;
b) caso a seguradora ndo assuma a execu¢ao do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.
6.3.10 Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n.° 14.133/2021.
6.3.11 A garantia prestada respondera por eventuais multas aplicadas a Contratada, podendo
ser retida para satisfagdo de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de acao ou
omissao, dolosa ou culposa, da Contratada.
6.3.12 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
garantia da contratagao.

6.4  Vistoria prévia

6.4.1 A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos ¢ imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo da vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, entre os dias Uteis de segunda a sexta-feira, das 08h (oito horas) as
12h (doze horas) e das 13h30 (treze horas e trinta minutos) as 17h30 (dezessete horas e trinta
minutos).

6.4.2 Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

6.4.3 Caso a PROPONENTE considere relevante a realizagio de VISTORIA PREVIA, a
mesma deverd solicitar e agendd-la previamente com a Secretaria Municipal de Projetos
Estratégicos e Gerenciamento de Convénios, através de oficio dirigido aquele 6rgdo, com
antecedéncia de 48h (quarenta e oito horas) da data prevista para realizacdo do certame,
conforme dias e horarios estabelecidos em calendario proprio da Administragdo e de acordo
com a disponibilidade de agenda da secretaria propriamente dita.

6.4.4 Os custos de reprodugao grafica, locomogao e outros relacionados a vistoria prévia serao
de responsabilidade da PROPONENTE.

6.4.5 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento oficial de identificagio com foto,
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria,
copia autenticada ou original do Contrato Social atualizado ou Registro Comercial da empresa
e procuragdo com poderes especificos para realizar tal procedimento, junto a Comissao
Permanente de Contratacao situado na Rua Dr. Carlos Mostardeiro, 31, segundo andar, Jardim
Caraipe, Teixeira de Freitas/BA.

6.4.6 Realizada vistoria, devera ser apresentada junto aos documentos de habilitacdo da
licitante, sob pena de inabilitacdo, declaracdo formal de vistoria prévia assinada pelo
representante legal e pelo responsavel técnico da empresa, atestando que conhece o local e as
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condicdes de realizacdo da obra ou servico, onde foi assegurado a ele o direito de realizagdo de
vistoria prévia, conforme modelo constante do Anexo III.
6.4.6.1 A declaragdo conforme modelo do Anexo III também devera estar assinada pelo
servidor publico designado para acompanhar a vistoria prévia junto ao licitante
interessado.

6.4.7 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condic¢des e
peculiaridades da contratagdo, conforme Anexo IV.

6.4.8 A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacao dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.5 Da alocacao dos riscos
6.5.1 O contrato devera identificar os riscos contratuais previstos e presumiveis e prever
matriz de alocacdo de riscos, alocando-os entre contratante e contratado, mediante indicacao
daqueles a serem assumidos pelo setor publico ou pelo setor privado ou daqueles a serem
compartilhados.
6.5.1.1 A alocacdo de riscos de que trata o item 6.5.1 considerard, em compatibilidade
com as obrigagdes € 0s encargos atribuidos as partes no contrato, a natureza do risco, o
beneficiario das prestagdes a que se vincula e a capacidade de cada setor para melhor
gerencia-lo.
6.5.1.2 Os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras serdo
preferencialmente transferidos ao contratado.
6.5.1.3 A alocacdo dos riscos contratuais sera quantificada para fins de proje¢ao dos
reflexos de seus custos no valor estimado da contratagao.
6.5.1.4 A matriz de alocagdo de riscos definird o equilibrio econdmico-financeiro inicial
do contrato em relagdo a eventos supervenientes e devera ser observada na solucao de
eventuais pleitos das partes.
6.5.1.5 Sempre que atendidas as condigdes do contrato e da matriz de alocagao de riscos,
serd considerado mantido o equilibrio econdmico-financeiro, renunciando as partes aos
pedidos de restabelecimento do equilibrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no
que se refere:
6.5.1.5.1 as alteracdes unilaterais determinadas pela Administracdo, nas hipoteses
do inciso I, do caput, do art. 124, da Lei Federal n.° 14.133/2021;
6.5.1.5.2 ao aumento ou a reducao, por legislagdo superveniente, dos tributos
diretamente pagos pelo contratado em decorréncia do contrato.
6.5.1.6 Na alocagdo de que trata o item 6.5.1, poderdo ser adotados métodos e padroes
usualmente utilizados por entidades publicas e privadas, e os ministérios e secretarias
supervisores dos 6rgaos e das entidades da Administragao Publica poderdao definir os
parametros e o detalhamento dos procedimentos necessarios a sua identificacdo, alocacio
e quantificagdo financeira.
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7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
7.1 Escopo dos servicos
7.1.1 O escopo dos servigos abrange a execu¢do de obras d¢ DRENAGEM EM TUBO
PEAD E PAVIMENTACAO EM CONCRETO ARMADO E INTERTRAVADO, NO
BAIRRO WILSON GUIMARAES SOARES, bem como a execuc¢do de todos os servicos
necessarios inerentes ao objeto, tais como:
a) Todos os servigos a serem desenvolvidos deverdo atender as normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

I.  Normas e cadernos de encargos operacionais da CONTRATANTE;

II.  Ordem de servigo € seus anexos.

b) Além das normas técnicas da ABNT, os servigos deverao ser executados de acordo com os
elementos técnicos fornecidos, NR 18, NBR 7678 (NB 252/82) normas especificas, legislagdo
em vigor, especificagdes e consideragdes especiais, planilha(s) or¢amentaria(s), cronograma(s)
fisico(s)-financeiro(s) e memorial(is) descritivo(s).
¢) Na auséncia de normas brasileiras deverao ser usadas as normas internacionais cabiveis.
d) O instrumento de Ordem de Servigo estabelecerd expressamente a relagdo e prazos para
execug¢ao dos servigos autorizados, juntamente com os respectivos projetos executivos, se for o
caso.
e) Todos os trabalhos serdo gerenciados e coordenados pela equipe de gerenciamento da
CONTRATADA, assessorando-se tecnicamente com os técnicos da CONTRATANTE.
f) Os servicos serdo ordenados em fun¢do das demandas de obras e servigos especificos desta
licitagdo em atendimento as programagdes do planejamento operacional da CONTRATANTE.
g) Os técnicos da CONTRATANTE, envolvidos com os trabalhos, deverao ter livre acesso aos
trabalhos em qualquer fase de sua elaboracgdo, sem prévio aviso.
h) A equipe técnica para realizagdo dos servigos de campo deverd contar com uma equipe de
apoio no escritério central da CONTRATADA.

I.  Este apoio devera dispor de técnicos com larga experiéncia em servigos similares para

dar o suporte aos técnicos alocados no escritorio de campo (local da obra).

7.1.2 Os materiais resultantes de restos dos servigos deverdo ser descartados em local
apropriado.

7.2 Condicoes de execucio

7.2.1 A execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:
7.2.1.1 Inicio da execucao do objeto: 10 (dez) dias da emissao da ordem de servico;
7.2.1.2 Cronograma de realizagao dos servigos, conforme Anexo I do estudo técnico
preliminar;
7.2.1.3 Conclusao e entrega final do objeto em perfeito funcionamento.

7.3  Local e horario da prestacao dos servicos
7.3.1 Os servigos serdo prestados nos locais indicados no projeto, conforme Anexo III do
estudo técnico preliminar;
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7.3.2  Os servicos serdo prestados no horario comercial, exceto em caso de excepcionalidades.

7.4  Materiais a serem disponibilizados

7.4.1 Para a perfeita execucao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

7.5  Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta

7.5.1 A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
7.5.1.1 As informagdes técnicas contidas no projeto arquitetura;
7.5.1.2 As informagdes técnicas contidas na planilha orgamentaria.

7.6  Especificacio da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso III, da Lei Federal n.°
14.133/2021)

7.6.1 O prazo de garantia contratual dos servigos ¢ aquele estabelecido na Lei Federal n.°
8.078/1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

7.7  Procedimentos de transi¢ao e finaliza¢ao do contrato
7.7.1 Nao serao necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

8.  OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) Providenciar para que a obra tenha instalagdes necessarias e suficientes a uma boa execugao
da obra.

b) Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as
normas da ABNT, especificacdes, projetos e instrucdes da fiscalizagao da Secretaria Municipal
de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convénios.

¢) Manter vigilancia permanente no canteiro de obras.

d) Assegurar até o recebimento definitivo da obra pelo CONTRATANTE a protecdo e
conservagdo de tudo que ja tiver sido executado.

e) Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servicos sob sua
responsabilidade, apontados ou nao pela fiscalizagdo do CONTRATANTE.

f) Permitir e facilitar a fiscalizagdo do CONTRATANTE, a inspec¢do das obras ou servigos no
horario normal de trabalho, prestando todas as informagdes solicitadas pela mesma.

g) Providenciar a colocagdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo
CONTRATANTE, em local indicado pela fiscalizagao.

h) Informar a fiscalizagdo do CONTRATANTE a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou
circunstancias que possam atrasar ou impedir a conclusao da obra, dentro do prazo previsto no
cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situagao.
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1) Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos
servicos que executar, respondendo, inclusive, pela exatidao dos estudos, calculos e projetos
que a informam, sejam eles elaborados ou nao pelo CONTRATANTE.

J) Ser responsavel civil pela obra e ter, como responsavel(is) técnico(s), o(s) detentor(es) do(s)
atestado(s) referido(s) no item “12.4.4” deste termo de referéncia.

k) So serd aceita a substitui¢do do(s) responsavel(is) técnico(s) por outro(s) responsavel(is)
técnico(s) que preencha(m) todos os requisitos exigidos no item “12.4.4” deste termo de
referéncia.

1) Estabelecer normas de segurancga e tomar as providéncias que visem a total seguranga dos
operarios e de terceiros no perimetro da obra.

m)A responsabilidade da CONTRATADA ¢ integral para os servigos contratados, nos termos
do Cédigo Civil Brasileiro.

n) A CONTRATADA deverd desenvolver os projetos executivos, independentemente de sua
necessidade para execu¢do, com nivel de detalhamento que possibilite, por solicitacdo e a
critério da PREFEITURA, a disponibilizagdo de relagdo das atividades nos moldes de uma
or¢amentac¢do sintética, a partir da base de dados de tabela oficial (por ex: SINAPI, SICRO,
ORSE, etc) a ser definida posteriormente.

0) Sera exigido, rigorosamente, no desenvolvimento dos projetos e servi¢os para a edificagao
e respectiva implantagdo no terreno, o atendimento as normas da ABNT, aprovadas ou
recomendadas, assim como as normas da DIVISA/VISA e do Corpo de Bombeiros, as
exigéncias do Codigo de Obras do municipio e endereco do objeto, as exigéncias das
Companhias Concessiondrias de Servigos Publicos, das normas e legislacdes ambientais e, de
modo geral, das leis municipais, estaduais e federais pertinentes ao tema.

p) As aprovagdes na Prefeitura, Corpo de Bombeiros, orgdos de Meio Ambiente e
Concessiondrias de Servigos Publicos pertinentes aos projetos, necessarios para execugdo da
obra e uso das edificagdes, serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

q) A CONTRATADA devera cumprir os procedimentos de prote¢do ambiental,
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislagao
pertinente, independentemente do detalhamento e/ou da especificagao do projeto.

r) A CONTRATADA respondera pelos crimes ambientais que praticar nos termos da
legislagdo vigente.

s) Os materiais resultantes de restos dos servi¢os deverdo ser descartados em local apropriado.
t) Apresentar ao CONTRATANTE, quando houver necessidade de extensdo das redes
publicas, no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds o inicio da obra, o comprovante do pedido
feito a concessionaria do servigo.

u) Concluidos os servicos de extensdo de redes publicas, antes do recebimento definitivo da
obra, a CONTRATADA devera promover as respectivas ligacdes e testes de funcionamento.
v) Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos servigos, conforme
previsto nas especificagdes técnicas particulares da obra e normas técnicas brasileiras.
w)Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e
trabalhistas, resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra
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junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA/BA) ou ao Conselho
de Arquitetura e Urbanismo da Bahia (CAU/BA), sendo este quando exigido.

x) O pagamento de todas as taxas relativas as aprovacdes dos projetos e licengas da obra serdao
de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

y) Os problemas verificados em obra por inconformidades de projeto (erro, nao atendimento as
normas, omissdo, falta de compatibilizagdo, etc.) serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

z) O responsavel técnico da CONTRATADA deverd, quando solicitado pelo
CONTRATANTE, emitir mensalmente documento de qualidade dos servicos executados,
respondendo pela CONTRATANTE, durante o periodo estipulado pela legislagao vigente.

aa) O CONTRATANTE podera aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico, utilizando-
se das instalacdes e instrumentos da CONTRATADA.

bb) Providenciar, junto aos 6rgaos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas
e emolumentos, incumbindo-se de aprovagdo das licencas necessarias a sua execugao.

cc) Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra,
quer para outro local.

dd) Encaminhar ao CONTRATANTE, até 10 (dez) dias apds o recebimento da Ordem de
Servigo, uma copia da Anotagdo da Responsabilidade Técnica (ART) da obra no CREA-BA ou
CAU-BA, sendo este quando exigido.

ee) Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscaliza¢ao do
CONTRATANTE.

ff) Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para representa-la
junto a fiscalizagdo do CONTRATANTE.

gg) Retirar ou substituir, qualquer funciondrio que ndo esteja atendendo a contento a
fiscalizagdo do CONTRATANTE, que langara a devida justificativa no didrio de obra.

hh) A presenca da fiscalizagdo da PREFEITURA ndo exclui e ndo reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos, nem deve
implicar em corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

1) A CONTRATADA ¢ obrigada a inspecionar as areas onde serdo executados os servigos, nao
podendo, sob alegacao alguma, argumentar desconhecimento dos locais.

jj) E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a reconstituicdo de todos os danos e
avarias internas da obra, bem como em seu entorno causados em elementos construtivos
existentes de urbanizagdo, edificacdo e rede elétrica, abastecimento de agua, coleta de
esgotamento sanitario e drenagem dentre outros aqui nao elencados.

kk) Cabera a CONTRATADA, juntamente com a PREFEITURA, coordenar e programar os
servicos a serem executados por outras empreiteiras ou concessionarias de servigos publicos,
visando atender ao Estudo Ambiental Simplificado (EAS) e evitar danos e avarias internos e
externos, sob pena da CONTRATADA ter que assumir a reconstituicao dos mesmos.

1I) Somente com a prévia autorizagdo da PREFEITURA, por escrito, e sob a inteira
responsabilidade da CONTRATADA, sera admitida a subempreitada de servigos, com
subempreiteiros especializados e legalmente registrados. Em hipdtese alguma podera
subempreitar todo o servigo.
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mm) A CONTRATADA ¢ responsavel pela retirada do local da obra dentro de 48 (quarenta
e oito) horas, a partir da notificacao do fiscal da PREFEITURA, de todo e qualquer material
impugnado pelo mesmo.

nn) A guarda e vigilancia dos materiais, assim como dos servicos executados e circulacao
dentro das areas sob intervengao, sao de total responsabilidade da CONTRATADA.

00) Todo e qualquer servigo mencionado em qualquer dos documentos que integram o contrato
(projetos com detalhamento, memoriais e especificacdes, bem como normas) serad
obrigatoriamente executado sob a responsabilidade da CONTRATADA.

pp) O servico de icamento de todos os equipamentos da obra, independente de carga, altura e
distancia, sdao de responsabilidade da CONTRATADA.

qq) Durante 05 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua solidez e seguranca nos termos do artigo 1.245, do Codigo
Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagao de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou
imperfei¢des que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento da
PREFEITURA.

rr) Preencher, diariamente, onde lhe for reservado, o Didrio de Obra que 0o CONTRATANTE
mantera permanentemente disponivel no local da obra, de acordo com as instrucdes ali contidas.
ss)A presen¢a da FISCALIZACAO durante a execugdo dos servigos e obras, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela
execugao dos servigos, inclusive pelos servicos executados por suas subcontratadas, na forma
da legislagcdo em vigor.

tt) A CONTRATADA deverd fornecer ao final da obra o Manual de Uso e Operacdo do
Empreendimento, onde devera constar o Termo de Garantia e Manuais dos equipamentos, As
Built e Manual de conservagao e manutencao de todo o empreendimento.

uu) Apresentar ao final da obra o As built completo, em meio magnético e uma copia plotada

e assinada pela responsavel técnico da CONTRATADA.

vv) Acatar toda orientacdo advinda do CONTRATANTE com relagdo a obra.

ww) Abrir conta bancéria especifica, em qualquer agéncia, para fins de movimentagao
financeira advinda da execug¢ao do contrato.

xx) A CONTRATADA devera efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA/BA), correndo as despesas as suas expensas, ficando
responsavel por eventuais Onus que causar a CONTRATANTE, caso descumpra essa
obrigagao.

yy) A CONTRATADA apresentara, dentro de até 10 (dez) dias uteis, apdés a data de
recebimento da Ordem de Servigo, a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao
CREA/BA, quitada, sendo o segundo quando exigido, em nome da empresa e do responsavel
técnico pelo Contrato nele indicado.

zz) Manter Encarregado ¢ Engenheiro Civil, sendo este quando exigido, no local onde sera
executado o servigo, para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens ao
contingente alocado e resolver quaisquer questdes pertinentes a execu¢do do servico, para

Versdo: 1.3 — Obras e servigos de engenharia - janeiro/2025
Assessoria de Licitagdo



correcdo de situagdes adversas e para o atendimento das reclamagdes e solicitagdes da
Fiscalizagao.

aaa) Fornecer todo o fardamento e Equipamentos de Prote¢des Individuais (EPI’s) necessarios,
nas quantidades previstas, além de todo e qualquer outro material para o bom desempenho dos
Servigos.

9.  OBRIGACOES DA CONTRATANTE

a) Fiscalizar a execugdo dos servigos, aferir, atestar, efetuar medicao e pagamento dos servigos
executados.

b) Fiscalizar a qualidade da mao-de-obra de tal forma que a PREFEITURA podera exigir a
substitui¢ao imediata de qualquer projetista ou profissional do canteiro de servigos, cujo servigo
prestado seja classificado de categoria inferior a exigida por estas especificacoes.

c¢) Fiscalizar a qualidade dos servigos executados de tal forma que a PREFEITURA podera
rejeitar, no todo ou em parte, os servicos efetuados em desacordo com o Contrato e/ou com as
disposicdes constantes no edital e de seus anexos.

d) A ativagdo ou desativagdo do contrato dar-se-4 mediante a emissdo, pela Prefeitura
Municipal de Teixeira de Freitas, do instrumento de Ordem de Servico que estabelecera
expressamente a relagdo servigos autorizados e prazos para execucao.

e) Fardo parte da documentagdo de comprovacao dos servigos realizados, juntamente com o
Boletim de Medicdo, a Memoria de célculo individual por localidade ou Estacas dos
quantitativos, o Relatorio fotografico do estado do local antes e depois da realizagao dos
servigos, diario de Obra e ensaios e sondagens nos servigos que forem necessarios.

f) A CONTRATANTE deverd indicar o representante da administragdo para acompanhar e
fiscalizar a execugdo do contrato, bem como para atestar o recebimento dos servigos.

g) Rejeitar todo ou em parte, os servicos executados em desacordo com as obrigacdes
assumidas pela CONTRATADA.

h) Comunicar todas ou quaisquer irregularidades ocorridas na execucao do contrato e exigir
as devidas providéncias que demandem a CONTRATADA.

1) Fornecer a CONTRATADA todos os elementos que se fizerem necessarios a compreensao
das especificacdes dos servicos, informagdes técnicas e dados complementares que se tornem
necessarios a boa realizacdo dos servigos, colaborando no seu estudo e interpretagao.

j) Notificar, por escrito, 8 CONTRATADA qualquer alteracdo de horario, métodos de
trabalho, distribuicdo e variacdo dos quantitativos dos servi¢os controlados, com antecedéncia
de 24h (vinte e quatro horas).

k) Notificar a CONTRATADA, erros ou irregularidades encontradas na prestacao dos
servicos, fixando-lhe prazo para corrigi-los ou substitui-los.

1) Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicagao da eventual multa.

m)Conferir os servi¢os executados, confrontando-os com as faturas emitidas.
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10. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO

10.1 Gestao de Contrato

10.1.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas e as normas da Lei Federal n.° 14.133/2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

10.1.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensao do contrato, o cronograma
de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

10.1.3 As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.

10.1.4 O orgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.1.5 Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentag¢do do plano
de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucao da
contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das sangdes aplicaveis,
dentre outros.

10.2 Preposto

10.2.1 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto
contratado.

10.2.2 A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugao do objeto durante
o periodo de execuc¢do do objeto do contrato

10.2.3 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao
do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

10.3 Fiscalizacao

10.3.1 A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei Federal n.° 14.133/2021, art. 117, caput).

10.3.2 A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas nomeard servidores com especial mandato
da funcao fiscalizadora, que representardo a CONTRATANTE diante da CONTRATADA no
curso da implementagdo do presente contrato e terdo poderes para verificar e exigir o seu fiel
cumprimento, sendo que sua auséncia ou eventual omissao nao eximird a CONTRATADA dos
compromissos e obrigacdes assumidas perante o CONTRATANTE.

10.3.3 O CONTRATANTE, por meio da a Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos e
Gerenciamento de Convénios ou por preposto nomeado através de Portaria, efetuard a
fiscalizagdo das obras e do controle dos materiais a qualquer instante e nos termos estabelecidos
no termo de referéncia e memoriais e das clausulas constantes do edital licitatorio.
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10.3.4 No desempenho de suas atividades ¢ assegurado, ao 6rgdo fiscalizador, o direito de
verificar e exigir a perfeita execu¢ao do presente ajuste em todos os termos e condigoes,
inclusive solicitando 8 CONTRATADA, sempre que julgar conveniente, informagdes sobre o
seu andamento.

10.3.5 A acdo ou omissdo, total ou parcial, do orgdo fiscalizador ndo eximird a
CONTRATADA da total responsabilidade de executar a obra, com toda cautela e boa técnica.
10.3.6 Durante a execug¢do dos servigos ndo serdo admitidas paralisacdes por prazo superior a
10 (dez) dias consecutivos ou alternados, salvo motivo de for¢a maior, aceito por ambas as
partes, excluidas quaisquer indenizagdes.

10.3.7 A contratante podera a seu critério, redimensionar o nimero de equipes a serem
disponibilizadas nas diversas frentes de servigos.

10.3.8 A contratante poderd a seu critério dispensar as equipes disponibilizadas, caso nao
atendam aos pré requisitos técnicos desejados.

10.3.9 A contratante devera a cada servico executado, fornecer as especificagdes técnicas
conforme as normas de execugao de obras.

10.4 Fiscalizacao Técnica
10.4.1 O fiscal de contrato acompanharéd a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administracdo. (Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso VI).
10.4.2 O fiscal de contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei Federal n.° 14.133/2021, art. 117, §1°
e Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso II).
I. Ao anotar, em registro proprio, as ocorréncias relacionadas com a execugao do contrato,
o fiscal devera determinar as providéncias necessarias a correcao das falhas ou defeitos
observados.
II. Expedir determinagdes e comunicagdes dirigidas a Contratada, apontando-lhe erros e as
providéncias que deverdo ser tomadas na execugao dos servigos contratados.
10.4.3 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal de contrato emitira
notificagdes para a corre¢ao da execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢ao.
(Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso III).
I.  Rejeitar qualquer servico que apresente ma qualidade, ou ndo especificado, pela
Contratante, estabelecendo prazo para substitui¢do por escrito € sob protocolo;
II.  Apontar falhas na execugdo do Contrato, exigindo da Contratada as devidas reparagdes.
10.4.4 Emitir parecer conclusivo para que as Faturas/NF possam ser liberadas e pagas.
10.4.5 Representar a Contratante em reunides técnicas com a Contratada, ou terceiros
diretamente ligados aos fornecimentos.
10.4.6 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
Administragdo deverdo ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil para a adogdo das
medidas convenientes.
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10.4.7 O fiscal de contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisao ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso
V).

10.4.8 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal de contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto
Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso V).

10.4.9 O fiscal de contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao
contratual (Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso VII).

10.5 Gestor do Contrato

10.5.1 O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.
(Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 9, inciso V).

10.5.2 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucgao do contrato ¢ as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto
Municipal n.° 517/2023, art. 9, inciso II).

10.5.3 O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.
(Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 9, inciso I).

10.5.4 O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugao
dos objetivos que tenham justificado a contratagcdo e eventuais condutas a serem adotadas para
o aprimoramento das atividades da Administra¢do. (Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 9,
inciso VI).

10.5.5 O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para
a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

11. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

11.1 Medicao

11.1.1 Mensalmente, até o ultimo dia do més, a fiscalizacio do CONTRATANTE efetuara a
medi¢do dos servigos realizados naquele periodo, submetendo-a a aprovacao da Secretaria
Municipal de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convénios.

11.1.2 A apuragdo do servigo executado, devera corresponder ao periodo do primeiro ao ultimo
dia de cada més, sendo possivel, excepcionalmente, apurar-se periodo inferior a 30 (trinta) dias,
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desde que no primeiro ou no ultimo més de vigéncia do contrato, e, ainda em casos de suspensao
temporaria dos servigos.
11.1.3 A aferi¢do da execugdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes
documentos:
11.1.3.1 Fardao parte da documentagdo de comprovacdo dos servigos realizados,
juntamente com o Boletim de Medi¢do, a Memoria de céalculo individual por localidade
ou Estacas dos quantitativos, o Relatdrio fotografico do estado do local antes e depois da
realizacdo dos servigos, diario de Obra e ensaios e sondagens nos servigos que forem
necessarios.
11.1.4 O pagamento somente sera liberado mediante a apresentagao pela CONTRATADA dos
documentos exigiveis na solidariedade; discriminados no Art. 197, Inciso II, letras a, b, c e
paragrafos 1°, 2°, 3° e 4° da letra “e”, IN n.° 100 de 18 de dezembro de 2003 do INSS, a saber:
11.1.4.1 GFIP identificada com a matricula CEI da obra, com Codigo 155 ou 908,
constantes no Manual da GFIP, com comprovante de entrega.
11.1.4.2 Copias das Notas Fiscais, Faturas ou recibos de prestacdo de servigos emitidos
por subempreiteiros, com vinculagdo inequivoca a obra, e dos comprovantes dos
documentos de arrecadagdo de retencdo acompanhada das informacgdes especificas do
tomador da obra.
11.1.4.3 Copia da Guia de Recolhimento Especifica, quitada, recolhida com a
identificacao da matricula da obra — CEL
11.1.4.4 Resumo da folha de empregados da obra.
11.1.4.5 CND do INSS, do CRF do FGTS e do CNDT.
11.1.4.6 Comprovagdo que a CONTRATADA adota escrita regular no periodo de
duragdo da obra, mediante copia do Livro Diario devidamente formalizado e declaragdo
firmada pelo representante legal da empresa de que os valores apresentados estdo
contabilizados, isentando assim o CONTRATANTE de qualquer encargo junto ao INSS,
decorrente dos referidos recolhimentos.
11.1.5 CONTRATADA devera discriminar na Nota Fiscal ou Fatura, os valores
correspondentes ao fornecimento de material ou de equipamento na execucao do servico, cujo
total, serd deduzido do valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura, para base de calculo da
contribui¢do complementar a ser retida para o INSS, caso nao configure na GPS apresentada, a
comprovag¢do dos requisitos minimos previstos no RPS.
11.1.6 A CONTRATADA devera comprovar o recolhimento do ISSQN de cada Nota Fiscal
emitida, relativa a execucdo desta licitagdo referente ao més imediatamente anterior ao da
emissao da Nota Fiscal, no local da execugdo da obra ou prestacao de servico, excetuando-se,
a obra ou prestacdo de servicos executados fora do Municipio de TEIXEIRA DE FREITAS —
BA, cujos impostos serdo retidos na fonte de acordo com a legislacao pertinente.
11.1.7 A CONTRATADA devera realizar o cadastro da obra junto ao portal de Cadastro
Nacional de Obras (CNO).
11.1.8 A CONTRATADA devera anexar copias da Apolice de Seguro, Contratos, Aditivos,
Apostilamentos e Portarias.
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11.1.9 A CONTRATADA devera anexar copias da ART de execucdo e ART de fiscalizagdo
do objeto.
11.1.10 A CONTRATADA devera anexar copias das Certiddes de Débitos da Fazenda
Municipal, da Fazenda Estadual e Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa
da Unido.

11.2 Do recebimento
11.2.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto(s) no(s)
cronograma(s) fisico(s)-financeiro(s), o Contratado apresentard a medi¢ao prévia dos servigos
executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.
11.2.1.1 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no(s) cronograma(s) fisico(s)-financeiro(s), estiverem
executados em sua totalidade.
11.2.1.2 O contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.
11.2.2 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo fiscal de
contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico ¢ administrativo. (Lei Federal n.® 14.133/2021, art. 140, inciso I, alinea “a” e
Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso [X).
11.2.2.1 O prazo da disposicao acima serd contado do recebimento de comunicagdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servigos a que se
referem a parcela a ser paga.
11.2.2.2 O fiscal de contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico. (Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso IX).
11.2.2.3 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal de contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor
do contrato.
11.2.2.4 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.
11.2.2.5 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscaliza¢ao nao
atestar a ultima e/ou unica medigao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
11.2.2.6 A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicao de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140, da Lei Federal n.° 14.133/2021).
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11.2.2.7 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
11.2.2.8 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo
da aplicagao das penalidades.
11.2.3 Quando a fiscalizagdo for exercida por um tunico servidor, o termo detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdao do contrato, em
relacdo a fiscalizacdo técnica e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
11.2.4 Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apos
a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
11.2.4.1 Emitir documento comprobatorio da avaliag¢do realizada pelo fiscal de contrato,
no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu
desempenho na execug¢do contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (Decreto Municipal n.° 517/2023, art.
9, inciso 1V);
11.2.4.2 Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacao apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;
11.2.4.3 Emitir termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas;
11.2.4.4 Comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao;
11.2.4.5 Enviar a documentagao pertinente ao setor de finangas para a formalizagao dos
procedimentos de liquidagcdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e
gestao.
11.2.5 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143, da Lei Federal n.° 14.133/2021,
comunicando-se a empresa para emissao de nota fiscal no que pertine a parcela incontroversa
da execugdo do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.
11.2.6 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucao, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de cobranga.
11.2.7 O recebimento provisério ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo
do contrato.
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11.3 Procedimentos para liquidacido e pagamento
11.3.1 O pagamento das obrigacdes contratuais devera observar a ordem cronoldgica de
exigibilidade para cada fonte diferenciada de recursos, separadamente por unidade
administrativa e subdividida nas seguintes categorias de contratos:
I. fornecimento de bens;
II. locagoes;
III.  prestacdo de servigos; e
IV. realizacdo de obras.
11.3.1.1 As fontes de recursos constituem-se de agrupamentos especificos de naturezas
de receitas, atendendo a uma determinada regra de destinacdo legal, evidenciando a
origem ou a procedéncia dos recursos que devem ser gastos com uma determinada
finalidade.
11.3.1.2 Os credores de contratos a serem pagos com recursos vinculados a finalidade ou
a despesa especifica serdo ordenados em listas proprias para cada convénio, contrato de
empréstimo ou de financiamento, fundo especial ou outra origem especifica do recurso,
cuja obtencao exija vinculagdo.
11.3.2 Antes de realizar pagamento, o fiscal de contrato deverd examinar e conferir os
procedimentos administrativos quanto a instrug¢ao processual e verificar, em especial, valores a
serem pagos, valores a serem retidos, documentos comprobatorios e datas de vencimento, bem
como quaisquer outros eventos a cuja ocorréncia esteja vinculada a emissao de documento de
cobranga ou 0 pagamento.
11.3.3 Concluida a conferéncia do procedimento administrativo e verificada a manutenc¢ao das
condicdes exigidas para a habilitagdo na licitacdo ou para a contratacdo direta, a Secretaria
responsavel instruird o processo administrativo de pagamento com a documentacao pertinente,
bem como com Autorizagdo de Liquidagdo, e encaminhara para a respectiva contabilidade.
11.3.4 Apos verificagdo dos documentos, a Contabilidade executara a Liquidacao e remetera
para o Controle Interno para analise processual do processo de pagamento.
11.3.4.1 Em caso de erros ou auséncias de documentos necessarios para pagamento, a
Controladoria Geral do Municipio devera devolver o processo ao responsavel para as
devidas correcdes, que tera o prazo de 24h (vinte e quatro horas) para saneamento do
quanto apontado em notificacao.
11.3.4.2 Executadas as corre¢des, o processo retornard a Controladoria Geral do
Municipio, que realizard nova analise.
11.3.5 Estando o processo com a documentagao regular, e sanadas as possiveis irregularidades,
a Controladoria Geral do Municipio encaminhara o processo a Secretaria Municipal de Finangas
para pagamento seguindo a ordem cronoldgica.
11.3.6 A ordem cronoldgica de exigibilidade tera como marco inicial, para efeito de inclusao
do crédito na sequéncia de pagamentos, a liquidacao de despesa.
11.3.6.1 Considera-se liquidagao de despesa o segundo estagio da despesa publica e
consiste na verificagdo do direito adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e
documentos comprobatdrios do respectivo crédito, apds a execucdo do objeto ou de etapa
do cronograma fisico-financeiro do contrato, conforme o caso.
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11.3.6.2 A despesa inscrita em restos a pagar ndo altera a posi¢ao da ordem cronoldgica
de sua exigibilidade, ndo concorrendo com as liquidagdes do exercicio corrente.

114 Liquidacao
11.4.1 O prazo para liquidagao sera cldusula necessaria no instrumento de contrato, nos termos
do art. 92, inciso VI, da Lei Federal n.° 14.133/2021.
11.4.2 Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela Administracao,
correrd o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de liquidacdo, nos termos do Decreto Municipal
n.° 53/2024.
11.4.2.1 O prazo de que trata este item serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II, do art. 75, da Lei Federal n.°
14.133/2021.
11.4.3 Os prazos de que tratam o item 11.4.2 e seu subitem poderdo ser excepcionalmente
prorrogados, justificadamente, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias
para a aferi¢do do atendimento das exigéncias contratuais.
11.4.4 O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execu¢ao do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administragdo durante a analise prévia a liquidacao de despesa, nao sera computado para os
fins de que tratam o item 11.4.2 e seu subitem.
11.4.5 Para os fins de liquidacao, devera ser observado o disposto no art. 63, da Lei Federal n.°
4.320/1964, certificando-se do adimplemento da obrigagdo do contratado nos prazos ¢ forma
previstos no contrato.
11.4.6 Na hipotese de caso fortuito ou forga maior que impeca a liquidacdo, o prazo sera
suspenso até a sua regulariza¢do, devendo ser mantida a posi¢do da ordem cronoldgica que a
despesa originalmente estava inscrita.
11.4.7 Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a nota fiscal ou fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;
b) a data da emissao;
c¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execucgdo do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
11.4.8 Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal/fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem Onus
a contratante;
11.4.9 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentacao mencionada no art. 68, da Lei Federal n.° 14.133/2021.
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11.4.10 A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengao
das condicdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a
participagdo em licitagcdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicao de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N.°
3/2018).

11.4.11 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

11.4.12 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 6rgados responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

11.4.13 Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

11.4.14 Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto
ao SICAF.

11.5 Pagamento

11.5.1 O prazo para pagamento sera clausula necessaria no instrumento de contrato, nos termos

do art. 92, inciso VI, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

11.5.2 O pagamento sera efetuado no prazo méaximo de até 30 (trinta) dias uteis, a contar da

liquidagao da despesa, conforme item 11.4, nos termos do Decreto Municipal n.® 53/2024.
11.5.2.1 O prazo de que trata este item serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II, do art. 75, da Lei Federal n.°
14.133/2021.

11.5.3 Na hipoétese de caso fortuito ou forga maior que impeca o pagamento da despesa, o prazo

para o pagamento serd suspenso até a sua regularizagdo, devendo ser mantida a posi¢do da

ordem cronoldgica que a despesa originalmente estava inscrita.

11.5.4 No caso de insuficiéncia de recursos financeiros disponiveis para quitagdo integral da

obrigacdo, podera haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na

mesma posicao da ordem cronolégica.

11.5.5 Previamente ao pagamento, a Administragdo deve verificar a manutencao das condigoes

exigidas para a habilitacao na licitagao.
11.5.5.1 A eventual perda das condigdes de que trata o caput nao enseja, por si, retengao
de pagamento pela Administragao.
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11.5.5.2 Verificadas quaisquer irregularidades que impecam o pagamento, a
Administragdo deverd notificar o fornecedor contratado para que regularize a sua
situacao.

11.5.5.3 A permanéncia da condi¢ao de irregularidade, sem a devida justificativa ou com
justificativa ndo aceita pela Administragdao, pode culminar em rescisao contratual, sem
prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da aplicagdo de penalidades cabiveis,

observado o contraditorio e a ampla defesa.

11.5.5.4 E facultada a retencdo dos créditos decorrente do contrato, até o limite dos
prejuizos causado a Administragdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso
IV, do art. 139, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

11.6 Forma de pagamento
11.6.1 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.
11.6.2 Seréd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
11.6.3 Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo
aplicavel.
11.6.3.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.
11.6.4 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n.° 123/2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e
contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E
REGIME DE EXECUCAO

12.1 Forma de sele¢do e critério de julgamento da proposta

12.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO.

12.2 Regime de execucio
12.2.1 O regime de execugdo do contrato serd o de empreitada por prego unitario.

12.3 Critérios de aceitabilidade de precos
12.3.1 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitério, o
critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagao.
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12.3.1.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagao de exequibilidade (art. 59, §3°, da
Lei Federal n.° 14.133/2021).
12.3.2 Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério
de aceitabilidade de pregos sera:
12.3.2.1 valor global: conforme valor estimado da licitagdo.
12.3.2.2 custos unitarios relevantes: itens da planilha de orcamento, conforme ANEXO I
do estudo técnico preliminar.

12.4 Exigéncias de habilitacao

Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

12.4.1 Habilitagdo juridica
12.4.1.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional,
12.4.1.2 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
12.4.1.3 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: inscrigao
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatodrio de seus administradores;
12.4.1.4 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢ao Normativa DREI/ME n.° 77/2020.
12.4.1.5 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;
12.4.1.6 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢cao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;
12.4.1.7 Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107, da Lei
Federal n.° 5.764/1971.
12.4.1.8 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidagao respectiva.

12.4.2 Habilitagao fiscal, social e trabalhista
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12.4.2.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ/MF)
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta
licitagdo, mediante apresentagao do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - Comprovante
de Inscricao e de Situagao Cadastral, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
12.4.2.2 Provas de regularidades para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do
domicilio ou sede do licitante, com validade na data da licitagdo, na forma da lei.
12.4.2.2.1 Para a comprovagdo da regularidade com a Fazenda Federal devera ser
apresentada a certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n.° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
12.4.2.2.2 Para a comprovacao da regularidade com a Fazenda Municipal devera ser
apresentada a certiddo relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.
12.4.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS),
expedido pela Caixa Economica Federal (CEF), com validade na data da licitacdo.
12.4.2.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidag¢do das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei Federal n.° 5.452/1943.
12.4.2.5 Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual, com validade na data da licitacao, na forma da lei.
12.4.2.6 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentacao de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
12.4.2.7 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.°
123/2006, estara dispensado da prova de inscri¢ao nos cadastros de contribuintes estadual

e municipal.

12.4.3 Qualificacao economico-financeira

12.4.3.1 Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio
ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagao
na licitagao (art. 5°, inciso 11, alinea “c”, da Instru¢ao Normativa Seges/ME n.° 116/2021),
ou de sociedade simples.

12.4.3.2 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor
— Lei Federal n.° 14.133/2021, art. 69, caput, inciso II).

12.4.3.3 Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei (devidamente registrado na Junta
Comercial ou 6rgao equivalente), que comprovem a boa situacdo financeira da empresa
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licitante, por meio do calculo de indices contdbeis abaixo previstos, vedada a sua
substitui¢do por balancetes ou balancos provisérios, devendo apresentar separadamente
os seguintes elementos: Ativo Circulante, Ativo Total, Realizavel a Longo Prazo, Passivo
Circulante e Exigivel a Longo Prazo, o indice de liquidez corrente (ILC), o indice de
Liquidez Geral (ILG) e o Indice de Solvéncia Geral (ISG).
12.4.3.4 Caso a licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da
ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o art. 112, da Lei Federal n.°
5.764/1971, ou de uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida
pelo 6rgdo fiscalizador.
12.4.3.5 Se necessaria a atualizagdo monetaria do Balango Patrimonial, devera ser
apresentado, juntamente com os documentos em apreco, o memorial de célculo
correspondente, assinado pelo contador.
12.4.3.6 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo
balango de abertura (art. 65, §1°, da Lei Federal n.° 14.133/2021).
12.4.3.7 Os documentos referidos no subitem 12.4.3.3 limitar-se-ao ao ultimo exercicio
no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
12.4.3.8 Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstragdes contabeis assim apresentados:
12.4.3.8.1 Sociedades regidas pela Lei Federal n.° 6.404/1976 (Sociedade Anonima):
publicados em Diario Oficial ou em jornal de grande circulagdao, ou fotocdpia
registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor;

12.4.3.8.2 Sociedades empresarias, ndo empresarias e sociedades sujeitas ao regime
estabelecido na Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES
NACIONAL): fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e
de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do fornecedor ou em outro 6rgao equivalente, ou fotocopia do Balanco
e das Demonstracoes Contabeis, devidamente registradas ou autenticadas na
Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor, ou em outro orgao
equivalente.
12.4.3.9 Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragao Contabil Digital - ECD
ao Sped.
12.4.3.10 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), sera exigido para fins de habilitacdo capital minimo ou patriménio liquido minimo
de 10% do valor total estimado da contratagao.
12.4.3.10.1 Para comprovacgao deste subitem o licitante devera apresentar a exigéncia
acima nos balancos apurados dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e validado por
profissional habilitado da area contébil.
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12.4.3.11 O atendimento dos indices econdmicos previstos no item 12.4.3 deverd ser
atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contébil,
apresentada pelo licitante.

12.4.3.12 Os documentos relativos ao subitem 12.4.3.3, deverdo ser apresentados
contendo assinatura do representante legal da empresa licitante ¢ do seu contador ou
mediante publicagio no Orgdo de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a
identificacdo do veiculo e a data de sua publicagdo, a indicagdo do nome do contador e
do niimero do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade.

12.4.3.13 As demonstracdes contabeis referentes aos indices solicitados no subitem
12.4.3.3, quando apresentados separadamente do balango patrimonial, deverdo conter
assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu contador, acompanhado da
certidao do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade.

12.4.3.14 A empresa licitante devera apresentar Declaracdo conforme Anexo II deste
Termo de Referéncia, assinada pelo representante legal da empresa, do(s)
compromisso(s) contratual(ais) contraido(s) pela proponente, informando, no minimo,
o(a) CONTRATANTE, n.° do contrato, objeto e saldo financeiro dos servi¢os ainda ndo
medidos no(s) contrato(s), que importem em diminui¢do de sua capacidade econdomico-
financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

12.4.4 Qualificacao técnica

12.4.4.1 Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacodes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;
12.4.4.1.1 A declaracao acima podera ser substituida por declara¢ao formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagdo.
12.4.4.2 Registro ou inscricao da empresa na entidade profissional competente, qual seja
CREA, em plena validade.
12.4.4.2.1 Em se tratando de empresa nao registrada no respectivo Conselho no
Estado da Bahia, devera apresentar o registro do Conselho do Estado de Origem,
ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do Conselho local antes da
assinatura do contrato.
12.4.4.3 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil.
12.4.4.4 Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente
registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes,
também abaixo indicado(s):
12.4.4.4.1 Para o Engenheiro Civil, servigos de Infraestrutura Urbana.
12.4.4.5 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substitui¢do por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.
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12.4.4.6 Comprovacgao de aptidao para execuc¢do de servigo de complexidade tecnologica
e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

12.4.4.7 Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

N.° DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID. | QUANTIDADE

EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA),

FCK =30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF 04/2022 M2 450,00

TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1500 MM -

FORNECIMENTO E INSTALACAO 37,00

TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D =750 MM - FORNECIMENTO

E INSTALACAO 60,00

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,| M2 400,00
ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E SUB-BASE PARA
PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO) BRITA - 40/60 - INCLUSIVE AREIA PARA ATERRO -
EXCLUSIVE, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE.

M3 115,00

BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,
EXCLUINDO TAMPAO. AF 12/2020 PA

UND 1,00

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024

M 260,00

EXECUCAO DE CAIXA TIPO ENGOLE TUDO EM ALVENARIA
DE CONCRETO PARA REDE DE DRENAGEM - DIMENSAO DE | UNID 2,00
700X120X50CM

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.| M 260,00
AF 01/2024

10

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE
1,5M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. | M3 36,00
AF 08/2020

12.4.4.8 Para atendimento a qualificagdo técnico-profissional, sera exigida a
comprovagdo do licitante possuir em seu corpo técnico permanente, na data de abertura
das propostas, profissional(is) de nivel superior ou outro(s) devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente (CREA), detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente
(CREA) da regidao onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT), expedida(s) por este(s)
conselho(s), CREA, na forma do paragrafo tnico do art. 55 da Resolu¢do n.° 1.025 do
CONFEA, de 30 de outubro de 2009, que comprove(m) que o licitante tenha executado
para o 6rgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
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municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes servigos
com as devidas caracteristicas minimas apresentadas na tabela do item anterior 12.4.4.7.
12.4.4.9 Apresentacao de relagdo explicita e declaracao formal, sob as penas cabiveis, de
que dispdem de equipe técnica, instalagdes, canteiros, maquinas e equipamentos em bom
estado, adequados a execucao rapida e eficiente dos servicos. A relagdo da equipe técnica
deverd indicar a qualificacdo profissional de cada um, acompanhada de declaragdo
autorizando a indicagdo de seus nomes, com data posterior a publicacdo do edital.
12.4.4.10 Os quantitativos minimos exigidos poderdo ser apresentados em mais de um
atestado para cada um dos itens relevantes acima especificados. Da mesma forma, sera
possivel apresentar atestados diferentes para itens distintos.
12.4.4.11 A licitante devera apresentar a DECLARACAO COM RELACAO DE
SERVICOS ATRELADOS AS CERTIDOES DE ACERVO TECNICO (conforme
modelo Anexo I), a fim de agilizar a analise por parte do setor técnico de engenharia desta
municipalidade. Devendo ser informado na coluna QUANT TOTAL (Para o caso de
técnico-profissional) a soma das quantidades do servico em cada CAT que este esteja
presente; na coluna N.° DA CAT o niimero das CATs onde o servigo pode ser encontrado;
na coluna PAGINA o numero das folhas onde se encontra o servico.
12.4.4.12 Serda admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a
apresentacao e o somatoério de diferentes atestados executados de forma concomitante.

12.4.4.12.1 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome

da matriz ou da filial da empresa licitante.

12.4.4.12.2 O licitante disponibilizard todas as informag¢des necessarias a

comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela

Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da

contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros

documentos.
12.4.4.13 Caso admitida a participagdo de cooperativas, serd exigida a seguinte
documentacao complementar:

12.4.4.13.1 A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos

para a contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢ao e

a comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,

respeitado o disposto nos artigos 4, inciso XI, 21, inciso [ e 42, §§2°a 6°, da Lei Federal

n.° 5.764/1971;

12.4.4.13.2 A declaragdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual —

DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

12.4.4.13.3 A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados

necessarios a prestacao do servigo;

12.4.4.13.4 O registro previsto na Lei Federal n.° 5.764/1971, art. 107;

12.4.4.13.5 A comprovacao de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos

cooperados que executardo o contrato;

12.4.4.13.6 Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica

da cooperativa: a) ata de fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
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aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocagdo das trés ultimas assembleias gerais
extraordinarias; e) trés registros de presenga dos cooperados que executardao o contrato
em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessao que os cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagdo; e

12.4.4.13.7 A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o
art. 112, da Lei Federal n.° 5.764/1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que
tal auditoria nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

13. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

13.1 Orcamento estimado para contratacio

13.1.1 O custo estimado total da contratacdo ¢ de R$ 1.566.772,42 (um milhdo quinhentos e
sessenta e seis mil setecentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos), conforme
planilha or¢gamentéria contida no Anexo III do estudo técnico preliminar.

14. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

14.1 Asdespesas decorrentes da presente contratagao correrao a conta de recursos especificos
consignados no Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) 2025.

14.2 A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagao:
I) Gestao/Unidade: 070000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS URBANOS
II) Fonte de Recursos: 17540000 — RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO
IIT) Programa de Trabalho/Projeto Atividade: 1005 — INFRAESTRUTURA URBANA
IV)Elemento de Despesa: 4490510000 — OBRAS E INSTALACOES

14.3 A dotacgao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagao

da Lei Orgamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

Teixeira de Freitas — BA, 08 de abril de 2025.

HENRIQUE AGUILAR FACUNDES PABLO SOUZA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL SECRETARIO MUNICIPAL DE PROJETOS
MATRICULA N.° 47.105 ESTRATEGICOS E CONVENIOS
SERVIDOR(A) QUE ELABOROU O TR MATRICULA N.° 41226

SERVIDOR(A) QUE APROVOU O TR
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ATRELADOS AS CERTIDOES DE ACERVO TECNICO

(Papel timbrado da empresa)

DECLARACAO COM RELACAOQO DE SERVICOS ATRELADOS AS CERTIDOES DE

A empresa .................. , inscrita no CNPJ sobon.®............ , com endereco a
................... Cidade de ........ceeeevvvvenveveeeeennnnnnn, estado de ...

bairro

ACERVO TECNICO (CAT)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° XXX/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N.° XXX-2025

, neste ato representada

legalmente por (nome e qualifica¢do completa do representante legal), DECLARA, sob as penas da lei,

para fazer face ao presente processo licitatorio acima referenciado, conforme edital e seus anexos, no

municipio de Teixeira de Freitas — BA, que até a presente data a mesma detém a seguinte relagdo de
servicos atrelados as certidGes de acervo técnico:

N.°

DISCRIMINACAO DO SERVICO

UNID.

QUANTIDADE

1

EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA),
FCK =30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF 04/2022

M2

450,00

TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1500 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

37,00

TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 750 MM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

60,00

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022

M2

400,00

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E SUB-BASE PARA
PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO) BRITA - 40/60 - INCLUSIVE AREIA PARA ATERRO -
EXCLUSIVE, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE.

M3

115,00

BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,
EXCLUINDO TAMPAO. AF 12/2020 PA

UND

1,00

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024

260,00

EXECUCAO DE CAIXA TIPO ENGOLE TUDO EM ALVENARIA
DE CONCRETO PARA REDE DE DRENAGEM - DIMENSAO DE
700X120X50CM

UNID

2,00

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF 01/2024

260,00

10

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE
1,5M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO.
AF 08/2020

M3

36,00
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Teixeira de Freitas — BA, de de 2025.

Razdo Social / CNPJ
Nome e n.° do RG do Representante Legal

Observaciao Importante:
Nao serdo aceitas declaragdes manuscritas, tdo pouco aquelas preenchidas em formularios sem o timbre

da empresa proponente.
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ANEXO II - MODELO DECLARACAO DE COMPROMISSOS DE
OBRAS CIVIS EM ANDAMENTO

(Papel timbrado da empresa)

DECLARACAO DE COMPROMISSOS DE OBRAS CIVIS EM ANDAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° XXX/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N.° XXX-2025

A empresa .................. , inscrita no CNPJ sobon.®............ ,com endereco d .......ooevveeereeeeneeeennennne. ,n° ...
bairro ...ccoeeveeeennnn. Cidade de ..cooovvvvvveeiiiiiiiieeee, , estado de ...cccevveeennnnn. , neste ato representada
legalmente por (nome e qualifica¢do completa do representante legal), DECLARA, sob as penas da lei,
para fazer face ao presente processo licitatorio acima referenciado, conforme edital e seus anexos, no
municipio de Teixeira de Freitas — BA, que até a presente data a mesma detém os seguintes contratos
com os respectivos saldos contratuais:

NUMERO DO SALDO
CONTRATANTE CONTRATO OBJETO CONTRATUAL
Teixeira de Freitas — BA, de de 2025.
Razdo Social / CNPJ

Nome e n.° do RG do Representante Legal

Observaciao Importante:
Nio serdo aceitas declaragdes manuscritas, tdo pouco aquelas preenchidas em formularios sem o timbre
da empresa proponente.
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LOCAL E DAS CONDICOES DE REALIZACAO DA CONTRATACAO
(VISTORIA PREVIA)

(Papel timbrado da empresa)

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DE
REALIZACAO DA CONTRATACAO (VISTORIA PREVIA)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° XXX/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N.° XXX-2025

Em atendimento a previsdo legal contida nos artigos 63, § 1° ¢ 67, inciso VI, da Lei Federal n.°

14.133/2021, (nome completo do representante
legal da empresa), declaro, em relagdo ao procedimento licitatorio , sob pena de
inabilitagdo, que o(a) Sr(a). (nome completo do profissional

indicado pela empresa), responsavel técnico por essa empresa, realizou visita prévia para fins de
vistoria técnica, onde atesto ter conhecimento integral do local e das condigdes de realizagdo da obra
e/ou servigos, ratificando que me foi assegurado o direito de realizagdo da vistoria prévia ao
(local visitado) na datadodia  / / , as : , horario de

Brasilia, acompanhado pelo servidor , matricula n.° lotado
na Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convénios, da Prefeitura
Municipal de Teixeira de Freitas — BA.

Teixeira de Freitas — BA, de de 2025.

Agente Publico
(Nome, cargo, matricula e lotacéo)

Responsavel técnico da Empresa
(Nome, cargo, n.° do registro no orgao competente CREA/CAU e carimbo da empresa)

Representante Legal da Empresa
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO IV - MODELO DECLARACAO DE CIENCIA DAS CONDICOES

E PECULIARIDADES DA CONTRATACAO (DISPENSA DE VISTORIA
PREVIA)

(Papel timbrado da empresa)

DECLARACAO DE CIENCIA DAS CONDICOES E PECULIARIDADES DA
CONTRATACAOQ (DISPENSA DE VISTORIA PREVIA)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° XXX/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N.° XXX-2025

Declaro, em relagdo ao procedimento licitatorio , ter conhecimento pleno acerca das
condi¢des e peculiaridades da contratagdo, além de ter ciéncia de todas as informagdes para o
cumprimento das obrigagdes objeto desta licitagdo, pelo que dispenso a realizagdo da VISTORIA
PREVIA, com o que ndo poderei alegar desconhecimento superveniente.

Teixeira de Freitas — BA, de de 2025.

Responsavel técnico da Empresa
(Nome, cargo, n.° do registro no 6rgdo competente CREA/CAU e carimbo da empresa)
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