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TERMO DE REFERENCIA

CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1 Execugdo das obras de reforma e ampliagcdao do prédio escolar da EMEB Faustina da
Luz Patricio, Bairro Oficinas, no Municipio de Tubarao/SC, como descrevem o memorial
descritivo e projetos que seguem em anexo, com recursos do or¢gamento municipal vigente, nos
termos da Planilha Orgamentaria, de acordo com a tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

ITEM DESCRICAO CATSERV | QUANT. | UND R$ UNIT R$ TOTAL
1 5622 01 UN
Reforma e ampliagéo da R$ 440.375,98 | R$ 440.375,98
EMEB Faustina da Luz
Patricio
TOTAL GERAL R$ 440.375,98

1.2 A obra objeto desta contratacao é caracterizada como obra COMUM de engenharia, haja vista
que se trata de obra cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos
no edital por meio de especificagbes usuais no mercado.

1.3 O prazo de vigéncia da contratacao sera de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura
do contrato, nos termos do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021, podendo ser prorrogado, mediante
justificativa formal da Administracdo, desde que demonstrada a manutengédo da vantajosidade, o
interesse publico e observados os limites e requisitos previstos no artigo 111 da referida Lei.

1.4 O prazo de vigéncia contratual abrange o periodo de execugdo dos servigos, o recebimento
provisério, o recebimento definitivo e as demais obrigagdes administrativas decorrentes do
contrato.

1.5 As condic¢des relativas a vigéncia, prorrogagcao, execuc¢ao, fiscalizagdo, medicao e pagamento
dos servigos encontram-se detalhadas no contrato administrativo e nos demais instrumentos que
integram a presente contratagéao.

FUNDAMENTAGCAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

2.1 A contratacao para a reforma e ampliacdo do prédio escolar EMEB Faustina da Luz Patricio é
imprescindivel e urgente, e se justifica em trés pilares fundamentais: a seguranga da comunidade
escolar, a manutencao da infraestrutura da edificacdo e a conformidade com normas técnicas e de
seguranca.

. A edificacdo existente apresenta sistemas hidrossanitario e elétrico defasados e com

problemas operacionais, conforme diagnosticado no memorial descritivo. A rede atual ndo atende

a demanda da escola, comprometendo a salubridade, a seguranca e a funcionalidade do
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ambiente pedagdgico.

. O sistema de esgotamento sanitario e a instalagcdo elétrica encontram-se, ainda, em
desconformidade com as normas técnicas e de seguranga vigentes, exigindo intervengédo para
regularizacao.

° A capacidade de atendimento atual é insuficiente para a demanda por vagas no bairro
Oficinas, resultando em superlotagdo e condi¢des inadequadas de ensino e aprendizagem, em

descompasso com as diretrizes educacionais aplicaveis.

2.2 Trata-se, portanto, de situacdo que compromete o dever constitucional do Municipio de ofere-
cer educacgao de qualidade em instalagdes apropriadas, dignas, seguras e funcionais a comunida-
de escolar. A contratacdo é necessaria para sanar os problemas estruturais e operacionais identifi-
cados e para viabilizar o aumento do numero de vagas ofertadas, com impacto direto no desenvol-
vimento educacional do bairro.

2.3 O objeto da contratagcdo ndo esta previsto no Plano de Contratagbes Anual, haja vista que o
Municipio de Tubardo/SC ainda nao elaborou o referido instrumento de planejamento.

DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
E ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1 A solugao consiste na contratacdo de empresa especializada para a execugao das obras de
reforma e ampliacado da EMEB Faustina da Luz Patricio, contemplando o fornecimento de
materiais, mao de obra, equipamentos e demais insumos necessarios a perfeita execugao do
objeto, em conformidade com os projetos executivos, memorial descritivo, planilha orgamentaria e
demais documentos técnicos que integram o processo licitatorio.

3.2 A obra compreende, dentre outros servigos previstos nos projetos:

o Ampliacdo da unidade escolar mediante a constru¢do de duas salas de aula, area de
servico, sanitarios e abrigo de gas GLP;

e Execucdo das fundacbes, estruturas de concreto armado, alvenarias, revestimentos,
esquadrias, cobertura e demais elementos construtivos necessarios a ampliagdo da
edificacao;

e Adequacado e ampliacdo das instalacbes hidrossanitarias, incluindo a execugdo de nova
fossa séptica e filtro anaerdbio, bem como a manutencgao e adaptagao das redes existentes,
conforme projeto especifico;

e Adequacdo e ampliacdo das instalagdes elétricas necessarias ao atendimento da nova
configuragao da unidade escolar;

e Execucdo dos servicos de pintura, acabamentos e limpeza final da obra, garantindo as
condi¢cdes adequadas de utilizagdo do espaco;

e Implantagcdo das medidas de seguranga do trabalho, sinalizacdo da obra e utilizacdo dos
equipamentos de protecédo individual e coletiva exigidos pelas normas vigentes.

3.3 A solugéo adotada foi concebida considerando o ciclo de vida do objeto, priorizando a utilizagéo
de materiais e sistemas construtivos que proporcionem seguranga, durabilidade, facilidade de
manutencao e adequado desempenho das instalagdes ao longo de sua vida util, observando-se as
normas técnicas aplicaveis, os requisitos de acessibilidade, salubridade e seguranga exigidos para
edificagdes escolares.
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3.4 Todos os servigos deverdo ser executados em estrita observancia aos projetos executivos,
memorial descritivo, especificacbes técnicas, cronograma fisico-financeiro e demais documentos
integrantes do processo licitatério.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 Sustentabilidade:

4.1.1 A empresa contratada devera observar integralmente os principios da sustentabilidade
ambiental na execugao dos servigos, em conformidade com a Lei n° 12.305/2010 (Politica Nacional
de Residuos Sdlidos), bem como com as normas ambientais aplicaveis, adotando medidas que
priorizem a prevencgao e a redugao na geracgao de residuos solidos decorrentes da obra.

4.1.2 A contratada sera responsavel pela gestdo adequada dos residuos e rejeitos gerados,
devendo realizar a segregacao, acondicionamento, transporte e destinacao final ambientalmente
correta, mediante utilizacdo de locais e sistemas devidamente licenciados pelos 6rgaos ambientais
competentes, vedado o descarte irregular em vias publicas, terrenos baldios ou areas néao
autorizadas.

4.1.3 E obrigatéria a adogdo de medidas para a correta gestéo dos residuos gerados, como sobras
de estruturas metalicas, entulhos de construcao, etc. A contratada devera realizar a segregacao na
fonte e garantir a destinacao final em locais devidamente licenciados. A medigcédo dos servigos de
demolicao e limpeza estara condicionada a apresentacdo do Manifesto de Transporte de Residuos
(MTR) emitido via sistema SINIR, assegurando a conformidade ambiental e a preservagao do
entorno urbano.

4.1.4 Sempre que tecnicamente viavel, deverao ser adotadas praticas que incentivem a reutilizagao
e a reciclagem dos materiais e residuos provenientes da execucao da obra de reforma e ampliagao
da edificacdo, observada a segregacao dos residuos por classe e sua adequada destinagédo, em
conformidade com a legislagdo ambiental aplicavel, de forma a reduzir o consumo de recursos
naturais e minimizar os impactos ambientais decorrentes da intervengao.

4.1.5 A execugao dos servigos devera observar o uso racional de insumos, agua, energia e
combustiveis, bem como a adog¢ao de procedimentos operacionais que reduzam a emissado de
poluentes, ruidos excessivos e demais impactos ambientais, especialmente em razao da execucao
dos servigos em areas predominantemente residenciais.

4.1.6 O descumprimento das obrigagdes ambientais e de sustentabilidade previstas neste Termo
de Referéncia sujeitara a contratada as penalidades contratuais cabiveis, sem prejuizo das
responsabilidades administrativas, civis e ambientais previstas na legislagao vigente.

4.1.7 A contratada devera adotar medidas de mitigacdo de impactos ambientais decorrentes da
execucgao da obra, incluindo obrigatoriamente:

a) controle da emissao de poeira durante a execugao dos servicos;

b) adogao de praticas para reducao de ruidos, especialmente em areas residenciais;

c) organizagao e manutencgao adequada do canteiro de obras;

d) sinalizacao e controle do trafego local durante a execug¢ao dos servigos;

e) prevengao de danos ao entorno e as infraestruturas existentes.

4.1.8 O cumprimento das obrigacbes ambientais sera objeto de fiscalizagdo contratual, podendo
ensejar:

| — determinacao de correcdes imediatas;

Il — aplicacédo de san¢des contratuais;

[Il — glosa de medigdes, quando verificado descumprimento.

4.2 Indicagao de marcas ou modelos:
4.2.1 Em observancia aos principios da isonomia, da competitividade e da selecdo da proposta
mais vantajosa, o Municipio de Tubardao nao estabelece preferéncia por marcas, fabricantes ou
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fornecedores especificos para os materiais, insumos e equipamentos a serem utilizados na
execucgao dos servigos objeto desta contratacao.

4.2.2 Os materiais e produtos a serem empregados deverdo, obrigatoriamente, atender as
especificagcbes técnicas, requisitos de desempenho e padrdes de qualidade definidos no Memorial
Descritivo, nos projetos e nas normas técnicas aplicaveis, especialmente as normas da ABNT e
demais dispositivos legais pertinentes.

4.2.3 A definicdo de caracteristicas técnicas minimas, requisitos de desempenho e padroes de
qualidade tem por finalidade exclusiva assegurar a adequada execug¢ao do objeto, a durabilidade
das intervengdes e a segurancga dos usuarios, nao se caracterizando, em nenhuma hipotese, como
direcionamento de marca, restricdo a competitividade ou violagao aos principios da isonomia e da
impessoalidade.

4.3 Da Exigéncia da Amostra:

4.3.1 Nao sera exigida a apresentacao prévia de amostras fisicas dos materiais como condi¢ao de
habilitagdo, de participacdo no certame ou como critério de julgamento das propostas,
considerando que o objeto consiste na execucdo de obra de engenharia, cuja verificacdo da
qualidade e da conformidade dos materiais empregados sera realizada durante a execugéo
contratual, mediante fiscalizacao técnica.

4.3.2 Durante a execugao do contrato, a fiscalizagdo podera exigir da contratada a apresentagéao
de amostras, laudos técnicos, certificados de conformidade e a realizacdo de ensaios laboratoriais
dos materiais empregados, sempre que julgar necessario, para verificar o atendimento as
especificagbes constantes nos projetos, memorial descritivo, planilha or¢gamentaria, normas
técnicas aplicaveis e demais documentos que integram a contratacao.

4.3.3 Constatada qualquer inconformidade nos materiais empregados ou nos servigos executados,
a contratada devera proceder, as suas expensas e no prazo estabelecido pela fiscalizagao, a
substituicdo dos materiais e a recomposicdo dos servigos executados em desacordo com as
especificagbes técnicas e normativas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades contratuais
cabiveis.

4.4 Da Exigéncia da Carta de Solidariedade:

4.4.1 Nao sera exigida Carta de Solidariedade para a presente contratagdo, tendo em vista que o
objeto consiste na execugao de obra de reforma e ampliagdo da EMEB Faustina da Luz Patricio,
cujos materiais, equipamentos e servigos necessarios a sua execug¢ao sao amplamente disponiveis
no mercado, recaindo sobre a empresa contratada a integral responsabilidade pela execu¢ao do
objeto.

4.4.2 A exigéncia de Carta de Solidariedade mostra-se inadequada e desnecessaria para este tipo
de contratacdo, uma vez que ndo se trata de fornecimento de bens exclusivos, tecnologia
proprietaria ou solucao vinculada a fabricante especifico, sendo a capacidade técnica, operacional
e econOmico-financeira da contratada devidamente aferida por meio dos requisitos de habilitacdo
estabelecidos no edital e das obrigagbes contratuais previstas neste Termo de Referéncia.

4.5 Da Subcontratacgao:

4.5.1 E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, desde que ndo seja a atividade-fim da
contratada, até o limite de 25% do valor total atualizado do contrato, conforme o artigo n° 122 da
Lei 14.133/2021, sob as seguintes condigoes:

a) Prévia e expressa autorizagdo da Administragdo, mediante pedido formal fundamentado da
Contratada;

b) Comprovacédo de que a subcontratada possui regularidade fiscal e técnica compativel com a
parcela a ser executada;
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c) Inexisténcia de sangdes de impedimento ou declaracdo de inidoneidade que alcancem a
subcontratada.

d) E vedada a subcontratagdo integral do objeto, bem como das parcelas consideradas
tecnicamente relevantes para fins de comprovagao da qualificagao técnica exigida no edital.

4.6 Da Garantia da Contratacao:

4.6.1 Sera exigida garantia da contratacao correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial
do contrato, nos termos dos arts. 96 a 100 da Lei n° 14.133/2021.

4.6.2 A garantia podera ser prestada, a critério da contratada, em qualquer das modalidades
previstas no art. 96, § 1°, da Lei n® 14.133/2021:

| — caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

Il — seguro-garantia;

lll - fianga bancaria;

IV — titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

4.6.3 A garantia devera ser apresentada previamente a assinatura do contrato, ressalvada a
hipétese prevista no item 4.6.4.

4.6.4 Na hipotese de opgao pela modalidade seguro-garantia, sera observado o disposto no art. 96,
§ 39 da Lei n® 14.133/2021, devendo a apdlice ser apresentada no prazo minimo de 1 (um) més,
contado da homologacao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

4.6.5 A garantia sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou sua extingdo por
culpa exclusiva da Administracido, observadas as disposicées do art. 100 da Lei n® 14.133/2021.

4.7 Da Vistoria:

4.7.1 Com a finalidade de proporcionar pleno conhecimento das condigbes, caracteristicas e
peculiaridades dos locais onde serdo executados os servigos, é facultado aos interessados realizar
vistoria prévia nos locais de execugao do objeto.

4.7.2 A vistoria, quando realizada, serd acompanhada por servidor designado pela Administragao,
sendo disponibilizadas datas e horarios distintos aos interessados, mediante prévio agendamento.
4.7.3 Para a realizacdo da vistoria, o representante legal da empresa ou seu responsavel técnico
devera estar devidamente identificado, mediante apresentagao de documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa que comprove sua vinculagéo.

4.7.4 O licitante que optar por nao realizar a vistoria prévia devera apresentar declaracéo formal,
assinada por representante legal ou responsavel técnico, de que possui pleno conhecimento das
condi¢des, caracteristicas e peculiaridades dos locais de execugdo dos servigos, assumindo
integral responsabilidade pela correta elaboracao da proposta e pela execugéo do objeto.

4.7.5 A realizagdo ou a dispensa da vistoria ndo exime a contratada da responsabilidade pela
adequada execucdo dos servigos, nao sendo admitidas, posteriormente, alegacdes de
desconhecimento do local, das condi¢gées de execugdo ou de quaisquer aspectos que impactem a
execucao contratual, devendo a contratada assumir integralmente os 6nus decorrentes.

4.7.6 A vistoria devera ser previamente agendada junto ao Setor competente da Prefeitura
Municipal de Tubarao/SC, em horario comercial.

4.7.7 A nao realizacdo da vistoria ndo podera ser utilizada como fundamento para pleitos de
reequilibrio econémico-financeiro decorrentes das condi¢cées ordinarias e previsiveis do local de
execucao.

4.8 Da Modalidade de Licitagao:

4.8.1 A presente contratacdo sera realizada por meio da modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, nos termos do artigo 28, inciso Il, e do artigo 17, § 2° da Lei n°® 14.133/2021,
considerando que o0 objeto consiste em obra comuns de engenharia, cujos padrbes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por especificagdes usuais de
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mercado, e que a forma eletrénica amplia a competitividade, assegura a isonomia € promove maior
transparéncia ao certame.

4.8.2 O critério de julgamento sera o menor preco global, adotando-se 0 modo de disputa
ABERTO, nos termos do art. 56, inciso | e § 1°, da Lei n° 14.133/2021, observadas as regras
estabelecidas no Edital.

4.9 Do Registro Fotografico Georreferenciado

4.9.1 A Contratada devera apresentar registro fotografico georreferenciado das etapas executadas,
contendo, obrigatoriamente, identificacdo automatica de coordenadas geograficas (latitude e
longitude), data e horario da captura da imagem.

4.9.2 O registro fotografico devera contemplar, no minimo:

| — situacdo inicial;

Il — etapa intermediaria de execugao;

Il - situagao final apds a conclusao dos servigos.

4.9.3 As imagens deverao possuir qualidade suficiente para permitir a perfeita identificacdo do local
e dos servigos executados, sendo vinculadas as respectivas medi¢cdes e constituindo condi¢éo
obrigatéria para fins de conferéncia, fiscalizagao e liberagao de pagamento.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1 Condicoes de Prazo:

5.1.1 A execucao das obras devera ocorrer conforme Projeto de Engenharia, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico-Financeiro anexos, no prazo de 03 (trés) meses, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servico, respeitado o prazo de vigéncia contratual previsto no item 1.3.
5.1.2 O prazo contratual somente podera ser prorrogado nas hipoteses previstas na Lei n°
14.133/2021, mediante solicitagcao formal, devidamente fundamentada e protocolada antes do
término do prazo vigente. O prazo de execugao encerra-se com a conclusao integral dos servicos e
a emissao do Termo de Recebimento Provisério.

5.1.3 O atraso injustificado na execucao das etapas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro
sujeitara a Contratada as penalidades previstas no contrato, independentemente de notificagédo
prévia para constituicdo em mora.

5.1.4 A auséncia de manifestacdo tempestiva quanto a impedimentos técnicos, logisticos ou
operacionais implicara a presung¢ao de plena capacidade da Contratada para cumprimento do
prazo pactuado, ndo sendo admitidas alegagdes posteriores para eximir responsabilidade.

5.1.5 Prazo de Entrega do Objeto:

5.1.5.1 Considera-se como prazo de entrega do objeto a conclusao integral da obra, com a
emissdo do Termo de Recebimento Provisorio, o qual devera ocorrer em até 03 (trés) meses,
contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo, coincidindo com o prazo de execugao dos
Servigos.

5.1.5.2 A vigéncia contratual permanecera superior ao prazo de execugao e de entrega, de modo a
permitir a realizacdo dos atos administrativos posteriores, incluindo medigdes finais, recebimento
definitivo e demais providéncias, sem necessidade de aditamento contratual.

5.2 Local e horario da prestagcao dos servigos:

5.2.1 A obra devera ser executada na RUA PEDRO GOMES DE CARVALHO, BAIRRO OFICINAS,
NO MUNICIPIO DE TUBARAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, conforme identificado no Projeto
Basico de Engenharia e Memorial descritivo.

5.2.2 Considera-se que a futura contratada devera analisar previamente os documentos técnicos
da contratacdo e, quando facultada a vistoria, conhecer as condigdes locais de execugéo,
assumindo os riscos ordinarios inerentes a natureza da obra e as condigdes aparentes e
previsiveis do local.
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5.3 Condicoes de Entrega/Execucgao:

5.3.1 A execugao devera observar rigorosamente os Projetos Executivos, Memorial Descritivo,
Especificagcbes Técnicas, normas da ABNT, legislacdes vigentes e boas praticas de engenharia.
5.3.2 Todos os materiais empregados deverdao ser novos, de primeira qualidade e atender as
especificagdes técnicas do projeto e as normas técnicas aplicaveis, ficando sujeitos a aprovagao e
fiscalizacdo da Administragao.

5.3.3 A fiscalizacdo podera, a qualquer tempo, determinar a realizagdo de ensaios laboratoriais,
ensaios de campo, controle tecnolégico ou testes complementares dos materiais e servigos
executados, sempre que julgar necessario para a verificagdo da qualidade e conformidade do
objeto contratado.

5.3.4 A Contratada devera franquear amplo acesso da fiscalizagdo a obra, documentos, relatérios,
resultados de ensaios e medigdes, sob pena de aplicagdo de sancgdes.

5.3.5 A Contratada devera fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mao de obra,
equipamentos de protegao individual e coletiva e demais insumos necessarios a perfeita execucao
do objeto.

5.3.6 A Contratada devera manter o canteiro de obras limpo e organizado durante toda a execucgao
contratual, promovendo a remogdo e destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgao civil, em conformidade com a legislagéo vigente.

5.3.7 A responsabilidade pela execug¢ao do objeto é integral e exclusiva da Contratada, inclusive
guanto a eventuais danos causados a redes e instalagdes existentes ou a terceiros, cabendo-lhe
promover os reparos necessarios sem o6nus para a Administracao.

5.3.8 A aprovacao de medicdes ou etapas pela fiscalizacao nao exclui a responsabilidade técnica
da Contratada por vicios, falhas ou defeitos constatados posteriormente.

5.3.9 O recebimento provisério da obra nao implica sua aceitacdo definitiva, permanecendo a
Contratada responsavel pela correcdo de eventuais inconformidades identificadas pela
Administracao, nos termos da legislagao aplicavel.

5.3.10 Constatada pela fiscalizacdo qualquer ndo conformidade, vicio, falha executiva ou
descumprimento das especificacdes técnicas, a Contratada sera formalmente notificada para
promover as corregdes necessarias no prazo maximo de até 05 (cinco) dias uteis, contados do
recebimento da notificagdo, salvo quando outro prazo for expressamente fixado pela Administragao
em razao da complexidade do servigo.

5.3.11 O nao atendimento a notificacdo no prazo estabelecido podera ensejar a aplicacdo das
penalidades previstas no edital e no contrato, sem prejuizo da execug¢do da garantia contratual e
demais medidas cabiveis.

5.3.12 Ao final da obra, a Contratada devera apresentar:

a) Relatdrio fotografico completo;

b) Resultados de todos os ensaios laboratoriais e de campo;

c) Relatério de controle tecnoldgico;

d) Projeto “As Built”;

e) ART/RRT de execugéao e de eventuais alteracdes.

5.4 Garantia, manutencao e assisténcia técnica:

5.4.1 Apbs o recebimento definitivo, a Contratada respondera pela solidez e seguranga da obra
pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do Cdédigo Civil, sem prejuizo das
demais garantias legais aplicaveis.

5.4.2 Constatado vicio ou defeito durante o prazo de garantia, a Contratada devera promover a
corre¢ao no prazo maximo fixado pela Administragédo, sob pena de execugao da garantia contratual
e aplicagao das sangdes cabiveis.
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecugao total ou parcial.
6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.
6.3 As comunicagdes entre 0 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.
6.4 O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.
6.5 Apds a emissao da Ordem de Servico, a contratada sera convocada para participar de Reuniao
Inicial de Alinhamento com a fiscalizagdo da obra, a ser realizada no prazo maximo de 5 (cinco)
dias uteis.

A participagdo do responsavel técnico e do preposto da contratada sera obrigatéria. Na reunido
serao apresentados o plano de fiscalizagdo, as obrigagdes contratuais, os procedimentos de
execugao, o cronograma fisico-financeiro, as rotinas de fiscalizagdo e medigao, os critérios de
recebimento dos servigos, os procedimentos para solicitacdo de alteragbes contratuais, os canais
oficiais de comunicagao, as normas de seguranca do trabalho e as demais orientagdes necessarias
a adequada execucgao do contrato.

Na mesma oportunidade, a fiscalizagdo apresentara o software de gestdo de obras utilizado pela
Prefeitura, que constituira o canal oficial para comunicagdo, acompanhamento e registro da
execucado contratual. Serdo prestadas as orientagbes necessarias para o cadastramento da
contratada e para a correta utilizacdo da plataforma, incluindo os procedimentos para envio de
documentos, diario de obra, registros fotograficos, comunicagdes oficiais, solicitagcbes,
acompanhamento da execucgdo dos servigos, apresentacdo das medigcbes, analise, conferéncia,
aprovagdo das medigbes pela fiscalizagdo e demais funcionalidades relacionadas a gestdo e
fiscalizacdo do contrato.

Ao término da reunido sera lavrada ata, assinada pelos participantes, que integrara os documentos
de acompanhamento da execugao contratual.

O prazo de execucao contratual sera contado da data indicada na Ordem de Servico.

6.6 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da execugéo da
obra, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto contratado,
sendo, de preferéncia, o responsavel técnico pela execugao da obra.

6.7 A Contratada devera manter o preposto da empresa no local da execugao dos objetos,
integralmente, enquanto as obras estiverem em andamento.

6.8 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencao do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

6.9 Da Fiscalizacao:

6.9.1 A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.9.2 O fiscal do contrato sera o Engenheiro Civil, DOUGLAS DANIEL PEREIRA ANGELO,
sob a matricula 4069393, que exercera a fiscalizagado técnica e administrativa do Contrato
oriundo deste processo licitatorio.

6.10 Da Fiscalizagao Técnica:
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6.70.1 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo para que sejam cumpridas todas as
condi¢des estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

| - Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informagdes pertinentes as suas
competéncias;

Il - Anotar no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato, com a descricao do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos
observados;

Il - Emitir notificagdes para a correcdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade
constatada, com a definicao de prazo para a corregao;

IV - Informar ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adog¢ao
de medidas que ultrapassem a sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso;

V - Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar
a execugao do contrato nas datas estabelecidas;

VI - Fiscalizar a execugéo do contrato para que sejam cumpridas as condi¢cbes estabelecidas, de
modo a assegurar os melhores resultados para a administragcdo, com a conferéncia das notas
fiscais e das documentagdes exigidas para o pagamento e, apdés o ateste, que certifica o
recebimento provisorio, encaminhar ao setor contabil, para processamento da despesa;

VIl - Comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogagao contratual;
VIl - Emitir documento comprobatério quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo

contratado, com mengao ao seu desempenho na execucdo contratual, e a eventuais penalidades
aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes;

IX - Realizar o recebimento provisério e definitivo do objeto do contrato referido no art. 25,
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

6.70.2 O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgaos de consultoria e assessoramento juridico e
de controle interno do Municipio, nos termos do art. 25 do Decreto Municipal n°® 7.449/2023.

6.70.3 Em caso de impedimento, afastamento ou férias do fiscal titular, a Comissao de Gestao do
Contrato devera tomar providéncias para sua substituicdo, sob pena de assumir a responsabilidade
sobre a fiscalizagao nesses periodos, nos termos do art. 312 do Decreto Municipal n° 7.450/2023.

6.70.4 As comunicag¢des entre a Prefeitura Municipal de Tubardo e a contratada deverdo ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, utilizando-se preferencialmente o
software de gestdo de obras indicado pela fiscalizagdo, admitindo-se o uso de mensagem
eletrénica oficial para fins subsidiarios, nos termos do art. 44 do Decreto Municipal n° 7.450/2023.

6.11 Da Fiscalizagao Administrativa:

6.71.1 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengao das condi¢cdes de habilitacao da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.11.2 Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.12 Do Gestor de Contrato:
6.72.1 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicagcao de sancgdes:
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| - Coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa, setorial, de que trata
o inciso Il do caput do art. 19;

Il - Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia;

lIl - Acompanhar a manutencao das condi¢des de habilitagdo do contratado, para fins de empenho
de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéao e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais;

IV - Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizacdo do contrato, cujo histérico de
gerenciamento devera conter todos os registros formais da execugéo, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogagcbes contratuais, e elaborar
relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragao;

V - Coordenar os atos preparatérios a instrugao processual € ao envio da documentagao pertinente
ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de que trata o inciso | do caput do
art. 19; VI - Coordenar a atualizagcao continua do relatério de riscos durante a gestdo do contrato,
com apoio dos fiscais;

VIl - Tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacao para
fins de aplicacdo de sangoes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso.

6.72.2 A Comissao de Gestdo do Contrato contard com o auxilio dos 6rgdos de consultoria e
assessoramento juridico e de controle interno do Municipio, nos termos do art. 25 do Decreto
Municipal n° 7.449/2023 e do art. 15 do mesmo decreto.

6.72.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, nos termos do art. 115, § 5°, da Lei n°® 14.133/2021.

6.13 Da Gestao Contratual no Periodo Anterior a Ordem de Servigo

6.13.1 No periodo compreendido entre a assinatura do contrato e a emissdo da Ordem de Servico,
0 gestor e o fiscal do contrato acompanhardo exclusivamente o atendimento das condicdes
necessarias ao inicio da execucao, especialmente quanto a manutengcdo das condigdes de
habilitagdo da contratada, a regularidade da documentagcdo contratual e ao cumprimento das
providéncias administrativas necessarias a formalizagdo do Convénio Simplificado e a
disponibilizacdo dos recursos financeiros.

6.13.2 Durante esse periodo nado havera fiscalizagao da execugao fisica do objeto, uma vez que a
contratada n&o estara autorizada a iniciar a execugao da obra, promover mobilizagcdo de equipes
ou realizar qualquer atividade relacionada a execugao contratual.

6.73.3 Emitida a Ordem de Servico, a fiscalizagdo passara a acompanhar integralmente a
execucdo contratual, observando os prazos, especificacdes técnicas e demais condigcbes
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

6.13.4 O gestor do contrato podera solicitar, antes da emissao da Ordem de Servico, a atualizagao
das certiddes de regularidade fiscal, trabalhista, previdenciaria e demais documentos cuja validade
tenha expirado apds a assinatura do contrato.

CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1 Do Recebimento:

7.1.1 As medi¢cdes observardo o regime de empreitada por prego unitario, sendo apurados os
quantitativos dos servicos efetivamente executados e aferidos pela fiscalizacdo, aos quais serao
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aplicados os respectivos preg¢os unitarios constantes da planilha orgamentaria contratada. As
medi¢cbes deverao ser formalizadas por meio de Boletim de Medig¢ao, devidamente atestado pela
fiscalizacao.

7.1.2 O Cronograma Fisico-Financeiro sera utilizado como instrumento de planejamento,
acompanhamento da execug¢ado e programag¢ao do desembolso financeiro, ndo constituindo, por si
s6, critério para determinagdo dos quantitativos a serem medidos ou dos valores devidos a
Contratada.

7.1.3 Serao admitidas medigdes parciais dos servicos, desde que correspondam a quantitativos
efetivamente executados, mensuraveis, aferidos e atestados pela fiscalizacdo, observadas as
unidades de medicao e os pregos unitarios constantes da planilha orgamentaria contratada.

7.1.4 Para fins de medicao, a Contratada devera apresentar:

| — Planilha de medicao detalhada;

Il — Memoéria de calculo;

Il — Relatério fotografico da etapa executada;

IV — Resultados dos ensaios e controles tecnoldgicos exigidos, quando aplicavel;

V — Documentacido comprobatdria da regularidade fiscal e trabalhista.

7.2 Do Recebimento Provisério

7.2.1 Concluida a etapa e apresentada a documentagao exigida, o fiscal procedera ao recebimento
provisério no prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

7.2.2 O recebimento provisério ficara condicionado a verificagdo do cumprimento das
especificacdes técnicas, podendo a fiscalizacio:

| — Aprovar integralmente;

Il — Aprovar parcialmente com glosa;

IIl — Rejeitar os servigos executados.

7.2.3 Havendo vicios, falhas ou inconformidades, a Contratada sera notificada para corre¢cao no
prazo previsto no item 5 deste Termo de Referéncia.

7.2.4 Enquanto houver pendéncias técnicas ou documentais, a medigdo ndo sera atestada para
fins de pagamento.

7.2.5 O recebimento provisoério sera realizado pelo fiscal do contrato, mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico, conforme dispde o art. 140,
inciso |, alinea "a", da Lei n® 14.133/2021, e o art. 23 do Decreto Municipal n° 7.449/2023.

7.3 Do Recebimento Definitivo

7.3.1 O recebimento definitivo da etapa ocorrera no prazo de até 10 (dez) dias uteis apds o
recebimento provisorio, mediante termo detalhado.

7.3.2 O prazo podera ser prorrogado, justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias
técnicas complementares.

7.3.3 O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade da Contratada pela solidez e
segurancga da obra pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do Codigo Civil.
7.3.4. O recebimento definitivo sera realizado pela Comissao de Gestdo do Contrato, ou por
servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que

comprove o atendimento das exigéncias contratuais, conforme dispbe o art. 140, inciso |, alinea
"b", da Lei n® 14.133/2021, e o art. 23 do Decreto Municipal n°® 7.449/2023.

7.4 Do Pagamento

7.4.1 O pagamento sera efetuado somente apos:

| — Aprovacgao da medicao pela fiscalizacao;

Il — Emissao da Nota Fiscal com valor validado;

Il — Comprovagao da manutengao das condigdes de habilitagao;
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IV — Inexisténcia de pendéncias técnicas ou administrativas.

7.4.2 Constatada irregularidade na execucdo ou na documentacdo apresentada, o pagamento
ficara suspenso até sua regularizacdo, sem que isso gere direito a atualizagdo monetaria ou
compensacao financeira.

7.4.3 Havendo controvérsia quanto a dimensao, qualidade ou quantidade do objeto executado,
sera observado o disposto no art. 143 da Lei n® 14.133/2021, efetuando-se o pagamento da
parcela incontroversa.

7.4.4 Nenhum prazo de pagamento correra enquanto pendente a solugdo de inconsisténcias
verificadas na execugao ou na documentacéo fiscal apresentada.

7.5 Da Liquidacgao:

7.5.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidagéo, na forma desta sec¢ao, prorrogaveis por igual periodo.

7.5.2 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.5.3 Para fins de liquidagao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

a) O prazo de validade;

b) A data da emissao;

c¢) Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) O periodo respectivo de execug¢ao do contrato;

e) O valor a pagar; e

f) Eventual destaque do valor de reten¢des tributarias cabiveis.

7.5.4 Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagao da regularizagcao
da situacao, sem 6nus ao contratante.

7.5.5 A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacgao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.5.6 A Administracdo devera realizar consulta para:

a) Verificar a manutencgéo das condi¢des de habilitagcdo exigidas no edital;

b) Identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgao ou
entidade, proibigao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.5.7 Constatando-se a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagédo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.5.8 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.5.9 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.
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7.5.10 Havendo a efetiva execug¢ao do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nido regularize sua situacdo de
inadimpléncia.

7.6 Do Prazo de pagamento:

7.6.1 O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizagdo da
liquidagdo da despesa, conforme segéo anterior. O pagamento ficara condicionado a manutengao
das condi¢des de habilitagdo e da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da contratada.

7.7 Da Forma de pagamento:

7.7.1 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta correntes indicadas pelo contratado.

7.7.2 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.7.3 Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagéao aplicavel.
7.7.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao
vigente.

7.7.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencgao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovacgao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

7.7.6 Os pagamentos dos servicos serdo efetuados mediante medicdes e faturas com entrada no
sistema de processos de pagamentos da Prefeitura Municipal de Tubarao/SC.

7.7.7 Para efeito de medigao, serdo consideradas as etapas contratuais integralmente concluidas,
nos termos do cronograma fisico-financeiro e atestadas pela fiscalizagao.

7.7.8 Entre duas medi¢des nao poderdo decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto a inicial e final
que poderdo abranger periodos inferiores a 30 (trinta) dias, observando o cronograma fisico-
financeiro aprovado.

7.7.9 Caso a fiscalizagdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por
escrito a contratada, que devera apresentar nova medigédo corrigida, bem como as justificativas
devidas e efetuar as corregdes requeridas.

7.7.10 Havendo antecipagcdo do cronograma fisico na execugdo da obra, a contratada podera
solicitar medigdo antecipada, condicionada a verificagdo da fiscalizagdo e a disponibilidade
orcamentaria e financeira.

7.7.11 A contratada devera apresentar no ato da assinatura da Ordem de Servigo, a CNO —
Cadastro Nacional de Obras, quando cabivel, sendo que os pagamentos sé poderao ser realizados
a contratada.

7.7.12 O pagamento ficara condicionado a:

| — Aprovacao da medicao pela fiscalizacao;

Il — Apresentacao da documentagao exigida neste Termo de Referéncia;

Il — Manutencédo das condi¢bes de habilitacao;

IV — Inexisténcia de pendéncias técnicas ou administrativas relacionadas a execug¢ao do objeto.

7.8 Antecipacao de pagamento:
7.8.1 A presente contratacdo NAO PERMITE a antecipacéo de pagamento.

7.9 Cessao de Crédito:
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7.9.1 A presente contratagdo NAO PERMITE a cess&o de crédito.

FORMAS E CRITERIOS DE SELEGAO DE FORNECEDORES E FORMA DE PAGAMENTO

8.1 Forma de selegao e critério de julgamento da proposta:

8.1.1 O contratado sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO GLOBAL.

8.2 Regime de execugao:
8.2.1 O regime de execugao do contrato sera o da EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.

8.3 Critérios de aceitabilidade de pregos

8.3.1 Considerando que o regime de execugado adotado € o de empreitada por pre¢o unitario, o
critério de aceitabilidade de precos sera o dos valores unitarios estimados, conforme definidos na
Planilha Orgamentaria.

8.3.2 O julgamento das propostas sera realizado pelo critério de menor preco global, nos termos
deste Termo de Referéncia e do edital.

8.3.2.1 Os precos unitarios constantes da planilha orgamentaria deverdo ser observados pelos
licitantes na elaboracdo de suas propostas, sendo utilizados como referéncia para andlise da
exequibilidade e da adequada formacéao dos precos.

8.3.2.2 A existéncia de itens com valores unitarios superiores aos estimados nao implicara, por si
s0, a desclassificagdo da proposta, desde que o valor global seja igual ou inferior ao orgamento
estimado e reste demonstrada a exequibilidade da proposta.

8.3.2.3 A Administracdo podera realizar diligéncias ou solicitar justificativas quanto aos pregos
unitarios apresentados, especialmente nos casos em que houver indicios de desequilibrio,
inexequibilidade ou risco a adequada execucéao contratual.

8.4 Da Analise de Exequibilidade

8.4.1 Consideram-se inexequiveis as propostas que ndo demonstrem viabilidade econémica para a
adequada execucgdo do objeto, podendo a Administragdo exigir do licitante a comprovacdo da
exequibilidade da proposta mediante apresentacdo de documentos que evidenciem a consisténcia
dos precos ofertados.

8.4.2 O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar devera apresentar, por meio
eletrénico e no prazo estabelecido no edital, planilha orcamentaria detalhada contendo o preco
global, os quantitativos e os precos unitarios dos servigcos, conforme modelo fornecido pela
Administracao, para fins de analise de compatibilidade e exequibilidade, nos termos do art. 59, §
3°,da Lei n°® 14.133/2021.

8.4.3 Apo6s a declaragdo de vencedor, o licitante devera apresentar a Planilha de Composicao
Unitaria de Custos (Planilha Analitica), contendo a discriminagéo detalhada dos custos diretos e
indiretos, inclusive encargos sociais e BDI, a qual sera analisada pelo Setor de Engenharia do
Municipio exclusivamente para fins de verificagcdo da exequibilidade da proposta, vedada qualquer
alteragao do valor global ofertado.

8.4.4 A nao comprovagao da exequibilidade da proposta ou a identificagdo de inconsisténcia
relevante nas composi¢des de custos podera ensejar a desclassificagao do licitante, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

EXIGENCIAS DE HABILITAGAO
Para fins de habilitacao, devera(&do) o(s) licitante(s) comprovar(em) os seguintes requisitos:
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9.1 Qualificagao Econémico-Financeira:

9.1.1 Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il.

9.1.2 Comprovacao de possuir Capital Social registrado e integralizado ou patriménio liquido na
data de apresentagéo da proposta, de valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
total estimado da obra, conforme prevé o artigo 69, § 4°, da Lei 14.133/2021.

9.1.2.1 A comprovagao do capital social minimo devera ser feita por meio de contrato social ou de
sua Uultima alteracdo (atualizacdo do capital social), devidamente registrado(a) na JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO, da sede da empresa, admitida a comprovacgao da atualizagdo por meio
de “Certidao Simplificada” emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO da sede da empresa.
9.1.2.2 A comprovagdo do patriménio liquido minimo devera ser feita por meio do Balanco
Patrimonial da empresa.

9.1.3 Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis do ultimo exercicio social, comprovando:

9.1.3.1 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) iguais ou
superiores a 1 (um);

9.1.3.2 Grau de Endividamento igual ou inferior a 1 (um);

9.1.4 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdao atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balan¢o de
abertura.

9.2 Qualificagao Técnica:

9.2.1 Comprovacgao de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante Certiddo de Pessoa
Juridica, dentro do prazo de validade;

9.2.2 Comprovagao de registro dos profissionais técnicos junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante
Certidao de Pessoa Fisica, dentro do prazo de validade;

9.2.3 Comprovagdo de Capacidade Técnico-Operacional e Técnico-Profissional, mediante
apresentagao de:

| — Atestado(s) em nome da empresa (capacidade técnico-operacional), emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, admitindo-se, excepcionalmente, atestados emitidos por
pessoa fisica, desde que acompanhados de documentacdo complementar que comprove a efetiva
execucado do objeto (tais como contratos, notas fiscais, termos de recebimento, medi¢cdes ou
ART/RRT), cabendo a Administragdo realizar diligéncia para verificagcdo da idoneidade do
documento;

Il — Atestado(s) em nome do profissional técnico indicado (capacidade técnico-profissional),
devidamente registrado(s) no CREA/CAU e acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico — CAT.

9.2.3.1 A licitante devera comprovar vinculo com o profissional detentor do acervo técnico,
mediante:

a) Contrato social, em caso de sécio;

b) Contrato de trabalho;

c) Contrato de prestagao de servigos vigente;

d) Ou declaragao de compromisso de vinculagao para a execugao do objeto, caso vencedora.
9.2.3.2 Os atestados deverdo comprovar execucao de servigos compativeis em caracteristicas,
quantidades e complexidade com o objeto licitado, sendo admitida a exigéncia de quantitativos
minimos limitados a até 50% das parcelas de maior relevancia técnica.



R:{TUBARAO

FUNDAGCAO DE EDUCAGAO

9.2.3.3 As parcelas constantes da tabela abaixo foram definidas como de maior relevancia técnica
e de valor significativo por representarem servicos essenciais para a execugdo da obra, cuja
correta execugdo influencia diretamente a seguranga, a funcionalidade, a durabilidade e o
desempenho da edificacdo. Cada uma dessas parcelas corresponde, individualmente, a percentual
igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor global da contratagédo, conforme demonstrado na
planilha orcamentaria.

9.2.3.3.1 Os quantitativos minimos exigidos foram fixados em percentual compativel com a
dimensao da contratacao, limitando-se ao estritamente necessario para demonstrar a capacidade
técnico-operacional da licitante, nos termos do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, preservando a ampla
competitividade.

DESCRIGAO DESCRIGAO | UNID | QUANTIDA | QUANTIDADE | PERCENTUAL
SERVICO DE MINIMA EM DO
TECNICO LICITADA ACERVO ORGCAMENTO
CREA
Fornecimento e instalagao A2189 M2 17,91 8,95 4,84%
de esquadrias de aluminio
(janela maxim-ar)
Concretagem de escadas, A0301 M3 16,95 8,48 4,26%
fck=25 MPa, com uso de
bomba
Execucdo de alvenaria de A2011 M2 160,88 80,44 6,66%
vedagao (blocos de
concreto 14x19x29
Execugdo de sistema de 10404 UND. 1 1 4,84%
tratamento de esgoto (filtro
anaerdébio retangular)
Execugéo de revestimento A0834 M2 286,33 143,17 5,35%
argamassado
(embogo/massa Unica
externa)

9.2.3.4 A exigéncia de comprovacao da execucgdo dessas parcelas tem por finalidade demonstrar a
capacidade técnico-operacional da licitante para executar os servicos de maior complexidade e
impacto na obra, em observancia ao disposto no art. 67 da Lei n® 14.133/2021, sendo estabelecida
em critérios proporcionais, razoaveis e compativeis com a dimensdo da contratagdo, sem restringir
indevidamente a competitividade.

9.2.3.5 Nos casos em que a unidade de medicdo do servigo impossibilitar o fracionamento do
quantitativo minimo, a exigéncia correspondera a menor quantidade tecnicamente aferivel, em
razao das caracteristicas da propria parcela.
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9.2.3.5.1 A parcela referente a execucao do sistema de tratamento de esgoto (filtro anaerdbio
retangular) possui unidade de medigcdo em unidade (UND.), estando prevista a execugdo de
apenas 01 (uma) unidade no projeto. Dessa forma, a exigéncia de comprovagédo de execugao de
01 (uma) unidade corresponde ao menor quantitativo tecnicamente aferivel, ndo sendo possivel o
fracionamento da experiéncia em quantitativos inferiores, como fracdo de unidade. A exigéncia
mostra-se proporcional e necessaria para demonstrar a aptiddo da licitante para executar
integralmente essa parcela de maior relevancia técnica e valor significativo, ndo configurando
restricdo indevida a competitividade, em conformidade com o art. 67 da Lei n° 14.133/2021.

Os atestados poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial.

9.2.3.6 O licitante disponibilizara todas as informa¢des necessarias a comprovagao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu
suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

9.2.4 Declaragdo com a indicacdo do pessoal técnico, das instalagbes e dos aparelhamentos
adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de
cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

9.2.5 Para fins de comprovacdo da capacidade técnico-profissional, o(s) atestado(s)
apresentado(s) em nome do profissional técnico indicado devera(do) estar devidamente
registrado(s) no CREA/CAU e acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
nos termos da legislagao aplicavel.

9.2.5.1 Para fins de comprovacao da capacidade técnico-operacional da licitante, serdo admitidos
atestados emitidos em nome da pessoa juridica, observados os requisitos estabelecidos neste
Termo de Referéncia, ndo se exigindo Certidao de Acervo Técnico — CAT em nome da empresa.

9.3 Outros documentos:

9.3.1 Certiddao Negativa Correcional — CGU,;

9.3.2 Declaragéao de inexisténcia de Fatos Impeditivos;

9.3.3 Declaragao de idoneidade;

9.3.4 Declaragao de que nao possui vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante (Municipio de Tubardo/SC) ou
com agente publico que desempenhe fung¢ao na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

9.3.5 Declaragao, firmada pela licitante de que n&o possui em seu quadro funcional menores de
dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos em
qualquer trabalho, salvo na condicido de aprendiz a partir dos quatorze anos;

9.3.6 Declaragdo de que nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo
Federal;

9.3.7 Declaracao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas.

ESTIMATIVA DA CONTRATACAO
10.1 Estima-se o valor global de R$ 440.375,98 (quatrocentos e quarenta mil, trezentos e
setenta e cinco reais e noventa e oito centavos) para a presente contratagéao.

10.2 Para compor o valor foram utilizados os bancos de dados: SINAPI, SICRO3, entre outras
cotacdes de mercado.
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10.3 Foram considerados na formacdo do preco todos o0s encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, tributos, BDI, custos indiretos, mobilizagdo, desmobilizacdo e demais
despesas indispensaveis a execugao integral da obra.

10.4 A estimativa de precos foi elaborada com base em pesquisa de mercado e referéncias oficiais,
considerando fontes validas e idoneas, nos termos da legislagdo vigente.

11. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
11.1 As despesas decorrentes da presente contratagao correrao a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio de Tubarao/SC, conforme a seguir descrito.

4.4.90.00.00.1.540.0000.0206 (1) Recurso Federal FUNDEB Valor: R$ 420.000,00

4.4.90.00.00.1.550.0000.0204(1) Salario Educagao Valor: R$20.375,98

11.2 Da Disponibilidade dos Recursos Financeiros:

11.2.1 A presente contratacdo sera executada com recursos oriundos de Convénio Simplificado
celebrado com o Estado de Santa Catarina.

11.2.2 Caso a formalizagdo do Convénio Simplificado, o repasse dos recursos estaduais ou a
autorizacao para inicio da execugao sejam postergados em razao das restricbes legais do periodo
eleitoral ou de procedimentos administrativos do concedente estadual, ficara automaticamente
postergada a emissdo da Ordem de Servigo, sem caracterizagao de inadimplemento contratual por
parte da Administragao.

11.2.3 A postergagcdo da emissdo da Ordem de Servico decorrente da necessidade de
formalizagdo do Convénio Simplificado, do atendimento as restricdes legais do periodo eleitoral ou
da efetiva disponibilizagdo dos recursos financeiros estaduais nao caracterizara mora da
Administracao, constituindo condigdo previamente conhecida pelos licitantes e inerente a presente
contratacao. Eventuais pedidos de recomposi¢cao do equilibrio econdmico-financeiro permanecerao
sujeitos as hipodteses e aos requisitos previstos na Lei Federal n° 14.133/2021, cabendo a
contratada demonstrar, em processo administrativo proprio, a ocorréncia dos pressupostos legais.

12. OBRIGAGOES DAS PARTES
12.1 Do contratante:
12.1.1 Designar formalmente gestor e fiscal do contrato, nos termos do art. 117 da Lei n°
14.133/2021, para acompanhamento e fiscalizagao da execugao.
12.1.2 Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execugado do objeto, registrando em relatério proprio as
ocorréncias verificadas e determinando as medidas necessarias a regularizagdo de falhas ou
defeitos. 12.1.3 Notificar formalmente a Contratada sobre quaisquer irregularidades constatadas na
execugao contratual, fixando prazo para corre¢ao, quando cabivel.
12.1.4 Verificar, no prazo estabelecido, a conformidade dos servicos executados com as
especificagbes constantes no Termo de Referéncia, Projetos, Memorial Descritivo e proposta
apresentada, para fins de recebimento provisério e definitivo.
12.1.5 Efetuar o pagamento a Contratada exclusivamente pelos servigos efetivamente executados,
medidos e devidamente atestados pela fiscalizagdo, no prazo e forma estabelecidos neste Termo
de Referéncia e no contrato.
12.1.6 Proporcionar a Contratada as informacdoes e condicbes necessarias para a adequada
execucdo do objeto, desde que nao impliguem transferéncia de responsabilidade técnica ou
operacional.
12.1.7 Aplicar, quando cabivel, as san¢des administrativas previstas no edital e no contrato.
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12.1.8 A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execugéo do contrato, nem por danos causados a terceiros
decorrentes de atos, omissdes, negligéncia, imprudéncia ou impericia da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

12.1.9 A fiscalizagao exercida pela Administracao nao exclui nem reduz a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execug¢ao do objeto.

12.2 Da Contratada:

12.2.1 Executar integralmente o objeto contratual em estrita conformidade com o Edital, Termo de
Referéncia, Projeto de Engenharia, planilhas, cronograma fisico-financeiro e sua proposta,
assumindo exclusiva responsabilidade técnica, administrativa e financeira pela perfeita execucgao
da obra.

12.2.2 Iniciar os servigos somente apos o recebimento da Ordem de Servico emitida pela
Contratante.

12.2.2.1 A Ordem de Servico sera emitida exclusivamente apds o atendimento cumulativo das
seguintes condicoes:

| — formalizagdo do Convénio Simplificado entre o Municipio e o Estado de Santa Catarina;

Il — publicacdo do respectivo instrumento, quando exigida;

Il — disponibilizacdo dos recursos financeiros destinados a execuc¢do do objeto, observado o
cronograma de desembolso do Convénio Simplificado;

IV — existéncia de disponibilidade orgcamentaria e financeira por parte da Administracao Municipal;
V — autorizacdo expressa da Administragcao para inicio da execucao.

12.2.2.2 A auséncia do atendimento de qualquer das condigdes previstas no item 12.2.2.1 n&o
ensejara a Contratada direito a indenizagdo, compensacao financeira, reequilibrio econémico-
financeiro ou qualquer outra espécie de ressarcimento, permanecendo suspensa a emissdo da
Ordem de Servico até a sua integral satisfagdo.

12.2.3 Apresentar, no prazo maximo de até 05 (cinco) dias uteis apds a emissdo da Ordem de
Servigo:

a) Cronograma fisico-financeiro detalhado, com marcos de inicio e conclusao das etapas;

b) Plano de ataque da obra;

c¢) Relagdo nominal da equipe técnica e operacional;

d) Indicagao formal do preposto responsavel, com telefone e e-mail para contato direto.

12.2.4 Iniciar os servigcos no prazo maximo de até 15 (quinze) dias corridos contados do
cumprimento integral das condi¢des previstas no item 6.5 e do recebimento da Ordem de Servigo.
12.2.5 Manter, durante toda a execugao:

a) Engenheiro responsavel técnico com ART quitada;

b) Profissional de nivel superior na obra;

c) Equipe compativel com o cumprimento do cronograma aprovado.

12.2.6 Apresentar a ART de execugao devidamente registrada e quitada no prazo maximo de 07
(sete) dias apds a assinatura do contrato, bem como providenciar a matricula da obra no INSS,
quando aplicavel.

12.2.7 Manter Diario de Obra atualizado diariamente, com registros técnicos, intercorréncias,
condicbes climaticas, frentes de servico, numero de trabalhadores e equipamentos, devendo
apresenta-lo a fiscalizagdo sempre que solicitado e obrigatoriamente junto as medicdes.

12.2.8 Cumprir rigorosamente as normas técnicas da ABNT, legislagdo federal, estadual e
municipal aplicavel, normas ambientais, de seguranga do trabalho e determinagdes dos érgaos de
controle.
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12.2.9 Fornecer todos os materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, transporte e
encargos necessarios a perfeita execugao da obra, sendo vedada qualquer alegagao posterior de
insuficiéncia.

12.2.10 Garantir a qualidade dos materiais empregados, realizando, as suas expensas, todos os
ensaios, testes e verificacbes técnicas exigidas pela fiscalizagdo ou pelas normas técnicas
aplicaveis.

12.2.11 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no prazo maximo de
05 (cinco) dias uteis contados da notificagao, quaisquer servigos executados com vicios, defeitos,
incorrecbes ou em desacordo com o projeto ou normas técnicas, salvo prazo diverso fixado
expressamente pela fiscalizagdo em razdo da complexidade do servigo.

12.2.12 Retirar, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, materiais rejeitados pela
fiscalizacdo, refazendo imediatamente os servicos nao aceitos, sem qualquer 6nus adicional a
Administracdo.

12.2.13 Comunicar formalmente a fiscalizagio:

a) O inicio de cada etapa da obra;

b) A conclusao das etapas executadas;

¢) Qualquer fato superveniente que possa impactar prazo, custo ou qualidade.

12.2.14 Manter a obra permanentemente limpa, organizada e sinalizada, responsabilizando-se pela
seguranca do local, dos trabalhadores e de terceiros, inclusive quanto a sinalizag&o viaria quando
necessaria.

12.2.15 Garantir a seguranga dos usuarios da unidade escolar, servidores, alunos, trabalhadores e
terceiros durante toda a execucdo da obra, mediante a adogdo das medidas de isolamento,
sinalizagao e protecao coletiva necessaria.

12.2.16 Responsabilizar-se integralmente por danos causados a Administracdo ou a terceiros
decorrentes de culpa ou dolo na execugao contratual, ndo sendo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela fiscalizaco.

12.2.17 Assumir integral responsabilidade trabalhista, previdenciaria, fiscal e civil pelos seus
empregados e subcontratados, ndo havendo qualquer vinculo com a Administragao.

12.2.18 Manter, durante toda a execugcdo contratual, todas as condi¢gdes de habilitacdo e
qualificagao exigidas na licitagao.

12.2.19 Nao subcontratar o objeto além dos limites e condigdes estabelecidos no item 4.5 deste
Termo de Referéncia.

12.2.20 Cumprir a reserva legal de cargos prevista na legislacdo aplicavel (art. 116 da Lei n°
14.133/2021).

12.2.21 Nao contratar, durante a vigéncia contratual, cénjuge, companheiro ou parente até o
terceiro grau de dirigente ou fiscal do contrato, nos termos do art. 48, paragrafo unico, da Lei n°
14.133/2021.

12.2.22 Garantir a obra pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do Cddigo
Civil, responsabilizando-se por vicios estruturais e defeitos construtivos.

12.2.23 Apresentar, ao final da obra:

a) Projeto “as built” atualizado;

b) Certidées e documentos técnicos exigidos;

c) Comprovacgao de regularidade da obra perante os érgaos competentes.

12.2.24 A contratada devera apresentar, como condi¢ao indispensavel para fins de medicao e
pagamento, relatério fotografico georreferenciado dos servicos executados, contendo
obrigatoriamente:

| — identificacdo do local com coordenadas geograficas (latitude e longitude);

Il — registro automatico de data e horario;

Il —imagens da situagéo inicial, da execugéao intermediaria e da conclusao dos servicos;
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IV — vinculagao das imagens aos respectivos trechos e itens constantes da planilha orgamentaria e
da medigao apresentada. Paragrafo unico. A auséncia ou inconsisténcia do relatério fotografico
georreferenciado podera ensejar a glosa parcial ou total da medicao apresentada, até a devida
regularizagao.

12.2.25 Comparecer as reunides técnicas convocadas pela fiscalizagao, sempre que solicitado, no
prazo maximo de até 05 (cinco) dias uteis da convocagao.

12.2.26 Abster-se de divulgar informagdes ou utilizar a obra para fins publicitarios sem autorizagéo
formal da Administragao.

12.2.27 Em tudo agir com zelo, boa-fé, técnica adequada e responsabilidade profissional, visando
a entrega da obra em perfeitas condigdes de uso, seguranga e funcionalidade.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

13.1 Reajuste:

13.1.1 Apds decorrido 01 (um) ano da apresentagado da proposta, sera aplicado o reajuste legal
anual, pelo INPC (indice Nacional de Pregos ao Consumidor) ou outro indice que vier a substitui-lo,
salvo comprovada culpa da contratada pelo ndo cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro da
obra.

13.1.2 O reajuste devera ser solicitado por meio de protocolo formal junto ao Departamento de
Tributacdo. Ressalta-se que o reajuste tera como termo inicial a data da apresentacdo da proposta.
13.1.3 A data do ultimo reajuste concedido passara a ser considerada como marco inicial para os
reajustes subsequentes, sempre respeitado o interregno minimo de 1 (um) ano.

13.1.4 Apds o prazo estabelecido, os efeitos financeiros retroagirdo, no maximo, até a ata do
pedido, a depender dos termos da solicitagdo da contratada.

13.1.5 A celebragao de prorrogagdes contratuais, quando ja preenchido o requisito temporal para

concessdo de reajuste, sem que haja ressalva expressa a respeito pela contratada, implicara
preclusdo légica do direito de pleitear reajustes referentes aos periodos anteriores as
prorrogagoes.

13.1.6 Em caso de paralisacdo contratual, em virtude de fatos fortuitos, de forma a preservar o
erario, o prazo em que o contrato se mantiver paralisado ndo sera contado/habilitado para fins de
reajuste contratual, considerando-se apenas o prazo efetivamente trabalhado.

13.2 Revisao:

14.

13.2.1 O contrato podera sofrer revisdo, mediante pedido de reequilibrio econémico-financeiro,
para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato, na clausula
de matriz de alocacéao de riscos.

13.2.1.1 A clausula de matriz de alocagao de riscos devera prever que:

a) Incumbe a contratada os riscos previstos na Planilha do BDI, ndo devendo ser deferidos pedidos
de revisdo aquém dos riscos previstos;

b) Deve considerar o Municipio, na analise de eventuais pedidos de reequilibrio econémico-
financeiro, a planilha analitica da obra, respeitados os coeficientes e insumos que a compdem;

c) O deferimento de eventual pedido de revisdo se dara apenas com relagao aos insumos em que
a contratada obtiver éxito em comprovar a elevagdo dos custos no mercado, comprovados 0s
demais requisitos legais, ndo devendo ser aceitos pedidos de revisdo tdo somente com base na
atualizagio das planilhas que baseiam o orgamento da obra.

SANGOES ADMINISTRATIVAS
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14.1 O descumprimento total ou parcial das obrigacbes assumidas pela contratada sujeitara esta
as sangbes previstas nos arts. 155 a 163 da Lei Federal n° 14.133/2021, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

14.2 Constituem infragbes administrativas, dentre outras:

| — Dar causa a inexecucgao parcial do contrato;

Il — Dar causa a inexecugao total do contrato;

Il — Ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto sem motivo justificado;

IV — Executar o objeto em desacordo com as especificagdes técnicas;

V — Apresentar documentacgao falsa ou declaracao inveridica;

VI — Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude;

VIl — Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

VIl — Falhar na manutengao das condi¢des de habilitacao.

14.3 Sangoes Aplicaveis A contratada podera sofrer as seguintes sangoes:

14.3.1 Adverténcia Aplicavel em infracbes de menor potencial ofensivo, quando nido houver
prejuizo relevante a Administracao.

14.4 Multa

a) Multa moratéria: 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da etapa
contratual inadimplida, devidamente apurada em medigéo, limitada a 20% (vinte por cento).

b) Multa compensatéria: Até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, em caso de
inexecucao total ou parcial.

c) As multas poderao ser cumuladas com outras sangoes.

d) As multas poderéo ser descontadas das medigdes, pagamentos devidos ou garantia contratual,
sem prejuizo de cobranca judicial.

14.5 Impedimento de licitar e contratar

Pelo prazo de até 3 (trés) anos, nos termos do art. 156, Ill, da Lei n® 14.133/2021.

14.6 Declaragao de inidoneidade

Nos casos de infragbes gravissimas, conforme art. 156, 1V, da Lei n°® 14.133/2021.

DISPOSICOES GERAIS

15.1 A presente contratacao observa o planejamento administrativo da Administracdo Municipal e a
necessidade de execucio das obras de reforma e ampliagcdo da EMEB Faustina da Luz Patricio,
visando a adequacao e ampliagdo da infraestrutura fisica da unidade escolar, em conformidade
com a justificativa constante neste Termo de Referéncia.

15.1.1 Eventual atraso na contratacdo podera prejudicar o cumprimento do cronograma fisico-
financeiro da obra, a adequada aplicagdo dos recursos publicos vinculados ao Convénio
Simplificado, bem como a consecucido das finalidades institucionais da Administracdo e o
atendimento das necessidades da comunidade escolar.

Tubarao/SC, 10 de julho de 2026.

Documento assinado digitalmente

b RAMON FERNANDES
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RAMON FERNANDES - MATRICULA N° 4069628
GERENTE DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
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MUNICIPIO DE TUBARAO

ANEXO 01 — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

vb

Obra B.D.L
EMEB FAUSTINA DA LUZ PATRICIO - Reforma e Ampliagdo - 02 07 2026 23,0%
Cronograma Fisico e Financeiro
item Descrigéo Total Por Etapa 30 DIAS| 60 DIAS 90 DIAS
1 [SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%)
21.188,96| 21.188,96|
2 DEMOLICAD 100,00% 100,00%|
669,23 669,23
3 INFRA E SUPRA ESTRUTURA 100,00% 100,00%)
57.105,41 5710541
4 PAVIMENTACAO 100,00% 100,00%|
9.352,43 9.352,43
5 ALVENARIA | REVESTIMENTO 100,00% 100,00%
68.384,67| 68.364 67
6 ESQUADRIAS Ampliagio 100,00% 40,00% 60,00%)
29.137,03| 11.654,81 17.482,22
T PINTURA Ampliagio 100,00% 100,00%
5.694,20 5.694 20
8 FORRO Ampliagio 100,00% 100,00%
7.824,94 7.824 94
9 (COBERTURA Ampliagio 100,00% 100,00%
49.163,05| 49.163,05
10 INSTALACOES HIDROSANITARIAS 100,00% 20,00% 80,00%|
80.821,85| 16.164 37| 64 B57 48|
1" |INSTALA(;CIES ELETRICAS 100,00% 20,00% B0,00%,
16.726,70 3.345 34 13.381,36
12 INSTALACOES PLUVIAIS 100,00% 70,00% 30,00%)
44.623,59 31.236,51 13.387,08
13 INSTALACOES DE GAS GLP 100,00% 100,00%)
11.122,36| 11.122,36)
14 ESQUADRIAS Reforma 100,00% 100,00%
9.972,51 9.972 51
15 PINTURA Reforma 100,00% 100,00%
20.224,62 20.224 62|
16 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00%)
8.364,43 B8.364,43
Porcentagem 17,93%,| 44,9% 3T, AT%|
Custo 78.963,60] 197.746,20 163.666,17
Por gem A lad! 17,93%] 62,83% 100,0%]
Custo Acumulado 78.963,60| 276.709,80 440.375,98

Documento assinado digitalmente

EDVAN JOSE NUNES
Data: D2/07/2025 15:16:37-0300
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Edvan JOSE Nunes
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ANEXO 02 — PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA B.D.L
EMEB FAUSTINA DA LUZ PATRICIO - REFORMA E AMPLIACAQ - 02 07 2026 23,0%
ORCAMENTO SINTETICO
ITEM COoDIGO BANCO DESCRICAO UND QUANT.| VALOR UNIT| VALOR UNIT| TOTAL] PESO (%)
COM BDI
1 ISERVICOS PRELIMINARES 1 21.188,96) 21.188,96) 4,81 %)
11 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAQ DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M 4 502,32 617,85 2.471.40 0,56 %
IGALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
12 99050 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 43 96, 38| 118,54 5.689,92 1.29%
ICORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2 00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
13 98459 SINAPI [TAPUME COM TELHA METALICA. AF_D2/2024 M 1071 98,90 121,64 13.027,64] 2,96 %
2 DEMOLICAO 1 669,23 669,23 0,15 %)|
21 97622 SINAPI DEMOLICAC DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, M 2,5 .51 87,95 219,87 0,05 %|
[SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
22 106122 SINAPI REMOCAQ DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, M 4 91,34 112,34 449 36 0,10 %
IARGAMASSAS E CERAMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E
IACONDICIONAMENTO FINAL EM CACAMBA ESTACIONARIA. EXCLUSO
FRETE. AF_09/2025
3 INFRA E SUPRA ESTRUTURA 1 57.105,41 57.105.41 12,97 %)
31 96524 SINAPI ESCAVACAD MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA M 22,6 186,08 228,87 5.172.46 117 %)|
ICOM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAGAC PARA COLOCAGAD DE
FORMAS). AF_01/2024
32 1106057 SICRO3 ICONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO M 0.5 465,00 571,95 285,97| 0,06 %|
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
33 3107995 SICRO3 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO W 105,52 129,30 153,03 16.780,84] 3,81 %,
DE 1 VEZ - CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA
34 0407820 SICRO3 IARMACAQ EM ACO CA-G0 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAQ KG 154 14,15 17 40| 2.679,60 0,61 %)|
35 0407818 SICRO3 IARMACAQ EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARQO E COLOCAGAD KG 790, 13,03 16,02 12.655,80) 2,87 %)
36 103686 SINAPI ICONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - M 16,85 299,15 1.105,95) 18.745,85) 4,26 %|
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
37 104741 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM M 226 28,24 34,73 784,89 0,18 %)|
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
4 PAVIMENTACAO 1 9.352,43 9.352,43 2,12 %)|
41 88477 SINAPI [CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE M 731 37,32 45,90 3.355,29 0,76 %
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
42 87257 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA M 731 58,67 73,39 5.364,80 1.22%
DE DIMENSOES 60XG0 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
(QUE 10 M2. AF_02/2023 PE
43 88650 SINAPI RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M 445 11,56 1421 632,34 0,14 %
DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023
5 ALVENARIA / REVESTIMENTO 1 68.384,67 68.384,67 15,53 %)
51 103342 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE L 160,88 14811 182,17] 29307 50| 6,66 %
14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
[COM PREPAROC EM BETONEIRA. AF_12/2021
52 87908 SINAPI [CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E M 286,33 7,79 9,58 274304 0,62 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE
PROJECAQ. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARC EM BETONEIRA 400
L. AF_10/2022
53 87775 SINAPI EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO W 286,33 66,96 82,36 2358213 5,35 %
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022
54 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS M 65,64 68,29 83,99 5.513,10 1,25 %
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
55 93205 SINAPI CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM M 55 82,80 101,84] 5.601,20 1,27 %
UTILIZACAQ DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
56 93184 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE "20" CM. M 20 38,59 47,46] 949,20 0,22 %
AF_03/2024
57 93194 SINAPI [CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 15| 37,32 45,90| 688,50 0,16 %
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ESQUADRIAS AMPLIACAO

29.137,03

29.137,03

6,62 %)|

6.1

90793

SINAPI

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, S0X210CM, FIXACAD COM
PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOC. AF_10/2025

UN

107395

1320,95

264190

0,60 %

6.2

04560

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 2 A 14 CM,
VIDRO INCLUSO, FIXACAC COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR,
DIMENSOES B0X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTD VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO £ INSTALAGAOQ.
AF_11/2024

17,91

967,62

1.190,17]

21.315,94

4,84 %)|

6.3

91341

SINAPI

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXAGAOQ COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_10/2025

3,36

1.121,50]

1.379,44]

463491

1,06 %

6.4

90830

SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
[ACABAMENTO PADRAD MEDIO, INCLUSO EXECUCAD DE FURD -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025

UN

221,24

272,14

544,28

0,12 %)|

PINTURA AMPLIACACQ

5.694,20)

5.694,20)

1,29 %]

71

88485

SINAPI

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAQ MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAC. AF_04/2023

220,69

432

531

117186

0,27 %,

72

58489

SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAQ MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_D4/2023

220,69

13,91

17,10)

377379

0,86 %|

73

102197

SINAFI

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF_01/2021

11,34

33,00

40,59

460,29

0,10 %|

T4

102219

SINAPI

PINTURA TINTA DE ACABAMENTQ), (PFIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

11,34

20,67

2542

288,26

0,07 %)|

FORRO AMPLIACAO

7.824,94

7.824,94

1,78 %

81

96116

SINAPI

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

74

73,46

90,35

6.685,90

1,52 %)|

82

96121

SINAPI

[ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
PLASTICO). AF_D8/2023

555

14,14

17,39

1.139,04

0,26 %,

(COBERTURA AMPLIAGCAO

49.163,05

49.163,05

11,16 %

91

92548

SINAPI

FABRICAGAD E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO
INCLUSO IGAMENTO. AF_10/2025

UN

2.758,03

3382 37

10017711

2,31 %

92

92539

SINAFI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA QU DE CONCRETO,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

1214

163,60

201,22

244281

0,55 %|

93

94195

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1214

47 16

58,00

704,12

0,16 %

9.4

92610

SINAPI

FABRICAGAD E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAQDE 7 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

1.328,32]

1.633,83]

11.436.81

2,60 %|

95

92580

SINAFI

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL,
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

835

52,20

64,20

6.002,70

1,36 %

96

94213

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

935

75,70

93,11

870578

1,98 %)|

97

100750

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020

935

31,06

38,20

357170

0,81 %,

9.8

94231

SINAPI

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

18,9

50,80

62,48

1.180,87|

0,27 %)|

99

94221

SINAPI

(CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO|
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/201%

42,08|

84,12

0,02 %

9.10

100434

SINAPI

(CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, .
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGCOES,
EXCLUINDC CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
AF_07/201%

167,52

206,04]

3.708,72

0,84 %

911

89578

SINAPI

[TUBO DE QUEDA PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

27)

42,53

114831

0,26 %

INSTALACOES HIDROSANITARIAS

80.821,85)

80.821,85

18,35 %

101

102299

SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAY.
(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

W

122

19,01

23,38

2.852,36

0,65 %

102

93367

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA; 0,8 MAPOTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE
12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAC.
AF_08/2023

122

26,52

32,61

387842

0,90 %,

103

04648

SINAPI

TUBO, PYC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAGAC PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_04/2024

50

7,52

9,24

462,00

0,10 %

104

04649

SINAPI

TUBO, PYC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAGAC PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_04/2024

75

13,64

16,77|

1.257. 75|

0,29 %
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10.5 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 100 4511 55,48 5.548,00 1,26 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
[SANITARIO. AF_08/2022

10.6 89713 SINAPI ITUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 12 40,11 49,33 591,96 0,13 %)|
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
[SANITARIO. AF_08/2022

10.7 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 19 26,17| 32,18 611,42 0,14 %)|
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
[SANITARIO. AF_08/2022

10.8 102623 SINAPI ICAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, UN 1 891,22 1.096,20| 1.096,20 0,25 %)|
ICONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) FORNECIMENTO E INSTALAE}AO
\AF_06/2021

109 98055 SINAPI [TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO UN 1 7197 15 8.852,49 8852 45) 2,01 %,

INTERNC = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 10009.8 L
(PARA 69 CONTRIEIU\NTES} AF_12/2020

1010 98087 SINAPI TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 1 13.826,62 17.006,74 17.006,74| 3,86 %)|
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME UTIL:
14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES) AF_12F2020

1011 98061 SINAP] FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, | UN 1 8.427 .18 10.365,43 10.365,43| 2,35 %)|
DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL:
78173 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

10.12 98093 SINAPI FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 1 17 334,30 21321 18] 21321 18) 4,84 %)
[CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS® 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME UTIL:
10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

1013 98109 SINAPI CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE 146 UN 1 1.004,72 1.235 80| 1.235,80 0,28 %
PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA
INTERNA = 1 M. AF_12/2020

10.14 8g707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PYVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 4 59,04 7261 290,44 0,07 %|
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

10.15 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 2 25,24 31,04 62,08/ 0,01 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

10.16 99635 SINAPI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO UN 2 337,20 414,75 829,50 0,19 %
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_D8/2021

10.17 95469 SINAPI VASQO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - UN 2 334,52 411,45 82290 0,19 %
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020

1018 66904 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 38CM OU EQUIVALENTE UN 3 157 97| 154 30| 562,90 0,13 %,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020

10.19 86906 SINAPI [TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO UN 3 104,30 128,28 384,84 0,09 %|
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

10.20 102253 SINAPI DIVISORIA SANITARIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, M 2 1.085,14 133472 2 669 44 0,61 %,|
[ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AG IIl-E AF 10/2025

1 INSTALACOES ELETRICAS 1 16.726,70| 16.726,70) 3,80 %)
111 101533 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRANEA, TRIFASICA, COM UN 1 1.413,04 1.744,18) 1.744,18 0,40 %|

CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO
INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020

1.2 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), M 50 9,42 11,58 579,00 0,13 %)|
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAC. AF_03/2023

1.3 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 25| 12,59 15,48 387,00 0,09 %)
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAC. AF_03/2023

114 91924 SINAPI [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 175 3.9 4,80 240,00 0,19 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

15 91926 SINAP] (CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM*, ANTI-CHAMA 450/750 V. M 240 5,60 6,88 1.651,20 0,37 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

116 91928 SINAPI (CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTFCHAMA 450/750 V, PARA| M 50 8,57) 10,54 527,00 0,12 %)
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_03/2023

17 92979 SINAPI (CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM* ANTI-CHAMA 450/750 V, M 120 13,37 16,44 147280 0,45 %,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020

18 51992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO}), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE UN 4 61,72 75,91 303,64 0,07 %,
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

19 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULQ}, 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 18 46,98 57,78 1.040,04 0,24 %
[SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

11.10 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES {1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T UN 4 67,22 82,62 330,72 0,08 %)
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

"M 181005 IOPES LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. ACO PINTADA BRANCA, UND 10 23511 290,16} 2.901,60 0,66 %,
REFLETOR,ALETAS PARABOLICAS ALUM ALTA PUREZA E REFLETANCIA
INCLUSIVE 4 LAMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR 5000K BIVOLT Cf 60CM
- CS416AL-N - AMES, 1452 - LUMAVI OU EQUIVALENTE
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1112 103782 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 UN 4 39,58 48,68 194 72 0,04 %
W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024
113 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 104 - UN 6 12,03 14,79 8874 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_07/2025
1114 53654 SINAPT DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 164 UN 6 12,03 14,79 8874 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_07/2025
1115 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPQ DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 2 14,48 17.81 35,62 0.07%
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_07/2025
11.16 ED-15114 SETOP  |DISJUNTOR DE PROTECAQ DIFERENCIAL RESIDUAL {DR) BIPOLAR TIPO UN 4 138,2§] 170,05] 680,20 0.15%
DIN, CORRENTE NOMINAL DE 254, SENSIBILIDADE DE 30M
FORNECIMENTO E INSTALACAQ, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS
1147 ED-49263 SETOP  [DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 100A UN 3 136,94 168,43| 505,29 0.1 %
11.18 ED-49294 SETOP  |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 150A PARA MEDIDOR UN 3 356,77 438,82 1.316.46 030 %
11.19 ED-49506 SETOP  |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATE 16 UN 3 310,84 382,33 1.146,99] 0,26 %
DIVISOES MODULARES, DIMENSOES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM
11.20 101876 SINAPI  [QUADRO DE DISTRIBUIGAQ DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM _ UN 2 159,66 196,38| 302,76 0,09 %]
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
AF_07/2025
12 INSTALAGOES PLUVIAIS 1 44.623,59| 44.623,59) 10,13 %|
121 89580 SINAPI  [TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M 100 71.10) 37 45| 3.745,00 1,99 %
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS
AF_06/2022
122 104166 SINAPI  [TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M 120 78.97] 97 13| 11.655,60) 265%
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
123 100434 SINAPI  |CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, _ M 18 167,52 206,04 3.708.72 084 %
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES,
EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
124 97430 SINAPI  [ACOPLAMENTO RIGIDO EM AGO, CONEXAD RANHURADA, DN 50 (2°), UN ] 46,97 57,77] 462,16 0,10 %]
INSTALADD EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_10/2020
125 10011076 SIURB CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM M 93 74,39 91,49| 8.508,57 1,93%
126 10011089 SIURB GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM M 93| 95,80 117,83 10.958,19| 249%
127 08.82.055 FDE LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS AGUAS PLUVIAIS M 115 414 5,09 585,35 0.13%
13 INSTALAGOES DE GAS GLP 1 11.122,36 11.122,3§) 2,53 %|
131 08.02.001 FDE AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG UN 1 231913 10.232,52) 10.232,52] 232%
132 100792 SINAPI [TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAGAQ DE M 24,87 26,09 35.78| 380,84 020%
INSTALACGES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2020
14 ESQUADRIAS REFORMA 1 9.972,51 9.972,51 2,26 %]
141 a7621 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, NF 25 146,72 180,46| 451,15 0.10%
COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
142 94569 SINAPI  [JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, ME [ 967,62 1.190,17] 9.521,36 216 %
VIDRO INCLUSO, FIXAGAD COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO! ALIZAR,
DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
AF_11/2024
15 PINTURA REFORMA 1 20.224,62| 20.224,62| 4,59 %]
151 010230 IOPES RETIRADA DE PINTURA ANTIGA CAL OU LATEX, UTILIZANDO A NE 250 5,45 11,62 2.905,00 0,66 %
RASPAGEM MANUAL
152 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA ME 306 4,32 531 2.102,76 043 %
DEMAQ. AF_04/2023
153 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, NE 671 13,81 17,10 11.474,10) 261%
DUAS DEMAQS. AF_04/2023
154 102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA M 56,7 33,00 40,59 2.301,45 052%
IAF_01/2021
155 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA] ESMALTE SINTETICO ME 56,7 20,67 25,42 144131 033%
IACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMACS. AF_01/2021
16 [SERVICOS COMPLEMENTARES 1 8.364,43 8.364,43 1,90 %)
16.1 200401 IOPES LIMPEZA GERAL DA OBRA. ME 300 9,38 12,15 3.645,00 0,33%
162 17060104 SIURB RETIRADA DE TAPUME METALICO M 1071 8,54 10,50 112455] 0.26 %]
163 106122 SINAPI REMOCAQ DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, I3 32 91,34 112,24 3.504,33 0,82%
IARGAMASSAS E CERAMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E
IACONDICIONAMENTO FINAL EM CACAMBA ESTACIONARIA. ESTIMATIVA,
UMA CACAMBA A CADA 15 DIAS
b Documents assinado digitalmente TOTAL SEM BDI 358.060,30
A AN e "”“Ef_ [TOTAL DO BDI 82.315,50
g Data: 02/07/2026 15:16:37-0300 TOTAL GERAL MU_3?5,98
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