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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE SANTALUZ - Loc: SANTALUZ - BAHIA|

75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getulio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone:

SUBOBRA / ETAPA SUBTOTAL WIES 01-07 MES 02-08 IES 03-09 MES 0410 IES 05- 11 MES 06- 12 WIES 0701 WIES 08-02 WIES 09-03 MES 10-04 IES 11-05 WIES 12.06 WIES 13-07 WIES 14-08 WIES 15-09 WIES 1610 WIES 17-11 WIES 18- 12
001--CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SANTALUZ 5.899.118,85
001-001-ADMINISTRAGAO 1.708.909,00 095 281 501 37 389 197 345 385 418 463 384 49 13,58 13,19 12,55 11,43 366 232
16.234,64 48.020,34 85.445,45 63.400,52 66.476,56 33.665,51 58.957,36 65.793,00 71.432,40 79.122,49 65.622,11 85.274,56 232.069,84 225.405,10 214.468,08 195.328,30 62.546,07 39.646,69
Q0T-002-PROJETOS 155153866 3500 3500 3000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
543.038,53 543.038,53 465.461,60 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0,00 0,00 0,00 000 000 000
001-003 SERVICOS PRELIVINARES 263867119 500 70,00 56,00 000 000 500 500 500 000 000 000 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 000 10,00
000 1.055.468,48 1.319.335,60 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 263.867,12
002-PREDIO HOSPITALAR 43.952.462,59
002-001-L0CAGAO 35.006,36 000 000 50,00 50,00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
000 000 17.503,18 17.503,18 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
002002 FUNDACOES TB11987 000 500 50,00 50,00 000 500 500 500 500 000 000 500 500 500 500 500 000 500
000 000 411.559,94 411.559,94 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
002-003-ESTRUTURA. 545321301 000 0,00 000 3000 20,00 3000 0,00 0,00 000 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000
000 000 000 1635.963,90 2.181.285,20 1.635.963,90 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
002-004-ESTRUTURA DE MADEIRA 1655516 000 0,00 000 000 000 2000 2000 2000 20,00 20,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000
000 000 000 000 000 331103 331103 331103 3311,03 3311,03 000 000 000 000 000 000 000 000
002-005-PAREDES E PAINEIS 1419.702,40 000 0,00 000 000 000 0,00 0,00 0,00 000 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 709.851,20 709.851,20
002-006 INSTALAGOES ELETRICAS + EQUIPAMENTOS (GERADOR/TRANSF ] 732204750 GO0 0,00 000 000 000 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000
000 000 000 000 000 000 1.098307,13 1.098307,13 1.098307,13 1.098.307,13 1.098.307,13 1.098307,13 732.204,75 000 000 000 000 000
002-007-INSTALAGOES DE SISTEMAS ELETRONICOS 20105202 000 5,00 000 000 000 500 500 500 500 500 500 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 10,00 000
000 000 000 000 000 000 000 100.546,05 100.546,05 100.546,05 100.546,05 301.638,14 301.638,14 301.638,14 301.638,14 201.092,09 201.092,09 000
002-008-INSTALACOES FIDRAULICAS, SANITARIAS, INCENDIO, GASES E DRENAGEM 1252449,78 000 500 000 000 000 500 500 500 500 500 500 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 500
000 000 000 000 000 000 000 62.622,49 62.622,49 62.622,49 62.622,49 187.867,47 187.867,47 187.867,47 187.867,47 125.244,98 125.244,98 000
002-005-LOUCAS E METAIS 154.479,78 000 0,00 000 000 000 0,00 0,00 500 500 500 500 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00 10,00 000
000 000 000 000 000 000 000 9.723,99 9.723,99 9.723,99 9.723,99 2017197 2017197 20171,97 20171,97 19.447,98 19.447,98 000
002010 INSTALACOES CUMATIZAGRO 19.215.456,90 000 0,00 000 000 000 0,00 0,00 000 000 000 000 000 2500 2500 2500 2500 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 4.804.864,23 4.804.864,23 4.804.864,23 4.804.864,23 000 000
002-011-COBERTURA 1359.074,77 000 0,00 000 000 000 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 000 000
000 000 000 000 000 000 000 135.907,48 135.907,48 135.907,48 135.907,48 271.814,95 271.814,95 135.907,48 135.907,48 000 000 000
20T, COM FERRAGENS 558.997,72 000 0,00 000 000 000 0,00 0,00 000 000 000 000 700 7500 7500 7500 7500 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 149.749,43 149.749,43 149.749,43 149.749,43 000 000
002013 REVESTIVIENTOS 32007632 000 5,00 000 000 000 500 000 000 0,00 1000 15,00 15,00 20,00 15,00 15,00 10,00 0,00 0,00
000 000 000 000 000 000 000 000 000 42.007,63 63.011,45 63.011,45 84.015,26 63.011,45 63.011,45 42.007,63 000 000
002014 FACHADA 73952430 000 500 000 000 000 500 500 500 5,00 1500 5,00 500 500 500 0,00 000 500 500
000 000 000 000 000 000 000 000 6592865 65.92865 65.92865 65.928,65 65.928,65 65.928,65 43.952,43 000 000 000
002015 PAVIMENTACAO T458.598,35 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 25,00 25,00 25,00 75,00 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 364.649,59 364.649,50 364.649,59 364.649,50 000 000
002-016-RODAPES, SOLEIRAS E PETTORTS TI6.687,87 000 0,00 000 000 000 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 15,00 5,00 5,00 5,00 0,00 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000 17.503,18 17.503,18 17.503,18 17.503,18 17.503,18 1750318 11.668,79 000 000 000
002-017IMPERMEABILIZAGAG 777.919,12 000 0,00 000 000 000 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 . 15,00 15,00 15,00 0,0 0,00 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000 116.687,87 116.687,87 116.687,87 116.687,87 116.687,87 116.687,87 77.791,91 000 000 000
002-016 FORROS 307.278,05 000 0,00 000 000 000 15,00 15,00 15,00 5,00 5,00 15,00 0,00 000 000 0,00 0,00 000 000
000 000 000 000 000 46.091,71 46.091,71 46.091,71 46.091,71 46.091,71 46.091,71 30.727,81 000 000 000 000 000 000
002019 PINTURA 53287459 000 5,00 000 000 000 000 000 15,00 15,00 15,00 15,00 15,0 15,00 10,00 000 5,00 0,00 0,00
000 000 000 000 000 000 000 79.931,19 79.931,19 79.931,19 79.931,19 79.931,19 79.931,19 53.287,46 000 000 000 000
002020 DIVERSOS 194.479,78 000 000 000 000 000 500 000 000 500 000 2600 76,00 76,00 76,00 7000 000 500 500
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 38.895,96 38.895,96 38.895,96 3889596 38.895,96 000 000 000
003 EDIFICACOES AUXILIARES 627.118,52
003-001-LOCAGAO - EDIFICAGOES AUXILIARES 2571,18 000 000 5000 5000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
000 000 1.285,59 1.285,59 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
003-002-FUNDACOES - EDIFICACOES AUXIIARES 35.508,46 000 000 000 30,00 70,00 30,00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
000 000 000 11.852,54 15.803,38 11.852,54 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
003-003-ESTRUTURA - EDIFICACOES AUXILIARES 00.025,20 000 0,00 000 000 3000 70,00 3000 0,00 000 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000
000 000 000 000 30.007,62 40010,16 30007,62 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
003-004-PAREDES E PAINEIS - EDIFICAGOES AUXILARES 30477,96 000 0,00 000 000 000 30,00 70,00 30,00 0,00 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000
000 000 000 000 000 9.14339 1219118 9.14339 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
003005 COBERTURA - EDIFICACOES AUXIIARES 7013559 T00 000 000 000 000 000 7500 7500 75,00 75,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000
000 000 000 000 000 000 10.033,90 10.033,90 10.033,90 10.033,90 000 000 000 000 000 000 000 000
003-006-INSTALACOES ELETRICAS - EDIFICACOES AUXILIARES 50.169,48 000 0,00 000 000 000 0,00 25,00 25,00 25,00 25,0 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000 000 000 000 000 000 12:542,37 12:542,37 12:542,37 1254237 000 000 000 000 000 000 000 000
003-007-INSTALACOES DE SISTEMIAS ELETRONICOS - EDIFICACOES AUXILIARES S5.685,13 000 0,00 500 500 500 0,00 000 000 30,00 70,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000 16.706,44 2227525 16.706,44. 000 000 000 000 000 000 000
003-008 INSTALACGES HIDRAULICAS, SANITARIAS, COMBATE A INCENDIO E GASES - PRE T13.755,30 000 000 000 000 000 000 000 000 3000 20,00 30,00 000 000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000 34127,79 4550372 34127,79 000 000 000 000 000 000 000
003009 LOUCAS E METATS - EDIFICACOES AUXILIARES 10.096,60 000 0,00 000 000 000 0,00 0,00 0,00 000 000 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 504830 504830 000 000 000 000 000 000
003-010-CLIMATIZACAO - EDIFICACOES AUXILIARES 15.677,97 000 0,00 000 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 15.677,97 000 000 000 000 000 000
003-011-ESQUADRIAS COM FERRAGENS - EDIFICAGOES AUXILIARES 50169,48 T00 000 000 000 000 000 0,00 000 30,00 30,00 3000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000 15.050,84 15.050,84 15.050,84 501695 000 000 000 000 000 000
003-01. 05 - EDIFICAGOES AUXILIARES 28.471,18 000 0,00 000 000 000 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000 000 000 000 000 000 000 4.270,68 427068 427068 4.270,68 4.270,68 4.270,68 2.847,12 000 000 000 000
ACAO - EDIFICACOES AUXILIARES 3405250 000 0,00 000 000 000 0,00 0,00 000 000 000 500 000 0,00 50,00 50,00 0,00 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 17.02627 17.026,27 000 000 000
003 014 IMPERMEABILIZACA - EDIFICACOES AUNILIARES 72.142,36 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 50,00 50,00 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 21.071,18 21.071,18 000 000 000
003075 PINTURA - EDIFICACOES AUXIIARES 1059831 000 0,00 000 000 000 0,00 0,00 0,00 000 000 000 0,00 0,00 000 50,00 50,00 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 5.299,16 5.299,16 000 000
003-016-DIVERSOS - EDIFICAGOES AUXILIARES 357458 000 0,00 000 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1.787,29 1.787,29 000
004-AREA EXTERNA 6.328.242,54
004-001-MOVIMENTO DE TERRA 1.604.998,50 000 000 30,00 30,00 40,00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
000 000 48149955 481.499,55 641.999,4 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
004002 DRENAGEMT 800,420,284 000 0,00 000 7500 7500 7500 7500 0,00 000 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000
000 000 000 200.110.21 200.110.21 200.110,21 200110,21 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
GAO € URBANIZAGAO 1892.487,25 000 0,00 000 000 000 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000 000 000 000 000 000 473.621,81 473.621,81 47362181 47362181 000 000 000 000 000 000 000 000
004004 PAISAGISNIO 755.648,70 000 0,00 000 000 000 0,00 000 000 000 000 000 0,00 0,00 0,00 2500 2500 25,00 25,00
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 113.912,17 11391217 11391217 113.912,17
004-005 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) 1251871,29 000 5,00 000 000 000 5,00 5,00 5,00 000 000 3000 X 25,00 ¥ 500 500 500 500
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 375.561,38 250374,25 312.967,82 312.967,82 000 000 000 000
004-006- ILUMINACKO EXTERNA 20231680 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 500 500 2500 2500 2500 75,00 000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 50579,20 50.579,20 50579,20 50579,20 000
004-007-RESERVATORIO ENTERRADO 118.479,16 000 0,00 000 000 000 30,00 30,00 70,00 000 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000
000 000 000 000 000 3554374 3554374 4739166 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
TOTAIS 56.806.942,49 559.273,17 1646.527,35 2.741.290,86 27229653 3.021.886,3 1.904.543,42 2.150.336,87 2315352,89 2.770.806,4 2.397.835,44 2.255.613,03 2.644.502,29 7.412.720,01 6.913.528,19 6.631.505,93 6.104.286,97 1.551.087,55 1.053.889,17
ACUMULADO 559.273,17 2.205.800,52 4.946.999,96 7.670.056,68 10.691.942,98 12.596.486,4 14.755.823,27 17.071.176,16 19.841.982,56 22.239.818,00 24.495.431,03 27.139.933,32 34.552.653,33 41.466.181,52 48.097.687,45 54.201.974,42 55.753.061,9 56.806.942,49
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