
 

Item Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 100,00%

96.704,40

100,00%

96.704,40

 2 100,00%

37.032,66

20,00%

7.406,53

20,00%

7.406,53

2,00%

740,65

20,00%

7.406,53

20,00%

7.406,53

18,00%

6.665,88

 3 100,00%

55.451,19

100,00%

55.451,19

 4 100,00%

570.578,93

25,00%

142.644,73

25,00%

142.644,73

25,00%

142.644,73

25,00%

142.644,73

 5 100,00%

199.993,20

25,00%

49.998,30

25,00%

49.998,30

50,00%

99.996,60

 6 100,00%

10.424,90

75,00%

7.818,68

25,00%

2.606,23

 7 100,00%

45.174,57

25,00%

11.293,64

50,00%

22.587,29

25,00%

11.293,64

 8 100,00%

10.248,00

100,00%

10.248,00

30,57% 16,83% 15,08% 20,27% 5,85% 11,4%

313.500,49 172.638,54 154.679,02 207.868,23 60.011,05 116.910,47

30,57% 47,4% 62,48% 82,75% 88,6% 100,0%

313.500,49 486.139,03 640.818,05 848.686,28 908.697,33 1.025.607,85

SALAS DE AULAS EXISTENTES

MURO

LIMPEZA FINAL

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS INICIAIS

SALAS DE AULA NOVAS

PATIO COBERTO

_______________________________________________________________

Jakeline Angelica de Oliveira

Engenheira Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

CREA-PA 1522237380

   Estado do Pará

MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

CNPJ: 05.421.110/0001-40                                                                                                                       

Obra
CONSTUÇÃO DE 5 SALAS DE AULA E PÁTIO NA ESCOLA PA RESSACA, LOCALIZADA NO POLO II DE SENADOR JOSÉ PORFIRIO/PA.

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2025 - Pará

SBC - 07/2025 - Pará

SEDOP - 02/2025 - Pará

28,81% Desonerado: 

Horista: 95,00%

Mensalista: 53,45%

Porcentagem Acumulado

Porcentagem

Custo

Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro

Descrição
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EMAIL: PREFEITOSJP@JOSEPORFIRIO.PA.GOV.BR
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