PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE

CNPJ 13.825.492/0001-04
Praga Raimundo José de Almeida, n° 01, Centro — CEP 45.490-000, Laje - Ba
TEL: (75) 3662-2222, e-mail: gabinete@laje.ba.gov.br

01 — NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

02 — DESCRIGAO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE

REQUALIFICAGAO DA PRAGA LOMANTO JUNIOR NO MUNICIPIO DE LAJE - BA -

ETAPA 02
03 —-LOCALIDADE: 04 -DATA:
LAJE/BA 30/04/2026
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Item Descrigdo R$ 1.295.200,53
X 20.0% 20.0% 20.0% 20,0% 20.0%
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA R$ 58.144,00 11.628,80 11.628,80 11.628,80 11.628,80 11.628,80
0, 0, 0, 0, 0,
2 PAGINAGAO RS 310.902,79 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
62.180,56 62.180,56 62.180,56 62.180,56 62.180,56
0, 0, 0, 0, 0,
3 QUIOSQUE RS 538.719,51 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
107.743,90 107.743,90 107.743,90 107.743,90 107.743,90
" 33,3% 33,3% 33,3%
4 PERGOLADO METALICO QUIOSQUES R 134.184,09
Q Q $ 44.736,98 44.723,56 44.723,56
50,0% 50,0%
5 CASA DO PERGOLADO R 37.951,86
$ 18.975,93 18.975,93
20,0% 25,0% 25,0% 15,0% 15,0%
6 FONTE R 193.043,91
$ 38.608,78 48.260,98 48.260,98 28.956,59 28.956,59
0,
7 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS DA PRAGA R$ 999,20 100’ 20
" . 5,0%
8 INSTALACOES ELETRICAS DA PRACA R$ 12.948,66
100,0%
9 PAISAGISMO R 2.016,15
$ - - - 2.016,15
R 100,0%
10 MOBILIARIO URBANO R 4.845,65
$ - - - - 4.845,65
100,0%
11 LIMPEZA FINAL R 1.444,71
$ - B B 1.444.71
Custo Mensal 221.808,68 274.551,21 274.537,79 286.510,56 237.792,29
% mensal 17,1% 21,2% 21,2% 22,1% 18,4%
Custo Acumulado 221.808,68 496.359,89 770.897,68 1.057.408,24  1.295.200,53
% acumulado 17,1% 38,3% 59,5% 81,6% 100,0%
LAJE/BA 30/04/2026
Local Data

CREA-BA 052212361-9

Responsavel Técnico

Nome: Gabriel Pinto da Silva Dias
Titulo: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA-BA 052212361-9
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