
Item Descrição  Valor (R$)  Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 203.610,80R$                          6,27% 100,00%

203.610,80R$                          -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        

2 279.059,19R$                          8,60% 100,00%

279.059,19R$                          -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        

3 358.281,98R$                          11,04% 50,00% 50,00%

-R$                                        179.140,99R$                          179.140,99R$                          -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        

4 244.484,21R$                          7,53% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-R$                                        -R$                                        61.121,05R$                             61.121,05R$                             61.121,05R$                             61.121,05R$                             -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        

5 122.570,61R$                          3,78% 50,00% 50,00%

-R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        61.285,31R$                             61.285,31R$                             -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        

6 17.452,80R$                             0,54% 50,00% 50,00%

-R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        8.726,40R$                               8.726,40R$                               -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        

7 208.457,89R$                          6,42% 50,00% 50,00%

-R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        104.228,95R$                          104.228,95R$                          -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        

8 111.875,64R$                          3,45% 50,00% 50,00%

-R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        55.937,82R$                             55.937,82R$                             -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        

9 115.445,74R$                          3,56% 50,00% 50,00%

-R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        57.722,87R$                             57.722,87R$                             -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        

10 56.171,10R$                             1,73% 50,00% 50,00%

-R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        28.085,55R$                             28.085,55R$                             -R$                                        

11 53.542,01R$                             1,65% 50,00% 50,00%

-R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        26.771,01R$                             26.771,01R$                             -R$                                        

12 98.298,72R$                             3,03% 50,00% 50,00%

-R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        49.149,36R$                             49.149,36R$                             -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        

13 16.677,54R$                             0,51% 50,00% 50,00%

-R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        8.338,77R$                               8.338,77R$                               -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        

14 71.632,79R$                             2,21% 50,00% 50,00%

-R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        35.816,40R$                             35.816,40R$                             -R$                                        -R$                                        -R$                                        

15 163.284,86R$                          5,03% 50,00% 50,00%

-R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        81.642,43R$                             81.642,43R$                             -R$                                        -R$                                        -R$                                        

16 296.368,17R$                          9,13% 50,00% 50,00%

-R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        148.184,09R$                          148.184,09R$                          -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        

17 114.452,24R$                          3,53% 50,00% 50,00%

-R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        57.226,12R$                             57.226,12R$                             -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        

18 6.846,56R$                               0,21% 50,00% 50,00%

-R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        3.423,28R$                               3.423,28R$                               -R$                                        

19 11.920,21R$                             0,37% 50,00% 50,00%

-R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        5.960,11R$                               5.960,11R$                               -R$                                        -R$                                        -R$                                        

20 8.813,95R$                               0,27% 50,00% 50,00%

-R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        4.406,98R$                               4.406,98R$                               

21 8.843,00R$                               0,27% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        2.210,75R$                               2.210,75R$                               2.210,75R$                               2.210,75R$                               

22 678.433,02R$                          20,90% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        169.608,26R$                          169.608,26R$                          169.608,26R$                          169.608,26R$                          

R$ 3.246.523,03  %: 14,87% 5,52% 7,40% 1,88% 8,97% 17,08% 9,88% 5,57% 9,09% 7,09% 7,22% 5,43%

PERÍODO 482.669,99R$                          179.140,99R$                          240.262,04R$                          61.121,05R$                             291.299,52R$                          554.432,60R$                          320.621,21R$                          180.907,06R$                          295.237,94R$                          230.098,84R$                          234.505,82R$                          176.225,98R$                          

INVESTIMENTO R$ 482.669,99 R$ 179.140,99 R$ 240.262,04 R$ 61.121,05 R$ 291.299,52 R$ 554.432,60 R$ 320.621,21 R$ 180.907,06 R$ 295.237,94 R$ 230.098,84 R$ 234.505,82 R$ 176.225,98

ACUMULADO 482.669,99R$                          661.810,98R$                          902.073,02R$                          963.194,08R$                          1.254.493,60R$                       1.808.926,20R$                       2.129.547,40R$                       2.310.454,46R$                       2.605.692,40R$                       2.835.791,24R$                       3.070.297,05R$                       3.246.523,03R$                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (12 MESES)

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO PORTE II, CONFORME PROJETOS E DISSOLUÇÕES PERTINENTES DO NOVO PAC, A SER CONSTRUÍDA NA RUA SÃO JOÃO, CENTRO, CANDEIAS, BAHIA.

LOCAL: RUA SÃO JOÃO - CENTRO, CANDEIAS, BAHIA

SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)

REVESTIMENTO DE TETO

PINTURA

MARMORARIA

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

IMPERMEABILIZAÇÃO

ESQUADRIAS

REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO DE PISO INTERNO

REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO

SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS

FUNDAÇÃO

ESTRUTURA

ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS

COBERTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

RECURSOS PRÓPRIOS - SERVIÇOS NECESSÁRIOS NÃO CONTEMPLADOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CLIMATIZAÇÃO

DADOS E VOZ

GASES MEDICINAIS

URBANIZAÇÃO

Total:   


