30 do p
W Ay
Ib() J'(q-

Lg:o ‘63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PASSE
o 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
1
A E )
INPATIENTIA NOSTRA
|0bra Quadra Coberta Aberta - 35 m/s - Opcao 220V
Mu 0: S&0 sebastido do Passé
. NAZARE DE JACUIPE
| Planejamento
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 SERVICOS PRELIMINARES 28.012,90 2,86% 100,00%
28.012,90
4 SUPERESTRUTURA 324.267,01 33,08% 10% 70% 20%
32.426,70 226.986,91 64.853,40
5 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 59.107,92 6,03% 15% 85%
8.866,19 50.241,73 -
6 ESQUADRIAS 18.011,03 | 1,84% 100%
18.011,03 -
7 SISTEMAS DE COBERTURA 133.161,50 | 13,59% 25% 75%
33.290,38 99.871,13
8 IMPERMEABILIZAGAO 7.923,00 0,81% 100%
7.923,00
9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 87.500,91 8,93% 50% 50%
43.750,46 43.750,46 - - - -
10 SISTEMAS DE PISOS 43.285,00 4,42% 15% 15% 70%
6.492,75 6.492,75 30.299,50 - -
1" PINTURAS E ACABAMENTOS 111.757,19 | 11,40% 25% 25% 25% 25%
27.939,30 27.939,30 27.939,30 27.939,30
12 INSTALAGAO HIDRAULICA 12.340,26 | 1,26% 50% 50%
6.170,13 6.170,13 - - -
13 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 12.171,47 1,24% 20% 20% 30% 30%
2.434,29 2.434,29 3.651.44 3.651.44
14 INSTALAGAO SANITARIA 6.833,06 | 0,70% 20% 20% 20% 20% 20%
1.366,61 1.366,61 1.366,61 1.366,61 1.366,61
15 LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS 22.261,34 | 2.27% 100%
22.261,34
17 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO 2.673,10 | 0,27% 50% 50%
1.336,55 1.336,55
18 INSTALAGAO ELETRICA - 220V 34.170,62 [ 3,49% 100%
34.170,62
22 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPI| 26.559,44 | 2,71% 20% 20% 20% 20% 20%
5.311,89 5.311,89 5.311,89 5.311,89 5.311,89
23 SERVIGOS COMPLEMENTARES 45.504,14 4,64% 20% 20% 20% 20% 20%
9.100,83 9.100,83 9.100,83 9.100,83 9.100,83
24 SERVIGOS FINAIS 4.667,43 | 0,48% 100%
4.667,43
| Valores totais | 980.207,32 [ 100,00%| 60.439,60 | 226.986,91 | 73.719,59 | 50.241,73 | 51.301,41 | 107.794,13 | 50.243,21 72.192,66 104.883,89 46.152,92 87.544,67
| Valores Acumulado | 980.207,32 [ 100,00%| 60.439,60 | 287.426,50 | 361.146,09 | 411.387,82 | 462.689,23 | 570.483,36 | 620.726,57 692.919,23 797.803,12 843.956,04 980.207,32
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